

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Project Title:	Strengthening Indigenous Governance and Livelihood Support in the Chayu Nain Communal Reserve, Peru
Grant Number:	CEPF-108960
Hotspot:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$113,313.26
Project Dates:	March 01, 2020 - May 31, 2021
Date of Report:	August 12, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

Los principales actores con los que se coordinó son:

- 1) SERNANP (Jefatura RC Chayu Nain): coordinaciones directas con el jefe del área, para el avance de actividades de gabinete, a partir de la información proporcionada.
- 2) Ejecutor de Contrato de Administración Chayu Nain: coordinaciones se hicieron principalmente con el presidente de la ECA, a fin de avanzar los documentos de gabinete, a partir de la información proporcionada.
- 3) Gobierno Regional Amazonas (Autoridad Regional Forestal): coordinaciones para recoger información de diagnóstico, incluyendo información relacionada a vigilancia indígena y para el aprovechamiento de látex de shiringa (recurso con potencial de aprovechamiento en el ámbito).
- 4) Programa Nacional de Conservación de Bosques (oficina zonal); coordinaciones para recoger información de diagnóstico, con énfasis en comunidades con TdC en la actualidad y con potencial para afiliarse a las TdC.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Al año 2025, el estado de conservación de la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento se mantiene a partir del	No evaluado

Impact Description	Impact Summary
fortalecimiento de la gobernanza y el manejo forestal comunitario de los pueblos indígenas.	

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Al año 2020, al final del proyecto, al menos tres comunidades nativas participan de las acciones de vigilancia en la Reserva Comunal y su zona de amortiguamiento a través de sus Comités de Vigilancia Comunal.	No logrado. Se contribuyó brindando aportes a la Estrategia de Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Chayu Nain, no obstante no se pudieron apoyar acciones de vigilancia en la RC.
Al año 2020, al menos tres Comités de Vigilancia Comunal están operativos al final del proyecto en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento.	No logrado. Se contribuyó brindando aportes a la Estrategia de Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Chayu Nain, no obstante no se pudieron apoyar acciones de vigilancia en la RC.
Al año 2020, 231 familias de dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Chayu Nain (Pakui y Shushug) cuentan con nuevas herramientas de manejo para el aprovechamiento de látex de "shiringa" para la generación de ingresos económicos.	No logrado. Se pudo avanzar solo con la elaboración de Términos de Referencia para la contratación del consultor que elabore los Planes de Manejo de shiringa.
Al 2020, se mantiene la superficie de bosque de la Reserva Comunal Chayu Nain, que es hábitat de las especies amenazadas de fauna silvestre protegidas en el ANP según el plan maestro.	No se cuentan con datos específicos de los bosques de la RC. No obstante, de acuerdo al último reporte de pérdida de bosques del Programa Nacional de Conservación de Bosques (2020), los distritos de Aramango e Imaza (donde se ubican la RC) muestran una ligera reducción de la pérdida de bosques; no obstante se requieren hacer mayores esfuerzos por reducir de forma más significativa la pérdida de bosques
Al 2021, 600 personas de 10 comunidades nativas Awajún de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Chayu Nain, muestran un incremento de conocimientos acerca de la conservación del hotspot Andes Tropicales, la Reserva Comunal Chayu Nain y su territorio, por las programas radiales (en base de la aplicación de una encuesta)	No logrado. No se pudieron concretar las capacitaciones en las comunidades pertenecientes a la RC

Unexpected impacts (positive or negative)?

El contexto de la pandemia, los cambios en las actividades y de autoridades en el ámbito, así como la virtualidad; limitó la comunicación con los beneficiarios. Pese a comunicar en más de una oportunidad las restricciones de CEPF para retomar actividades en terreno, ello no fue comprendido del todo por los beneficiarios, en especial porque a partir del segundo semestre de 2020, las actividades en terreno fueron retomándose en la zona.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

En marzo de 2020, Critical Ecosystem Partnership Fund aprobó la subvención para Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) con la finalidad de implementar actividades relacionadas a la vigilancia comunal y la promoción de actividades económicas sostenibles (planes de manejo forestal no maderable para aprovechamiento de látex de shiringa) para minimizar las amenazas a la Reserva Comunal Chayu Nain en un periodo de 8 meses, con la participación de la población local organizada y la gestión articulada de las autoridades competentes. Al respecto, los avances han sido muy limitados debido a que no ha sido posible realizar las actividades presenciales programadas, debido al contexto de Emergencia Sanitaria y por las restricciones dadas por CEPF en torno a esta situación, lo que implicó un cambio en las actividades, las cuales fueron reprogramadas o replanteadas.

A partir de marzo 2020, DAR ha trabajado principalmente con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con el presidente del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA Chayu Nain) para las coordinaciones y ejecución de actividades.

En ese sentido solo se pudo avanzar con algunos documentos de gabinete, entre ellos, generar una hoja de ruta para el desarrollo de la Estrategia de Control y Vigilancia, apoyo en la elaboración del diagnóstico del área natural protegida, en coordinación con el SERNANP (base para la Estrategia de Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Chayu Nain), elaboración de los planes de capacitación, así como la elaboración de una propuesta de Términos de Referencia para la contratación de consultor que elabore los planes de manejo de shiringa.

Los cambios realizados en el proyecto, limitó también la participación de las comunidades en la socialización de la información. En ese sentido, la comunicación se ha realizado principalmente con el presidente del ECA Chayu Nain y con la jefatura de la Reserva Comunal Chayu Nain, de manera virtual, vía telefónica y la plataforma Google Meet.

Adicionalmente, durante la cuarentena debido a la emergencia sanitaria, se cambió los tomadores de decisión en la autoridad regional forestal en el gobierno regional de Amazonas, por lo que la comunicación acerca de la implementación del proyecto no fue fluida.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.1	Un documento de análisis de la articulación de la vigilancia comunal en el marco de la legislación forestal y fauna silvestre y de las áreas naturales protegidas (julio 2020)	Avance parcial. Se avanzó con la recopilación de información legal forestal y de ANP sobre vigilancia comunal, análisis de dicha información; asimismo, se socializó con especialistas de control y vigilancia del SERNANP
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.2	Memoria de reunión de socialización de análisis de la articulación de la vigilancia comunal en el marco de la legislación forestal y fauna silvestre y de las áreas naturales protegidas (enero 2021)	Avance parcial. Se socializó el análisis desarrollado con el SERNANP
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.3	Memoria de reunión de socialización del proyecto con el Gobierno Regional de Amazonas (abril 2020)	Sin avance
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu	1.4	Actas de constitución y/o reactivación de los Comités de Vigilancia Comunal (febrero 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Nain y su zona de amortiguamiento			
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.5	Un documento que acredita los aportes de el ECA y Comités de Vigilancia Comunal a la propuesta de Estrategia y Plan de Vigilancia y Control de la Reserva Comunal Chayu Nain (marzo 2021)	Avance parcial. Aportes del ECA a la propuesta de la Estrategia de Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Chayu Nain
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.6	Memorias de reuniones de trabajo virtuales para elaboración de propuesta técnica-legal para reconocimiento de los Comités de Vigilancia Comunal (febrero 2021)	Avance parcial. Se llevaron a cabo reuniones virtuales para elaboración de propuesta técnica y legal para reconocimiento de los Comités de Vigilancia (parcial con las autoridades que reconocen a los CV, pendiente con el ECA
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.7	Documento que acredita la presentación de la propuesta al SERNANP y la Autoridad Forestal Regional (diciembre 2020)	Sin avance
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.8	Tres memorias de reuniones y documento de aprobación de la propuesta técnica-legal para el reconocimiento de tres Comités de Vigilancia Comunal y la acreditación de sus miembros en la Reserva	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento (marzo 2021)	
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.9	Un plan de trabajo elaborado para las acciones de vigilancia comunal en la RCCHN y su ZA (febrero 2021)	Sin avance
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.10	Informe de socialización del Plan de trabajo articulado para las acciones de vigilancia comunal en la RCCHN y su zona de amortiguamiento (febrero 2021)	Sin avance
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.11	Términos de Referencia para contratación de un consultor para la sistematización de la experiencia de vigilancia comunal (marzo 2020)	Sin avance
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.12	Contrato de consultor para elaboración del documento de sistematización de la experiencia (mayo 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Fortalecimiento del marco institucional y legal para la implementación de la vigilancia comunal en la Reserva Comunal Chayu Nain y su zona de amortiguamiento	1.13	Un documento de sistematización de la experiencia de vigilancia comunal difundido para promover su réplica en el ámbito de las Reservas Comunales (mayo 2021)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.1	Un término de Referencia para contratar un consultor para elaboración de insumos técnicos para el diseño del material comunicacional radial, apoyo logístico, acompañamiento al ECA, preparación de expedientes para la afiliación al programa de Transferencia	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.2	Contrato de un consultor para elaboración de insumos técnicos para el diseño del material comunicacional radial, apoyo logístico, acompañamiento al ECA, preparación de expedientes para la afiliación al programa de Transferencias Condicionadas del PNCBMCC,	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.3	Una propuesta de plan de capacitación sobre vigilancia y control forestal y de fauna silvestre, monitoreo de recursos naturales, vigilancia indígena, salvaguardas para proyectos extractivos, etc (abril 2020)	Avance parcial. Se elaboró el plan así como las sumillas correspondientes a la estructura y contenido de las capacitaciones en las siguientes temáticas: Manejo Forestal Comunitario – MFC, vigilancia y control comunal, manejo de recursos naturales
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.4	Guías o cartilla u otro material de capacitación impreso para la implementación de los talleres de capacitación (mayo 2020)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico	2.5	Memorias de talleres de capacitación (incluyen lista de participantes, registros fotográficos) (agosto 2020)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles			
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.6	Informes de la pasantía (junio 2020)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.7	Informes de evaluación de los participantes de los talleres de capacitación (agosto 2020)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de	2.3	Documentos de adquisición de equipos de campo y	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles		sistema de altavoces comunales para 10 comunidades nativas Awajum asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Chayu Nain para implementar actividades comunicacionales de sensibilización y c	
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.4	Dos actas de cesión en uso y donación de equipos de campo y de comunicación al Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Chayu Nain y a las autoridades locales comunales (febrero 2021)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal,	2.5	Cuatro reportes de reuniones de trabajo con los CVC y la jefatura de la RC para programar y organizar la implementación del plan de vigilancia comunal (abril 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles			
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles	2.6	Dos reportes de incidencia y acciones de vigilancia. Evaluación de desempeño (abril 2021)	Sin avance
3.0	Lideresas indígenas mejoran sus oportunidades de participación en el desarrollo comunal de Chayu Nain	3.1	Un informe de mapeo de actores. (septiembre 2020)	Concluido
3.0	Lideresas indígenas mejoran sus oportunidades de participación en el desarrollo comunal de Chayu Nain	3.2	Un informe de diagnóstico sobre la participación de las mujeres en las acciones de vigilancia comunal y manejo de recursos naturales, en el marco del contexto cultural existente (enero 2021)	Sin avance
3.0	Lideresas indígenas mejoran sus oportunidades de participación en el	3.3	Una memoria del taller de capacitación (incluido lista de participantes y registro fotográfico) (febrero 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	desarrollo comunal de Chayu Nain			
3.0	Lideresas indígenas mejoran sus oportunidades de participación en el desarrollo comunal de Chayu Nain	3.4	Un documento de sistematización sobre oportunidades de participación de las mujeres indígenas en el desarrollo comunal de Chayu Nain (marzo 2021)	Sin avance
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad Forestal Regional (GORE Amazonas)	4.1	Términos de Referencia para contratación de un consultor para elaborar los planes de manejo (DEMA) (marzo 2020)	Avance parcial. Se elaboró los TdR para la contratación del consultor
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad	4.2	Dos contrato de dos consultores para elaborar Planes de Manejo para el aprovechamiento de "shiringa" (DEMA) en las comunidades nativas Pakuy y Shushug (enero 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Forestal Regional (GORE Amazonas)			
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad Forestal Regional (GORE Amazonas)	4.3	Acta de conformidad de la comunidad para el aprovechamiento de látex de "shiringa" (DEMA) (enero 2021)	Sin avance
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad Forestal Regional (GORE Amazonas)	4.4	Informe de evaluación de campo para elaboración de planes de manejo (DEMA) en las comunidades nativas Pakuy y Shushug (febrero 2021)	Sin avance
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de	4.5	Dos Planes de Manejo para el aprovechamiento de "shiringa" (DEMA) presentados ante la Autoridad Regional Forestal	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad Forestal Regional (GORE Amazonas)		y de Fauna Silvestre (marzo 2021)	
4.0	Dos comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la RCCH (Pakuy y Shushug) presentan planes de manejo forestal no maderable "shiringa" (Hevea brasiliensis) para la conservación del bosque en pie ante la Autoridad Forestal Regional (GORE Amazonas)	4.6	Informes de seguimiento del procedimiento para aprobación de los planes de manejo para el aprovechamiento de "shiringa" (DEMA) (incluye levantamiento de observaciones de corresponder) (abril 2021)	Sin avance
5.0	Se prepara la documentación requerida para la articulación de seis comunidades de la ZA de la RCCHN que hacen vigilancia comunal a otras iniciativas de conservación para la sostenibilidad financiera	5.1	Un informe sobre la preparación de requisitos para los expedientes para afiliación de dos comunidades al Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático-MINAM (TDC) para la sostenibilidad del manejo de "shiringa" y la vigilancia comunal	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
5.0	Se prepara la documentación requerida para la articulación de seis comunidades de la ZA de la RCCHN que hacen vigilancia comunal a otras iniciativas de conservación para la sostenibilidad financiera	5.2	Dos memorias de dos reuniones de coordinación con el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático del MINAM (TDC) u otras iniciativas de conservación (abril 2021)	Sin avance
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.1	Cartas de aval de los pueblos indígenas remitida a CEPF (marzo 2020)	Concluido
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.2	Tres informes de seguimiento del sistema de quejas y monitoreo del cumplimiento de las políticas de salvaguardas (abril 2021)	Avance parcial. Se hizo un Informe, que corresponde al período en el que el proyecto ejecutó acciones
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con	6.3	Informes de evaluación de la ejecución efectiva de la política de salvaguarda para pueblos indígenas y restricciones involuntarias (mayo 2021)	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	comunidades en el contexto COVID 19			
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.4	Informe de monitoreo de indicadores a nivel de portafolio y a nivel global de CEPF (en el informe final) (mayo 2021)	Sin avance
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.5	Artículos o notas de prensa en CEPF, prensa local o redes sociales institucionales (mayo 2021)	Sin avance
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.6	Reporte de la aplicación de la herramientas de género (GTT) y de seguimiento de la sociedad civil (HSSC) (mayo 2021)	Sin avance
2.0	Los miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la RC CHN y los Comités de Vigilancia Comunal	2.7	Un contrato de los servicios de diseño, traducción, producción y difusión de seis spots y diez programas radiales sobre conservación	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	cuentan con acompañamiento técnico para mejorar la efectividad de la vigilancia comunal, manejo de bosque e iniciativas productivas sostenibles		de la diversidad biológica de la Reserva Comunal Chayu Nain y del hotspot Andes Tropicales, amenazas, manejo de recursos	
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.7	Un documento de relacionamiento con las 11 comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Chayu Nain ante el COVID 19 para desarrollar las actividades del proyecto (Octubre 2020)	Sin avance
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19	6.8	Un documento de entrega de material de bioseguridad a representantes de 11 comunidades nativas Awajum miembros del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Chayu Nain (mascarillas de tela-reutilizables, de acuerdo a las especificacion	Sin avance
6.0	Se realiza el monitoreo al manejo efectivo del proyecto. Se monitorea la implementación del	6.9	Una memoria de las reunión virtual mensual para el reporte de cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Sin avance

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	mecanismo de relacionamiento con comunidades en el contexto COVID 19		del proyecto ante el Covid 19 en las actividades del proyecto (abril 2021)	

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

- 1) Un diagnóstico del estado de las 11 comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento de la RC y que forman parte del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA Chayu Nain), en relación al Programa de Transferencia Directamente Condicionadas (TDC) del Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático (PNCBMCC) (2.1. y 2.2). Hallazgos:
 - De las 11 comunidades nativas, 8 comunidades no se encuentran afiliadas a las TDC.
 - Una la comunidad nativa: Tuntuam no registra ni una vivienda ni población.
 - La comunidad nativa Chayuyaku no está interesado en afiliarse al PNCBMCC.
 - Cuatro comunidades nativas Nayumpim, Shushug, Sawi entsa, Chayu Atunsamu, han sido sancionadas con multas por OSINFOR (0.46 UIT hasta 19.327 UIT).
 - Las comunidades Pakui y Kagka cumplen los requisitos mínimos para su afiliación, previo registro de los apus de ambas comunidades en la Superintendencia de Registros Públicos.
- 2) Plan de capacitación elaborado. Se ha elaborado el plan así como las sumillas correspondientes a la estructura y contenido de las capacitaciones (2.3) (manejo forestal comunitario – MFC, vigilancia y control comunal, manejo de recursos naturales).
- 3) Aportes del ECA a la propuesta de la Estrategia de Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Chayu Nain (en proceso) (1.5).
 - Elaboración de hoja de ruta para la elaboración de la Estrategia de Control y Vigilancia.
 - Elaboración del mapeo de actores (3.1.)
 - Elaboración de mapas sobre la cobertura de bosque, comunidades, ecosistemas, ámbitos de control, estado de conservación.
 - Elaboración del documento de diagnóstico de la Reserva Comunal Chayu Nain.
- 4) Un documento de análisis de la articulación de la vigilancia comunal en el marco de la legislación forestal y fauna silvestre y de las áreas naturales protegidas, memorias de reunión de socialización (1.1. y 1.2).
 - Recopilación de información legal forestal y de ANP sobre vigilancia comunal.
 - Elaboración del análisis
 - Socialización con especialistas de control y vigilancia del SERNANP
- 5) Términos de referencia para la contratación de consultor que elabore los Planes de Manejo de shiringa (4.1-4.6)

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
1	Numero de hectáreas de ACBs que tienen protección y manejo nuevos o reforzados (G4)				
3	Mejora del manejo de la tierra y la gobernanza de ocho territorios indígenas y/o afrodescendientes y sus comunidades. (G10)			0	No logrado, debido a que no se ejecutaron acciones en campo
4	Formación y/o fortalecimiento de al menos 20 asociaciones y redes entre la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y las comunidades para impulsar capacidades complementarias y maximizar el impacto del apoyo al perfil del ecosistema. (G22)			0	No logrado, debido a que no se ejecutaron acciones en campo
1.3	Los niveles de amenaza de al menos el 25% de las			0	No logrado, debido a que no se ejecutaron acciones en campo

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	36 ACBs prioritarias, que cubren 850.000 hectáreas, se han reducido a través de acciones de conservación importantes a nivel local implementadas por las comunidades locales y los administradores de los parques. (G6)				
1.4	Al menos el 75 % de las comunidades locales a las que se van dirigidos los proyectos de incentivos basados en el sitio muestran beneficios tangibles en su bienestar. (G10)			0	No logrado, debido a que no se ejecutaron acciones en campo

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	--	---------------------------------------	---

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
----------	----------	-------------	---

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
0	0	No se desarrollaron capacitaciones

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
0	0	No se desarrollaron actividades en campo

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

La mayor parte de actividades no fueron ejecutadas por el contexto COVID 19, no obstante se avanzaron con algunos documentos necesarios que sin duda contribuirán con la gestión en la RC Chayu nain.

En el ámbito hay muy poca presencia de cooperación que apoyen acciones similares al del Proyecto, por lo tanto existe oportunidades para que el trabajo desde la cooperación se fortalezca.

El trabajo remoto/conexiones con los beneficiarios ha sido muy limitado

SUSTAINABILITY/REPLICATION

No se cuentan con mayores resultados como producto de la suspensión de actividades

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

- 1) Se limitaron las actividades presenciales para evitar contagios de COVID-19.
- 2) Se ajustaron actividades, a fin de avanzar con las actividades en gabinete. En ese sentido se articuló con ECA y Jefatura RC Chayu Nain principalmente (con presencia en la zona).
- 3) Ante las dudas de los beneficiarios del proyecto, se comunicó en mas de una oportunidad las restricciones de actividades debido al contexto COVID-19 dadas por CEPF

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$0.00
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Los productos fueron compartidos en el Informe anterior