
 

 

FONDS DE PARTENARIAT POUR LES ECOSYSTEMES CRITIQUES 
(CEPF) DANS LES CARAIBES INSULAIRES 

RAPPORT FINAL 

 

BIODIVERSITE DANS LE  ’’ MASSIF DE LA HOTTE ‘’, LOCALITE :  SOUCEDE, DANS 
LE VERSANT DE LA RAVINE DU SUD/ SUD, PARC MACAYA 

 

 

DE : Collectif Développement (CODE) 

Aux : Responsables de CANARI 

Objet : Transmission du rapport du projet d’Appui à la protection et à la Conservation de la 
Biodiversité dans le Massif de la Hotte,’’ Localité Soucède dans le Versant de la Ravine du Sud/  Sud, 
Parc Macaya/ CANARI/ CODE. 

 

Chers Responsables, 

Vous voudriez trouver, ci-joint, le rapport narratif final du projet. Tout en vous souhaitant bonne 
réception, le CODE vous prie de bien vouloir lui en accuser réception 

Jean Fortin PERRIN.   

 

 

 

 

 

 

 

FOND DE PARTENARIAT 



RAPPORT FINAL 

MOIS DE Novembre 2013 

 

Présentation du Projet 

Titre du Projet : Appui à la Protection et à la Conservation de la Biodiversité (ZCB) dans le<< Massif 
de la Hotte >> 

LOCALISATION du Projet : Soucède/ Camp-Perrin/ 3e Section/  Département du sud 

Type : Protection et Conservation de la Biodiversité (ZCB)  

Début : 1er Mars 2013  

Fin : Novembre 2013 

Organisme requérant : CANARI 

Organisme d’exécution : Collectif Développement (CODE) 

Financement accordé en US : $18.000US 

 

Réalisation de travaux  pour les 9 mois du parcours de la vie du projet de mars à novembre 2013. 

•Mobilisation,  Sensibilisation, Motivation, Formation, Vulgarisation. 

•Rencontres avec les Autorités locales (ASECS et ASSECS Maires) 

• Rencontres avec les représentants des associations locales notamment FKD, FANM  KONBA 
DELINWA ; AFARD, (Association des Femmes Ardentes de Rhé pour le Développement ; 
ASMAPROFET (Association des Maçons Professionnels de la Troisième section). 

 • Rencontres avec les parties prenantes : les bénéficiaires directs et indirects. 

• Visites de terrain 

• Sélection des bénéficiaires directs 

• Nombre de planteurs formés sur l’éducation environnementale et sur l’importance et l’utilité des 
oiseaux : 74 

• Identification des parcelles 

• Formation en établissement des jardins écologiques 

 • Formation en compostage 



• Recyclage des extentionistes 

• Suivi des plantules dans les parcelles 

• visites 55 jeunes à Soucède  

Formation de ces 55 jeunes sur l’importance de l’environnement, l’utilité des oiseaux. Pourquoi les 
protéger, comment les protéger ? Comment protéger l’environnement ? 

• Achats des plantules d’essence forestière (cacia+cèdre) :14932 

Participation  de CODE : 2462 plantules. 

2e  formation des 50 bénéficiaires directs sur les techniques de gestion des arbustes aux fins qu’ils 
leur soient utiles demain en augmentant leurs revenus. 

Formation  de 144 agriculteurs pour leur apprendre : comment produire les plantules d’arbres  
fruitiers et forestiers ? Comment les entretenir pour qu’elles soient réussies ? 

Formation d’un comité de surveillance et de protection des parcelles transplantées pour  les  bien 
gérer.  

Rencontre  de motivation et de sensibilisation avec les bénéficiaires indirects afin de bien agir et de 
continuer à combattre ensemble pour résoudre les problèmes environnementaux. 

3- Les bénéficiaires du projet et la quantité de fonds utilisés.  

• Bénéficiaires directs : 50 

• Bénéficiaires indirects du projet : 600 

• Personnel  du projet : 7 

• Nombre d’ouvriers  contractés pour la plantation : 50  

• Pourcentage de femmes 3,5%  

• La quantité d’argent dépensé  pour le projet : $ 15.852,67US 

•La balance restante : $ 347,33 US 

• La balance  de CANARI   $1.800US  

• dette due  à  CODE pour acquitter nos dettes : $1.800 US 

4- Les contraintes du projet. 

• La route qui mène  à Soucède a un accès extrêmement difficile et dangereux. 

• l’équipe  technique du projet  est  obligée de  loger   dans des conditions difficiles, dans des 
maisonnettes de jardins couramment appelées’’ Ajoupas’’. 

• Absence d’eau potable pour apaiser la soif 



• Le froid est parfois très intense 

•Période de pluie répétée assez souvent 

•Pas toujours présence de soleil 

• Communications téléphoniques extrêmement difficiles. 

 

5- Les autres demandes des bénéficiaires 

• Traitement et correction des ravines de la zone du projet 

• Elargissement du projet et augmentation de la quantité jusqu'à 100.000 plantules. 

Attente d’un projet pareil mais à plus grandes envergures des agriculteurs des zones : Millot, Bois 
Zidor, Hatte Bœuf, Morne Valcin,  Codère ,  Rive Droite de la Ravine du Sud etc. 

6-Recommandations 

•Continuité des activités par un autre projet plus grand 

•Prioriser les acteurs locaux pour les appels à propositions 

•Le processus d’acceptation des  projets est trop lent 

•Le montant financé par CANARI est trop petit pour la durée des projets 

•Les exigences faites par CANARI pour les frais de véhicules ne permettent pas aux bénéficiaires 
de les garder, pourtant il est extrêmement important pour les déplacements en ville, alors que 
CANARI ne dispose pas de frais pour cette rubrique. 

•Elargissement des fonds du CEPF 

•Remboursement des fonds de déplacements 

• Faciliter aux  institutions bénéficiaires l’opportunité  de visiter d’autres bénéficiaires à l’extérieur 
aux fins de partager  leurs expériences vécues.  

 

 

 

FONDS DE PARTENARIAT POUR LES ECOSYSTEMES CRITIQUES 
(CEPF) DANS LES CARAIBES INSULAIRES 

 



RAPPORT FINAL DE PROJET 
FINANCÉ PAR UNE PETITE 
SUBVENTION DU CEPF  
 

Nom légal de l’organisation : Collectif Développement (CODE) 

Intitulé du projet : 
Projet D’appui a la Protection et a la Conservation de la 
Biodiversité (ZCB) dans le ‘’Massif de la Hotte’’, Localité Soucède, 
dans le Versant de la Ravine du  Sud/ Sud, Parc Macaya. 

Date du rapport : 11 Novembre 2013 

Auteur du rapport et 
coordonnées : Rose Bertrande  J. CORNET, Jean Fortin PERRIN Directeur. 

 

Région CEPF : HAITI/ Département du Sud/ Commune Camp-Perrin/ 3e section/ Soucède 

 

Direction stratégique : CEPF : Appui a la société civile pour conserver la Biodiversité en renforçant 
les capacités institutionnelles Locales et régionales. 

 

Montant de la subvention : $ 18 000 US 

 

Dates du projet : 1e mars au 30 novembre 2013 

 
Partenaires de mise en œuvre du projet (Précisez le niveau d’implication de chaque 
partenaire) : Les partenaires de mises en œuvre de CODE pour ce projet : les CASECS les ASECS, 
Les Maires, les Eleveurs, les Planteurs, et les Associations paysannes. Ces partenaires participent a 
tous les niveaux du Projet : Mobilisation, Sensibilisation, Motivation, Réunions, 
Formations,Vulgarisation, Participation a la plantation, et suivie Evaluation. 

 

Impacts en matière de conservation 
Veuillez expliquer/décrire comment votre projet a contribué à la mise en œuvre du profil de 
l’écosystème du CEPF.  

Dans le cadre de notre projet, nous avons créé 4 corridors plantés de 17 494 plantules de 
Cèdres et de Cacia, ce, en vue de  protéger et conserver la biodiversité et nous avons formé 
des jeunes sur l’importance de l’environnement et l’utilité des oiseaux. Pourquoi les 
protéger ? Comment les protéger? Et comment protéger notre environnement ? Ensuite 



l’inclusion et la collaboration a tous les niveaux du projet des organisations locales, leurs 
expériences vécues pendant toute la durée du projet avec les cadres techniques de CODE 
pour leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances en matière de gestion de projet, 
tout ceci leur a permis de renforcer leurs institutions.  Tout cela vient grâce au financement 
du CEPF à CODE. d’où le profil de CEPF c’est d’apporter l’appui a la société civile  pour 
conserver la Biodiversité en renforçant des capacités institutionnelles locales et régionales. 

 

Résumez les résultats/impacts globaux de votre projet par rapport aux prévisions présentées 
dans la proposition approuvée.   
 

Dans l’accord contractuel signé avec CANARI, nous avons prévu de planter 14 932 
arbustes. Grâce à nos efforts conjugués en motivant sensibilisant et formant la population 
cible, grâce aussi à la dynamique de l’équipe technique du projet et aussi à la participation 
locale de CODE, nous avons pu planter 17 394 plantules soit un excédant de 2462 
plantules. Grace à la pluie qui tombe au jour le jour dans la zone de Soucède, nos plantules 
sont belles et ont bien poussé. En arrivant a Soucède a présent, vu le développement 
croissant des arbustes de CACIA, et de CEDRE plantés  les bénéficiaires directs 
manifestent leur grand contentement et ceux des autres localités voisines qui n’ont pas 
encore bénéficié de ce projet demandent, chaque fois que l’occasion se présente par la 
présence de CODE sur le terrain, quand poursuivrons-nous  avec la continuité de ce projet?  
En gros, nous pouvons dire que notre projet est bel et  bien une réussite avec un 
pourcentage autour de 98%. Ce qui veut dire que d’ici environ 2 ans nous aurons une très 
bonne couverture végétale dans ces corridors  créés ce qui y attirera la multiplication des 
oiseaux et des espèces endémiques, de la faune et la flore.  

 

Veuillez indiquer les informations suivantes le cas échéant : 
 
 
Hectares protégés : Environ 60 

Espèces conservées : CACIA+ CEDRE 

Corridors créés :  

 

 

Décrivez les succès ou les défis rencontrés par le projet dans la réalisation de ses objectifs en 
termes d’impacts à court terme et à long terme. 
 

Comme c’est déjà dit au paragraphe précédant, nous pouvons parler de succès car nous 
avons planté, nous avons suivi et nous avons constaté que nos plantules ont bien réussi et 
se développent avec une croissance intéressante. En terme de défi à relever la demande 
intensive de la population avoisinante de  Soucède  telle que : Bas Millot,  Bas Hatte Bœuf,  
Bois Zidor, Rive Droite de la Ravine du Sud, où les populations  attendent avec impatience 
la poursuite d’un projet similaire sur leurs terres. Ensuite les bénéficiaires de Haut Soucède, 



de Bas Soucède, de Hatte Bœuf et de Millot souhaiteraient qu’il y ait un autre volet du Projet 
qui traite et corrige les ravins et ravines des localités précitées. 

 

Le projet a-t-il eu des impacts imprévus (positifs ou négatifs) ? 

Oui le projet à bien des impacts positifs, il empêche la coupe abusive des arbres qui était 
très intense avant le projet, on a réussi a planter 17.492 plantules, preuve de recouvrement 
des parties nues de la zone ce qui  améliore  la biodiversité de la zone. 

 

Leçons apprises 
 

Décrivez les leçons apprises lors de la conception et la mise en œuvre du projet, et également 
par rapport au développement organisationnel et au renforcement des capacités. Citez les 
leçons qui pourraient contribuer à une meilleure conception ou mise en œuvre des projets de 
votre organisation ou d’autres entités, ainsi que les leçons pouvant être prises en compte par 
la communauté de la conservation.    
 
Avant la mise en œuvre du projet, les planteurs de Soucède s’inquiétaient que CODE allait 
prendre leurs terres. 
A force de motivation, de sensibilisation,  de motivation et de formation, ils ont réussi  à 
comprendre qu’il n’en serait pas ainsi mais que le projet était alors à leur propre avantage. 
C’est ainsi qu’ils participent à tous les nivaux de la mise en œuvre du projet et avec toute 
leur bonne volonté,  grâce aux encadrements fournis à ces bénéficiaires par nos Cadres 
Techniques de CODE. Donc notre perception  est de voir que la population quand elle  est 
bien formée et encadrée, peut prendre la bonne voie qui est la construction mais non pas la 
destruction. Les leçons  apprises qui pourraient contribuer à une meilleure conception aux 
mises en œuvre des projets de notre organisation ou d’autres entités sont : la sensibilisation,  
la mobilisation, la motivation, la formation, la participation,  l’inclusion, l’encadrement, 
l’apport financier.  Les leçons pouvant être prise en compte par la population c’est : 
l’entretien, la protection, et la conservation  des arbustes plantés. 
 

Processus de développement du projet : (aspects de la conception du projet qui ont contribué 
à ses succès /défauts) 
 
La sensibilisation, la motivation, la formation,  l’inclusion, la participation  la Vulgarisation et 
l’encadrement. 
 
Mise en œuvre du projet : (aspects de l’exécution du projet qui ont contribué à ses 
succès/défauts) 
Le CODE déploie chaque semaine du lundi au samedi et exige que les Cadres Techniques 
recrutés pour l’exécution du projet demeurent dans le site de ce projet, par bon  ou mauvais 
temps. 
 
Autres leçons apprises pertinentes pour la communauté de la conservation :  
 
Grâce à leur engouement, leur compréhension, leur bonne volonté, leur participation, ils 
arrivent à commencer à bien comprendre l’utilité de ces travaux et la nécessité de protéger 
et conserver la Biodiversité de la zone. 
 



 FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
 

Indiquez les autres bailleurs de fonds qui ont apporté un appui à ce projet ainsi que tout 
financement assuré pour le projet grâce à la subvention du CEPF ou au succès du projet.  
 
 
*Le financement supplémentaire doit être présenté sous les catégories suivantes :  
 

A Cofinancement du projet (Autres bailleurs qui couvrent les coûts directs de ce projet du CEPF) 

N.A 

 

B Effet de levier pour le récipiendaire et les partenaires (Autres bailleurs contribuant à votre  

 Organisation ou à une autre organisation partenaire directement grâce au succès de ce  

 Projet du CEPF) 

Les organisations locales  et les autorités locales telles que les CASECS,  ASECS,et  les Maires  
les organisations paysannes sans oublier  les notables de la zone. 

 

C Effet de levier au niveau régional ou du portefeuille de projets (Autres bailleurs qui réalisent 
des investissements conséquents dans une région grâce à l’investissement du CEPF ou aux 
succès liés à ce projet.) 

N.A 

 

Durabilité/Duplication potentielle  

 En termes de durabilité un comité de 5 Notables de la zone est monté et formé pour suivre 
le projet après la fin du contrat de CODE avec le CEPF et en termes de duplication le CODE 
suggère que le CEPF  renouvèle le contrat avec un fond plus large qu’avant. 

 

Résumez les succès ou les défis rencontrés pour assurer la durabilité ou la duplication des 
composantes ou des résultats du projet.    

- Le CODE dispose des Cadres Techniques pour assurer  le suivi et continuer les mêmes 
activités  suggérées pour un projet  à plus grande envergure en termes de logistiques et de 
moyens  financiers. 

 

Résumez tout résultat imprévu en termes de durabilité ou de duplication.  

Si le projet a un suivi et  une continuité pendant plusieurs années tout le Versant Sud de la 
Ravine du Sud dans environ 10 ans aura une couverture végétale inexplicable et sera un 



modèle exceptionnel pour le reste du pays et ceci en terme de protection et de conservation 
de la biodiversité dans le Massif de la Hotte.  

Évaluation des politiques de sauvegarde  
 
Résumez l’exécution de toute action nécessaire pour les politiques de sauvegarde 
environnementales et sociales du projet.  
 

Commentaires supplémentaires /Recommandations 
 

Les contraintes du projet. 

• La route qui mène  à Soucède a un accès extrêmement difficile et dangereux. 

• l’équipe  technique du projet  est  obligée de  loger   dans des conditions difficiles, dans 
des maisonnettes de jardins couramment appelées ’’Ajoupas’’. 

• Absence d’eau potable pour apaiser la soif 

• Le froid est parfois très intense 

•Période de pluies répétées assez souvent 

•Pas toujours présence de soleil 

• Communications téléphoniques extrêmement difficiles. 

Absence de nourriture adéquate 

Recommandations  

• Traitement et correction des ravines de la zone du projet 

• Elargissement du projet et augmentation de la quantité jusqu'à 100.000 plantules. 

Attente d’un projet pareil mais de plus grande envergure des agriculteurs des zones : Millot, 
Bois Zidor, Hatte Bœuf, Morne Valcin, l’autre Bord de la Ravine etc… 

Continuité des activités par un autre projet plus grand 

•Prioriser les acteurs locaux pour les appels à propositions 

•Le processus d’acceptation des  projets est trop lent 

•Le montant financé par CANARI est trop petit pour la durée des projets 

•Les exigences faites par CANARI pour les frais de véhicules ne permettent pas aux 
bénéficiaires de les garder, pourtant il est extrêmement important pour les déplacements en 
ville, alors que CANARI ne dispose pas de frais pour cette rubrique. 



•Elargissement des fonds du CEPF 

•Remboursement des fonds de déplacements 

•CANARI doit faciliter aux  institutions bénéficiaires l’opportunité  de visiter d’autres 
bénéficiaires à l’extérieur aux fins de partager ensemble leurs expériences vécues. 

 

Partage d’informations et politiques de CEPF  

 

CEPF a la volonté de garantir la transparence des opérations et d’aider les groupes de la société 
civile à partager leurs expériences, les leçons apprises ainsi que leurs résultats. Les rapports finaux 
des projets sont mis à disposition du public sur notre site web www.cepf.net et font l’objet d’une 
annonce dans notre bulletin d’information et dans d’autres communications.  

 

Veuillez indiquer vos coordonnées complètes ci-dessous :  

Route de Bouette, ≠54 Intersection Carrefour Bouette/ Route Neuve, Camp-Perrin 

E-mail : code_haiti@hotmail.com   
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