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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN 

 
I. DATOS BÁSICOS 

 
Nombre de la Organización: Fundación Amigos del Río San Juan (FUNDAR) 
 
 
Título del Proyecto: Estrategia de sostenimiento de la gestión de la Reserva de la 
Biosfera Río San Juan-Nicaragua 
 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Ninguno. 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 de Enero del 2007 al 31 de Junio del 2007  
 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): 15 de Octubre del 2007. 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
En la reserva de biosfera de río san Juan, se ubica  el área núcleo de la misma; la 
reserva Biológica Indio Maíz, la cual contiene los remanentes más grandes de bosque 
tropical lluvioso bien conservado y muy húmedo.  Posee diferentes tipos de 
ecosistemas en los que alberga una diversidad biológica quizás incomparable con 
ninguna otra del mismo tamaño en él área de Mesoamerica. 
 
Ha sido de mucho interés en la comunidad científica nacional e internacional.  
Resultados de giras de reconocimiento y estudio a la reserva, indican que de la flora 
se conocen hasta la fecha 143 familias, 707 géneros y 1500 especies, de ahí la 
importancia de conservarlos, específicamente en la Reserva Biológica Indio Maíz. 
 
Existen amenazas latentes que pueden generar procesos de degradación y/o perdida 
de la biodiversidad, afectando directamente el Corredor Biológico Mesoamericano en 
conjunto, por ende es de gran importancia la ejecución de un plan de manejo con  
zonas de amortiguamiento, estrategias de gestión, políticas sectoriales integrales y 
programas de manejo que garanticen su conservación, promuevan y fortalezcan la 
participación de la sociedad civil, tal como lo expresan los objetivos del CEPF para el 
hotspot de Mesoamerica. 
 
La perspectiva con este proyecto fue, que la Reserva de Biosfera de Río San Juan y 
sus siete áreas protegidas pudieran tener una estrategia tangible para la obtención 
de recursos financieros ordenada y bajo las líneas prioritarias de conservación del  
área; además se pretendió que a través de la estrategia se pudiera visualizar los 
mecanismos financieros posibles y los fondos que se derivan de la inversión pública 
que se podrían justificar para la conservación de la reserva de biosfera de Río San 
Juan. 
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     III. PREGUNTAS NARRATIVAS 
 
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?  
 
Desarrollar una propuesta de sostenimiento financiero para asegurar una gestión 
eficiente de desarrollo y conservación en la Reserva de la Biosfera Río San Juan-
Nicaragua 
 
2.  Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, 
explicar por que y como.  
 
No. 
 
3.  Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?  
 
Si. 
 
4.  Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? 
De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o 
fracasos.  
 
No. 
 
5.  Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que 
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.  
 

• Que para que la propuesta sea coherente debe tener la venia de las autoridades 
incluidas y a cargo de los procesos de conservación y manejo de la reserva, es 
decir que en este proceso deben estar involucradas los tomadores de decisiones 
para alcanzar el éxito que ha sido proyectado hasta la fecha. 

 
• Se debe armonizar la iniciativa entre las autoridades regionales de la RAAS y las 

departamentales de Río San Juan, ya que ambas zonas tienen unidades de 
gestión de los recursos naturales diferentes entre sí, de tal manera que cada 
aspecto de gestión de recursos naturales debió hacerse en congruencia con la 
realidad geográfica, cultural, económica y legal de cada territorio. 

 
• En esta iniciativa fue necesario hacer coincidir los diferentes mecanismos de 

gestión económica posible de cada una de las áreas protegidas que comparten 
los diferentes municipios de la reserva de biosfera de Río San Juan, eso implicó 
que fueran retomados los planes de manejo, lo que en su mayoría fueran 
elaborados por FUNDAR, y ajustarlos a los elementos de conservación y 
desarrollo que pudieran tener todas las áreas protegidas que comparte este 
territorio. 
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6.  Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto. 
 
 

• Hemos quedado que esta propuesta se va hacer extensiva a la reserva de 
biosfera de BOSAWAS, en la zona norte de Nicaragua; que también es una 
reserva de biosfera transfronteriza y que también carece de los mecanismos 
financieros y técnicos para poder llenar las expectativas de conservación que se 
tienen para esta reserva de biosfera ante la UNESCO. 

 
• Las dos secretarías de las dos reservas, tanto la SETAB como la SEBSEN, 

serán las que delimitarán los posibles alcances de esta propuesta y que por 
ende se procura, en el caso de que tenga eco en el MARENA, poder asegurar 
que algunas de las acciones y metas propuestas sea retomada para el fin que 
han sido declaradas ambas reservas; su la visón y la misión, propuesta ante la 
UNESCO. 

 
• También se ha planteado que a nivel regional, Río San Juan, la propuesta tenga 

acogida de cara a las autoridades locales, y que estás, junto al MARENA, 
puedan someter un proyecto de ley que permita que los diputados de la 
asamblea creen las condiciones para que se pueda crear una estructura para 
que pueda administrar un fondo que sirva para ejecutar la mayoría de las 
acciones propuestas en esta iniciativa.  
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7.  Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto 
cumplido.  

Descripción de los Avances a Nivel de las Actividades 
 

Actividad Mes de 
ejecución

ESTADO 
ACTUAL 

AVANCES EN LOS 
PRODUCTOS 

Búsqueda y captación de información secundaria relacionada al objetivo del 
proyecto  

Enero FINALIZADO 100% 

Procesamiento y análisis de la información recopilada  Febrero FINALIZADO 100% 
Levantamiento y procesamiento de información de campo clave relevante Febrero - 

Marzo 
FINALIZADO 100% 

Llenar vacíos de información clave identificados Marzo FINALIZADO 100% 

Preparar propuesta de estrategia de sostenimiento financiero Marzo FINALIZADO 100% 

Presentación y discusión de estrategia de sostenimiento a Consejo Técnico 
Asesor de la RB-Río San Juan-Nicaragua  

Abril FINALIZADO 100% 

Realización Taller de discusión y aprobación de la estrategia ante sectores 
claves de RB-Río San Juan-Nicaragua  

Mayo FINALIZADO 100% 

Revisión de la Estrategia de sostenimiento de la gestión de la Reserva de la 
Biosfera Río San Juan-Nicaragua 

Junio FINALIZADO 100% 

10. Presentación de la Estrategia de sostenimiento de la gestión de la Reserva 
de la Biosfera Río San Juan-Nicaragua 
 

Julio FINALIZADO 100% 
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IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad Comentarios 

    
    
    
    
    
*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

 
A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 

gastos del proyecto con CEPF).  
   

B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 
agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 

• Una de las principales recomendaciones de este trabajo están referidas a las 
competencias, jerarquías y mecanismos de coordinación para la gestión de la Reserva. 
Si bien existe y funciona una Comisión Nacional de la Reserva de Biosfera, también 
existen diferentes instituciones de gobierno, municipalidades, un gobierno autónomo y 
gobiernos territoriales de las comunidades étnicas e indígenas. Cada uno de ellos tiene 
competencias definidas en las diferentes expresiones geográficas o temáticas que 
participan en la Reserva de Biosfera. 

 
• Para poder implementar cualquier mecanismo financiero y de gestión de la Reserva, el 

primer paso es poder identificar los traslapes de competencias y funciones entre todos 
los actores institucionales u oficiales que tiene relación con la gestión de este territorio, 
acto seguido se deben proponer ajustes en las diferentes leyes y regulaciones, de 
manera que se eviten los traslapes de competencias o mejor aún que se logre crear una 
sola instancia suprema que permita articular los diferentes esfuerzos en el territorio de la 
Reserva. 
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VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de 
indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las 
maneras indicadas.  
 
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse 
con: 
Nombre: Norving Torres Cardoza 
Dirección Postal: LM – 204 (Managua, Nicaragua) 
Tel: 470 – 5434 ó 270 - 9881 
E-mail: direccion@fundar.org.ni 
 


