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Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de 
participación de cada socio):   
 
APROTENG:  Socio implementador de actividades en el sector Caribe del PILA en Panamá 
 
ADATA:  Integración de las organizaciones y participación en los evento.  Apoyo a FUNDICCEP en la 
gestión de propuestas.  Consolidación de actividades de educación formal 
 
FUNDICCEP: Administrador, implementador de actividades del proyecto en el sector pacífico.  
Administrador de los fondos correspondientes a APROTENG en el Caribe 
 
Conservación Internacional Costa Rica, propiciando las sesiones de monitoreo, evaluación, intercambio de 
información, facilitar diálogo y comunicación, propiciar la formación de la alianza Regional. 
  
 
 

Impactos sobre la Conservación  
 
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la 
implementación del perfil de ecosistemas del CEPF. 
 

Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.   

 

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta 
aprobada): 

 
 Conservada la Integridad de la Reserva de Biosfera La Amistad  como sitio de  
Patrimonio Mundial 
 
La Reserva de Biosfera La Amistad, catalogada como un Sitio de Patrimonio Mundial, es 
sujeto de presiones por el desarrollo de proyectos de turismo, residenciales, agrícolas, de 



producción energética, carreteras, que están en la agenda del  Gobierno de Panamá; 
adicionalmente son áreas de interés para inversionistas internacionales y de grandes 
empresas transnacionales.     
Las comunidades están claramente identificadas con su conservación y manejo 
sostenible, sin embargo para ello se requiere mantener los programas  de educación, 
promoción de buenas prácticas y políticas, participación e implementación de programas 
comunitarios de desarrollo.   
 
La participación comunitaria será la única forma de establecer un balance entre los 
intereses de desarrollar proyectos dentro del área protegida y los planes de conservación.  
Si esto no se logra, la vulnerabilidad de las instituciones no podrá detener esto y no se 
logrará mantener la integridad del área protegida. 
 
 
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto: 

En forma real y concreta podemos decir que mediante la acción activa de la sociedad civil se ha 
mantenido el estatus legal de las áreas protegidas que integran la Reserva.  Se han evitado el 
desarrollo de algunos proyectos y se ha influenciado para que se hagan estudios y análisis más 
profundos de las áreas para ayudar a su conservación.  Las manifestaciones de las 
comunidades ante la UNESCO ha elevado un interés en el sitio y ha detenido ciertas iniciativas 
como son las carreteras y algunos proyectos hidroeléctricos. 

Si no existiera esta participación de la sociedad civil, muy probablemente se promueven y 
desarrollan los proyectos sin estudios ni planes de mitigación. 
 
Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada): 
 
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto: 
Fortalecida las gestión de organizaciones ambientales, para ser parte del proceso de toma de decisiones en 
la Políticas que aplica el Estado y que afectan - positiva o negativamente - a la RBLA. 
 
Actualmente se cuenta con organizaciones que han demostrado consistencia en las actuaciones, que han 
presentado propuestas y que son parte activa en procesos de conservación, a nivel comunitario y que 
impulsan acciones para proteger la RBLA.  Las organizaciones se han reunido periódicamente para analizar 
situaciones ambientales, plantear estrategias de abordaje y buscar aliados a nivel nacional o internacional.  
Ejemplo en el caso del proyecto de carretera que plantea el gobierno del área de Boquete a Punta Robalo 
en Bocas del Toro, lo cual se ha intensificado en el periodo actual, pues ministros, diputados y empresarios 
han mostrado interés e intenciones de construir este proyecto. 
 
Elaborado un mecanismo de administración, recaudación e implementación de un FIDEICOMISO (fondo de 
cooperación para la conservación de la reserva). 
 
Este mecanismo que se ha propuesto, se presentó ante la Autoridad Nacional del Ambiente, pero la actual 
Administradora manifestó no estar interesada en este tipo de asuntos. 
Se ha iniciado el proceso de presentarlo ante empresas, pero existe una dificultad, las empresas quieren 
tener referencias de qué cosas se han logrado con el fondo.  Allí se refleja la necesidad de contar con un 
capital semilla para iniciar algunos procesos que demuestren la efectividad del fondo. 
 
Se ha mantenido una permanente comunicación con personal técnico de ANAM para mantener el interés 
en este tema.  Aunque se evidencia poco interés y voluntad de las altas jerarquías en apoyar este tema.  
De hecho en la evaluación que UNESCO realizó manifestó que el ESTADO PARTE  DE PANAMA no ha 
demostrado interés en elevar las condiciones del PILA, se ha otorgado un año adicional para revisar los 
temas y realizar una gira, la cual debe ser propiciada por el gobierno de Panamá 
 



Presentar, Revisar o Influir  en Legislaciones relacionadas a la Conservación de la Reserva de Biosfera La 
Amistad 
 
Reiteremos lo planteado en el informe anterior:  el avance ha sido muy lento, por los procesos políticos que 
lleva el país y las agendas que han priorizado el Gobierno Nacional.  Los conflictos con las organizaciones 
de la sociedad civil por temas de minería, hidroeléctricas, entre otras ha limitado mucho la comunicación.  
Durante este período se dieron enfrentamientos entre grupos indígenas y autoridades nacionales por el 
tema de minería e hidroeléctricas, lo cual ocasionó muertes de líderes indígenas, detenidos y después de 
un diálogo se logró una ley especial para la comarca en cuanto a estos temas. 
En nuestro caso estamos propiciando y fortaleciendo esfuerzos a través de la comunicación directa con la 
Oficina de Participación ciudadana en la Asamblea de Diputados, sin embargo este es un proceso más 
lento. 
 
Tres acuerdos para desarrollar Planes de Mitigación y propuestas para pagos por servicios ambientales. 
 
Las organizaciones de ADATA han participado activamente en el proceso llevado adelante por el MICI del 
BID, ya se cuenta con el borrador del informe preparado por el Panel de Cumplimiento.  Esto ha sido muy 
relevante para propiciar temas de manejo de recursos hídricos, con autoridades nacionales, regionales, 
grupos de empresarios, organizaciones, entidades internacionales. 
 
Organizaciones ambientales que integran ADATA y RECAP con capacidad de gestión de recursos e 
implementando acciones de conservación 
Adicional  a la gestión informada previamente, donde se han obtenido recursos por más de 500,000.00 para 
proyectos de buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, comercialización con valores agregados, 
turismo ecológico.  En este periodo se lograron concretar otros 4 proyectos para organizaciones integrantes 
de ADATA. APROTENG ha logrado algunos proyectos de fortalecimiento de actividades productivas para 
comercialización de Cacao, crema de plátano. 
FUNDICCEP y APROTENG en forma conjunta presentaron un proyecto para el desarrollo de buenas 
prácticas en la producción de cacao, el cual es un modelo para otras comunidades y un ejemplo de trabajo 
compartido para ambos grupos. 
 
ADATA, RECAP, APROTENG y FUNDICCEP cuentan con planes concretos de sostenibilidad que les 
permita continuar sus acciones ambientales. 
Se cuentan con 4 planes de negocio para organizaciones de ADATA 
En el caribe se cuenta con un Plan de Manejo compartido y hay propuestas de actividades productivas 
sostenibles. 
 
Establecida la plataforma para conformar una Red de la sociedad civil de grupos del Caribe y del pacífico 
para la conservación de la RBA. 
Ya existe una relación entre las organizaciones del Caribe y Pacífico, han participado en actividades 
conjuntas. Hay motivación por intercambiar conocimientos, experiencias, ideas y proyectos.  
Se está implementando el plan operativo de trabajo entre las redes. 
 
ADATA, ANAM, Ministerio de Educación, universidades y otras instituciones aliadas, consolidan el 
Programa de Educación Ambiental para la RBA 
Hay una participación activa en los planes de las entidades relacionadas a la educación ambiental y es 
tomada en cuenta la experiencia  para la planificación.  Se ha conformado una Red de Educación Ambiental 
No formal en la cual participa ADATA.  Hay un plan de trabajo de esta red 
 
Consensuada una agenda común de conservación y desarrollo para la RBA, entre agentes cooperantes , 
ANAM y las organizaciones de conservación del Pacífico y del Caribe. 
Tanto FUNDICCEP como APROTENG realizan grandes esfuerzos por captar el interés de otros 
cooperantes para sus respectivas regiones y fundamentándose en información generada por este proyecto, 
planes estratégicos, planes financieros, estudios de actividades productivas en comunidades indígenas, 
oportunidades de co-manejo, gestión de fondos para áreas protegidas, etc.  FINCOS es un espacio para 
procurar que todas estas iniciativas se apoyen y se logre un impacto más global, al igual que se propicie 
mayor interés por los donantes producto de las fortalezas compartidas que tiene esta Alianza. 

 
 
Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante: 
 



Hectáreas Protegidas: 
Especies Conservadas: 
Corredores Creados: 
 
 
Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a 
corto y largo plazo. 
 
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)? 
 
En cuanto a impactos inesperados, este proyecto logró la consolidación de grupos, no 
solo de aquellas comunidades cercanas a la Reserva, sino en áreas más alejadas, pero 
que muestran preocupación por el manejo de las áreas protegidas y sobre todo analizan 
el impacto en la generación de servicios ambientales como el agua para comunidades 
en cuencas medias y cuencas bajas. 
 
Hay un proceso de crecimiento en los movimientos comunitarios de conservación, que 
tienen una visión dirigida a  lograr reconocimiento institucional y lograr una participación 
en la toma de decisiones sobre temas ambientales. 
 
 

Componentes del Proyecto  
 
Componentes del Proyecto: Por favor presente un reporte sobre los resultados por 
componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos / 
resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.  
 
Componente Planeado 1:  Consolidado mecanismo de colaboración entre la sociedad civil 
organizada,  entidades de gobierno, medios de comunicación social y agentes cooperantes  para 
la conservación de la RBA 
 
Componente Existente 1 al Terminar: 
Existe una alianza de organizaciones permanentes entre 18 organizaciones de la provincia de 
Chiriquí. 
Comunicación permanente con medios de comunicación social, agentes cooperantes y 
entidades de gobierno, propiciando el dialogo. 
 
 
Componente Planeado 2:  Impactos de Proyectos de infraestructura y desarrollo, mitigados 
mediante Planes conjuntos y propuestas para el pago de servicios ambientales con empresas, 
cuyas actividades impactan negativamente sobre las áreas protegidas que conforman la RBA en 
el Sector Pacífico (Empresas Cafetaleras, Proyectos de Infraestructura, Hidroeléctricas y 
Agroindustriales). 
 
Componente Existente 2 al Terminar: 
Se han propiciado estudios y generado información que ha sustentado mesas de diálogo entre la 
comunidad y estos proyectos de desarrollo o entidades financieras.  Esto ha propiciado interés 
en el análisis de temas, así como la proposición de acciones de mejoramiento de áreas de 
cuencas. 
 
Componente Planeado 3:  Favorecida la sostenibilidad financiera de acciones de conservación 
de los grupos ambientalistas para el manejo y conservación de la RBA y sus zonas de 
amortiguamiento. 
 



 
Componente Existente 3 al Terminar: 
Los grupos cuentan con sus planes de negocio o planes estratégicos de inversiones en 
actividades productivas. 
Se han dado a conocer a entidades privadas para continuar la gestión de proyectos. 
 
Componente Planeado 4:  Consolidada la capacidad institucional y financiera de FUNDICCEP 
como lider ambiental en el sector Pacífico, así como el apoyo para el fortalecimiento de los 
grupos del Caribe, para la sostenibilidad de las acciones ambientales y el apoyo a planes de 
desarrollo y conservación de la RBA. 
 
 
Componente Existente 4 al Terminar: 
FUNDICCEP ha consolidado su plataforma administrativa y técnica.  El personal tiene mayor 
capacidad de gestión, se ha dado un nivel  de promoción de la organización, levantando su perfil  
institucional y capacidad técnica.  Esto le ha generado un reconocimiento público de sus 
capacidades  y propicia un mayor interés en apoyar las actividades que se realizan. 
 
 
Componente Planeado 5:  Enmienda 2009: 
 
Mecanismos establecidos que permitan la participación de la sociedad civil indígena en la 
resolución de conflictos y la generación de beneficios por el pago de servicios ambientales en 
areas que se encuentran dentro de zonas de influencia del proyectos de inversion. 
 
Componente Existente 5 al Terminar: 
 
 
 
Componente Planeado 6: Comisión Ambiental del Congreso Ngobe consolidada y, 
estructurada, planifica e inside en politicas ambientales Ngobes y ejecuta acciones orientadas a 
la protección de la biodiversidad en sus territorios. 
 
Componente Existente 6 al Terminar: 
Se mantiene buena comunicación con las autoridades del Congreso Ngöbe, se le han 
presentado los planes de trabajo y existe interés en apoyarlos.  De hecho el pueblo Ngöbe 
mantiene una lucha muy importante a nivel nacional y han logrado un Ley especial para la 
Comarca.  No podemos decir que fue producto del proyecto, fue una coyuntura, pero el proyecto 
tuvo su impacto al haber organizado las redes.  Estos movimientos organizativos comunitarios 
apoyaron la gestión del pueblo Ngöbe. 
 
Componente Planeado 7: Sociedad Civil y Autoridades Politicas electas en el sector Caribe 
conocen, participan y gestionan leyes en beneficio de la Conservacion del PILA 
 
Componente Existente 7 al Terminar: 
 
 
Componente Planeado8 Red de organizaciones de la sociedad civil del sector Caribe y Pacifico 
fortalecidas y Consolidadas gestionan y planifican acciones de conservación para el PILA. 
 
 
Componente Existente 8 al Terminar: 
Se consolidó la RECAP (Red de Pueblos Indígenas del Caribe Panameño), integrada por 12 
organizaciones, tienen un plan estratégico de trabajo y se organizan para actividades conjuntas. 
 
 



Componente Planeado9 Organizaciones claves como APROTENG; Comisión Ambiental 
Ngöbe,  ODESEN y AAMVECONA han mejorado su estructura institucional y financiera para 
garantizar las acciones desarrolladas para la conservación del PILA.. 
 

Componente Existente 9 al Terminar: 
Al finalizar el proyecto tenemos que APROTENG es una organización reconocida, que se 
promueve a niveles institucionales, comunitarios y de  cooperantes.  Promueve el trabajo en 
alianza y apoya a otras organizaciones comunitarias de base, como Arbol de Mañana y Granos 
Básicos. 
Comisión Ambiental Ngöbe cuenta con su plan de trabajo y coordina con APROTENG 
ODESEN integra a RECAP y es un activo cooperante con APROTENG.  Tiene su plan de trabajo 
estratégico y han establecido un plan de Co manejo de áreas protegidas. 
AAMVECONA, no se integraron en este proyecto. 
 
Componente Planeado10 Mecanismos elaborados para monitorear el cumplimiento de las 
politicas de Salvaguarda que garantizan el respeto a la cultura y políticas indígenas en la 
ejecucion financiera y técnica del proyecto en el sector Caribe. 
 
 
Componente Existente 10 al Terminar: 
Se propiciaron permanentemente reuniones de seguimiento, se aplicó el Score Card a las 
organizaciones y hubo una comunicación fluida para garantizar el cumplimiento de las políticas 
de salvaguarda y el respeto a la cultura y políticas indígenas.  De hecho algunas actividades no 
se lograron realizar debido a la situación que se generó a nivel nacional de la lucha del pueblo 
Ngöbe buglé contra la minería y las hidroeléctricas. 
 
 
Componente Planeado11 Establecido un Sub-acuerdo con AMIPILA para desarrollar las 
actividades necesarias que establezcan un vinculo entre los resultados de la estrategia de 
generación de ingresos mediante el uso sostenible de biodiversidad que realizan con apoyo de 
FUNDICCEP/PNUMA  y el plan de recaudación para el FONDO RBA que se realizó en el 
componente 3.1 de este proyecto. 
 
Componente Existente 10 al Terminar: 
Se cumplió el sub Acuerdo con AMIPILA, se realizaron talleres con actores claves de sectores 
públicos y privados para definir pasos en cuanto a estrategias de mecanismos financieros para 
sostener los programas de conservación de áreas protegidas. 
Se cuenta con una propuesta y estrategia de generación de ingresos y 3 planes de negocio de 
organizaciones aliadas como modelos a replicar en las comunidades. 
 
 
 
 
 
¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha 
afectado esto el impacto general del proyecto? 
 
En el caso de los componentes 5 y 6, se realizaron las actividades, pero situaciones externas 
como los conflictos generados por enfrentamientos directos entre los pueblos indígenas por la 
defensa de los territorios, manifestaciones contra proyectos mineros e hidroeléctricos, ocasionó 
una tensión muy fuerte, lo cual no favoreció la presentación de iniciativas de legislaciones, no se 
logró establecer un mecanismo de pagos por servicios ambientales ni tampoco se logró 
consolidar la comisión ambiental. 
Se mantiene comunicación con el Congreso y están abiertos a aplicar proyectos ambientales 
pero no se logró establecer un plan de trabajo con actividades específicas.  



 
 
Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, 
producto o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los 
resultados. 
 
Dentro de la metodología planteada se logró aplicar herramientas como el Score Card. 
También las planificaciones estratégicas de las organizaciones. 
Los estudios de situaciones ambientales para ofrecer herramientas técnicas y científicas en la 
presentación de propuestas. 
 
Adjunto: 
 
Score Card de FUNDICCEP Y APROTENG 
Plan estratégico de ADATA 
Plan estratégico de FUNDICCEP 
 
 
 

Lecciones Aprendidas  
 
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación 
del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la 
capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados 
por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser 
consideradas por la comunidad global de conservación. 
 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a 
su éxito o deficiencias). 
Participación de las organizaciones en el diseño  (caso del pacífico) contribuyó a la apropiación 
de las actividades. 
Mantener reuniones permanentes de diálogo, intercambio de información y liderazgo compartido. 
 
En el caso Caribe, se mencionó en el informe que las comunidades indígenas deben participar 
en el diseño del proyecto, debe establecerse algún mecanismo para validar esta participación y 
garantizar que conocen, aceptan y están identificados con las actividades planificadas. 
 
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a 
su éxito / deficiencias). 
 
Comunicación permanente entre los grupos, genera confianza y estrecha lazos de convivencia y 
trabajo compartido. 
 
Fortalecer las actividades de los grupos en formación requiere de apertura de la dirección del 
proyecto y orientar planes de trabajo que busquen lograr objetivos del proyecto y los compagine 
con las necesidades de los grupos comunitarios.  
 
 
Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista: 
 
Ante una inestabilidad y falta de voluntad política de los tomadores de decisión, la consistencia, 
firmeza, documentación técnica y soporte, ayuda a mantener un perfil de las propuestas, 
preocupaciones y planes que realizan las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo  esto 
requiere de un proceso sistemático de registro, seguimiento y acompañamiento. 



 
El plantear la incidencia a nivel de lograr acciones legislativas, tal vez no se enfocó 
adecuadamente y se debe ser más realista.  Esto depende de la voluntad política de los 
gobernantes. 
 
En cuanto al tema de influir y lograr integrar a las autoridades NASO, esto también tuvo un 
sesgo, no se fue realista y el propósito no se logró.  El trabajo con pueblos indígenas está sujeto 
a varios factores, no solamente a realizar estudios, básicamente se requiere mucho trabajo de 
campo, generación de confianza y luego dar pasos hacia temas de estructuras políticas, más en 
temas de formación políticas y orientación para que ellos sean sus propios actores y orienten sus 
planes. 
 
El proyecto debe incluir aspectos más concretos para el fortalecimiento del trabajo comunitario, 
los estudios y consultorías son buenos pero no debe ser la mayor parte de las actividades.



Financiamiento Adicional 
 
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier 
donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como 
resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  
 
Donante Tipo de Donación* Cantidad en 

USD 
Notas 

     
    
    
    
*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que 
contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  

   
B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a 

su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los 
éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en 

una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto). 
 
Adjunto en anexo 1.  Listado de proyectos apalancados con la ayuda del equipo técnico 
del proyecto CEPF.  Pacífico y Caribe. 
 
 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los 
componentes o resultados del proyecto.    
 
Se consolidó las organizaciones y redes del Caribe y del Pacífico del PILA en Panamá 
 
Estas redes interactúan y planifican acciones conjuntas 
 
Se logró captar atención de otros donantes y cooperantes para apoyar las iniciativas de las organizaciones 
comunitarias. 
 
FUNDICCEP se ha consolidado como un actor social y ambiental de mucha importancia, con información 
técnica y científica que logra captar atención y apoyo de otros actores sociales para presentar temas 
ambientales a autoridades, gobernantes, entidades financieras, cooperantes. 
 
APROTENG ha superado situaciones internas de poca experiencia administrativa y han asumido retos de 
administración y autogestión.  Comienzan un proceso de liderazgo en Bocas del Toro, que es importante 
monitorear y dar acompañamiento. 
 
Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.  
 
Las organizaciones comunitarias que reciben apoyo para fortalecimiento institucional generan un valor y 
autodeterminación propios, que los hace buscar nuevas oportunidades y crecer.  Esto, a parte es producto 
de un tiempo de trabajo y experiencias propias, seguidas del acompañamiento de personas con 
conocimientos en organizaciones  comunitarias, recomendaciones y seguimiento, este es el caso de 
FUNDICCEP, donde muchos actores han incidido en el tiempo, particularmente la presencia de 
Conservación Internacional como un ente primero de apoyo financiero y luego de seguimiento.   



En el caso del CEPF, dos propuestas, una donde fue ejecutor y no administrador, y la otra donde asume un 
rol de mayor responsabilidad al ser ejecutor e implementador y donde también asume retos de acompañar 
y administrar fondos de los grupos del Caribe, sin ser previsto, hace para la organización un espacio para 
aprendizaje, conocimiento de nuevas metodologías y formas culturales distintas. 
 
 
 

Evaluación de las Políticas de Seguridad  
 
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a 
las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.  
 
Las reuniones de seguimiento son muy importantes.  Entender la situación de las 
comunidades indígenas, su cultura y forma de analizar las situaciones es clave para 
lograr un buen desenlace en relaciones intergrupales. 
 
FUNDICCEP y APROTENG sin haber sido planificado como tal, tuvieron que establecer 
un vínculo más estrecho, que de una relación de ciertas actividades conjuntas.  El 
respeto a la forma de cada una y la búsqueda de armonizar los planes ha logrado una 
buena sinergia.  Ambos están adquiriendo conocimientos de manera recíproca. 
 
 

Comentarios/Recomendaciones Adicionales  
 
Las organizaciones de la sociedad civil, en general, no han tenido una apertura por parte del 
Gobierno de Panamá.  Los  gobernantes han mostrado su rechazo a  lo que han denominado 
“Co-gobernar”, es decir que no admiten las opiniones contrarias a sus planteamientos, por lo 
tanto los espacios de participación son utilizados como un mero esquema de discusión, pero no 
para tomar en cuenta las recomendaciones que allí se brinden. 
 
Durante los últimos tres años, el liderazgo social y ambiental en Panamá ha tratado de ser 
resquebrajado, se descalifica a las personas, se amenazan e inclusive se ha llegado a 
persecuciones de los movimientos ambientales en el país.  No se ha tenido un espacio de 
respeto a la opinión y a presentar propuestas innovadoras.   
 
Actualmente la  ANAM como responsable del manejo y conservación de los recursos naturales, 
ha sufrido un debilitamiento muy fuerte, el personal prácticamente no puede emitir juicios, 
comentarios o propuestas que contradigan los planes y proyectos desarrollados en términos 
económicos de infraestructura y mega inversiones.  No se ha fortalecido el esquema de 
guardaparques, todo lo contrario.  No existen inversiones en mejoras de infraestructuras para 
áreas protegidas ni personal de educación y relación con las comunidades.. 
 
El proyecto ha consolidado la participación de la sociedad civil en un momento muy oportuno, de 
lo contrario muchas acciones de interés para inversionistas y gobierno se instalarían sin respetar 
la condición de áreas protegidas y que tienen un interés prioritario de inversiones como las del 
CPEF para Mesoamérica.  Los grupos comunitarios tenemos un rol con muchos retos por 
delante.



 

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF  
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones 
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 
Nombre:  Damaris Sánchez 
Nombre de la Organización: FUNDICCEP 
Dirección Postal: Entrega General, Cerro Punta, Chiriquí, Panamá 
Teléfono: 507 7712171 
Fax: 507 7712753 
Correo Electrónico: fundiccep@cwpanama.net ; amisconde@cwpanama.net 
 
 

 ***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *** 



  

Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor 
responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 

¿Es esta 
pregunta 
relevant

e? 

Si lo es, 
indique el 

valor 
numérico 
para los 

resultados 
logrados 
durante el 
período 
anual. 

Indique 
el valor 
numéric
o para el 
proyecto 
desde el 
inicio del 

apoyo 
del CEPF 
hasta la 
fecha. 

Describa los resultados principales 
logrados desde 1 de julio al 31 de 

agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de manejo 
sostenible? Por favor indique el 
número de hectáreas mejoradas.  

No   

Parque Internacional La Amistad 
Parque Nacional Volcán Barú. 
Humedal Lagunas de Volcán 
Bosque Protector Palo Seco 
 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas 
protegidas nuevas o extendidas 
ayudó su proyecto a establecer por 
medio de una declaración legal o 
acuerdo comunal?  

No   

Parque Internacional La Amistad 
Parque Nacional Volcán Barú. 
Humedal Lagunas de Volcán 
Bosque Protector Palo Seco 
 

3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la biodiversidad 
y/o el manejo de los recursos 
naturales dentro de un área clave 
de biodiversidad (KBA) identificada 
dentro del perfil de ecosistemas del 
CEPF? Si este es el caso, por favor 
indique cuántas hectáreas.  

Si   

Parque Internacional La Amistad 
Parque Nacional Volcán Barú. 
Humedal Lagunas de Volcán 
Bosque Protector Palo Seco 
 



4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la biodiversidad en 
las prácticas de manejo fuera de 
las áreas protegidas? Si este es el 
caso, por favor indique cuántas 
hectáreas.  

Si   

 
 
Parque Internacional La Amistad 
Parque Nacional Volcán Barú. 
Humedal Lagunas de Volcán 
Bosque Protector Palo Seco 
 
 

5. Si su proyecto promueve el uso 
sostenible de los recursos 
naturales, ¿cuántas comunidades 
locales recibieron beneficios 
socioeconómicos tangibles? Por 
favor complete la table 1 a 
continuación 

Si 17 25 

El beneficio recibido de forma tangible fue la 
colaboración a los grupos comunitarios en la 
gestión de proyectos con otros donantes para 
actividades productivas sostenibles. 
Cerro Punta, Las Nubes, Guadalupe, Rio Sereno, 
Santa Clara, Piedra de Candela, Cuesta de 
Piedra, Cordillera, Potrerillos Arriba, Potrerillos 
Abajo, Palma Real, Boquete, Volcán, Paso 
Ancho, Palmira de Boquete, Santa Marta,  Santa 
Rita,  
Silico Creek, Norteño, Valle Riscó, Santa Marta, 
Changuinola, (Bocas del Toro) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  
 

Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera 
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. 

En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la 
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

Nombre de la Communidad 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
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Total                       
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
 



ANEXO 1. 
 
Lista de los proyectos apalancados por socios del CEPF (2009-2011) 

 

Donante Propósito - Lugar Socio Monto 

FORD 
CORPORATION 

Educación ambiental FUNDICCEP 5,000.00

EMBAJADA DE 
JAPON 

Agricultura Orgánica AMIPILA 96,000.00

FUNDACION 
NATURA 

Educación Ambiental FUNDICCEP-
ADATA 

40,000.00

FUNDACION 
NATURA 

TRATAMIENTO DE ENVASES 
DE AGROQUIMICOS PARA 
DISMINUIR LA 
CONTAMINACION EN LAS 
COMUNIDADES CERCANAS A 
LA RBLA 

FUNDICCEP 35,000.00

PPD Promoción de actividades de 
renovación cafetalera con 
buenas prácticas de café de 
conservación 

APRE 

PPD Proyecto de diseño de propuesta 
para recuperación de humedales 

ASOC. MACHO 
DE MONTE 

2,000.00

CORREDOR 
BIOLÓGICO 

Agricultura sostenible ASEPOR y 
ADPAELA 

30,000.00

CORREDOR 
BIOLÓGICO 

Ecoturismo ASAELA 20,000.00

APCE Promoción de prácticas de 
agricultura orgánica en fincas 
cercanas a la RBLA 

APCE 

ASESORES 
HOLANDESES 

Agricultura sostenible FUNDICCEP 4,500.00

FUNDPACION 
SHARP 

 TURISMO CON BUENAS 
PRACTICAS 

 FUNDICCEP 10,000.00

FUNDACION 
TOYOTA 

REFORESTACION EN 
CAFETALES 

FUNDICCEP 54,000.00

FRR Conservación de la RBA FUNDICCEP-
ADATA 

30,000.00

FUNDACION 
NATURA 

Café de Conservación APRE 65,000.00

IMPULSO 
PANAMA 

Innovación empresarial – 
Capacitación y adquisición de 
equipos 

APRE 36,000.00

UNITAR Capacitación para el manejo de 
envases de agroquímicos y 
prevención de intoxicaciones 

FUNDICCEP 9,000.00

CATIE Cacao de Conservación FUNDICCEP-
APROTENG 

20,000.00

PPD Fortalecimiento de ADATA en 
trabajo binacional del PILA 

FUNDICCEP-
ADATA 

18,236.00

PNUMA Soporte a áreas protegidas – 
Parque Nacional Volcán Barú 

FUNDICCEP-
ANCON 

199,750.00



ANEXO 2. 
DOCUMENTOS DE METODOLOGÍAS 
 
SCORE CARD 
PLANES ESTRATÉGICOS 
ESTUDIOS SOBRE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 
  



 


