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CEPF Final Project Completion Report 
 
Instructions to grantees:  please complete all fields, and respond to all questions, below. 
 

Organization Legal Name 
Association des Enseignants des Sciences de 
la Vie et de la Terre – AESVT Maroc 

Project Title 

Projet pilote de l’Intégration effective de 
l’approche GIZC à la nouvelle loi sur le 
littoral : cas du corridor de Ouranie et 
Moulaya 

CEPF GEM No. AESVT  170 
Date of Report 14/01/2017 
 
 

CEPF Hotspot: Cap des trois fourches, Sebkha Bou Areg, Moulouya 
 

Strategic Direction: 1SD 
 

Grant Amount: 19 406 $ USD 
 
Project Dates: 30 mars 2016 
 
 
1. Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were 

involved in the project) 
 

Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que les importantes 
parties prenantes sont:  

- Les représentants des différentes administrations impliquées dans la gestion du 

littoral :  

Le Ministère de l’EnvironnementLa Province de Nador, Ministère de l’Intérieur,  

La municipalité et les Communes de la Province Nador 

La Direction de l’Aménagement du Territoire,  

La direction des Ports et du Domaine Public Maritimes,  

L’Agence Marchica, l’Institut National de Recherche Halieutique, 

- Les représentants de la société civile de la zone de l’étude 

L’association AGIR 

L’association FUED 

L’association Joussor ou encore des partenaires régionaux comme Living Planet 

Tunisia, 

- Les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur cette région - Université 

Hassan Premier. 
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Conservation Impacts 
 
2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment 

strategy set out in the ecosystem profile 
 

Ce projet rentre dans le cadre de la stratégie d’investissement 1.1 « Appui à l’implication 
de la société civile dans le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) et l’adoption de bonnes pratiques pour l’intégration de la 
conservation de la nature dans le secteur du tourisme ».  L’objectif de ce projet  est de 
« Enraciner l'approche de GIZC dans les systèmes de planification et d'aménagement du 
territoire sur le littoral”. Ceci est en liaison directe avec la Stratégie de CEPF, surtout que 
ce projet a appuyé la nouvelle loi sur le littoral  qui est basée sur le GIZC et a permis sa 
promotion et son application. 
Ce projet a également contribué à sensibiliser, informer et former des acteurs engagés 
dans le GIZC qui est  soutenue par une loi innovatrice en matière de gestion et 
conservation du littoral marocain. 
Ainsi le projet a contribué à l’implémentation de cette nouvelle loi à travers la 
sensibilisation et la mobilisation des acteurs concernés au niveau de la zone de projet et 
la production de support et documents pour une meilleure compréhension de 
l’Approche GIZC 
 
3. Summarize the overall results/impact of your project 

La conduite de ce projet pilote a permis l’atteinte  des résultats  suivants : 

• Résultat 1 : Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux 

Délimitation de l'espace d'intervention du projet  

Initialement le projet projetait de couvrir l'ensemble des communes littorales de la 

région orientale (Oujda). Les communes littorales  de la région sont réparties en 3 

provinces Berkane, Nador et Driouch. 

Notre choix s’est arrêté sur la Province de Nador qui offre une diversité de sites 

naturels (classés zones humides d’importance internationale) et d’aménagements 

urbains, périurbains et ruraux et qui s’étend sur plus de 70 Km de côte. Nous avons 

constaté que toutes les administrations  concernées sont représentées dans la 

Province via les services extérieurs. Toutefois, nous avons impliqué des responsables 

institutionnels au niveau régional et national dans les ateliers projetés dans le cadre 

du projet.  

Réalisation d’une cartographie des acteurs concernés par la GIZC 
Cette activité  a permis d’identifier les différents acteurs et les parties prenantes 
responsables de la mise en œuvre de la loi ainsi que les acteurs d’influence dans 
la région et surtout en matière d’aménagement et de gestion du littoral. Elle a 
aussi facilité l’adoption d’une approche participative pour les autres 



Template version: June 28, 2016  Page 3 of 14 
 

composantes du projet. 
 

Le document (Annexe 1) produit par les consultants recrutés pour la réalisation de la 

cartographie a été présenté lors d’un Atelier, tenu le 28 juillet 2016 et présidé par le 

Pacha de la Province Nador, qui a connu la participation des principaux acteurs 

concernés (Collectivités locales, Ministère de l’Intérieur, Associations actives sur la 

thématique de l’environnement,  Direction du domaine Public Maritime, Direction 

provinciale de la Météorologie,  Direction Provinciale du tourisme, Direction 

provinciale de l’environnement – voir liste de présence). 

Objectif de l’atelier: 
- Présentation du projet et de son encrage au niveau local et régional  
- Rapprochement avec les différentes initiatives afférentes à la gestion du 

littoral (Société civile, Administration) 
- Présentation et validation de la cartographie des acteurs concernés par la 

GIZC 
 

Analyse des stratégies sectorielles dans la région sélectionnée: a permis 
d’identifier les forces et faiblesses des stratégies des acteurs qui agissent sur des 
projets complexes intégrant plusieurs intervenants. Elle a constitué un outil 
d’orientation de nos actions de sensibilisation et de plaidoyer pour l’application 
effective de la GIZC  

 

• Résultat 2 : Le transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires 

Identification des besoins en matière de connaissance des acteurs :  

Les échanges avec les partenaires identifient et l’enquête menée pour la réalisation 
de la cartographie nous en renseignaient sur les difficultés et lacunes qui rendent la 
mise en place d’une action efficace sur le littoral. Ces obstacles peuvent être 
synthétisés comme suit : 

- Le manque de communication entre les acteurs locaux de développement: 
des fois soulevé dans la nature du partage d’information entre différentes 
entités de l’administration)  

- Une carence en terme de capacités de planification territoriale  (Exp. au 
niveau des communes – profil des élus et des fonctionnaires),  

- La non familiarisation avec l’Approche GIZC et des mécanismes de son 
application  

Ces besoins ont été pris en compte  pour la mise en place d’un programme de 
formation et d’information adapté à la cible identifiée. 
 
Organisation d’ateliers d'échange sur la GIZC pour les acteurs concernés :  
Des rencontres entre les acteurs de développement locaux (les administrations, les 
autorités locales et les ONG) ont alimenté les échanges d’expériences et de points 
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de vue par rapport aux lois et juridictions régissant la gestion du littoral au niveau 
local, national et régional (Algérie, Maroc et Tunisie). 
 
Un Atelier de renforcement des Capacité des acteurs de développement au niveau 
de la Province de Nador : 
Cet atelier s’est fixé comme objectif le renforcement et la structuration des 
échanges, des négociations et de la coordination entre des acteurs concernés pour 
une intervention efficace sur les différents aspects concernant la gestion et la 
préservation du littoral.   
Les participants ont pu développer et affiner leurs compétences en termes de 
communication, de planification, de montage de projet et d’élaboration d’un plan 
d’action et ce dans le cadre d’une démarche GIZC. 
La troisième journée a connu la participation de Monsieur le Pacha de la 
municipalité de Nador, qui a encouragé l’ensemble des participants à s’inscrire 
activement dans les actions futures de cette initiative. 
A l’issu de la formation les participants ont reçu une attestation de participation. 
Les acteurs qui ont assisté à cet atelier sont les suivants :   
- La province de Nador 

- les communes de la Province de Nador 

- INRH centre régional Nador 

- le Centre Régional d’Investissement Oujda 

- l’Université Mohammed Premier Nador 

- l’Agence pour l'Aménagement du Site de la Lagune de Marchica  

- La Société Civile :  

Forum de l’Urbanisme de Environnement et du Développement,  

Jossor pour l’Environnement ,  

Mobdioune pour le développement des capacités et l’auto-emploi,  

et L’AESVT – section Nador 

 

• Résultat 2 : Elaborer un outil de gestion intégrée de l'espace littoral 
 
Elaboration et diffusion  d’un  outil de GIZC :  
Cet outil présente les principes de GIZC simplifiés et adaptés à la loi marocaine de littoral 
afin de vulgariser et diffuser ce principe à tous les niveaux et propose des outils pour 
l’appropriation et l’application de cette approche par les différentes parties prenantes . Ce  
document permettra également de capitaliser cette expérience et de la  diffuser aux autres 
régions. 
Le livrable développé (Annexe 2)  pour cette composante a été diffusé et revu par des 
acteurs institutionnels concernés par la gestion du littoral, à savoir la Province de Nador, le 
Ministère de l’Environnement, la Direction de l’Aménagement du Territoire, et La DPDPM. 
La AT et le DPDPM ont été représentés lors de l’atelier  régional, tenu du 20 au 22 décembre 
2016 en Tunisie dans le cadre du Projet Intégration Effective de GIZC en Afrique du nord 
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porté par Living Planet qui a connu la participation de plusieurs acteurs de développement, 
Algériens, Marocains et Tunisiens concernées par la gestion du littoral. 
 
 

• Résultat 3 : La création des conditions préalables en vue de l'application de l'approche 
GIZC pour la mise en œuvre de la loi sur le littoral 

• Elaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités adapté aux spécificités 
des acteurs de développement identifiés. La difficulté surmontée à ce niveau relève des 
profils hétérogènes des partenaires et des bénéficiaires de cette action (Fonctionnaires, élus 
et ONG) 

• Mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et 
des ONG,  

• Elaboration d’un,  

• Edition des outils de communication (brochures, medias, …). 
 
Production d’un document synthétisant les livrables (Annexe 1 et Annexe 2) qui sera intégré 
dans le Manuel GIZC Afrique du Nord dans le cadre du projet porté par Living Planet. Ce 
document servira par la suite à implémenter un programme d'information et de 
sensibilisation sur les principes du GIZC pour le grand public et lors de projets futures 
touchant la thématique du littoral pour assurer la pérennité et la continuité de cette action 
du projet  

 
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal) 
List each long-term impact from Grant Writer proposal 

 
Parmi les objectifs de ce projet est la création des conditions préalables en vue d’une 
intégration effective de l’approche GIZC, à la lumière de la nouvelle loi sur le littoral, dans la 
zone de l’étude.  
La viabilité du projet a été garantie puisqu’il s’agit d’un projet pilote dont les retombées se 
feront sentir en premier lieu dans la région étudiée ( à travers l’implication des acteurs de 
développement concernés sur l’ensemble des phases de réalisation du projet, et une 
attention particulière accordée à leur requêtes  en terme de priorisation des actions de 
renforcement de capacité. Puis par la suite dans l’ensemble de l’espace littoral marocain, 
voire régionale avec les autres pays d’Afrique du Nord, à savoir l’Algérie et la Tunisie ce qui 
va permettre un rayonnement régional en diffusant un manuel de capitalisation des 
renseignements et bonnes pratiques recensées et/ou produites grace au projet .  

 
 
4. Actual progress toward long-term impacts at completion 
 

Le projet a permis l’initiation d’une dynamique sur la conservation du littoral et a suscité 
l’intérêt des acteurs impliqués par sa démarche de fédération et d’intégration des différents 
protagonistes. 
Les bénéficiaires du projet (Administration, Autorités locales, élus et ONG) ont ainsi partagé 
leurs attentes des différents partenaires actifs dans la zone du projet et ont pu tester 
l’Approche GIZC dans un exercice de planification et d’aménagement du territoire.   
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Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 
List each short-term impact from Grant Writer proposal 
 
- Enraciner l'approche de GIZC dans les systèmes de planification et d'aménagement du 

territoire sur le littoral 
- Evolution des modes de gouvernance côtière 
- Elargissement de la mise en place de l'approche GIZC à l'ensemble du territoire national. 

 
 
5. Actual progress toward short-term impacts at completion 
 

- Les administrations concernées qui utilisent l'approche GIZC pour la planification du 
littoral en s'appuyant sur la loi du littoral 

- L'intégration de l'approche GIZC dans la planification du territoire cible: 
- L'appropriation par les acteurs marocains du corridor Ouranie et Moulaya de l'approche 

GIZC prescrite dans la nouvelle loi sur le littoral 
- La thématique de gestion du littoral est désormais insérée dans les priorités d’action de 

la section Nador de l’AESVT, les membres de cette section ont élaboré une proposition 
de projet qu’il pense soumette au MEPI ( Programme de l’USAID) et à l’ INDH 
(programme transversal) 

 
6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-

term impacts 
 

- Un dialogue entre différents acteurs de développement a été animé grâce à ce projet 
pilote.  
Un nombre important d’acteurs  (Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire – DAT ; Ministère délégué chargé de l’environnement, Ministère de l’Intérieur 
– Province de Nador ; Ministère de tourisme, Ministère de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique - DPDPM ; Ministère de la pêche maritime - INRH ; Météo Maroc ; le 
Centre régional d’Investissement - Orriental; Agence Marchica)  et de représentants des 
autorités locales ( La Municipalité  et les 5 communes de la Province de Nador)   et de la 
société civile (AGIR ; FUED ; Jossour  pour l’environnement ; Mobdioune pour 
l’Environnement et l’Employabilité ; AESVT – section Nador)  ont pris part aux activités 
du projet. Et des connexions se sont instaurées entre eux (présentation des entités, 
enjeux et modes opératoires, partage d’expérience, … 
9 Administrations:  
Le Ministère de l’Environnement, la Direction de l’Aménagement du territoire, la 
Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, l’Institut National de Recherche 
Scientifique, le Ministère de Tourisme, le Ministère de l’Intérieur, le Centre Régional 
d’Investissement, Météo Maroc 
6 Autorités locales 
1 Entreprise publique Agence Marchica 
6 ONG locales  
Agir, Jossour, FUED, Mobdioune, ODDH section Nador et les membres de la Section 
Nador de l’AESVT 
Minicipalité de Nador, et 5 communes 
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- Un réseau d’associations est créé pour plaidoyer la sauvegarde du littoral au niveau de 
l’Afrique du nord 

- Des outils de gestion et de planification adaptés au contexte marocain ont été 
développés (Annexe 1 et Annexe 2) 
 

7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 
 

Des intervenants, comme la Direction de l’Aménagement du Territoire, ont proposé de 
tester les principes de l’approche GIZC dans des zones avec des spécificités territoriales tel 
que les Montagnes et Oasis, et de réfléchir ensemble sur la mise en place d’une action dans 
ce sens.   

 
Project Components and Products/Deliverables 
 

Component 1 (as stated in the approved proposal) 
List each component and product/deliverable from Grant Writer 
 
- C1 :Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux 
- C2 : Transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires 
- C3 : Les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre 

de la loi sur le littoral  

 
 
8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable 
 

- C1 Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux 
Une cartographie des acteurs concernés par le GIZC dans la région sélectionnée (Annexe 1) 
Une analyse des stratégies sectorielles dans la région sélectionnée (Annexe 1) 
Un outil de gestion intégrée de l'espace littoral (Annexe 2) 

 
9. Repeat point 8 above for each Component in your approved proposal 
 

- C2 : Transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires 
Identification des groupes cibles impliqués dans la gestion des zones côtières (Annexe 1) 
Evaluation des besoins en matière de connaissance des acteurs (Annexe 1) 
Organisation des ateliers d'échange sur le GIZC pour les acteurs concernés ( Rapport atelier de 
RC du 08 au 10 décembre - Annexe 3) 
 

- C3 : Créer les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en 
œuvre de la loi sur le littoral (faciliter le contact entre partenaires, diffusion des Annexes 1 et 2) 
Elaboration et mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs 
institutionnels et des ONG (Annexe 3) 
Elaboration d'un programme d'information et de sensibilisation sur les principes du GIZC pour le 
grand public (Annexe 3) 
Edition des outils de communication (brochures, medias, …) (Diffusion d’une Plaquette de projet 
à l’ensemble des acteurs concernés par le littoral au niveau du Territoire du projet et au niveau 
des administrations centrales, deux communiqués de presse, affichage de 3 banderoles lors 
des ateliers) (voir liste et modèle de support de communication) 
Produire un document de capitalisation à diffuser aux autres régions (Manuel GIZC Afrique du 
Nord, livrable projet Living Planet, en cours de finalisation). 
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10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall 
impact of the project? 
 
C3: Créer les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre 
de la loi sur le littoral 
Produire un document de capitalisation à diffuser aux autres régions  
(Manuel GIZC Afrique du Nord, livrable projet Living Planet, en cours de finalisation). 
Nous avons prévu de produire et de diffuser un document capitalisant les réalisations du projet au 
Maroc. Il s’agit d’un document qui synthétise les résultats atteints grâce aux deux livrables (Annexe 1 
et 2).  

 
 
11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this 

project or contributed to the results 
 
Livrable 1 : cartographie des acteurs concernés par le GIZC dans la région de Nador 
 

Cette étude a permis d’identifier et d’analyser tous les acteurs, les parties prenantes, les 

responsables de la mise en œuvre de la loi sur le littoral et aussi les acteurs d’influence 

dans la Province de Nador, surtout en matière d’aménagement et de gestion du littoral.  

Objectifs spécifiques : 

• Analyser le contexte à travers un état des lieux entre réalité et exigences ; 

• Elaborer une liste des parties prenantes qui interviennent dans la gestion 

intégrée des zones côtières ; 

• Proposer des stratégies et des outils de travail. 

 Contenu 

• Enumération du profil et des attributions de tous les acteurs concernés par la 
GIZC au niveau local, régional et national ; 

• Etablissement des mécanismes et les procédures réglementaires impliquant 
l'ensemble des institutions et groupes sociaux en tant que parties prenantes dans 
la mise en place des stratégies de gestion intégrée des zones côtières ; 

• Identification des processus de planification des acteurs [décrire les organismes 
de planification et les autorités compétentes avec le rôle de chaque organisme – 
urbanisme et d’autres plans de développement et projets] ; 

• Enumération du profil des groupements formels et informels agissant dans la 
région (groupements d’agriculteurs et de pêcheurs…) et analyse de leur capacité 
d’action et leurs besoins dans le développement local ; 

• Identification des sphères d'influence et des prérogatives de chaque acteur ; 
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• Listing et analyse de la documentation et des rapports disponibles sur la 
thématique gestion du Littoral au Maroc en général, et dans la Province Nador en 
Particulier. 

 
 
Livrable 2: Un outil de gestion intégrée de l'espace littoral 

  

 Ce document présente une démarche méthodologique  générale de GIZC.  Son 

élaboration s’est basée sur les  leçons tirées des expériences de projets GIZC pilotes dans 

le Nord-Africain ainsi que dans le monde entier. Une analyse documentaire en parallèle 

avec des questionnaires et des interviews ont été administrés à un nombre représentatif 

des parties prenantes. Le groupe d’experts a été également sollicité de prendre l’avis de 

quelques acteurs locaux sur le  guide. 

Objectifs spécifiques : 

Ce document a pour objectif d’initier une culture et d’améliorer les pratiques axées sur 

la participation des acteurs locaux dans la gestion intégrée des zones côtières et de 

renforcer les capacités en matière de planification territoriale stratégique et de mise en 

œuvre. 

Contenu 

Le document propose, dans un premier temps, un recadrage de la GIZC dans la 

perspective du développement durable pour une prise en conscience optimale des 

enjeux et des défis liés au littoral. Ensuite, il explicite les notions relatives à la gestion 

intégrée ainsi que les concepts clés d’une GIZC réussie. Le document recense et décrit 

aussi les multiples intervenants sensés agir sur le littoral, pour enfin s’intégrer dans une 

approche systémique, intégrative et intégrante. 

- Introduction 

Développement durable et espace littoral : vers une GIZC  

- Cadre conceptuel de la GIZC : Définitions et concepts clés 

- Démarche d’une GIZC 

Conclusion  
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Benefits to Communities 
 
12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support 

Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please 
provide information for all communities that have benefited from project start to project completion. 

 
 

 Community Characteristics Nature of Socioeconomic Benefit 
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*If you marked “Other” to describe the community characteristic, please explain:  
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Lessons Learned 
 
13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.  
 

Le site du projet connait un processus spectaculaire de littoralisation des activités qui soumet 
les espaces côtiers à des pressions environnementales multiformes telles que l’urbanisation 
continue, la perte de terres agricoles, ou la pollution des écosystèmes. Cela a suscité l’intérêt de 
plusieurs acteurs de développement pour la programmation de projets pour faire face à cette 
situation. 
Ainsi, la Province de Nador a été objet de plusieurs projets relatifs à la gestion, conservation et 
valorisation du littoral tels que :  

 
- Med Wet Coast - PNUD 

Identification du site comme zone humide d’importance Internationale  
- ACCMA : Adaptation au changement climatique au Maroc – Coopération Britannique 

et Canadienne 
 
Renforcement des capacités d’évaluation des vulnérabilités des secteurs 
socioéconomiques du littoral 

- Cap Nador – Union Européenne  
Mise en œuvre d’une GIZC comme approche privilégiée pour l’élaboration d’une 
stratégie de développement durable du littoral 

- Dépollution - FFEM 
Appui à la mise en œuvre d’un plan global de dépollution et protection de la lagune 
Nador 

 
Le contenu de ces actions est relativement similaire d’un projet à l’autre. Et vise, à des degrés 
différents :   

- d’agir sur les politiques publiques à travers, notamment, un renforcement juridique, 
institutionnel et administratif, 

- d’élaborer des plans de gestion de la lagune,  
- de sensibiliser et d’appuyer la participation de la société civile  

  

Les actions que nous avons entreprises et les échanges avec les parties prenantes du projet ont 
conforté le bien fondé de notre démarche de traitement de la GIZC avec un focus sur  la 
dimension gouvernance.  

 
En effet, le constat et ressenti des acteurs contactés est qu’il existe un déphasage entre ces 
projets, dont les actions ont un caractère sectoriel, et qu’ils dépendent des attributions du 
partenaire ou public cible principal. 
La valeur ajoutée apportée par notre projet est l’analyse des stratégies sectorielles et  la 
démonstration de la convergence entre les attributions des différents acteurs. 
Les exercices de simulation de mise en plage de projet d’aménagement du littoral ont permis d’attiré 
l’attention des participants sur l’intérêt d’accorder une importante à la phases d’indentification du 
projet et de prendre en considération toutes les attentes, meme ceux qui paraissent, à priori, sans 
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incidence sur la réalisations des objectifs du projet et que toute action de développement durable doit 
obéir à approche systémique et intégrante.  
 
14. Describe any lessons learned related to project Design Process (aspects of the project design that 

contributed to its success/shortcomings) 
 

La conception du projet vient en réponse à un besoin réel en terme de conservation et de 
renforcement des capacités des acteurs de développement.  
Le point qu’il va faloir affiner pour des propositions futures, c’est la consultation et l’appréciation 
des attentes des partenaires et la vérification des éléments qui peuvent constituer un obstacle à sa 
mise en oeuvre. 

 
 
15. Describe any lesson learned related to project Implementation (aspects of the project execution 

that contributed to its success/shortcomings) 
Lors des premières étapes du projet, nous avons identifié deux personnes ressources et suscité leurs 
intérêt pour cette action. Il s’agit de M. Tousani Haouari,  acteur associatif actif dans la région de 
Nador (et parlant Rifain, dialecte local) qui a facilité le contact avec la société civile et les autorités 
locales. Et M. Rachid Halim, chef du service valorisation du littoral au niveau de la DPDPM, qui nous 
a donné une synthèse sur l’historique des actions des institutions concernées par la gestion du 
littoral. 
Ces deux personnes étaient sollicitées durant tout le processus du projet et leur avis pris en 
considération. 

 
 
16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community 
 

Le constat que nous avons tiré des discussions avec les partenaires du projet fait ressortir un 
manque de communication et de collaboration; qui fait que plusieurs acteurs agissent seuls et sans 
concertation avec les protagonistes possibles d’où une répétition et une similarité  des actions mises 
en place. Les participants ont convenu de créer une interface dans les réseaux sociaux pour la 
diffusion des informations et données relatives au littoral au niveau de la région comme première 
étape pour la création d’un réseau local d’associations et de chercheurs travaillant sur des 
thématiques afférentes au littoral. 

 
Sustainability / Replication 
 
17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated 
 

Ce projet a produit des livrables qui peuvent être utilisés pour des actions similaires. Cela reduira 
l’effort à fournir pour l’atteinte des résultats précités et permettrait de concevoir des propositions 
plus pointues sur le sujet et de favoriser des actions terrain concrètes. 

 
18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or 

replicability 
 
La connexion faite avec un projet porté par notre partenaire Living Planet Tunisia, au niveau de 
l’Afrique du Nord (à savoir l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie), a permis de booster les activités du 



Template version: June 28, 2016  Page 13 of 14 
 

projet et favoriser l’implication des bénéficiaires identifiés que nous avons sollicités pour plusieurs 
activités communes. 

 
Safeguards 
 
19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your 
project may have triggered 
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Additional Funding 
 
20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for 

the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment 
 
Donor Type of Funding* Amount Notes 
WWF Med Po A 11000 USD Quote part salaire Chargé 

de projet, Responsable 
administratif et financier, 
chargé de communication  

 
* Categorize the type of funding as: 
 
A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project) 
B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct 

result of successes with this CEPF funded project) 
C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or 

successes related to this project) 

 
 
Additional Comments/Recommendations 
 
21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 

CEPF 
 

Pour la pérennisation du projet et l’assurance d’une politique de sauvegarde du littoral dans cette 
région, qui suscite un grand intérêt des promoteurs immobiliers et opérateurs du secteur du 
tourisme, une action visant l’accompagnement de la province et de ses communes en termes de 
planification de l’aménagement du territoire et de la gestion du domaine publique maritime sera 
profitable pour la préservation des spécificités naturelles et culturelles de ce territoire. 
Action que nous aimerions bien développer si de futures opportunités sont ouvertes pour agir sur 
cette région. 

 
 
Information Sharing and CEPF Policy 
 
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications. 
  
Please include your full contact details below: 
 
22. Name: Abderrahim Ksiri (Président) ; Safouan Fraitag (Chargé de projet)   
23. Organization: Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre - Maroc, Programme 

WWF-AESVT  
24. Mailing address: Annexe de l’Académie de l’2ducation et de la formation du Grand Casablanca Av 

Midibi Keita, Casablanca Maroc  
25. Telephone number: +212 6 65 89 32 87; +212 6 42 76 35 23 ; +212 5 22 81 86 84    
26. E-mail address: ksiri.abderrahim@gmail.com ; sfraitag@wwfna.org  

http://www.cepf.net/
mailto:ksiri.abderrahim@gmail.com
mailto:sfraitag@wwfna.org

