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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización: SalvaNATURA Fundación Ecológica de El Salvador. 
 
Título del Proyecto: Community Capacity Building Program for Conservation Leadership at Five 
AZE Sites in Honduras and El Salvador. 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Fundación para la Protección de 
Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE), Fundación del Parque Nacional Pico Bonito 
(FUPNAPIB),  Aldea Global, Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su área de Influencia 
(AMUPROLAGO) y Propietarios de Cerro El Pital. 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Diciembre 2008 – 30 Abril 2010. 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Mayo 2010. 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
El Programa “Comunidades y Biodiversidad” llena un vacío en la región norte de 
Centroamérica, en cuanto al apoyo a líderes comunitarios en temas ambientales. Se 
inauguró en abril de 2009, con un primer taller ofrecido a líderes provenientes de 16 
comunidades rurales en Honduras y El Salvador.  La solución para lograr la 
conservación del medio ambiente y un desarrollo sostenible y equitativo, es empoderar 
a actores locales como protagonistas de la conservación. Hay miles de personas clave 
en este proceso y quienes frecuentemente no han tenido acceso a asesoría técnica o a 
herramientas útiles para fomentar u orientar sus gestiones ambientales. El taller imparte 
6 temas clave: Ecosistemas, Biodiversidad, Conservación, Proyectos, Finanzas y Plan 
de Negocio.  El Programa fue financiado por CEPF y CITI Foundation en su primer año. 
 
El proyecto también incluye 5 subproyectos en las àreas naturales enfocados en la 
conservación de especies de extinción. En su total, el proyecto ha sido mayormente 
ejecutado de manera exitosa, sin embargo uno de los subproyectos no fue posible 
ejecutar (referente a peces en El Salvador). 
 

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Propósito del Proyecto: Implementar acciones puntuales de conservación de anfibios 
críticamente amenazados en 5 sitios candidatos AZE de Honduras y El Salvador. 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito: Implementar acciones 
puntuales de conservación de anfibios 
críticamente amenazados en 5 sitios candidatos 
AZE de Honduras y El Salvador. 
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1. 
Numero de sitios AZE en los que se realizan 
acciones de conservación y capacitación durante 
todo el proyecto. 

 
En cinco sitios AZE se realizaron acciones de 
conservación y capacitación durante todo el 
proyecto. 

2. 
Numero de organizaciones locales capacitados y 
participando en acciones de conservación de 
anfibios críticamente amenazados durante todo el 
proyecto. 

 
Cinco organizaciones locales capacitados y 
participando en acciones de conservación de 
anfibios críticamente amenazados durante todo el 
proyecto. 

3. 
Número de propuestas de proyectos de seguimiento 
desarrollados y presentados a posibles fuentes de 
financiamiento al final del proyecto. 

 
Cuatro propuestas de seguimiento (en 5 sitios) 
están en sus etapas finales de desarrollo y estarán 
presentados a posibles fuentes de financiamiento 
durante junio 2010. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
 
Logramos cumplir a 100% del propósito del proyecto, ya que se implementó acciones 
puntuales de conservación de anfibios críticamente amenazadas en 5 sitios AZE. Como 
ejemplo, un inventario de las especies de Parque Nacional Montecristo detectó el  
primer registro en 30 años de una especie críticamente amenazada (Plectrohyla 
guatemalensis), confirmando que todavía hay oportunidades para prevenir la extinción 
local de esta especie.  En Cerro Azul Meambar, el proyecto capacitó y contrató 
guardarrecursos para dar vigilancia a bosques que no tenían presencia de 
guardarrecursos. 
 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
Durante una capacitación sobre monitoreo de anfibios en Parque Nacional Pico Bonito, 
se encontró una rana posiblemente nueva para la ciencia.  Por otro lado, el Programa 
de Capacitación (Comunidades y Biodiversidad) ha tenido un gran apoyo de parte de 
los socios locales y estamos a la expectativa de la continuidad del mismo. Se espera la 
participación de al menos 75 nuevas personas en 2010. 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Resultado 1: 40 líderes comunitarios en 
Honduras capacitados en técnicas para la 
conservación de especies amenazadas. 

 

1.1 
Un manual de capacitación desarrollado y 
reproducido en el segundo trimestre. 

 
Seis manuales de capacitación desarrollados y 
reproducidos. 

1.2 
Número de personas participando en el Programa 
de Capacitación (talleres) en el 4to trimestre. 

 
44 personas de sitios AZE participaron en el 
Programa de Capacitación. 

Resultado 2: Línea base de necesidades de 
conservación realizadas en 5 AZEs (o AZEs  



 3

propuestas donde viven anfibios críticamente
amenazados). 

  

2.1 
Numero de socios locales potenciales identificados 
en el segundo trimestre. 

 
Se identificaron 5 socios locales. 

2.2 
Numero de análisis completados en el 5to trimestre. 

Se elaboró 1 documento que contiene 5 análisis de 
necesidades en comunidades aledañas a 5 sitios 
AZE. 

Resultado 3: Cuatro pequeños proyectos de 
conservación de anfibios críticamente 
amenazados y uno de peces de agua dulce 
implementados en 5 AZEs o AZEs propuestos. 
3.1 
Número de proyectos identificados, desarrollados y 
contratados en el 4to trimestre del proyecto. 

Se realizaron 4 pequeños proyectos de 
conservación de anfibios críticamente 
amenazados. Tres en Honduras y uno en El 
Salvador. Estos proyectos abarcaron 5 sitios AZE. 

3.2 
Número de proyectos que reciben asistencia técnica 
en el 4to y 5to trimestre del proyecto. 

Cuatro pequeños proyectos de conservación de 
anfibios críticamente amenazados recibieron 
asistencia técnica. 

3.3 
Número de evaluaciones de desempeño realizados 
a cada proyecto durante el 5to trimestre 

 
Se hicieron viajes para evaluar los 3 proyectos en 
Honduras, y se preparó un informe de evaluación 
sobre los 4 proyectos.  

Resultado 4: Material educativo acerca de 
anfibios críticamente amenazados de Honduras 
y El Salvador diseñado y divulgado 

 

4.1 
Material educativo diseñado y reproducido durante 
el 3ro, 4to y 5to trimestre del proyecto. 

Se diseñaron 3 presentaciones en powerpoint 
acerca de los anfibios críticamente amenazados en 
Honduras y El Salvador. 

4.2 
Material educativo distribuido a los socios locales 
durante el 3ro, 4to y 5to trimestres del proyecto. 

 
El material educativo fue distribuido a los socios 
locales y está disponible en internet. 

 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
 
 
Consideramos que el proyecto ha sido exitoso, alcanzando la mayoría de sus metas y 
sobrepasando algunas de ellas. Por ejemplo, de la meta de capacitar 40 personas en 
los sitios AZE, capacitamos a 44 personas. En lugar de preparar un manual de 
capacitación, se hicieron 6 manuales. De la meta de ejecutar cinco proyectos de 
conservación en los sitios AZE, se hicieron sólo 4 proyectos, sin embargo abarcaron 5 
sitios AZE. 
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto 
general del proyecto? 
 
No se logró obtener el permiso necesario para realizar el estudio de peces de agua 
dulce en El Salvador, por lo que no se pudo llevar a cabo esa actividad del resultado 3. 
Sin embargo no afecta al impacto general del proyecto, ya que se realizaron proyectos 
de conservación de anfibios críticamente amenazados que alcanzaron tener impactos 
en 5 sitios AZE, tres en Honduras y dos en El Salvador (que era la meta). 
 

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
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Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
 
El proyecto tuvo una fuerte contribución a la preparación de 13 guardarrecursos 
trabajando en 5 sitios AZE.   
 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
 
El desarrollo de un programa de capacitación regional exitoso requiere de ir mejorando 
los contenidos de los talleres a través de evaluaciones de los mismos. Es un proceso 
continuo que requiere mucha atención y tiempo para dar las herramientas que los 
líderes comunitarios realmente necesitan para tener éxito en la gestión de proyectos. La 
clave está en familiarizarse con la situación de cada sitio y cada líder, mediante la 
convivencia con ellos en cada ciclo de talleres y la asesoría técnica posterior a estos. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
Las consultas con expertos resultaron en un cambio importante en el diseño de los 
talleres de capacitación. Se ofreció una capacitación más intensiva y comprensiva 
durante mayor número de días (nueve en lugar de cinco) y durante más tiempo (tres 
meses en lugar de una semana). Además, el programa adoptó la técnica de la 
educación participativa para el desarrollo de las capacitaciones, lo que permite que los 
temas se expongan con mayor éxito y la capacitación sea más dinámica.  
 
Sin embargo, aprendimos de dividir un taller de 9 días entre 3 subtalleres de tres días 
cada uno aumenta bastantes sus costos (por los días adicionales de viaje), y 
recomendamos que en el futuro un taller de 9 días se divide en sólo 2 subtalleres, en 
lugar de 3.  
 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
 
Determinamos que era importante desarrollar nuestros propios materiales diseñados 
por un fin distinto de otros ya disponibles. El equipo de trabajo desarrolló seis diferentes 
manuales sobre los temas: Ecosistemas, Biodiversidad, Conservación, Proyectos, 
Finanzas y Plan de Negocio. También se hicieron tres cartas didácticas que incluyen los 
seis temas del programa y sirven de guía para transmitir el conocimiento a los 
participantes. 
 
 

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
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Donante Tipo de 
Financiamiento* 

Cantidad en 
USD 

Comentarios 

Citi Foundation A $60,000  
Humane Society 
International 

A $  4,000  

U.S. Fish & Wildlife 
Service /NMBCA 

A $15,000 Esta contribución era parte 
de un proyecto más grande. 

Citi Foundation C $45,000  
Organización de 
Estados Americanos 

C $70,000 Pendiente firmar contrato. 

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 
El involucramiento de las comunidades es crítico para la conservación de especies 
amenazadas. Las personas que han sido capacitadas han mostrado un gran interés y 
entusiasmo por aprender de estas especies y como conservarlas. El equipo técnico de 
las instituciones que protegen los sitios tenía poco conocimiento de las especies de 
anfibios en peligro crítico. El proyecto ayudó a incrementar el interés de los socios 
locales en la conservación de estas especies. 
 
Según los datos obtenidos en las visitas de campo a los sitios AZE las mayores 
amenazas a las especies de anfibios en peligro crítico son: la tala descontrolada, los 
incendios forestales, el uso de pesticidas y agroquímicos y enfermedades naturales 
como la Quitridiomicosis. 
 
 

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
Nombre: Oliver Komar y Luis Girón 
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Dirección Postal: Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador. 
Tel: (503) 2279-1515 
Fax: (503) 2279-0220 
E-mail: okomar@salvanatura.org, legiron@salvanatura.org. 
 
  
 
 


