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CEPF Final Project Completion Report 
 
 

Organization Legal Name:   Fundación Ecovivero 

Project Title: 
Land restoration and creation of private 

protected areas to promote connectivity in the 

Bosque de San Antonio KBA of Colombia. 

Grant Number:  CEPF-108932 

CEPF Region:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  

1 Improve protection and management of 36 

priority KBAs to create and maintain local 

support for conservation and to mitigate key 

threats. 

Grant Amount:   

Project Dates:  July 01, 2019 - September 30, 2020 

Date of Report:  February 07, 2021  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

- Dapaviva, organización aliada. Realizaron el trabajo de acercamiento, 

organización y comunicación con la comunidad en la zona correspondiente al 

municipio de Yumbo. Lo que conllevo al registro de 2 fincas ante Parques en 

proceso de ser aprobadas como RNSC. La elaboración de los documentos con 

información secundaria e información de cada finca para el registro ante 

Parques Nacionales como RNSC. La adecuación y manejo de dos pequeños 

viveros satélites. - Corfopal, organización aliada. Elaboración de los 

documentos con información secundaria e información de cada finca para el 

registro ante Parques Nacionales como RNSC y apoyo el trabajo en campo de 

cartografía y toma de imágenes con el dron. La elaboración y presentación de 

un taller. - Corporación Biodiversa, mencionar los datos que fueron 

compartidos como la ubicación de predios con presencia de la rana y el mapa 

con la distribución actualizadas de la especie - EL resto de las organizaciones 

de la Mesa Técnica, apoyaron el proyecto participaron en las reuniones, 

trabajaron en formulación de proyectos, en la escritura de textos para la 

cartilla, en el taller y apoyaron la gestión para fortacer la gobernanza en el ACB 

BSA. - Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, 

apoyaron a las fincas con la inversión mediante los acuerdos de Pago por 

Servicios Ambientales, PSA. - Comunidad de La Elvira, los grupos focales que se 

conformaron en el proyecto anterior coordinado por la Corporación Biodiversa 

apoyaron las invitaciones a reuniones y talleres y varias personas de la 

comunidad nos apoyaron en el vivero y en la divulgación e importancia del 

proyecto. - Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera sede Boyacá, en 

el corregimiento de La Elvira, mediante un Acta de compromiso permite el uso 
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de las instalaciones del vivero y un área adjunta para montar un espacio 

demostrativo educativo de Sistemas Agroforestales con especies vegetales 

nativas. 

 
CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 

• Número de hectáreas del ACB que tienen mejor manejo: 193,81 ha con 

tendencia a aumentar porque algunas propiedades han solicitado que se 

incluyan en un próximo proyecto. • Mas 17 propietarios de predios que están 

en proceso de ser aprobados como Reservas Naturales de la Sociedad Civil –

RNSC por Parques Nacionales Naturales • 36.78 ha intervenidas con especies 

vegetales nativas mediante enriquecimientos, restauración y sistemas 

agroforestales. • El gobierno subnacional (Alcaldía de Santiago de Cali) incluyó 

en su presupuesto rubros a propietarios de fincas mediante el Pago por 

Servicios Ambientales, PSA para cubrir prioridades de conservación. 37 fincas 

participaron en el 2019–2020 en el PSA. Este trabajo es la continuación de un 

proceso de gestión que se inicio en 2017-2018 en el proyecto de gobernanza 

coordinado por la Corporación Biodiversa miembro de la Mesa Técnica. Se 

mejoraron 36,78 hectáreas del hábitat de la especie Strabomantis ruizi, especie 

en peligro de extinción, al realizar restauración e implementar sistemas 

agroforestales. 193,81 ha pertenecientes a 17 fincas inician el proceso para 

registrarse ante Parques Nacionales como RNSC. • Se fortalecieron las 8 ongs 

de la Mesa Técnica a través de la capacitación que se dio en formulación y 

gestión de proyectos. 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Apoyo a la conservación de poblaciones de la 
especie Strabomantis ruizi (especie en Peligro 
de Extinción EN), en el Área Clave de 
Biodiversidad Bosque de San Antonio, 
mediante el mejoramiento del hábitat con el 
uso de herramientas de manejo del paisaje y 
la gestión para la inclusión de 10 propiedades 
donde habita en una categoría de área privada 
protegida, las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, entre julio 2019 y junio del 
2020. 

Se mejora el hábitat de una especie amenazada a nivel 
global, Strabomantis ruizi, (especie en Peligro de Extinción 
EN) mediante la inclusión de 3 propiedades donde habita la 
rana de acuerdo al último estudio de la corporación 
Biodiversa y 14 propiedades con alta posibilidad de presencia 
por cercanía a los sitios con registro o por condiciones 
similares del micro hábitat. En total 17 propiedades que 
están en proceso de revisión por Parques Nacionales para 
optar convertirse en Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
RNSC, las cuales suman 193,81 ha. 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

40 personas de la comunidad, con equidad 
entre hombres y mujeres, del Área Clave de 
Biodiversidad del Bosque de San Antonio, 
quedan empoderados del proceso de 
Gobernanza para la conservación de la 
biodiversidad mediante su participación en 
reuniones, talleres y actividades del proyecto, 
julio 2019 a junio del 2020. 

106 personas de la comunidad, con equidad entre hombres y 
mujeres (51 mujeres y 55 hombres) del ACB Bosque de San 
Antonio, quedaron empoderados mediante el fortalecimiento 
de capacidades en talleres (conservación biodiversidad, 
manejo viveros, sistemas sostenibles y mecanismos de 
participación) reuniones y actividades directas en finca, todo 
lo anterior enmarcado en el proceso de Gobernanza para la 
conservación de la Biodiversidad, proceso iniciado por la 
Corporación Biodiversa, miembro de la Mesa Técnica en el 
2017-2018 y continuado en este proyecto. 

19 ha son establecidas con especies vegetales 
nativas en el Área Clave de la Biodiversidad 
Bosque de San Antonio ampliando las 
condiciones del hábitat de poblaciones de la 

36,78 ha fueron establecidas con especies vegetales nativas 
en el ACB BSA. En 14.6 ha se realizaron enriquecimientos, 
restauración y/o cerco vivo. Para esta herramienta del paisaje 
se reprodujeron especies pioneras, de crecimiento lento para 
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especie en peligro de extinción (EN) 
Strabomantis ruizi mediante herramientas de 
manejo del paisaje: tecnologías agroforestales 
y restauración entre julio de 2019 y mayo del 
2020. 

enriquecimientos y especies para cerco vivo. En 22.18 ha se 
instalaron tecnologías agroforestales (banco de forraje, 
huerta, café con sombrío, cerco vivo, árboles en potrero). 

10 propiedades, ubicadas en el Área Clave de 
la Biodiversidad Bosque de San Antonio, donde 
se encuentran poblaciones de Strabomantis 

ruizi especie de rana catalogada por UICN 
como EN, se caracterizan en lo biológico y 
sociológico para hacer la solicitud de registro 
como Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
ante la Unidad de Parques Nacionales, 
propiedades que serán luego parte del Sistema 
Nacional y Regional de Áreas protegidas, entre 
16 septiembre de 2019 y 15 enero de 2020. 

17 propiedades que suman 193.81 ha, ubicadas en el ACB 
BSA, se caracterizaron en lo biológico y sociológico, se 
completaron los documentos exigidos por Parques Nacionales 

y estos se entregaron para iniciar su registro como RNSC. 
Una vez Parques Nacionales registre la propiedad como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil, se reconocerán 
legalmente y pasarán a integrar el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). 

9 organizaciones de la Alianza del Área Clave 
de Biodiversidad Bosque de San Antonio 
fortalecidas mediante el trabajo en Mesa 
Técnica, (organizaciones con trabajo en el ACB 
BSA: Ecovivero, Ecotonos, Biodiversa, Sense, 
Corfopal, Asociación Río Cali, Maestros del 
Agua, Fundación Himalaya y Dapaviva. Todas 
miembros de Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas Valle del Cauca), desarrollan el Plan 
Estratégico y la consecución de recursos para 
financiar dos proyectos en el ACB BSA, entre 2 
julio 19 y el 26 junio del 20. 

8 organizaciones (al inicio del proyecto se retiro Fundación 
Agrícola Himalaya), se fortalecieron mediante el trabajo en 
reuniones de la Mesa Técnica, capacitación sobre formulación 
de proyectos (organizaciones con trabajo en el ACB BSA: 
Ecovivero, Ecotonos, Biodiversa, Sense, Corfopal, Asociación 
Río Cali, Maestros del Agua y Dapaviva. Todas miembros de 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas Valle del Cauca), 
desarrollaron el Plan Estratégico y presentaron cuatro 
proyectos (relacionados con conservación in situ de la 
biodiversidad, gobernanza e infraestructura para la 
información) para la consecución de recursos para la 
inversión en el ACB BSA, entre julio 2019 y septiembre de 
2020 

Un documento con el análisis espacial de las 
coberturas vegetales, la conectividad y 
fragmentación en relación con el estado de 
sucesión de los bosques, obtenido mediante el 
uso de una herramienta (mapa a escala 
1:10.000 del Área Clave de Biodiversidad del 
Bosque de San Antonio, 8.795 ha). Mapa que 
apoya la información de localización de las 
especies detonantes y ofrece una visión 

integral del territorio para la implementación 
de estrategias de conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
Documento y mapa que facilitan la 
presentación de proyectos y la consecución de 
recursos para el ACB Bosque de San Antonio, 
entre julio de 2019 y febrero de 2020. 

Se obtuvo un documento con el análisis espacial de las 
coberturas vegetales, la conectividad y fragmentación en 
relación con el estado de sucesión de los bosques, obtenido 
mediante el uso de una herramienta (mapa a escala 1:10.000 
del Área Clave de Biodiversidad del Bosque de San Antonio, 
8.795 ha). Mapa que apoya la información de localización de 
las especies detonantes y ofrece una visión integral del 
territorio para la implementación de estrategias de 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Documento y mapa que facilitan la presentación de proyectos 
y la consecución de recursos para el ACB Bosque de San 
Antonio, entre julio de 2019 y febrero de 2020 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 

 

El proyecto "Restauración de terrenos y creación de áreas protegidas privadas 

para promover la conectividad en el Bosque de San Antonio KBA de Colombia" fue 

exitoso pese a la interrupción por la cuarentena y a la disminución del contacto y 

visitas a los predios participantes. Los impactos más relevantes fueron: 

- Con relación al proceso de gobernanza ambiental del ACB BSA habíamos 

propuesto fortalecerla mediante la cualificación de 10 propietarios privados y 30 

actores. Logramos cualificar a 17 propietarios privados. Sus fincas iniciaron el 

proceso de registro para convertirse en RNSC. Los propietarios de otras 12 fincas 

implementaron tecnologías agroforestales con especies vegetales nativas y otras 

Participaron en el proyecto un total de 27 fincas y 106 actores directos. 

- Queda un vivero activo para la investigación (datos importantes en 

germinación). Dos especies de las reproducidas en el vivero y sembradas en las 

fincas participantes están en la lista roja. El vivero continúa reproduciendo en 
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forma permanente especies nativas locales. Se logro un conocimiento importante 

en la identificación de especies en estado de plántulas. 

- Reproducción de 10.200 plantones correspondientes a 32 especies vegetales 

nativas. 8.300 fueron sembrados en las 27 fincas que participaron directamente en 

el proyecto. 

- 14,6 ha de enriquecimiento, 22.18 ha con sistemas agroforestales y 8.6 km de 

aislamiento; para mejorar las coberturas del hábitat de Strabomantis ruizi y 

paralelamente a ampliar las áreas boscosas que benefician el ave migratoria 

Setophaga cerulea. 

- El Plan estratégico que se formulo en el proyecto anterior de gobernanza 

coordinado por la Corporación Biodiversa fue revisado y se termino el Plan 

operativo (ambos fueron revisados por un asesor externo). En los primeros meses 

de 2021 se estudiará y aprobará por la Mesa Técnica. Ambos Planes son la hoja de 

ruta de la Mesa técnica. De ahí se desprende el portafolio de proyectos. 

- Obtener un mapa escala 1:10.000 del ACB Bosque de San Antonio y realizar el 

análisis espacial de coberturas vegetales para identificación de áreas prioritarias 

de conservación. Esto permitió conocer con bastante exactitud el estado de 

conservación, las amenazas y zonas para actuar. 

- El fortalecimiento de la Mesa Técnica, para esto se realizaron reuniones, la 

capacitación sobre formulación de proyectos, la elaboración de la cartilla escrita 

por cinco organizaciones de la Mesa Técnica relacionada con la Gobernanza en el 

ACB, el empoderamiento del territorio y la defensa de las especies detonantes. 

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 

Impactos positivos: - Se suscribieron dos Acuerdos Marco con la Institución 

Educativa, con seis sedes en los corregimientos de El saladito y La Elvira. - Se 

suscribió un Convenio Marco de la Gobernanza del ACB Bosque de San Antonio con 

la Corporación Rio Aguacatal (la cual congrega propietarios de fincas y pequeños 

negocios). - Se presentó el proceso de la gobernanza ambiental del ACB BSA en el 

III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Lima y 

fue reconocido como un proceso de gobernanza piloto y replicable. - Estamos 

invitados para ser calificados en la Plataforma Panorama de la UICN como 

soluciones aplicables en gobernanza de áreas protegidas (en proceso). Este 

acercamiento con la UICN se inicio en el proyecto de gobernanza coordinado por la 

Corporación Biodiversa en el 2017-2018 con articulación de la Mesa Técnica del 

Bosque de San Antonio y con el apoyo de CEPF. - Queda un compromiso firme a 

largo plazo del trabajo en las RNSC por parte de la Mesa Técnica, en particular la 

Fundación Ecovivero. La Fundación para dar apoyo a las fincas que luego de la 

aprobación por Parques Nacionales queden registradas como RNSC realizó la 

gestión ante el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 

DAGMA de la Alcaldía de Santiago de Cali para que en el 2021 reciban apoyo 

económico por medio del Pago por Servicios Ambientales, PSA. - Se inició la tesis 

de maestría: "Mapeo de servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas. Caso de 

estudio: ACB San Antonio/Km 18, Valle del Cauca, Colombia" Maestría MSc. en 

Sistemas de Información Geográfica en la entidad UNIGIS de la Universität 

Salzburg. - Un resultado importante, inesperado, del trabajo del vivero dentro del 

colegio fue que se dieron charlas a grupos de estudiantes, se construyeron 

trinchos demostrativos (sistemas para contención de la tierra y manejo del suelo) 

y se sembró dentro del colegio una muestra de las especies vegetales 

reproducidas. El vivero y lo realizado dentro del colegio impulso bastante la 

propuesta de gobernanza, ya que tanto estudiantes, como padres propietarios de 
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fincas conocieron directamente la experiencia y se interesaron en replicarla en sus 

fincas, esto permitió por ejemplo que varias fincas implantaran tecnologías 

agroforestales Impactos negativos: - La pandemia por Covid y la cuarentena 

aplicada para disminuir el impacto, afectó el desarrollo del proyecto y por sobre 

todo el vínculo estrecho y cercano con las comunidades participantes lo que 

retrasó en gran parte el cronograma. Se realizó recorte de las salidas 

programadas, se trabajó en menos salidas pero con tiempo de permanencia en la 

zona teniendo en cuenta el aislamiento y las medidas de bioseguridad. 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Gobernanza 

ambiental del 

ACB BSA 

fortalecida 

mediante la 

cualificación de 

10 propietarios 

privados y 30 

actores clave 

para la 

construcción 

de un corredor 

de 

conservación 

para 

Strabomantis 

ruizi y 

Setophaga 

cerulea 

especies 

detonantes del 

ACB,19 julio 

2020 

1.1 Memorias de 

2 reuniones 

de 

socialización 

del proyecto 

con 20 

actores en 

cada una 

(con equidad 

de género) 

del Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio, 

a 31 julio de 

2019. 

Se obtuvo la memoria de la reunión presencial de 

socialización inicial, la reunión de socialización final 

no se realizó para evitar posible contagio de Covid 

19. Se entrego a los propietarios de cada finca 

participante una memoria USB con los resultados 

alcanzados, los mapas de cada finca y mapas 

generales del ACB BSA y, las memorias de los 

talleres, a 30 septiembre de 2020. 

1 Gobernanza 

ambiental del 

ACB BSA 

fortalecida 

mediante la 

cualificación de 

10 propietarios 

privados y 30 

actores clave 

para la 

construcción 

de un corredor 

de 

conservación 

para 

Strabomantis 

ruizi y 

Setophaga 

cerulea 

especies 

detonantes del 

1.2 Memorias de 

4 talleres en 

el Área Clave 

de la 

Biodiversidad 

BSA a 10 

propietarios 

privados, 4 

grupos 

focales, 4 

viveristas y 

actores 

institucionale

s y 

comunitarios 

(30 personas 

en cada 

taller) 

relacionados 

con 

Conservación

, a 22 

Se obtuvieron memorias de los 4 talleres, tres de 

ellos se realizaron de forma presencial y el último 

se envió vía WhatsApp. Las memorias de los 4 

talleres se entregaron grabados en una memoria 

USB a los participantes. a septiembre 30 de 2020. 
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ACB,19 julio 

2020 

febrero de 

2020. 

1 Gobernanza 

ambiental del 

ACB BSA 

fortalecida 

mediante la 

cualificación de 

10 propietarios 

privados y 30 

actores clave 

para la 

construcción 

de un corredor 

de 

conservación 

para 

Strabomantis 

ruizi y 

Setophaga 

cerulea 

especies 

detonantes del 

ACB,19 julio 

2020 

1.3 Memorias de 

1 reunión de 

socialización 

de los 

resultados 

del proyecto 

con 30 

actores del 

Área Clave 

de la 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio, 

a 19 junio de 

2020. 

Las reunión de socialización final de los resultados 

del proyecto no se realizó de forma presencial. Se 

entregó una memoria USB con los resultados del 

proyecto (talleres, mapas de cada finca, mapas 

generales del ACB BSA) a 30 de septiembre de 

2020. 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

2.1 10 

Documentos 

de acuerdo 

con 10 

propietarios 

del Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio, 

para 

implantar 10 

ha de 

enriquecimie

nto, 9 ha de 

sistemas 

agroforestale

s y 1 km de 

aislamiento 

de 

protección, a 

11 octubre 

de 2019. 

Se hicieron inicialmente 10 documentos de acuerdo 

con 10 propietarios (documentos enviados a CEPF 

en el informe de mitad del proyecto). Luego se 

trabajó en los documentos con la información 

biológica y sociológica solicitada por Parques 

Nacionales de las 17 fincas interesadas en iniciar el 

proceso para convertirse en RNSC (participaron en 

este trabajo las 10 iniciales y 7 que se interesaron 

posteriormente), a 30 septiembre de 2020. 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

2.2 Dos viveros 

(La Elvira y 

la Fundación 

Desde el inicio, con el retiro de la Fundación 

Agrícola Himalaya, se trabajó solo con un vivero 

ubicado dentro de la Institución Educativa Boyacá. 
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conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

Agrícola 

Himalaya 

ubicados en 

el Área Clave 

de 

Biodiversidad 

BSA) 

cuentan con 

la 

infrestructur

a y la 

cualificación 

humana 

necesaria 

para la 

producción 

de 15.000 

plántulas de 

15 especies 

nativas, a 23 

agosto de 

2019. 

Se firmo un documento de acuerdo con la rectora. 

Se cualifico a las mujeres que trabajaron en el 

vivero, se reprodujeron 12.200 plantones de 32 

especies nativas, logramos tener un poco más, 

pero en el momento de la cuarentena (tres meses) 

la persona encargada no se desplazó al vivero 

algunos días y murieron un poco más de 500. 

Acelerando el trabajo volvimos a tener 

disponibilidad de material para llevar a las fincas 

participantes (17 propiedades como RNSC y 11 

propiedades que implementaron tecnologías 

agroforestales). La producción de plantones en el 

vivero continúo hasta la finalización del proyecto. 

Con el apoyo de las dos mujeres capacitadas y el 

acompañamiento de la Fundación Ecovivero se dará 

continuidad a este trabajo. 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

2.3 1 informe 

mensual de 

la producción 

de 15.000 

plántulas de 

15 especies 

nativas en 

los 2 viveros, 

plántulas que 

serán 

sembradas 

en los 

predios del 

Área Clave 

de 

Biodiversidad 

mediante las 

herramientas 

de manejo 

del paisaje, a 

27 diciembre 

de 2019. 

Cuadro con los informes mensuales a diciembre de 

2019. A esta fecha se reprodujeron 10.200 

plantones de 28 especies nativas. Estas se 

sembraron en las fincas participantes, tanto en las 

que serán RNSC como las que implantaron 

Sistemas Agroforestales. Ver en Otra información: 

“Producto 2.3 Informes mensuales de producción 

de plántulas en el Vivero La Elvira” 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

2.4 1 km de 

cercas de 

protección 

implantado 

en 10 

predios 

priorizados, 

Se instalaron 8.629 m, 8.3 km, de cerca de 

protección en las 27 fincas participantes (17 

propiedades que están en proceso de registro ante 

Parques Nacionales como RNSC y 12 propiedades 

que implantaron tecnologías agroforestales, 2 se 

comparten). 
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BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

con especies 

vegetales 

nativas para 

proteger las 

áreas donde 

existen 

poblaciones 

de 

Strabomantis 

ruizi en el 

Área Clave 

de la 

Biodiversidad 

del BSA, a 

mayo de 

2020. 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

2.5 10 ha de 

enriquecimie

nto 

establecidas 

en los 10 

predios del 

Área Clave 

de la 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio 

con la 

siembra de 

plántulas de 

15 especies 

vegetales 

nativas para 

formar un 

corredor 

biológico 

entre 

predios, a 16 

mayo de 

2020. 

14.6 ha de enriquecimiento y restauración en los 

17 predios del ACB BSA con la siembra de 32 

especies vegetales nativas. 

2 Al menos 10 

predios con 

corredores de 

conectividad 

en el Área 

Clave de la 

Biodiversidad 

BSA mediante: 

10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha con 

2.6 9 ha con 

tecnologías 

agroforestale

s 

establecidas 

en los 10 

predios 

privados 

para reducir 

la presión 

sobre las 

Se implantaron 22.18 ha con tecnologías 

agroforestales. Cambiando parte de los 

agrosistemas productivos a sistemas 

agroforestales. Las 12 propiedades diversifican y 

cambian estructuralmente de un solo estrato a 

varios con la inclusión de árboles. Al final del 

proyecto, vecinos de las fincas participantes se 

muestran interesados en incluir tecnologías 

agroforestales. Las fincas que participaron en el 

proyecto serán fincas demostrativas para incentivar 

a otros propietarios a reproducir esta experiencia. 
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sistemas 

agroforestales 

y 1 km de 

aislamiento; 

para la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi, a 16 

mayo de 2020. 

coberturas 

naturales y 

las amenazas 

sobre las 

especies 

detonantes, 

a 16 mayo 

de 2020. 

3 Al menos 10 

predios 

privados 

mediante la 

implementació

n de 10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha en 

agroforestería 

y 1 km de 

aislamiento, 

favorecen la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi inician 

registro como 

Reservas Nat. 

de la Sociedad 

Civil, a 15 

enero 2020. 

3.1 10 

documentos 

con  la 

información 

de 10 

predios 

priorizados  

para iniciar 

el proceso de 

registro 

como RNSC: 

i)análisis 

predial, ii) 

caracterizaci

ón biológica 

y 

socioeconómi

ca, iii) 

planificación 

predial y iv) 

zonificación, 

a 15 

noviembre 

de 2019. 

Se hicieron 17 documentos con la siguiente 

información de cada propiedad que se registro ante 

Parques Nacionales para ser RNSC: i)análisis 

predial, ii) caracterización biológica y 

socioeconómica, iii) planificación predial y iv) 

zonificación, la cual se elaboró con apoyo de 

fotografía aérea tomada con dron. 

3 Al menos 10 

predios 

privados 

mediante la 

implementació

n de 10 ha de 

enriquecimient

o, 9 ha en 

agroforestería 

y 1 km de 

aislamiento, 

favorecen la 

conservación 

de 

Strabomantis 

ruizi inician 

registro como 

3.2 10 acuerdos 

voluntarios 

de 

conservacion 

establecidos 

por los 

propietarios 

privados de 

10 predios 

para su 

registro 

como 

Reserva 

Natural de la 

Sociedad 

Civil ante el 

RUNAP, a 15 

Se obtuvieron 17 acuerdos voluntarios de 

conservación lo que conllevo al inicio en cada una 

de las fincas del llenado de los documentos 

(Análisis predial, formato de solicitud de registro, 

reseña de cada finca acompañada de los mapas de 

zonificación obtenidas por fotografía aérea) 

solicitados por Parques Nacionales para iniciar el 

proceso de registro. 
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Reservas Nat. 

de la Sociedad 

Civil, a 15 

enero 2020. 

enero de 

2020. 

4 Alianza ACB-

BSA 

consolidada 

como 

estrategia de 

gobernanza 

ambiental 

mediante una 

efectiva 

gestión del 

portafolio de 

proyectos, a 

31 marzo de 

2020. 

4.1 22 Actas de 

coordinación 

entre las 9 

organizacion

es que 

conforman la 

Mesa Técnica 

para evaluar 

avances, 

generar 

sinergias 

institucionale

s públicas y 

privadas e 

identificar 

oportunidade

s de 

cofinanciació

n, a 31 

marzo de 

2020. 

5 Actas de coordinación entre las 8 organizaciones 

que conforman la Mesa Técnica El año 2020 hubo 

mucho movimiento en enero y marzo con los 

encuentros en el Cauca (Vereda Santa Clara, 

Argelia Cauca) y en Nariño (Reservas La Planada, 

La Nutria y Ñambi). Solo hubo dos reuniones 

virtuales, pero no hubo quórum, por eso no hay 

actas, y tampoco se dejaron tareas excepto la 

posibilidad del libro. Se propuso la Cartilla y la 

página web del ACB BSA, las cuales fueron 

aceptadas. Esa tarea ya es una realidad y va en el 

segundo machote, y terminando el diseño. 

4 Alianza ACB-

BSA 

consolidada 

como 

estrategia de 

gobernanza 

ambiental 

mediante una 

efectiva 

gestión del 

portafolio de 

proyectos, a 

31 marzo de 

2020. 

4.2 1 Documento 

de avance 

del plan 

operativo del 

esquema de 

gobernanza 

del Área 

Clave de 

Biodiversidad 

del Bosque 

de  San 

Antonio BSA 

(mesa 

técnica, 

secretaría 

ejecutiva, 

grupos 

focales, 

redes 

sociales), a 

31 marzo de 

2020. 

Este documento se trabajó en el proyecto de 

gobernanza coordinado por la Corporación 

Biodiversa.  

En el actual proyecto algunas organizaciones de la 

Mesa Técnica aportaron insumos para su mejor 

estructuración, al final del proyecto tuvimos la 

revisión del documento por parte de un asesor 

externo. Está planteado presentarlo al inicio del 

2021 a las organizaciones para recibir aportes, 

realizar discusión alrededor del Plan estratégico y 

operativo. 

4 Alianza ACB-

BSA 

consolidada 

como 

4.3 2 gestiones 

adelantadas 

para la 

consecución 

Se realizaron 4 gestiones para la consecución de 

recursos para la implementación del Plan 

Estratégico del ACB BSA, de los proyectos 

presentados uno ya fue aprobado, la fecha de 
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estrategia de 

gobernanza 

ambiental 

mediante una 

efectiva 

gestión del 

portafolio de 

proyectos, a 

31 marzo de 

2020. 

de recursos 

para la 

implementaci

ón del Plan 

Estratégico 

de Manejo 

del Área 

Clave de 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio, 

a 20 marzo 

de 2020. 

entrega y aceptación se adjuntan en Otra 

información. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.1 Informe de 

la 

Herramienta 

de género y 

de la 

sociedad civil 

aplicada y 

enviada al 

inicio y final 

del proyecto, 

a 12 junio de 

2020. 

El informe de Herramienta de Género y el de la 

Sociedad Civil se enviaron al inicio del proyecto 

julio 2019 y los otros en noviembre del 2020. Han 

cambiado las puntuaciones, las puntuaciones son 

ahora un poco más altas. Debe reflejar el cambio 

de visión en estos dos aspectos en el transcurso del 

desarrollo del proyecto, aunque aún no son 

significativos. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.2 Informes 

técnicos y 

financieros 

de avance y 

final del 

proyecto 

presentados 

a tiempo, a 

31 julio de 

2020. 

Los informes técnicos y financieros de avance no se 

entregaron todos a tiempo, hubo algunos desfases. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

5.3 Comunicacio

nes sobre el 

avance del 

proyecto 

presentadas 

al CEPF y 

RIT, a 26 

junio de 

2020. 

Hubo comunicaciones de avance del proyecto en lo 

técnico y financiero, presentadas a CEPF por escrito 

en la plataforma y en correos electrónicos. Con la 

representante del RIT, que nos presto importante 

apoyo, sostuvimos una reunión con la participación 

de todo el equipo del proyecto y comunicaciones 

escritas vía correo electrónico, reuniones mediante 

Zoom, mensajes de WhatsApp y llamadas 

telefónicas. 
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CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.4 Requerimient

os de 

monitoreo de 

impacto del 

proyecto 

sobre 

indicadores a 

nivel de 

portafolio y a 

nivel global 

de CEPF 

cumplidos 

(en el 

informe 

final), a 26 

de junio de 

2020. 

En el informe de impacto del proyecto se detallaron 

los indicadores a nivel de portafolio y a nivel global. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.5 Informe de 

la 

participación 

de la mujer 

en los 

espacios que 

se generen 

durante el 

proyecto, 

tales como 

capacitacione

s, talleres y 

reuniones a 

26 junio de 

2020. 

La participación de la mujer en los espacios 

generados durante el proyecto quedaron registrado 

en los informes de estos productos y en cuanto a 

talleres y capacitaciones en los listados de 

asistencia. Su participación fue valiosa en lo 

relacionado con la recolección del material vegetal 

(semilla sexual y asexual) para el vivero. El 

manejo, tanto en el trabajo de reproducción como 

el manejo general del vivero estuvo a cargo de 

mujeres. Solo en algunos espacios como fueron las 

siembras para los enriquecimientos y las siembras 

para el montaje de las tecnologías agroforestales 

fueron hechas casi exclusivamente por hombres. En 

los talleres que se lograron hacer presenciales hubo 

más equidad entre mujeres y hombres. Más de la 

mitad de los transportes realizados en el polígono 

para la realización de las diferentes actividades 

fueron realizados por mujeres. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.6 Informe de 

salvaguarda 

de 

restricciones 

involuntarias 

y reportes de 

seguimiento 

elaborados, a 

5 julio de 

2019. 

Se enviaron a través de la plataforma de CEPF los 

informes de salvaguarda de restricciones 

involuntarias. 
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5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

5.7 Sistema de 

quejas 

elaborado, 

difundido y 

monitoreado 

con 

beneficiarios 

y socios del 

proyecto, a 

20 junio de 

2020. 

Desde el inicio se trabajó en indicar y facilitar como 

y a quienes se podía realizar las quejas que se 

presentasen en el transcurso del desarrollo de las 

diferentes actividades del proyecto. Se tuvo en las 

reuniones y talleres un pequeño recipiente para 

colocar por escrito las quejas y en una pancarta 

también se encontraban las direcciones y teléfonos 

de la organización y personas con las cuales se 

pudiesen comunicar al respecto. Aunque se indico y 

facilito la forma en que los participantes podían 

realizar sus quejas, en el transcurso del proyecto 

no se recibieron. Los participantes estuvieron muy 

participativos y entusiasmados participando en las 

diferentes actividades. 

6 Un análisis 

espacial de 

coberturas 

vegetales para 

identificación 

de áreas 

prioritarias de 

conservación 

en el ACB 

Bosque de San 

Antonio, a 11 

febrero de 

2020. 

6.1 Un mapa de 

áreas 

prioritarias 

de 

conservación 

de la 

biodiversidad 

del ACB 

Bosque de 

San Antonio, 

a 11 febrero 

de 2020. 

Se obtuvo un mapa de áreas prioritarias de 

conservación de la biodiversidad del ACB Bosque de 

San Antonio a partir de la foto interpretación visual 

de la imagen de satélite rapideye del 2016 

clasificada con la metodología corine land cover. La 

caracterización de las coberturas se realizó a partir 

de la aplicación de la metodología de clasificación 

CORINE Land Cover homologada para los 

ecosistemas colombianos en el 2007 por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Para la generación del mapa de 

coberturas de la tierra a escala 1:10.000 para el 

polígono definido como ACB Bosque de San Antonio 

(BSA), el cual tiene una extensión de 8.795,2 

hectáreas, se siguió la siguiente metodología: 

a) Consulta de insumos cartográficos disponibles 

para el área de interpretación, como imágenes 

satelitales y cartografía base del IGAC con los 

modelos digitales del terreno. 

b) Procesamiento de la imagen de satélite base 

RapidEye del 22 de noviembre del 2016. 

c) Definición de la leyenda a partir de los niveles de 

la metodología CORINE Land Cover. 

d) Edición de los polígonos a partir de la 

interpretación visual y asignación de los códigos 

CORINE Land Cover. 

e) Control de calidad. 

5 Manejo 

efectivo y 

eficiente del 

proyecto para 

dar 

cumplimiento a 

la 

programación 

de actividades 

5.8 Manual de 

Gestión 

Financiera 

aprobado por 

CEPF de 

acuerdo a 

sus políticas, 

requisitos y 

procedimient

El Manual de Gestión Financiera se entrego adjunto 

al informe técnico final. Se construyo con base en 

el modelo entregado por CEPF. Fue revisado por 

miembros de la Junta Directiva. En general los 

comentarios al respecto fueron que el manejo 

administrativo y financiero de la Fundación debe 

estar de acuerdo al desarrollo en actividades, 

proyectos y al crecimiento de la organización. 

Como consenso se tiene que es importante tener 
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e indicadores 

exigidas por 

CEPF, a 31 

julio de 2020. 

os, a 12 julio 

de 2019. 

los recursos tanto humanos como financieros 

manejados en concordancia con las entidades 

financiadoras y los requerimientos legales 

colombianos. 

6 Un análisis 

espacial de 

coberturas 

vegetales para 

identificación 

de áreas 

prioritarias de 

conservación 

en el ACB 

Bosque de San 

Antonio, a 11 

febrero de 

2020. 

6.2 Documento 

con el 

análisis 

espacial de 

las 

coberturas 

vegetales, la 

conectividad 

y 

fragmentació

n de las 

manchas 

boscosas en 

relación con 

su estado de 

sucesión en 

el Área Clave 

de 

Biodiversidad 

Bosque de 

San Antonio, 

a 11 febrero 

de 2020. 

Se entrega un documento con el análisis espacial 

de las coberturas vegetales, la conectividad y 

fragmentación. El mapa de cobertura de la tierra 

del ACB BSA, se presenta como un insumo valioso 

para la planificación del área de estudio, el cual 

permitirá a las organizaciones que trabajan en pro 

del mejoramiento de los atributos ecológicos tener 

datos más precisos y confiables para la toma de 

decisiones. Como resultado del análisis del estado 

de conservación del BSA, se puede decir que en el 

área predominan las coberturas naturales con el 

64.4%, frente a las unidades transformadas que 

son el 35.6%. Sin embargo, la primera está 

conformada por 14 unidades, mientras que la 

segunda por 27 tipos de unidades, se puede 

interpretar que es una zona donde hay una 

diversidad en los usos del suelo. Lo anterior, no 

quiere decir que por que predominan las coberturas 

naturales, el estado de conservación del polígono 

sea mejor, por el contrario, los análisis arrojaron 

que el estado de conservación del Bosque San 

Antonio, el 58% se encuentra en un estado bajo, 

mientras que el 42% restante se encuentra en un 

estado medio. Se sugiere que, en ejercicios 

posteriores, se hagan comparaciones de este 

mismo indicador con otras áreas que compartan 

atributos ecológicos similares, para poder así 

contrastar. 

6 Un análisis 

espacial de 

coberturas 

vegetales para 

identificación 

de áreas 

prioritarias de 

conservación 

en el ACB 

Bosque de San 

Antonio, a 11 

febrero de 

2020. 

6.3 Mapa que 

apoya la 

información 

de 

localización 

de las 

especies 

detonantes 

para la 

implementaci

ón de 

estrategias 

de 

conservación 

en el Área 

Clave de 

Biodiversidad 

del Bosque 

de San 

Se obtuvo un mapa que apoya la información de 

localización de la especie Strabomantis ruizi para la 

implementación de estrategias de conservación en 

el ACB BSA. Para este mapa fue muy importante 

las localizaciones aportadas por la Corporación 

Biodiversa dentro del proyecto para la 

Implementación del Plan de Manejo. La nueva 

ubicación de la especie de rana en propiedades que 

entran a ser parte de las RNSC, el conocimiento 

resiente del micro hábitat (composición y 

estructura del bosque donde habita la rana) 

posibilita cruzar esta información con el mapa de 

coberturas y plantear con mayor exactitud posibles 

sitios en el ACB donde puedan estar poblaciones o 

individuos de Strabomantis ruizi. También se 

hicieron 7 mapas con ventanas en sitios de 

importancia en conectividad para plantear próximos 

proyectos. 
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Antonio a 

escala 

1:10.000, 11 

febrero del 

2020. 

 

 
Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

Para lograr una efectiva motivación para que los propietarios de finca participaran 

activamente en el proyecto y estuviesen interesados en que sus fincas iniciasen 

los pasos para convertirse en Reservas Naturales de la Sociedad Civil, y/o que se 

interesaran en implantar en sus fincas sistemas agroforestales, se realizó un 

trabajo de contacto inicialmente persona a persona, luego su participación en una 

reunión para exponerles los beneficios e importancia. En el caso de los 

propietarios de fincas interesadas en convertirse en RNSC fue muy importante 

invitar a otra persona de la región que es propietaria de una RNSC, sus 

comentarios influyeron para que los participantes tomaran una rápida decisión. En 

el caso de las fincas interesadas en la implantación de los sistemas agroforestales 

fue importante que visitaran el vivero, vieran lo implantado ahí y participaran en 

el taller. Además fue importante el trabajo de caracterización de estas fincas y ahí 

decidir con ellos, de acuerdo a sus intereses, la tecnología agroforestal a 

implantar. ¿Qué herramientas fueron valiosas para apoyar el desarrollo del 

proyecto? El conocimiento paralelo, obtenido por la Corporación Biodiversa, 

organización miembro de la Mesa Técnica, con relación a la ubicación y hábitat de 

la especie Strabomantis ruizi, sumado a la reproducción de material vegetal nativo 

local para enriquecer zonas donde se encontró la rana o donde hay alta 

probabilidad de que se encuentre y, la elaboración de mapas a escala baja fueron 

herramientas valiosas para poder reconocer el territorio y poder tomar decisiones 

más acertadas para el mejoramiento del hábitat de Strabomantis ruizi. . ¿A que 

llevo esta metodología y el uso de estas herramientas? Llevo a mejorar los niveles 

de confianza entre participantes, al empoderamiento y en general a fortalecer la 

gobernanza. Los resultados: conocimiento del estado de las coberturas vegetales, 

restaurar terrenos (mediante enriquecimientos y el cambio de agrosistemas 

menos diversos a más complejos como las tecnologías agroforestales en 11 fincas) 

y, por último, a iniciar el registro de 17 fincas como RNSC, áreas protegidas de 

importancia para la conservación de la biodiversidad (el total de fincas 

participantes fue de 26 ya que dos de las que iniciaron su registro ante Parques 

Nacionales también implantaron tecnologías agroforestales). Ahora el proceso 

está en manos de Parques Nacionales quienes estudiaran la documentación 

entregada de cada una de las 17 fincas y aprobaran su conformación como RNSC. 

 

LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 
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- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
Fue interesante que el proceso del diseño se abordara con la participación de 

profesionales de tres organizaciones, Corfopal, Dapaviva y Fundación Ecovivero, 

cada una con experiencia y trabajo específico en la zona, con miradas particulares 

y lugares de trabajo de varios años no superpuestos dentro del ACB. Esto llevo a 

discusiones en la formulación y a encontrar consenso a nivel de los Componentes 

que dieron un enfoque exitoso del proyecto. Es claro que objetivo general que era 

“la restauración de terrenos y creación de áreas protegidas privadas para 

promover la conectividad en el Bosque de San Antonio KBA de Colombia con la 

especificidad del mejoramiento del hábitat de poblaciones de la especie 

Strabomantis ruizi” se cumplió. En general la ejecución fue exitosa por lograr más 

de cada resultado esperado. La deficiencias fueron los tiempos, en casi todo el 

proyecto estuvimos desfasados con el cronograma que se había planteado. Tomar 

la decisión inicial de las zonas donde desarrollaríamos el trabajo estaba 

supeditado a la información de presencia de la rana. Ahora el conocimiento de la 

distribución de Strabomantis ruizi es mejor. Pensamos que es clave para el inicio 

de los diferentes proyectos de conservación tener de forma anticipada mapas con 

los cuales se tomarían decisiones más acertadas y paralelamente consecución de 

información de la distribución y presencia de las especies a proteger e información 

básica sobre su historia natural. 

 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

1. Uno de los mayores éxitos del proyecto fue el registro de 17 fincas para que 

inicien los trámites ante Parques Nacionales y se constituyan en Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. Al terminar el proyecto los propietarios de otras 

fincas comentaron su interés en iniciar el proceso para registrarse y conformarse 

en Reservas. En el 2021 se incluirán varias de las 17 fincas que participaron en el 

proyecto en el programa de Pagos por Servicios Ambientales que desarrolla el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, de la 

Alcaldía de Cali. 2. La capacitación y participación activa de las familias 

campesinas en la formulación de estas propuestas, indican que el diálogo de 

saberes integra el acumulado histórico campesino con el conocimiento científico 

en construcción. La diversidad de opciones de Herramientas de Manejo del Paisaje 

instaladas (restauración, cercas vivas, árboles en linderos, huertas familiares, 

cafetal con sombrío y banco de forrajes), sugiere que existen multiplicidad de 

formulaciones tecnológicas que conducen a la conservación, producción ecológica 

o sostenible y bienestar familiar en el Área Clave de Biodiversidad del Bosque de 

San Antonio. De otro lado, se reivindica el papel articulador del Vivero en el 

proceso de rescate y conservación de especies vegetales nativas del ACB BSA. 3. El 

vivero continúa funcionando en cabeza de las dos mujeres capacitadas, la 

Fundación Ecovivero apoya este trabajo para que logre sostenerse. Ya se presento 

este vivero ante la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC y será incluido 

en su programa de producción de material vegetal para las reforestaciones. A 

futuro se vislumbra como un espacio de encuentro, reproducción e investigación 

de especies vegetales nativas, enseñanza y motivación para reproducir en las 

fincas lo ahí expuesto. 4. Con la elaboración del mapa de coberturas de la tierra a 

escala 1:10.000 del ACB BSA se desprendieron otros, ventanas, para decidir 
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implementaciones que respondan a la continuidad de las manchas boscosas 

mediante la restauración y los sistemas agroforestales. Junto con el trabajo que 

ha venido adelantado la Corporación Biodiversa desde sus proyectos de Diseño e 

implementación de un plan de monitoreo participativo de Strabomantis 

ruizi,también apoyado por CEPF, se hicieron mapas en conjunto de ubicación de la 

especie Strabomantis ruizi, para actualizar su distribución en el ACB BSA. Estos 

mapas serán un insumo de planificación para CEPF, las organizaciones de la Mesa 

Técnica y la comunidad. Con estos mapas también se está apoyando la realización 

de una tesis de maestría en el ACB BSA sobre el mapeo de servicios ecosistémicos. 

5. Lograr asociaciones como la Mesa Técnica del ACB BSA potencia el trabajo por 

los conocimientos que cada organización trae de su experiencia. En este proyecto 

se desarrollaron actividades para continuar fortaleciendo esta propuesta de 

trabajo en conjunto. Mediante las reuniones, el desarrollo del Plan estratégico y 

operativo, un curso sobre “Fortalecimiento sobre estructuración y formulación de 

intervenciones y/o proyectos sociales”, la participación en eventos locales y 

regionales como el SIDAP, la formulación de cuatro proyectos, uno aprobado, la 

elaboración de una cartilla sobre Experiencias de la gobernanza ambiental 

(Publicación del trabajo que se viene realizando con los diferentes actores desde 

el año 2017 en el ACB BSA) se fortaleció la Mesa Técnica. Los proyectos realizados 

en el ACB BSA y el Plan estratégico y operativo de la Mesa Técnica permiten 

visualizar el fortalecimiento de la gobernanza y la mejora en la conservación del 

hábitat del ACB BSA. 

 

SAFEGUARDS 

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
Aparece como un componente separado del proyecto, el documento se adjuntó en 

Otra información. 

 
ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
1. Uno de los mayores éxitos del proyecto fue el registro de 17 fincas para que 

inicien los trámites ante Parques Nacionales y se constituyan en Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. Al terminar el proyecto los propietarios de otras 

fincas comentaron su interés en iniciar el proceso para registrarse y conformarse 

en Reservas. En el 2021 se incluirán varias de las 17 fincas que participaron en el 

proyecto en el programa de Pagos por Servicios Ambientales que desarrolla el 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, de la 

Alcaldía de Cali. 2. La capacitación y participación activa de las familias 

campesinas en la formulación de estas propuestas, indican que el diálogo de 

saberes integra el acumulado histórico campesino con el conocimiento científico 

en construcción. La diversidad de opciones de Herramientas de Manejo del Paisaje 

instaladas (restauración, cercas vivas, árboles en linderos, huertas familiares, 

cafetal con sombrío y banco de forrajes), sugiere que existen multiplicidad de 

formulaciones tecnológicas que conducen a la conservación, producción ecológica 

o sostenible y bienestar familiar en el Área Clave de Biodiversidad del Bosque de 
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San Antonio. De otro lado, se reivindica el papel articulador del Vivero en el 

proceso de rescate y conservación de especies vegetales nativas del ACB BSA. 3. El 

vivero continúa funcionando en cabeza de las dos mujeres capacitadas, la 

Fundación Ecovivero apoya este trabajo para que logre sostenerse. Ya se presento 

este vivero ante la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC y será incluido 

en su programa de producción de material vegetal para las reforestaciones. A 

futuro se vislumbra como un espacio de encuentro, reproducción e investigación 

de especies vegetales nativas, enseñanza y motivación para reproducir en las 

fincas lo ahí expuesto. 4. Con la elaboración del mapa de coberturas de la tierra a 

escala 1:10.000 del ACB BSA se desprendieron otros, ventanas, para decidir 

implementaciones que respondan a la continuidad de las manchas boscosas 

mediante la restauración y los sistemas agroforestales. Junto con el trabajo que 

ha venido adelantado la Corporación Biodiversa desde sus proyectos de Diseño e 

implementación de un plan de monitoreo participativo de Strabomantis 

ruizi,también apoyado por CEPF, se hicieron mapas en conjunto de ubicación de la 

especie Strabomantis ruizi, para actualizar su distribución en el ACB BSA. Estos 

mapas serán un insumo de planificación para CEPF, las organizaciones de la Mesa 

Técnica y la comunidad. Con estos mapas también se está apoyando la realización 

de una tesis de maestría en el ACB BSA sobre el mapeo de servicios ecosistémicos. 

5. Lograr asociaciones como la Mesa Técnica del ACB BSA potencia el trabajo por 

los conocimientos que cada organización trae de su experiencia. En este proyecto 

se desarrollaron actividades para continuar fortaleciendo esta propuesta de 

trabajo en conjunto. Mediante las reuniones, el desarrollo del Plan estratégico y 

operativo, un curso sobre “Fortalecimiento sobre estructuración y formulación de 

intervenciones y/o proyectos sociales”, la participación en eventos locales y 

regionales como el SIDAP, la formulación de cuatro proyectos, uno aprobado, la 

elaboración de una cartilla sobre Experiencias de la gobernanza ambiental 

(Publicación del trabajo que se viene realizando con los diferentes actores desde 

el año 2017 en el ACB BSA) se fortaleció la Mesa Técnica. Los proyectos realizados 

en el ACB BSA y el Plan estratégico y operativo de la Mesa Técnica permiten 

visualizar el fortalecimiento de la gobernanza y la mejora en la conservación del 

hábitat del ACB BSA. 

 
ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 

$75,968.00 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 

 

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 

 
El cuadro de fondos adicionales se adjunto en Otra información. 
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INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

  

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Jorge Giraldo Gensini, Fundación Ecovivero, Carrera 63A 6-15, 57 5512163 

WhatsApp 3234828229, jorgegiraldogensini@gmail.com 

   

 
 

http://www.cepf.net/

