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CEPF Final Project Completion Report 
 
 

Organization Legal Name:   Universidad Técnica Particular de Loja 

Project Title: 
Amphibian Conservation in the Abra de 

Zamora Key Biodiversity Area of Ecuador 

Grant Number:  CEPF-108984 

CEPF Region:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  

1 Improve protection and management of 36 

priority KBAs to create and maintain local 

support for conservation and to mitigate key 

threats. 

Grant Amount:   

Project Dates:  July 01, 2019 - September 30, 2020 

Date of Report:  December 27, 2020  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

Universidad Técnica Particular de Loja: Dirección del proyecto, actividades de 

investigación (Búsqueda de especies, evaluación del estado de conservación, 

generación de modelos de distribución, entre otros), generación del Plan de 

Acción para Conservación de Anfibios del Abra de Zamora. Gestión de Fondos 

para el Plan de Acción. Naturaleza y Cultura Internacional: Levantamiento de 

línea base socioambiental y levantamiento predial, gestión con gobiernos 

locales, participación en la construcción del Plan de Acción. Gestión de Fondos 

para el Plan de Acción 

 
CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 

Un total de 29 especies de anfibios cuentan con un Plan de Acción para su 

conservación. Este plan fue construido de forma participativa con actores 

locales y constituye la hoja de ruta para los próximos 10 años en la búsqueda 

de preservar la diversidad de anfibios presentes en el Abra de Zamora. Esto es 

importante si se considera además que 11 especies son consideradas 

endémicas de Abra de Zamora y sus alrededores. Se ha descubierto 12 nuevas 

especies de anfibios para la ciencia, de las cuales hasta el momento dos ya han 

sido descritas formalmente a través de una publiación científica. 8 especies de 

anfibios, amenazadas a nivel global, se ven beneficiadas por la existencia de un 

Plan de Acción para su conservación. Se participó en la construcción de la lista 

roja de anfibios de Ecuador, la cual se encuentra ya entregada al Ministerio del 

Ambiente y Agua de Ecuador, así como también a la UICN. La lista roja está 
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sometida también como artículo científico y actualmente se encuentra en 

proceso de revisión editorial en la revista PlosOne. Se ha presentado ante el 

secretariado regional de KBA una propuesta para la redefinición del Abra de 

Zamora, basado en los resultados del proyecto y los modelos de nicho ecológico 

de las especies claves. La información biológica levantada ha contribuido para 

la sustentación de propuestas de conservación en dos Municipios (Loja y 

Zamora). En el caso de Loja, se encuentra aprobada ya la ordenanza municipal 

denominada “Ordenanza para la protección y restauración de fuentes de agua, 

ecosistemas frágiles, biodiversidad y servicios ambientales del cantón Loja a 

través de la creación y gestión de Áreas de Conservación Municipal y Uso 

Sostenible”. La ordenanza es fundamental para construir un sistema de Áreas 

de Conservación Sostenible en el cantón Loja. En el caso de Zamora, la 

ordenanza se encuentra ya aprobada en segundo debate por el consejo 

cantonal y esta pendiente su publicación oficial. El número de personas que 

conocen acerca del Abra de Zamora y su importancia para la conservación de 

anfibios ha incrementado notablemente por el desarrollo de una campaña de 

difusión, que incluyó eventos académicos, entrevistas en radio y televisión, 

notas de prensa, talleres de educación ambiental, videos en redes sociales y 

material divulgativo en general. Esto fue desarrollado tanto en la ciudad de 

Loja como en Zamora. 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Se mejoró la protección y gestión de al menos 
5000 ha del ACB Abra de Zamora y su zona de 
influencia a través del fortalecimiento de las 
figuras de protección legal de los ecosistemas 
naturales, de las fuentes de agua en la cuenca 
del río Zamora y de los hábitats de anfibios en 
peligro, con la participación y financiamiento 
de los actores locales 

Se ha mejorado la gestión de 10535 ha correspondientes al 
ACB Abra de Zamora ECU2 y sus alrededores a través de la 
generación de un Plan de Acción para la conservación de los 
anfibios que ahí existen 

Se garantiza la conservación de siete especies 
de anfibios objetivo (Atelopus nepiozomus, 
Atelopus podocarpus, Gastrotheca 
psychrophila, Pristimantis balionotus, 
Pristimantis percultus, Rhinella amabilis y 
Telmatobius cirrhacelis), mediante un Plan de 
Acción participativo y financiado por actores 
locales 

Se ha construido de forma participativa y coordinada, un 
“Plan de Acción” que se orienta a la identificación, prevención 
y mitigación de las amenazas existentes para esta frágil 
área. Para ello se tomó como base además el Plan Nacional 
de Conservación de los Anfibios del Ecuador (Coloma et al. 
2020). Consideramos que de esta forma se puede agilitar el 
proceso de planificación en un entorno local, más pequeño, 
que permita operativizar las líneas generales del plan 
nacional, lo que además permitirá evaluar su aplicabilidad, y 
corregir o mejorar las acciones propuestas en caso de 
requerirlo. El plan de acción incluye la conservación de las 
siete especies objetivo del proyecto 

El Abra de Zamora constituye un área núcleo 
para la conservación de anfibios amenazados, 
en el corredor de conectividad Corredor Cóndor 
- Kutukú – Palanda 

Se ha evidenciado la importancia que tiene el Abra de 
Zamora en el contexto regional para la conservación de 
anfibios. No solo por la presencia de poblaciones de más de 5 
especies amenazadas a nivel global, sino también por la 
presencia de nuevas especies para la ciencia, lo que muestra 
la riqueza existente y el alto valor de endemismo que posee 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

Para el año 2020, la información generada 
sobre 7 especies amenazadas de anfibios y el 
diagnóstico de ACB Abra de Zamora, permite 
orientar las estrategias de conservación de al 
menos 5000 ha del ACB y su zona de 
influencia, fomentando además los 

Se cuenta con el Plan de Acción para la conservación de los 
anfibios del Abra de Zamora, cuya misión es "Establecer al 
Abra de Zamora como un ejemplo exitoso de conservación de 
la biodiversidad, mediante acciones locales desarrolladas de 
la mano de un fuerte complemento de cooperación 
interinstitucional". La información biológica levantada ha 
contribuido para sustentar la propuesta de conservación en 
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compromisos de los actores institucionales y la 
población para su conservación 

los Municipios de Loja y Zamora generando y difundiendo 
información biológica respecto a estas áreas de conservación 
para la declaratoria de lo que son las Áreas de Conservación 
Municipal y Uso Sostenible (Más de 86000 hectáreas). Si bien 
esta propuesta de ordenanza fue liderada por el Fondo 
Regional del Agua y por Naturaleza y Cultura Internacional a 
través de otros proyectos, la información biológica generada 
en el Abra de Zamora ayudó a generar presión en actores 
políticos para la aprobación de la ordenanza. 

Para el año 2020, el Ministerio del Ambiente, 
los gobiernos municipales de Loja y Zamora y 
la sociedad en general acepta y aprueba el 
plan de acción para conservar los anfibios de 
Abra de Zamora 

El Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, como 
autoridad ambiental nacional, ha sido parte de la construcción 
del Plan de Acción, al igual que los gobiernos locales y otras 
instituciones vinculadas a la conservación de anfibios en el 
país. El Plan de Acción se encuentra socializado a las 
direcciones del Ministerio del Ambiente y Agua de las 
provincias de Loja y Zamora, así como con representantes de 
la Dirección Nacional de Biodiversidad, INABIO, Centro 
Jambatu, entre otros. Se ha enviado y divulgado el Plan de 
Acción a diferentes actores. En lo que respecta a la 
aprobación, aún se encuentra pendiente la publicación oficial 
del Plan de Acción Nacional, luego de lo cual podrían 
reconocerse los Planes locales. Esto es un proceso que está 
pendiente al interior del Ministerio del Ambiente y Agua. 

Para el año 2020, la ciudadanía conoce sobre 
el plan de acción para la conservación de 
anfibios del Abra de Zamora, a través de 
comunicaciones en la prensa local y nacional, 
con la ubicación de al menos 10 artículos de 
prensa, spots de radio y televisión sobre las 
especies de enfoque del proyecto. 

Se ha logrado posicionar el tema de anfibios ante la población 
de Loja y Zamora, gracias a un proceso de difusión que 
incluyó participación en medios radiales (6 programas) y de 
televisión (4 reportajes), notas de prensa (25 artículos), 
ruedas de prensa (1 evento), eventos académicos (4 
eventos), videos (dos) y material divulgativo (gorras, posters, 
trípticos, 3 infografías). Esta pendiente la descripción de 
nuevas especies que serán motivo de nuevas ruedas de 
prensa, dentro de lo cual se tiene previsto replicar lo 
realizado con el Municipio de Loja, pero con el Municipio de 
Zamora. Así mismo está previsto para inicios del próximo año 
(2021) una campaña de socialización en prensa del Plan de 
Acción, bajo el apoyo de la Dirección de Comunicación de la 
UTPL. 

Para el 2020, la información generada es 

recibida y aceptada por la UICN para actualizar 
el estado de conservación de 7 especies de 
anfibios en la Lista Roja global. 

Se ha incluído la evaluación de las especies de anfibios del 

Abra de Zamora en la Lista Roja Nacional, proceso que cuenta 
con el aval y reconocimiento tanto de la UICN como del 
Ministerio del Ambiente y Agua, quien realizó la presentación 
oficial de la Lista Roja Nacional el 28 de agosto de 2020, sin 
embargo está pendiente la publiación oficial desde la 
Autoridad Ambiental Nacional. Una vez que se dé este 
reconocimiento oficial, y al ser un proceso avalado por la 
UICN, se procederá a la actualización de las fichas de las 
especies a nivel global. 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 

 

El Plan de Acción para conservación de anfibios constituye el principal logro del 

proyecto, ya que cuenta con información clave acerca de la situación actual de los 

anfibios del Abra de Zamora y define las acciones que deben cumplirse para una 

adecuada gestión del área que garantice la conservación de las especies. 

El reto principal constituye ahora gestionar los fondos necesarios para la ejecución 

del Plan. 

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 
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Sin duda alguna un impacto importante es el descubrimiento de 12 nuevas 

especies de anfibios 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Evaluación de 

la presencia, 

distribución y 

abundancia de 

las especies 

objetivo de 

anfibios 

registrados en 

el ACB Abra de 

Zamora y su 

zona de 

influencia 

1.2 Una base de 

datos 

completa en 

Excel, con 

los datos de 

las 22 salidas 

de campo. 

Se incluirá la 

identidad 

taxonómica, 

la 

localización 

precisa en el 

área de 

interés, las 

preferencias 

de 

microhábitat 

y los datos 

climáticas al 

encuentro 

(mayo 2020) 

Se cuenta con la base de datos de los registros 

obtenidos en más de 30 salidas de campo 

1 Evaluación de 

la presencia, 

distribución y 

abundancia de 

las especies 

objetivo de 

anfibios 

registrados en 

el ACB Abra de 

Zamora y su 

zona de 

influencia 

1.3 Siete mapas 

de 

distribucion, 

una para 

cada especie 

objetivó, con 

los puntos de 

distribución 

observados y 

el área de 

distribución 

potencial 

basadas en 

el 

modelamient

o, en el ACB 

Abra del 

Zamora. 

(junio 2020) 

Se obtuvo los siete mapas predictivos (modelos de 

nicho ecológico) para las especies clave, que se 

contruyeron a partir de los registros de presencia 

obtenidos en campo 

1 Evaluación de 

la presencia, 

distribución y 

abundancia de 

1.4 Documento 

técnico final 

con el 

reporte de la 

Toda esta información se encuentra incluída en el 

documento del Plan de Acción para la conservación 

de los Anfibios del abra de Zamora 
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las especies 

objetivo de 

anfibios 

registrados en 

el ACB Abra de 

Zamora y su 

zona de 

influencia 

presencia, 

distribución, 

abundancia y 

modelos 

validados de 

distribución 

de las siete 

especies 

objetivo, 

presentes en 

el ACB Abra 

del Zamora 

(junio 2020) 

2 Elaboración de 

un diagnóstico 

de ACB Abra 

de Zamora, 

realizado por 

una sub-

donación a 

NCI, para 

servir como un 

base de la 

elaboración de 

un Plan de 

Acción 

2.1 Acuerdo 

firmado para 

la sub-

donación 

entre NCI y 

UTPL (julio 

2019). 

El acuerdo fue firmado oportunamente y NCI 

cumplió las actividades propuestas en el acuerdo 

2 Elaboración de 

un diagnóstico 

de ACB Abra 

de Zamora, 

realizado por 

una sub-

donación a 

NCI, para 

servir como un 

base de la 

elaboración de 

un Plan de 

Acción 

2.2 Informes 

trimestrales 

por mail de 

avances de 

las 

actividades 

de sub-

donación a 

NCI como 

insumo para 

los informes 

de avance 

para CEPF 

(30 octubre 

2019, 30 

enero 2020, 

30 abril 

2020). 

Se cumplió con lo planificado y se mantuvo el 

contacto permanente para garantizar el logro de las 

actividades propuestas 

2 Elaboración de 

un diagnóstico 

de ACB Abra 

de Zamora, 

realizado por 

una sub-

donación a 

2.3 Tres actas de 

reuniones 

trimestrales 

para 

asegurar 

buena 

coordinación 

Se cumplió con lo planificado y se mantuvo el 

contacto permanente para garantizar el logro de las 

actividades propuestas 
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NCI, para 

servir como un 

base de la 

elaboración de 

un Plan de 

Acción 

entre UTPL y 

NCI en la 

ejecución del 

proyecto (30 

octubre 

2019, 30 

enero 2020, 

30 abril 

2020). 

2 Elaboración de 

un diagnóstico 

de ACB Abra 

de Zamora, 

realizado por 

una sub-

donación a 

NCI, para 

servir como un 

base de la 

elaboración de 

un Plan de 

Acción 

2.4 Documento 

técnico 

acerca de la 

línea base 

socio 

ambiental de 

las 

microcuenca

s del Abra de 

Zamora 

(abril 2020) 

A través de la subdonación otorgada a Naturaleza y 

Cultura Internacional se han recibido los siguientes 

productos: 

 

1.- Estudio socio ambiental del Abra de Zamora.- 

levantamiento de información secundaria y de 

campo. Incluyó información de la línea de base 

socio ambiental: uso de suelo, cobertura vegetal, 

ecosistemas, geología y pendientes, clima, 

infraestructura, vías, asentamientos humanos, 

actividades económicas, concesiones mineras 

(Incluye información en formato shape). 

 

2.- Levantamiento en el Abra de Zamora de 

microcuencas y zonas de interés hídrico en las 

jurisdicciones del cantón Loja y Zamora. 

 

3.- Levantamiento predial y mapa de tenencia de la 

tierra sobre el hábitat de los anfibios registrados en 

el Abra (x número de predios en x número de 

hectáreas), el mapa incluye la información de los 

propietarios que incluyen en sus predios los 

ecosistemas y hábitats críticos del ACB. Se 

realizaron entrevistas con propietarios (Incluye 

información cartografica y base de datos en excel) 

 

4. Levantamiento de campo de información 

socioeconómica , sistematización y elaboración del 

documento final 

 

5.- Producto complementario: Análisis legal, 

proyecto de ordenanza municipal y gestión de la 

aprobación de la declaratoria de Areas de 

Conservación Municipal en Loja y Zamora 

3 Evaluación y 

difusión del 

estado de 

conservación 

de las especies 

detonadoras 

de anfibios con 

distribución 

3.1 Un 

documento 

técnico con 

la evaluación 

del estado de 

conservación 

actualizado 

de las 7 

Se ha realizado a través de una publicación 

científica que se encuentra enviada a una revista 

para su publicación en donde se reporta la 

evaluación de la Lista Roja de Anfibios de Ecuador, 

que se trabajó en conjunto entre más de 30 

herpetólogos del país. Paralelamente, esta 

información ha sido entregada al Minsiterio del 

Ambiente y Agua, así como a la UICN 
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restringida al 

ACB Abra de 

Zamora 

especies 

objetivo con 

distribución 

restringida a 

la  región 

Abra de 

Zamora, 

comunicado 

a los 

organismos 

oficiales 

interesados 

(julio 2020).. 

4 Mejoramiento 

de la 

protección y 

gestión ACB 

Abra de 

Zamora y su 

zona de 

influencia con 

el 

fortalecimiento 

de las figuras 

de protección 

legal de los 

ecosistemas 

naturales, 

fuentes de 

agua y de los 

hábitats de 

anfibios en 

Peligro 

4.1 Un mapa 

definitiva de 

las áreas 

prioritarias 

de 

conservación 

de anfibios y 

ecosistemas 

en el ACB 

Abra de 

Zamora, 

para 

proponer la 

inclusión en 

un forma de 

protección de 

5000 ha 

(julio 2020) 

Toda esta información se encuentra incluída en el 

documento del Plan de Acción para la conservación 

de los Anfibios del abra de Zamora 

5 Formulación, 

difusión y 

promoción de 

un Plan de 

Acción para la 

conservación 

de las 7 

especies 

objetivo de 

anfibios en el 

ACB Abra de 

Zamora, con la 

participación 

de actores 

locales 

5.1 Un Plan de 

Acción para 

la 

conservación 

de las 7 

especies 

objetivo de 

anfibios en el 

ACB Abra de 

Zamora 

(julio 2020) 

Se cuenta con el Plan de Acción para la 

conservación de los Anfibios del abra de Zamora 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

6.1 Dos tesis de 

pregrado 

enfocadas en 

Se desarrollaron tres tesis de pregrado de la 

titulación de Gestión Ambiental, dos fueron 
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Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

el estudio de 

Abra de 

Zamora, 

producidas 

por 

estudiantes 

(un hombre 

y una mujer) 

de la UTPL 

(al menos en 

ejecución al 

concluir el 

proyecto, 

julio 2020) 

ejecutadas por hombres y una por mujer. Los 

temas son los siguientes: 

- "Abra de Zamora" - una posible reserva natural 

para la conservación de los anfibios 

- El impacto de las carreteras en la diversidad de 

anfibios del área “Abra de Zamora” 

- El impacto de las carreteras en la diversidad de 

anfibios del área “Abra de Zamora” 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.2 Un informe 

sobre los 

métodos de 

monitoreo, la 

identificación 

de las 

especies 

prioritarias y 

la 

importancia 

de los 

anfibios, 

producido 

por los 

guardaparqu

es y enviado 

al Ministerio 

del Ambiente 

(marzo 

2020) 

Debido a la emergencia sanitaria por COVID no se 

pudo realizar  un evento de capacitación para los 

guardaparques. Sin embargo, se produjo material 

divulgativo que ha sido entregado a ellos, en donde 

se incluyen las fotografías de los anfibios y sus 

nombres científicos para facilitar su identificación 

en campo. 

Para cumplir con esta actividad a pesar de las 

restricciones sanitarias, se ha incluído procesos de 

capacitación y difusión de los resultados del 

proyecto con guardaparques del Parque Nacional 

Podocarpus y personal técnico del Minsiterio del 

Ambiente y Agua de Loja y Zamora. Esto incluye un 

evento específico para el personal del MAAE 

realizado el 2 de julio de 2020 y uno abierto al 

público en general pero organizado por el Ministerio 

que se realizó el 15 de diciembre de 2020. 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.3 Una nota 

informativa 

en la prensa 

local sobre la 

importancia 

de conservar 

los anfibios y 

el área de 

Abra de 

Zamora para 

la salud de la 

población 

humana de 

Loja y 

Zamora 

Chinchipe 

Se han enviado y publicado varias notas de prensa 

al respecto, a nivel local y nacional. Hasta el mes 

de febrero de 2020 se publicaron 12 artículos de 

prensa a nivel internacional, 5 artículos en prensa 

nacional y 2 en prensa local. 
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(marzo 

2020). 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.4 Dos artículos 

con 

imágenes 

para la 

prensa local 

para difundir 

(1) los 

avances y 

(2) los 

resultados 

del proyecto 

(junio 2020) 

Se ha cumplido con lo previsto. Se publicó dos 

notas de prensa con imágenes que fueron 

publicadas en el Diario La Hora (Medio impreso 

Nacional), el primero se publicó el 8 de diciembre 

de 2019 y el segundo el 23 de febrero de 2020. 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.5 Participación 

en dos 

programas 

radiales para 

informar 

acerca del 

proyecto y 

sus avances 

(junio 2020) 

Se ha cumplido con lo previsto. Se ha participado 

en 6 programas radiales, incluyendo medios de 

Loja y Zamora. Estos programas se realizaron en 

radios como: Primer Reporte, Radio Poder, Radio 

Onda Municipal, Radio Amazonas. Estos medios 

tienen una gran acogida entre la población de Loja 

y Zamora por lo que se considera que el impacto y 

la cantidad de personas a las que se pudo llegar fue 

importante, sin embargo no se dispone de cifras al 

respecto. 

Adicionalmente, se pudo tener una entrevista en 

"RecTV televisión" de la ciudad de Zamora (28 de 

julio de 2020), en Canal "PLus TV" de Loja (17 de 

septiembre de 2020) y dos reportajes del medio de 

televisión nacional "Teleamazonas" (02 de 

septiembre de 2020 y 16 de septiembre de 2020). 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.6 Difusión de 

tres notas 

informativas 

del proyecto 

y sus 

resultados a 

través de 

redes 

sociales de la 

Universidad 

(junio 2020) 

Se ha cumplido con lo previsto. Se pueden observar 

por ejemplo: 

Video en página en facebook de la Universidad: 

https://www.facebook.com/watch/?v=5705768803

07334  

Nota de prensa 1: https://noticias.utpl.edu.ec/loja-

y-zamora-poseen-la-mayor-cantidad-de-especies-

de-anfibios-del-ecuador 

Nota de prensa 2: 

https://noticias.utpl.edu.ec/presentan-dos-nuevas-

especies-de-anfibios-en-el-canton-loja 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

6.7 Un video 

informativo 

con los 

resultados 

del proyecto, 

que será 

usado en las 

campañas 

divulgativas 

(activ 6.9.1 y 

A la mitad del proyecto se preparó un video con los 

avances del proyecto que puede ser visualizado en 

el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPTXYHsR4e0 

Este video fue visualizado por 241 personas en 

YouTube y 2600 personas en Facebook. 

 

Se elaboró además, el video final con los resultados 

del proyecto con la participación de diferentes 
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los resultados 

del proyecto 

6.10.1), en 

las redes 

sociales 

(6.6) y en el 

taller (activ. 

5.1.3)(junio 

2020) 

actores institucionales, que se puede ver en el 

siguiente enlace: 

https://youtu.be/Nwn90CpR4jU 

Este video en YouTube tiene un total de 245 

reproducciones, se ha utilizado además en el taller 

de socialización del Plan de Acción de los Anfiibios 

del Abra de Zamora y se ha difundido en facebook 

(de lo cual no se cuenta con las cifras de 

visualización) 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.8 Un poster 

informativo y 

educativo 

con los 

resultados 

del proyecto 

(junio 2020) 

Se elaboró el poster y se entregó a más de 200 

personas, incluyendo personal del Ministerio del 

Ambiente y Agua, Ecoclubs, Grupos Juveniles, entre 

otros 

Se puede descargar en el siguiente enlace: 

https://www.researchgate.net/publication/3441977

44_Anfibios_del_Abra_de_Zamora_-_Poster 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.9 Una lista de 

participantes 

a la campaña 

de 

promoción 

ciudadana 

divulgativa 

con los 

resultados 

del proyecto, 

esperando la 

participación 

de 200 

personas 

(julio 2020) 

Esta actividad no se pudo realizar debido a la 

emergencia sanitaria por COVID 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.10 Una lista con 

los 

participantes 

(estudiantes 

de dos 

escuelas y 

dos colegios 

de las 

ciudades de 

Loja y 

Zamora) en 

la campaña 

de 

promoción 

de los 

resultados 

Debido a la pandemia, esta actividad se modificó y 

se realizó un taller virtual de ilustración de anfibios, 

donde participaron más de 100 niños. 
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del proyecto 

(julio 2020) 

6 Socialización 

de la 

importancia del 

Abra de 

Zamora como 

área protegida, 

de los anfibios 

y divulgación y 

promoción de 

los resultados 

del proyecto 

6.11 Un artículo 

científico 

enviado a 

una revista 

indexada 

(julio 2020). 

Se encuentra ya publicado el artículo "Fifty years 

after: A taxonomic revision of the amphibian 

species from the Ecuadorian biodiversity hotspot 

Abra de Zamora, with description of two new 

Pristimantis species" 

El artículo se puede ver en el siguiente enlace: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137

1/journal.pone.0238306 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.1 Informes de 

avance 

técnico cada 

6 meses, 

informes 

financieros 

cada 3 

meses  y un 

informe final 

60 días 

después del 

cierre del 

proyecto (30 

de 

septiembre 

de 2019, 31 

de diciembre 

de 2020,  31 

de marzo de 

2020, 30 de 

junio de 

2020,30 de 

septiembre 

de 2020). 

Se ha cumplido con lo previsto 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.2 Cuatro 

contratos de 

personal 

profesional 

elaborados y 

en ejecución 

(julio 2019). 

Se ha cumplido con lo previsto 
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7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.3 Documento 

de línea base 

y monitoreo 

de 

indicadores a 

nivel 

portafolio y a 

nivel global 

de CEPF, 

aplicando el 

Formulario 

de Impacto 

de los 

Proyectos 

CEPF 

(septiembre 

2020). 

Se ha cumplido con lo previsto 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.4 Dos artículos 

con 

imágenes 

enviadas a 

CEPF, el RIT 

y la prensa 

local para 

difundir el 

progreso y 

los 

resultados 

finales del 

proyecto 

(julio 2020). 

Se ha cumplido con lo previsto. Se pueden observar 

las notas en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/AndesTropicalesCEPF/vi

deos/317494229250481 

https://www.facebook.com/1590035107796959/vi

deos/312152543177073 

http://andestropicales.net/avances-en-la-

conservacion-de-anfibios-en-el-area-clave-de-

biodiversidad-abra-de-zamora/ 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.5 Herramienta 

de 

seguimiento 

HSSC y de 

género 

aplicada por 

la 

Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja al 

primer 

trimestre del 

proyecto, y 

en el final del 

último 

trimestre del 

proyecto 

(julio 2020). 

Se ha cumplido con lo previsto 
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7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.6 Un informe 

de la 

participación 

de la mujer 

en los 

espacios que 

se generen 

durante el 

proyecto, 

tales como 

capacitacione

s, talleres y 

reuniones 

(julio 2020). 

A lo largo del proyecto se garantizó la participación 

de la mujer en todos los espacios y actividades 

realizadas. 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.7 PLAN DE 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

elaborado y 

enviado a 

CEPF antes 

de empezar 

manejo de 

los anfibios 

en julio de 

2019 

Se ha cumplido con lo previsto. Durante la fase de 

campo se siguió este protocolo de trabajo 

7 Manejo 

efectivo del 

proyecto para 

el 

cumplimiento 

de las políticas 

de 

salvaguardas 

sociales, 

indicadores de 

resultado y 

programación 

de actividades 

7.8 Mecanismo 

de quejas y 

reclamos 

eficiente 

(agosto 

2019) 

Se ha cumplido con lo previsto 

1 Evaluación de 

la presencia, 

distribución y 

abundancia de 

las especies 

objetivo de 

anfibios 

registrados en 

el ACB Abra de 

Zamora y su 

1.1 Mapas 

predictivos 

de 

ocurrencia 

de las 

especies 

objetivo, de 

acuerdo con 

el clima, 

altitud, 

vegetación y 

Se obtuvo los mapas predictivos (modelos de nicho 

ecológico) para las especies clave, lo que permitió 

general una propuesta nueva para la delimitación 

de Abra, basada en la ifnromación de los registros 

obtenidos y su modelo de distribución 
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zona de 

influencia 

disponibilida

d de hábitat, 

en el ACB 

Abra de 

Zamora para 

la 

planificación 

del trabajo 

de campo 

(agosto 

2019) 

 

 
Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

El proyecto se puede resumir en cuatro etapas 1. Generacion de Información en 

campo: Salidas de campo para la búsqueda de anfibios y trabajo para el 

levantamiento de una línea base socioambiental 2. Procesamiento de la 

información: Incluyó todo el proceso de trabajo en laboratorio y un fuerte trabajo 

con Sistemas de Información Geográfica 3. Gestión de la información: Con los 

resultados obtenidos se evaluó el estado de conservación de las especies de 

anfibios presentes en el Abra de Zamora y se incluyó esta información en la Lista 

Roja Nacional de anfibios de Ecuador. Además con los datos obtenidos se ha 

iniciado un proceso de redefinición del Abra de Zamora ante el secretariado de 

KBAs 4. Elaboración del Plan de Acción: La construcción de este Plan fue el 

resultado de un proceso participativo y coordinado con diferentes instancias 

públicas y privadas locales, regionales y nacionales, a fin de lograr un consenso 

adecuado que sostenga la viabilidad social, institucional y financiera del mismo. 

 

LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
Por una parte el descubrimiento de 12 nuevas especies de anfibios en el Abra de 

Zamora nos muestra que los Andes sur de Ecuador son aún un mundo por 

descubrir, que albergan una diversidad endémica importante pero que 

lamentablemente enfrenta serias amenazas, por lo que constituye un reto 

importante para lograr la conservación de esta riqueza biológica.El proceso de 

construcción del Plan de Acción nos ha reforzado la importancia del trabajo en 

equipo e inclusivo, considerando diferentes visiones y valorando las 

potencialidades de cada uno de los diferentes actores locales involucrados. 

 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 
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Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

El éxito a largo plazo del proyecto será evidenciable a la medida que el Plan de 

Acción garantice la conservación de los anfibios del Abra de Zamora, por ello, la 

gestión y levantamiento de fondos para su ejecución constituye un gran desafío 

para todos los actores locales involucrados en el tema. Para ello el grupo de 

investigación de la UTPL que ejecutó el proyecto, se encuentra comprometido con 

mantener acciones que permitan darle continuidad al trabajo iniciado con lo 

financiado por CEPF en el Abra de Zamora. Una fortaleza es que hemos logrado 

consolidar una muy buena relación entre nuestro equipo de trabajo con el 

personal técnico y autoridades del Ministerio del Ambiente y Agua, gobiernos 

municipales de Loja y Zamora, ONGs locales e insstitutos nacional de investigación 

y conservación de anfibios.El plan de acción para la conservación de anfibios de 

Abra de Zamora se encuentra listo y socializado, sin embargo no se puede pensar 

en su aprobación, puesto que ello depende primero de la aprobación y 

reconocimiento legal del Plan de Acción Nacional, que sería el marco nacional bajo 

el cuál se aprueben los planes locales. Esta aprobación se encuentra en proceso a 

lo interno del Ministerio del Ambiente y Agua. Por ello, estaremos pendientes de 

dar un seguimiento a este proceso, para lograr que el Plan del Abra de Zamora sea 

aprobado. Es importante aclarar que el Plan local se encuentra perfectamente 

emarcado en el nacional.Es clave continuar con el trabajo coordinado entre 

instituciones, y un primer paso es que en la actualidad hemos constituido el grupo 

de trabajo en Herpetofauna para el Corredor de Conectividad Sangay Podocarpus, 

del cual el Abra de Zamora está precisamente en el límite sur. Esto representa una 

oportunidad importante para generar propuestas que contribuyan a la ejecución 

del Plan de Acción. En la actualidad nos encontramos gestionando fondos 

internacionales para trabajar a una escala de corredor, y que permitan continuar 

procesos de investigación, monitoreo y educación ambiental.También, la 

información predial generada por NCI está siendo utililizada en la actualidad para 

buscar fondos que permitan comprar algunas fincas que son claves para la 

conservación de anfibios de Abra de Zamora, para ello se han iniciado dialogos y 

propuestas con organizaciones como Rainforest Trust y Andes Amazon 

Found.Adicionalmente, NCI ha participado en el análisis legal, proyecto de 

ordenanza municipal y gestión de la aprobación de la declaratoria de Areas de 

Conservación Municipal y de Uso Sostenible de los cantones de Loja y de Zamora. 

NCI estudió la figura legal de protección de los ecosistemas cantonales incluídos 

los territorios de las dos jurisdicciones cantonales. del Abra de Zamora, la 

declaratoria o aprobación definitiva ante las instancias correspondientes. El 

Municipio de Loja con fecha 27 de octubre de 2020 aprobó la creación de 29586 

hectáreas de reservas municipales y el Municipio de Zamora con fecha 21 de 

diciembre de 2020 también aprobó la creación de 56806 hectáreas de reservas, 

principalmente, en ambos casos, de las áreas de interés hídrico, las microcuencas 

abastecedoras de agua para su población y los hábitats de las especies de anfibios 

identificadas en el Abra. Todo el trabajo de levantamiento de información y 

socialización mas allá de los límites del Abra se realizó con financiamiento 

complementario de Andes Amazon Fund (Loja) y USFWS (Zamora). La información 

generada por el proyecto Abra de Zamora fue de gran utilidad para argumentar y 

convencer a las autoridades municipales de aprobar la creación de las áreas. 

 
SAFEGUARDS 
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If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
Al no existir poblaciones humanas, no se incluyeron salvaguardas relacionadas al 

tema social. 

 
ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
Dejamos constancia de nuestra gratitud a CEPF por su enorme apoyo para la 

conservación de nuestra biodiversidad.En cuanto a recomendaciones en relación al 

proyecto y su implementación lo único que podríamos sugerir que se puede 

mejorar es el tiempo que demoró en tomarse una decisión para la aceptación de la 

carta de intención desde el momento que se envió hasta que iniciamos el proceso 

de negociación para la propuesta final, ya que transcurrió casi un año para ello. 

 

ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 

$25,972.80 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 

 

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 

 
De acuerdo a la propuesta y acuerdo firmado, este rubro corresponde a la 

contraparte de la UTPL, que incluía:- Salarios de 6 docentes investigadores de la 

Universidad con dedicación de al menos 4 horas semanales al proyecto ($1297 x 

13 meses del proyecto). Los docentes fueron: Diego Armijos Ojeda (Director del 

proyecto), Paul Székely, Diana Székely, Leonardo Ordóñez, María Fernanda Tápia y 

Mónica Guerra.- Uso de las instalaciones (Laboratorios y oficinas) para el 

desarrollo del proyecto: $700 x 13 meses del proyecto. 

 
INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

http://www.cepf.net/
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1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Nombre: Diego Armijos Ojeda / Organización: Universidad Técnica Particular de 

Loja / Dirección postal: 11 01 608 Loja, Ecuador / Número de teléfono: 

0988557762 / Dirección de correo electrónico: darmijos1@utpl.edu.ec 

   

 

 


