
 
 

Pequeñas subvenciones -  
Informe de finalización e impacto del proyecto 

 
Instrucciones para los beneficiarios: complete todos los campos y responda todas las preguntas 
detalladas a continuación. 
 

Nombre legal de la organización Fundación Ecológica Arcoiris 

Título del proyecto Fortalecimiento de organizaciones de 
sociedad civil, para la gestión participativa 
del corredor de conectividad Sur del Bosque 
Protector Alto Nangaritza (ECU 9). 

Número de la subvención  110324 
Fecha del informe 15.12.2020 

 
 
Hotspot de CEPF:  Andes Tropicales 
 
Dirección estratégica: 
  
Monto de la subvención: 22.492,00 
  
Fechas del proyecto: 7 de junio – 15 de diciembre de 2020  
 
 
PARTE I: Descripción general 
 
1. Socios de implementación para este proyecto (enumere cada socio y explique cómo se 

involucraron en el proyecto) 
 
 

Socio De qué forma se involucró 

Administración de la Reserva Biológica Cerro 
Plateado 

• Apoyo logístico hacia el barrio El Plateado. 

• Préstamo de equipos de precisión GPS 

• Apoyo en la convocatoria a beneficiarios, 

• Apoyo técnico en elaboración planes 
integrales de finca. 

• Apoyo en el desarrollo del taller de Planes 
Integrales de finca y Soluciones basadas en 
la Naturaleza 

Naturaleza y Cultura Internacional  • Apoyo en la convocatoria taller de 
Amenazas al Bosque Protector. 



• Participación y apoyo técnico para el 
desarrollo del taller de Análisis de 
Amenazas al BPAN (ECU9), 

Universidad Técnica Particular de Loja • Apoyo en la convocatoria taller de 
Amenazas al Bosque Protector. 

• Participación y apoyo técnico para el 
desarrollo del taller de Análisis de 
Amenazas al BPAN (ECU9), 

WCS – Ecuador • Información sobre el diagnostico minero 
realizado en el Bosque Protector Alto 
Nangaritza 

GAD Cantonal Nangaritza • Apoyo en la convocatoria al taller de Planes 
Integrales de Finca. 

• Participante en calidad de capacitador 
sobre Planes de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo. 

GAD Parroquial de Nuevo Paraíso • Apoyo en la convocatoria al taller de Planes 
Integrales de Finca. 

• Facilitación del espacio físico para realizar 
el taller de capacitación, 

 
2. Resuma los resultados generales/impacto de su proyecto 
 

Si bien el proyecto se realizó en un corto espacio de tiempo, su desarrolló generó algunos resultaos 
tangibles, los cuales abren nuevas posibilidades de generar cambios positivos, los cuales deberán ser 
sostenidos luego de la intervención el proyecto. Estos se resumen a continuación: 
 

a) Acuerdos de conservación privada de bosques nativos entre el Ministerio del Ambiente y 
Agua y 11 finqueros el barrio El Plateado. 

b) Se ha generado un ambiente de confianza y cooperación entre el personal de la Reserva 
Biológica Cerro Plateado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nuevo 
Paraíso y 11 finqueros del barrio El Plateado. Esto lo hemos podido evidenciar a través de su 
participación comprometida en las reuniones y talleres de trabajo realizadas en la 
comunidad. En el caso de los finqueros durante el proceso de elaboración de los planes de 
manejo manifestaron su deseo de firmar acuerdos de conservación con el MAAE al 
momento de que les adjudiquen las tierras. 

c) 2 000 hectáreas bajo planes de manejo, contribuyen a mantener la conectividad ecológica 
entre la KBA Parque Nacional Podocarpus (ECU50), Bosque Protector Alto Nangaritza (ECU9) 
y Reserva Biológica Cerro Plateado. 

 
3. Describa brevemente el progreso real hacia cada impacto planificado a largo y corto plazo (según 

lo establecido en la propuesta aprobada) 
Enumere cada impacto a largo plazo de su propuesta 

 
a. Impactos planificados a largo plazo: más de 3 años (según lo establecido en la propuesta 

aprobada) 
 



Descripción del impacto Resumen del impacto 

1. Al menos 4 organizaciones 
campesinas e indígenas se 
encuentran fortalecidas apoyando 
la conservación del corredor de 
conectividad entre el ACB Bosque 
Protector Alto Nangaritza (ECU 9) 
en Ecuador y San José de Lourdes 
(PER 86) Perú, cuyo espacio 
territorial abarca una superficie de 
aproximadamente 50.000 ha, 
integrada por áreas núcleo de 
conservación y paisajes de uso 
Múltiple PUM. 

El presente proyecto ha permitido actualizar la 
información respecto al estado de las amenazas 
que pueden afectar a mediano plazo la 
conectividad ecológica en sur del corredor Cóndor 
– Kutukú – Palanda. Asimismo, nos ha permitido 
crear relaciones de trabajo con organizaciones 
locales, con el fin de proyectar en el mediano una 
estrategia de cooperación transfronteriza Ecuador 
– Perú. 

2. Al menos 2 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados integran en la 
gestión territorial el enfoque de 
planificación de manejo de predios 
(PMP), priorizando aspectos de 
conservación de paisaje, medidas 
de adaptación al cambio climático y 
buenas prácticas agropecuarias BPA 
en el sur del corredor Cóndor- 
Kutukú – Palanda.  

Debido a las medidas de distanciamiento exigidas 
por las autoridades no fue posible mantener una 
poyo más cercano y permanente con los GAD. Sin 
embargo a nivel técnico se pudo coordinar con el 
equipo técnico encargado del diseño y 
actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Nangaritza 
para la incorporación del enfoque de paisaje en la 
zona de conectividad sur del Bosque Protector Alto 
Nangaritza). Esta acción se la realizó en el taller de 
PMS realizado en la parroquia Nuevo Paraíso el 
martes 8 de diciembre de 202º. 

3. Fundación Ecológica Arcoiris cuenta 
con un portafolio básico de 
proyectos, orientado a aprovechar 
las oportunidades de 
financiamiento para la 
conservación de la biodiversidad en 
el sur del corredor. 

El Gracias al apoyo del CEPF la FAI logró 
reposicionar y ajustar su rol como organización de 
sociedad civil en la conservación de la 
biodiversidad y la promoción de alternativas 
económicas sostenibles a nivel local. En la 
actualidad este es un enfoque que no ha sido 
abordado por muchas organizaciones locales, ya 
que las prioridades se han volcado a abordar los 
problemas relacionados con la pandemia COVID19. 

 
b. Impactos planificados a corto plazo: 1 a 3 años (según lo establecido en la propuesta 

aprobada) 

Descripción del impacto Resumen del impacto 

Aproximadamente 1000 ha 
agropecuarias bajo planes de manejo 
de predios (PMP) en zonas críticas de 
conectividad ecológica en el sur del 
ACB Bosque Protector Alto Nangaritza 
(ECU 9), con la participación de al 
menos 20 finqueros hasta junio de 
2022.   

La presente intervención rebasó las expectativas 
iniciales antes de arrancar en el proyecto, pues se 
conocía por parte del personal técnico de la 
Reserva Biológica Cerro Plateado, que de parte de 
los pobladores del barrio El Plateado no había 
mucha colaboración. Sin embargo, una vez que se 
socializó la propuesta, hubo el compromiso inicial 
de 20 finqueros, pero luego quedaron en 11, con 



quienes se logró incorporar 2 000 hectáreas bajo 
planes de manejo. 
 
 

Se ha fortalecido el vínculo, el trabajo 
mancomunado y colaborativo entre 
ONGs, Universidades y Gobiernos 
Locales relacionados con la 
conservación y manejo sostenible de 
los Andes Tropicales del Sur del 
Ecuador, hasta diciembre de 2021 

En el marco del ejercicio de actualización del 
análisis de amenazas para el Bosque Protector Alto 
Nangaritza (ECU9) se logró articular un espacio de 
intercambio y aprendizaje acerca de los problemas 
que existen dentro de esta importante KBA. Para el 
efecto se realizó una convocatoria compartida con 
NC, UTPL y MAAE, bajo la estrategia del Corredor 
Podocarpus Sangay. Este espacio además permitió 
visibilizar oportunidades de trabajo colaborativo en 
varios ámbitos públicos y privados en pro de la 
conservación de la biodiversidad en la zona. 

Se ha fortalecido el rol de la Fundación 
Ecológica Arcoiris para apoyar a las 
organizaciones campesinas e indígenas 
en la inserción de herramientas de 
información para la conservación de la 
biodiversidad en el sur del corredor 
Cóndor – Kutukú – Palanda, donde 
además ha logrado apalancar 
financiamiento adicional hasta 
diciembre de 2020. 

El impulso facilitado por el CEPF a la FAI, le permitió 
abrirse hacia nuevos temas de trabajo como es el 
manejo de los Productos Forestales no Maderables 
PFNM como estrategia para lograr manejar de 
forma sostenible los bosques a largo plazo. Si bien 
no se logró obtener un financiamiento adicional 
como estaba previsto (diciembre de 2020), esto 
debido a la pandemia Covit 19, no ha sido 
obstáculo para participar en una red de actores 
públicos y privados  

 
4. Describa el éxito o retos del proyecto hacia el logro de sus impactos a corto plazo y largo plazo 
 
Corto plazo 

1.  Dar seguimiento a la legalización de los 11 predios que recibieron acompañamiento del 
proyecto 

2.  Integrar nuevos beneficiarios en el proceso de diseño e implementación de planes de finca, 
3. Dialogar con NCI y UTPL para trabajar en una estrategia conjunta en el corredor Sangay – 

Podocarpus. 
4. Gestionar financiamiento para la promoción e implementación de las SbN en el corredor Cóndor 

– Cutucú – Palanda. 
 
Largo plazo 

1. Viabilizar el portafolio de proyectos de FAI  
2. Generar acuerdos con otras OSC para trabajar en una estrategia regional de conservación de 

KBA prioritarias y corredores transfronterizos. 
3. Crear una alianza de organizaciones campesinas e indígenas comprometidas con la 

implementación de SbN y conservación de la biodiversidad en poblaciones transfronterizas en el 
corredor Kóndor – Cutucú – Palanda. 

 
 
5. ¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 



• Voluntad de los finqueros participantes de dejar una buena parte del predio para conservación. 

• Involucramiento de campesinos e indígenas de la parroquia Nuevo Paraíso en la formulación del 
proyecto productivo de Bambú. 

• Interés de las autoridades parroquiales y cantonales de participar en proyectos productivos 
sostenibles, frente a la actividad minera. 

 

• En el marco del conflicto minero en el Alto Nangaritza se ha puesto como tema prioritario la 
necesidad identificar otras alternativas de producción (no mineras) que puedan apoyar la 
economía de las familias, desde una perspectiva de ordenamiento territorial.  

 
PARTE II: Componentes y productos a entregar del proyecto 
 
6. Componentes (según lo establecido en la propuesta aprobada) 
Enumere cada componente y producto a entregar de su propuesta 

Describa los resultados de cada producto a entregar: 
 

Componente Producto a entregar 

# Descripción  Sub

- # 

Descripción Resultados para el producto a 

entregar 

1.1 Se conoce el 

estado actual de 

las amenazas del 

Bosque Protector 

Alto Nangaritza 

(ECU 9). 

1.1.1 Al mes de iniciado el proyecto, se 

actualiza el análisis de amenazas 

del Bosque Protector Alto 

Nangaritza. 

 

El espacio de análisis y reflexión 

generado por el proyecto, permitió contar 

información actualizada acerca del grado 

de amenazas en BPAN, específicamente 

al inicio del proyecto había la expectativa 

de conocer el grado de amenaza minera, 

lo cual se logró. Al momento se conoce 

aspectos importantes para gestionar este 

problema. 

 

  1.1.2 Al mes de iniciado el proyecto se ha 

construido de forma virtual una 

estrategia interinstitucional para 

visibilizar la problemática en el 

Bosque Protector alto Nangaritza 

(Minería, carretera, expansión 

frontera agropecuaria) 

La expectativa inicial para construir una 

estrategia interinstitucional para abordar 

las amenazas identificadas, no fue 

posible, debido que el tiempo fue muy 

corto, además que los temas pueden 

generar sensibilidades en los actores. 

Sin embargo, hubo avances, a través del 

acercamiento a los actores involucrados. 

Donde se evidencia el interés que existe 

de parte de las autoridades de trabajar 

en actividades de ordenamiento territorial 

sumado al trabajo con alternativas 

productivas sostenibles como es la 

producción de bambú.  

1.2 Productores 

agropecuarios 

del Barrio Nuevo 

Paraíso, se han 

capacitado de 

forma sobre 

técnicas de 

implementación 

1.2.1 A los 3 meses de iniciado el 

proyecto se ha elaborado una guía 

de buenas prácticas agropecuarias 

y ganadería climáticamente 

inteligente, sobre las experiencias 

de MAE; MAG, GIZ y UTPL.  

 

En base a la experiencia en el diseño de 

los Planes Integrales de Finca, 

inicialmente se tenía previsto contar con 

una guía únicamente para los 

productores locales, sin embargo, desde 

la perspectiva de amplia el impacto hacia 

otros ámbitos del Hotspor Andes 

Tropicales, la herramienta se enmarcó en 



de Planes de 

Manejo de 

Predios (PMP) y 

buenas prácticas 

agropecuarias 

(BPA). 

el enfoque de la UICN sobre Soluciones 

basadas en la Naturaleza, con lo cual se 

espera que esta herramienta pueda tener 

una difusión mucho más amplia. 

  1.2.2 A los 4 meses de iniciado el 

proyecto bajo el liderazgo del GAD 

provincial de Zamora Chinchipe, se 

ha desarrollado un taller virtual de 

gestión integral de paisajes y 

conservación de la biodiversidad en 

el Bosque Protector Alto Nangaritza 

(ECU9), dirigido al personal de los 

GAD Parroquiales y cantonales. 

El evento se desarrollo bajo el liderazgo 

del GAD provincial de Nangaritza y el 

GAD parroquial de Nuevo Paraíso, el 

enfoque de planificación territorial 

permitió obtener insumos valiosos 

gracias al trabajo realizado por el GAD 

cantonal sobre la planificación del 

territorio. 

  1.2.3 A los 6 meses de iniciado el 

proyecto se ha realizado un 

acompañamiento técnico a 10 

finqueros sobre el diseño e 

implementación de Planes de 

Manejo de Predios (PMP) y buenas 

prácticas agropecuarias (BPA) en el 

barrio El Plateado 

El acompañamiento realizado a los 

finqueros fue muy productivo, pese ha 

haber habido desconfianza de parte de 

los finqueros inicialmente, pues 

comenzamos con un grupo de 20 

personas, pero terminamos con un grupo 

de 11 personas con quienes se logró 

concretar la elaboración de los Planes 

Integrales de Fincas. 

El plan integral de fincas incluye: primero 

ordenar el uso del territorio en base a las 

potencialidades que este tiene, en 

segundo lugar, se designa las áreas de 

conservación mediante un acuerdo 

voluntario (fuentes de agua y bosques), 

en tercer lugar, se evalúa y definen 

posibles soluciones basadas en la 

naturaleza SbN  (bambú, miel de abeja, 

palmas). Todo esto se plantea en una 

visión futura de la finca, finalmente se 

elabora un plan de trabajo. 

1.3 La Fundación 

Ecológica 

Arcoiris se han 

fortalecido a nivel 

técnico, 

financiero y 

contable, en la 

perspectiva de 

mejorar su 

gestión en 

territorio con la 

participación de 

organizaciones 

campesinas e 

indígenas. 

 

1.3.1 Al mes de iniciado el proyecto se 

realiza una evaluación de línea de 

base sobre capacidad institucional 

de FAI, mediante el uso de 

herramientas técnicas de CEPF y la 

herramienta de apoyo a la sociedad 

civil CSS. 

 

El proceso de evaluación inicial realizado 

con la herramienta HCST para 

organizaciones de sociedad civil del 

CEPF, permitió realizar un proceso 

interno de reflexión entre el personal de 

FAI. En este proceso, se logró identificar 

como necesidades claves, 1) 

reposicionar el rol de FAI en los procesos 

de gestión de OSC para la conservación, 

2) impulsar el portafolio de proyectos 

como guía de gestión estratégica, y 3) 

sistematizar las experiencias de FAI 

traduciéndolos a productos 

comunicativos para la gestión de la 

biodiversidad en las organizaciones de 

sociedad civil. 



  1.3.2 Al mes de iniciado el proyecto se ha 

fortalecido el sistema contable 

financiero de la institución. 

Este es un gran avance para FAI, puesto 

que el proyecto CEPF permitió 

nuevamente poner en marcha un sistema 

contable financiero que facilite la toma de 

decisiones.  

  1.3.3 Al finalizar el proyecto la FAI cuenta 

con un portafolio de perfiles de 

proyectos que integra las 

necesidades de intervención a 

corto, mediano y largo plazo en 

Bosque Protector Alto Nangaritza. 

Este proceso apoyado por el CEPF es 

otro aporte importante para FAI, ya que 

facilito al interior de la organización la 

planificación de los proyectos 

potenciales, este portafolio servirá como 

guía para la gestión estratégica 

institucional de los próximos tres años. 

  1.3.4 A los 6 meses se elabora el informe 

final técnico y financiero para 

CEPF. 

Se logró cumplir conforme los requisitos 

del CEPF. 

  1.3.5 Al finalizar la ejecución del proyecto 

se ha cumplido con las políticas de 

salvaguarda de pueblos indígenas y 

se ha realizado la evaluación 

ambiental, los mismos que han sido 

reportados al CEPF 

Se logró cumplir conforme los requisitos 

del CEPF. 

  1.3.6 Al finalizar el proyecto se cumple 

con el informe que integra el 

cumplimiento de la política de 

quejas de los beneficiarios de CEPF 

Se logró cumplir conforme los requisitos 

del CEPF 

 
 
7. Describa y entregue las herramientas, productos o metodologías que resultaron de este proyecto 

o que contribuyeron a los resultados. 
 
7.1 Informe de actualización de amenazas del BPAN (ECU9) 

 
Documento que analiza según los actores involucrados, cuales son las principales amenazas que 
existen en la KBA Bosque Protector Alto Nangaritza (ECU9) 
 

7.2 Estrategia para abordar las amenazas 
 
Documento donde analiza las posibles estrategias para abordar las amenazas, aunque no llegó a ser 
acordado por parte de los involucrados.  
 

7.3 Guía de buenas prácticas agropecuarias y ganadería (Soluciones basadas en la Naturaleza – SbN) 
 
Da a conocer los pasos para implementar los planes integrales de fincas, tomando en cuenta la conservación de 
la biodiversidad y la implementación de las SbN. 

 
7.4 Planes de Manejo de predios 

 
Brinda directrices de manejo técnica a los propietarios de las fincas, además cuenta con indicadores 
de manejo para que la autoridad ambiental realice el seguimiento correspondiente. 
 

7.5 Sistema contable implementado 



 
Permite viabilizar la gestión de la información contable financiera para mejorar la toma de 
decisiones. 
 

7.6 Portafolio de proyectos 
 
Integra las directrices estratégicas de la FAI para los próximos 3 años, proyección que además toma 
en cuenta las metas financieras. 

 
 
PARTE III: Lecciones, sustentabilidad, salvaguardas y financiamiento 
 
Lecciones aprendidas 
 
8. Describa las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación del proyecto, así como las 

relacionadas con el desarrollo organizacional y fortalecimiento de capacidad.  
 
Considere las lecciones que apoyarían: 

- El proceso de diseño de proyectos (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a 
su éxito/deficiencias) 
 
El sistema de gestión de proyectos del CEPF ha sido una buena referencia para 
reorganizar el proceso de gestión de proyectos dentro de la institución. Además, gracias 
a nuestra participación en el curso del CEPF con la Universidad Andina sobre proyectos 
de conservación nos ha permitido potenciar las capacidades instaladas dentro de FAI y 
corregir algunas debilidades especialmente en el diseño de los resultados y el monitoreo 
del impacto. 
 

- La implementación del proyecto (aspectos de la ejecución del proyecto que 
contribuyeron a su éxito/deficiencias) 
 
Las temáticas que inicialmente se plantearon en el diseño del proyecto involucraban 
algunos supuestos y riesgos que podrían haber limitado el logro de los resultados 
previstos. Así el tema de tierras y minería son aspectos sensibles a trabajar, sin embargo, 
la estrategia de intervención que consideró el establecimiento de un acuerdo de 
coordinación con la administración de la Reserva Biológica Cerro Plateado y el GAD 
parroquial de Valladolid, fue fundamental, ya que son actores que se encuentran en el 
territorio creando de esta forma confianza con los beneficiarios. 
 
Es importante mencionar que la elaboración de los planes de finca logró responder a una 
necesidad que había sido demanda por muchos años por parte del Ministerio del 
Ambiente y Agua para regularizar la tenencia de la tierra dentro de BPAN (ECU9) y de 
parte de los finqueros lograr obtener sus títulos de propiedad. Quizás la mayor debilidad 
es que aún quedan muchos finqueros que están fuera de la Ley en el desarrollo de las 
actividades productivas en el barrio El Plateado (aproximadamente 45 familias). 
 



La mayor debilidad presente durante el desarrollo del proyecto fue las limitaciones de 
tiempo y de movilidad por efecto de la Pandemia COVIT 19. Esto generó ciertos retrasos 
para que la intervención haya tenido mayor impacto. 
 

- Describa cualquier otra lección aprendida relevante para la comunidad de conservación 
 

Considerando que aún la intervención en este lugar es reciente, no se visualizar ahora 
un aporte relevante para la comunidad de conservación en los Andes Tropicales. 
 
El problema de la amenaza minera debe ser abordado en varios ámbitos y tomará 
mucho tiempo para solucionarlo. Lo importante será desarrollar acciones estratégicas 
que apunten a lograr la legalización de las operaciones mineras y hacer cumplir el plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal. 

 
Sostenibilidad/replicación 
 
9. Resuma el éxito o los desafíos para garantizar que el proyecto sea sostenible o se replique, 

incluyendo actividades no planificadas que probablemente den como resultado una mayor 
sostenibilidad o replicabilidad. 

 
1) Incidir ante el MAAE, GAD cantonal de Nangaritza y GAD parroquial de Nuevo Paraíso para 

que se integre el enfoque de planificación integral de fincas como parte de las prioridades de 
gestión territorial. 

2) Trabajar en una estrategia consensuada para gestionar amenaza de la minería y carretera en 
el BPAN (ECU9). En este marco se visualizar la importancia de trabar en varios niveles de 
gestión, pero el nivel articulador puede ser a nivel cantona, pues el alcalde ha manifestado su 
interés de buscar una salida pacífica frente al problema de minería presente en el cantón. 

3) El conocimiento generado a través de la edición de la Guía de Soluciones basadas en en la 
Naturaleza, contribuye a profundizar procesos de capacitación en todos los Andes Tropicales, 
debido que las realizadas son muy parecidas Esta herramienta toma como base el diseño de 
los Planes Integrales de Finca, con el fin de que las SbN tengan una proyección real y sean 
sostenibles en el tiempo. 

4) En relación al portafolio de proyectos de FAI, ha sido importante aclarar su rol en relación al 
fortalecimiento de las OSC que podrían incidir en la conservación de las KBA. En muchos 
casos el nivel de gestión de las organizaciones estatales que tienen relación con la 
conservación está muy lejanas de las necesidades y realidad local, mientras que en otros 
casos los gobiernos locales priorizan sus esfuerzos hacia actividades productivas y de obra 
pública, dejando de lado temas relacionados con la conservación.  

 
Salvaguardas 
 
10. Si no figura como un componente separado del proyecto y descrito anteriormente, resuma la 

implementación de cualquier acción requerida relacionada con las salvaguardas sociales o 
ambientales que su proyecto puede haber desencadenado. 

 
a) Participación balanceada de género en el desarrollo de las actividades del proyecto 

 
Con el fin de lograr una participación balanceada de género dentro de las actividades del 
proyecto, se implementó acciones concretas de comunicación explícita danto a conocer el 
interés de FAI de que exista mayor participación de mujeres dentro de las actividades a 
desarrollare. Así para evento de capacitación, previamente se realizó una comunicación a las 
autoridades de las instancias participantes, solicitando se priorice la participación de mujeres 



(ver comunicado). De igual forma mediante comunicación verbal se motivó a los finqueros para 
que exista participación de mujeres en la elaboración de los planes de finca, lo cual no tuvo el 
impacto deseado pues su participación fue mínima, lo cual se debe a que el trabajo de la finca lo 
realizan los hombres. Al contrario, en los espacios de capacitación, hubo mayor participación de 
mujeres. 
Por otro lado, la participación el de género en proyecto por parte del equipo técnico de FAI 
privilegio la participación de la mujer, ya que tuvimos en equipo 3 mujeres y 1 hombre. 
 

b) Acuerdos voluntarios de participación para el diseño de los Planes Integrales de Finca 
 
Desde el arranque del proyecto la comunicación con los beneficiarios fue transparente, donde 
se dio mencionó la importancia de contar con acuerdos de participación, por esta razón se 
suscribió una carta compromiso antes de iniciar las actividades. Luego durante el desarrollo del 
proyecto, se ampliaron los acuerdos mediante la evaluación de los usos de suelo de la finca, 
especialmente en lo relacionado a los acuerdos de conservación, lo cual se llegó mediante un 
análisis reflexivo respecto a los potenciales de uso que tienen las fincas, en relación a 
conservación de bosques y agua. 
 

c) Devolución de la información levantada a través de un expediente sistematizado de las fincas. 
 
La devolución de la información generada mediante el proyecto tiene dos momentos, en 
primera instancia en un taller realizado en el mes de noviembre para analizar la información 
levantada junto a los beneficiarios, luego elaborar la visión futura de la finca. Para un segundo 
momento se ha planeado la entrega definitiva de los expedientes técnicos a los beneficiarios, el 
cual además servirá para que inicien el proceso de legalización de tierras. Este evento por 
pedido de los beneficiarios se realizará en el mes de enero de 2021, debido a que el tiempo 
quedo reducido en el mes de diciembre de 2020, por la entrada a las festividades de navidad y 
año nuevo. 

 
Financiamiento adicional 
 
11. Proporcione detalles de cualquier financiamiento adicional que apoyó a este proyecto y cualquier 

financiamiento asegurado para el proyecto, la organización o la región, como resultado de la 
inversión de CEPF 
 

a. Total, de fondos adicionales (US$) 
 
USD 7.000,00 
 

b. Tipo de financiamiento 
Proporcione un desglose de los fondos adicionales (fondos de contrapartida y en especie) por 
fuente, clasificando cada contribución en una de las siguientes categorías: 
 

Donante Tipo de financiamiento* Cantidad Notas 

ProAmazonia - UTPL Cofinanciamiento 
persona y logística. 

USD 7.000,00 Apoyo para personal 
hasta junio de 2021 con 
el fin de facilitar la mesa 
Regional Amazónica de 



Productos Forestales no 
Maderables. 

    

    

    

* Categorizar el tipo de financiamiento como: 
A. Cofinanciamiento del proyecto (otros donantes o su organización contribuyen a los costos 

directos de este proyecto) 
B. Apoyo de beneficiarios y socios (otros donantes contribuyen a su organización o a una 

organización socia como resultado directo de los éxitos de este proyecto financiado por CEPF) 
C. Apoyo regional o de cartera/portafolio (otros donantes realizan grandes inversiones en una 

región debido a las inversiones de CEPF o los éxitos relacionados con este proyecto) 
 
Comentarios/recomendaciones adicionales 
12. Use este espacio para proporcionar cualquier otro comentario o recomendación relacionado con 

su proyecto o CEPF. 
 
Es importante ampliar el intercambio de experiencias entre OSC de los Andes Tropicales, bajo la 
construcción de un objetivo concreto, el cual debe estar orientado a generar capacidades de gestión de 
la biodiversidad por parte de organizaciones de base en las KBA y Corredores. La necesidad tanto de las 
organizaciones de base como de las instancias de gobierno existe, pues le papel de las ONG puede ser 
fundamental en lograr posicionar la importancia de la conservación de la biodiversidad local y 
regionalmente.  



PARTE IV: Impacto a Nivel de Portafolio y a Nivel Global 
  
CEPF requiere que cada receptor de una donación informe sobre el impacto al final del proyecto. El 
propósito de este informe es recoger datos que contribuirán al portafolio de CEPF y a los indicadores 
globales. CEPF agregará los datos que envíe con los datos de los otros receptores de donaciones, para 
determinar el impacto total de la inversión del CEPF. Los resultados agregados del CEPF serán 
reportados en nuestro reporte anual y otros materiales de comunicación. 
  
Asegúrese de que la información proporcionada corresponda al proyecto, desde la fecha de inicio 
hasta la fecha de finalización del mismo. 
  
Contribución a los indicadores de portafolio 
  
13. Si el CEPF asignó uno o más indicadores de portafolio a su proyecto durante la fase de preparación 

de la propuesta completa, sírvase a enumerarlos a continuación e informar sobre la (s) 
contribución (es) del proyecto a estos indicadores:  

  

Indicador Narrativa 

 NO APLICA    

    

    

   
 
 
Contribución a los Indicadores Globales 
  
Por favor, informe sobre todos los indicadores globales que correspondan a su proyecto. 

  
14. Gestión de Áreas Claves de Biodiversidad 
Número de hectáreas de áreas clave de biodiversidad (ACB) con una mejor gestión 
Por favor, informe sobre el número de hectáreas en ACB con una mejor gestión, como resultado de la 
inversión del CEPF. Ejemplos de gestión mejorada incluyen, pero no se limitan a: aumento de patrullajes, 
reducción de la intensidad de caza, erradicación de especies invasoras, menor incidencia de incendios e 
introducción de prácticas sostenibles de agricultura y pesca. No registrar todo el área cubierta por el 
proyecto - sólo registrar el número de hectáreas que han mejorado la gestión. 
  
Si usted ha registrado parte o la totalidad de un ACB como nueva área protegida para el indicador “áreas 
protegidas” (en la sección 17), y que también han mejorado su gestión, se debe registrar el número 
correspondiente de hectáreas tanto para este indicador como para el indicador de “áreas protegidas”. 
  

Nombre de ACB 
# de hectáreas con 

mejor gestión * 

¿El ACB se encuentra no 
protegida, parcialmente 
protegida o totalmente 

protegida? Seleccione una 
alternativa: NP / PP / TP 

Bosque Protector Alto Nangaritza (ECU9)  1845,92  NP 

      



* No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas mejoraron debido a la 
implementación de un régimen de manejo de incendios en el primer año y 200 de estas mismas 500 
hectáreas mejoraron debido a la remoción de especies invasoras en el segundo año, el número total de 
hectáreas mejoradas sería 500. 
  
  
15. Áreas protegidas 
15a. Número de hectáreas de áreas protegidas creadas y/o expandidas 
Informe sobre el número de hectáreas de áreas protegidas que se han creado o ampliado como 
resultado de la inversión del CEPF. 
  

Nombre del AP * País (es) 
# de 

Hectáreas 

Año de 
declaración 

legal o 
expansión 

Longitud** Latitud** 

NO APLICA             

            

            

* Si es posible envíe un shape file del área protegida al CEPF. 
** Indica la latitud y longitud de la ubicación, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o shape 
file al CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales; las latitudes en el Hemisferio Sur y las 
longitudes en el Hemisferio Occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 
38.123456 Longitud: -77.123456). 
  
15b. Gestión de Áreas Protegidas 
Si se le ha solicitado que envíe una herramienta de monitoreo de la efectividad de gestión de áreas 
protegidas (METT), siga las instrucciones que se indican a continuación. Si no se le ha solicitado que 
envíe un METT, vaya directamente a la siguiente pregunta. 
 
Si desea saber más sobre el monitoreo de la efectividad de la gestión de áreas protegidas y la 
herramienta de monitoreo (en Ingles), haga clic aquí. 
 
Descargue la plantilla METT que puede encontrar en esta página y luego trabaje con las autoridades de 
las áreas protegidas para llenarla. Por favor, vaya al sitio web Protected Planet aquí y busque su área 
protegida en la base de datos para registrar su código WDPA (WDPA ID) asociado. A continuación, 
complete la siguiente tabla: 

 

WDPA ID Nombre oficial del área protegida 
Fecha de 
METT* 

Puntaje 
Total de 

METT 

 NO APLICA    

    

    

* Por favor indique cuando el METT fue llenado por las autoridades del área protegida o proporcione 
una estimación si la fecha exacta es desconocida. Y por favor sólo provea METT de menos de 12 
meses de antigüedad. 
 

https://www.cepf.net/sites/default/files/how-to-use-the-mett.pdf
https://www.cepf.net/resources/documents/management-effectiveness-tracking-tool-5
https://www.protectedplanet.net/


Por favor, no olvide enviar el METT completo junto con este informe. 
 

16. Paisaje de producción 
Informe sobre el número de hectáreas de paisajes de producción con una mejor gestión de la 
biodiversidad, como resultado de la inversión del CEPF. Un paisaje de producción se define como un 
paisaje en el que se desarrolla agricultura, silvicultura o el aprovechamiento de productos 
naturales. Paisajes de producción pueden incluir ACB, y por lo tanto hectáreas contadas bajo 
el indicador “Gestión de ACB” también pueden ser contadas aquí. Ejemplos de acciones incluyen: 
mejores prácticas y directrices implementadas, sistemas de incentivos introducidos, sitios / productos 
certificados y regulaciones de recolección sustentables introducidas. 
  
Número de hectáreas de paisajes de producción con una mejor gestión de la biodiversidad 
  

Nombre del 
Paisaje Productivo 

* 
# de hectáreas ** Latitud ** * Longitud ** * 

Descripción 
de la acción 
del proyecto 

Bosque Protector 
Alto Nangaritza 

(ECU9)  

1845,92  
 4.37406697 

 -78.65874326   

          

          

* Si el paisaje de producción no tiene un nombre, proporcione un breve nombre descriptivo para el 
paisaje. 
** No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas se reforzaron debido a 
la certificación en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas se fortalecieron debido a las 
nuevas regulaciones de recolección en el segundo año, el número total de hectáreas fortalecidas hasta la 
fecha sería de 500. 
** * Indicar la latitud y longitud del sitio, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o un shape file 
a CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales. Las latitudes en el Hemisferio Sur y las 
longitudes en el Hemisferio Occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 
38.123456 Longitud: -77.123456). 
  
17. Beneficiarios 
CEPF quiere registrar dos tipos de beneficios que son susceptibles de ser recibidos por las personas: la 
capacitación estructurada y el aumento de los ingresos. Por favor, informar sobre el número de 
hombres y mujeres que se han beneficiado de la capacitación estructurada (como en gestión financiera, 
apicultura, horticultura), y/o el aumento de los ingresos (de turismo, la agricultura, la producción o 
aprovechamiento de de plantas medicinales, la pesca, la producción de artesanías) como resultado de la 
inversión del CEPF. Por favor proporcione resultados desde el inicio de su proyecto hasta su conclusión. 
  
17a. Número de hombres y mujeres que reciben capacitación estructurada. 
  

# de los hombres que reciben 
capacitación estructurada * 

# de las mujeres que reciben 
capacitación estructurada * 

 29  16 



 * Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres reciben capacitación 
estructurada en apicultura y 3 de ellos también se benefician de una capacitación en gestión de 
proyectos, el número total de hombres que se benefician debería ser 5. 
 
  
17b. Número de hombres y mujeres que reciben beneficios en efectivo. 
  

# de los hombres que 
que reciben beneficios en 

efectivo * 

# de las mujeres que reciben 
beneficios en efectivo * 

  
    

* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres recibieron beneficios 
en efectivo debido al turismo y 3 de ellos también recibieron beneficios en efectivo debido a la artesanía, 
el número total de hombres que recibieron beneficios en efectivo debería ser 5. 
  



18. Beneficios para las comunidades 
CEPF quiere registrar los beneficios recibidos por las comunidades, que pueden diferir de los beneficios recibidos por las personas porque los 
beneficios están disponibles para un grupo. CEPF también quiere registrar, en la medida de lo posible, el número de personas dentro de cada 
comunidad que se están beneficiando. Por favor, informar sobre las características de las comunidades, el tipo de beneficios que se han recibido 
durante el proyecto, y el número de hombres / niños y mujeres / niñas de estas comunidades que se han beneficiado como resultado de la 
inversión del CEPF. Si no se conocen los números exactos, proporcione una estimación. 
 
18a. Sírvase proporcionar información para todas las comunidades que se han beneficiado del proyecto desde su inicio hasta su conclusión. 
  

Nombre de la 
Comunidad 

Características de la comunidad 
(marque con x) 

Tipo de beneficio 
(marque con x) 

Número 
de beneficiarios 
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 Barrio El 
Plateado 

   X    X              X    X        9  2 

 Nuevo 
Paraíso 

   X  X  X  X      X  X    X  X    X  X  X  6  12 

                                      

* Si marcó “Otros” para describir las características de la comunidad, por favor explique a continuación con mayor detalle: 
  
18b. Geolocalización de cada comunidad 



Indicar la latitud y longitud del centro de la comunidad, en la medida que sea posible, o ajuntar un mapa o un shape file. Dar coordenadas 
geográficas en grados decimales: las latitudes en el Hemisferio Sur y las longitudes en el Hemisferio Occidental deben indicarse con un signo 
negativo (ejemplo: Latitud 38.123456 Longitud: -77.123456). 
  

Nombre de la Comunidad Latitud Longitud 

Barrio El Plateado 4.54592359 -78.85782149 

 Nuevo Paraíso  4.37406697   -78.65874326 

 …     

 
19. Políticas, leyes y reglamentos 
Informe sobre el cambio en el número de leyes, reglamentos y políticas legalmente vinculantes con disposiciones de conservación que se han 
promulgado o enmendado como resultado de la inversión de CEPF. "Leyes y reglamentos" se refieren a leyes, replamentos u ordenanzas 
oficiales, prescritas por la autoridad competente. Cualquier ley, regulación, decreto u ordenanza es elegible para ser incluido. Aquellas 
"políticas" que son adoptadas o perseguidas por un gobierno, incluyendo un sector o una facción de gobierno, son elegibles. 
  
19a. Nombre, alcance y tema de la política, ley o reglamento que ha sido enmendado o promulgado como resultado de su proyecto. 
  

  
No.   

Alcance 
(marcar 
con x) 

Tema (s) atendidos (marcar con X) 

  

Nombre de la ley, política o 
reglamento 
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19b. Por cada ley, política o reglamento enumerados anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con su número 
asignado. 

  

No. País (es) Fecha de 
promulgación / 

enmienda 
MM / DD / 

AAAA 

Impacto esperado Acción que realizó para lograr este 
cambio 

1     

2         

3         

          

          

          

     

 
20. Mecanismo de financiamiento sostenible 
Los mecanismos financieros sostenibles generan recursos financieros a largo plazo (generalmente cinco o más años). Ejemplos o mecanismos 
financieros sostenibles son fondos fiduciarios de conservación, canjes de deuda por naturaleza, pagos por servicios o funciones de los 
ecosistemas y otros regímenes de ingresos, honorarios o impuestos que generan financiamiento a largo plazo para la conservación. 
Se solicita a todos los beneficiarios de donaciones (o sub-beneficiarios) de CEPF quienes cuenten con actividades de proyectos relacionadas con 
la creación y/o implementación de un mecanismo de financiamiento sostenible que proporcionen información sobre el mecanismo y los fondos 
que se desembolsaron a los proyectos de conservación durante el plazo del proyecto. En caso de que varios beneficiarios de donaciones de CEPF 
estén involucrados con un mismo mecanismo de financiamiento sostenible, CEPF encargará el llenado de esta información específicamente a 
uno de los beneficiarios. 
 
CEPF requiere que todos los proyectos de mecanismo de financiamiento sostenible proporcionen la información necesaria a la conclusión de su 
proyecto. 
 
20a. Detalles sobre el mecanismo 
Complete esta tabla para los mecanismos en los que trabajó durante la implementación del proyecto. 
 

NO. Nombre del mecanismo Finalidad del mecanismo* Hotspot Fecha de creación** Descripción*** País(es) 

1       



2       

3       

…       

       

* Proporcione una descripción concisa de la finalidad del mecanismo. 
** Por favor indique cuándo se creó oficialmente el mecanismo de financiamiento sostenible. Si no sabe la fecha exacta, proporcione una mejor 
estimación. 
*** Descripción, por ejemplo, fondo fiduciario, dotación, esquema de PES, esquema de incentivos, etc. 
 
20b. Desempeño del mecanismo 
Para cada Mecanismo de Financiamiento enumerado anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con el número 
asignado. 
 

NO. Fecha de este 
informe 

(MM/DD/YYYY) 

Acciones del proyecto $ Monto desembolsado 
a proyectos de 

conservación ** 

Período de implementación 
(MM/YYYY -MM/YYYY)*** 

1     

2     

3     

…     

     

* Detallar si la donación de CEPF ha ayudado a crear un nuevo mecanismo (Creado un mecanismo nuevo) o ayudado a apoyar un mecanismo 
existente (Apoyado un mecanismo existente) o ayudado a crear y luego apoyar un nuevo mecanismo (Creado y apoyado un nuevo mecanismo). 
** Por favor sólo indique el monto de USD desembolsado a proyectos de conservación durante el periodo de implementación de su proyecto y 
usando, cuando sea necesario, la tasa de cambio de la fecha del informe. 
*** Por favor indique el período de implementación de su proyecto o el período considerado para el monto que usted indicó. 
 
Por favor, no olvide enviar cualquier documento relevante que pueda respaldar la cantidad que usted indicó anteriormente. 
 
 
 



21. Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad 

Describa las prácticas favorables a la biodiversidad que las empresas han adoptado como 
resultado de la inversión de CEPF. Una empresa se define como una entidad jurídica compuesta 
por una asociación de personas, ya sea natural, legal o una combinación de ambas, para llevar a 
cabo un emprendimiento comercial o industrial. Los miembros de la empresa comparten un 
propósito común y se unen para enfocar sus diferentes talentos y organizar colectivamente sus 
habilidades o recursos disponibles para lograr objetivos específicos y declarados. Mientras que 
las empresas toman diversas formas, para los fines de CEPF, una empresa se define como una 
entidad comercial con fines de lucro. Una práctica favorable a la biodiversidad es aquella que 
conserva o utiliza la biodiversidad de manera sostenible.  
 
Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad 

  

No. Nombre de la empresa o del 
emprendimiento 

Descripción de las prácticas favorables a la 
biodiversidad adoptadas durante el proyecto 

1  NO APLICA   
  
  
  

2  NO APLICA   
  
  
  

  
22. Redes y asociaciones 
Sírvase informar sobre cualquier nueva red o asociación entre grupos de la sociedad civil y otros 
sectores que se haya establecido o fortalecido como resultado de la inversión de CEPF. Las redes 
/ asociaciones deberían tener algún beneficio duradero más allá de la implementación 
inmediata del proyecto. Las redes / asociaciones informales son aceptables incluso si no tienen 
un Memorando de Entendimiento u otro tipo de validación. Ejemplos de redes y alianzas: una 
alianza de pescadores para promover prácticas sostenibles de pesca, una red de periodistas 
ambientales, una asociación entre una o más ONGs con uno o más socios del sector privado 
para mejorar la gestión de la biodiversidad en tierras privadas, un grupo de trabajo dedicado a la 
conservación de reptiles. Por favor no utilice esta pestaña para enumerar los socios de su 
proyecto, al menos que algunos o todos ellos formen parte de dicha red / asociación descrita 
anteriormente. 
  
Número de redes y asociaciones creadas y / o fortalecidas 
 

No. Nombre de 
la red / 

asociación 

Nombre de 
la 

asociación 

Año de 
creación 

¿Su 
proyecto 

estableció 
esta red / 

asociación? 
S/N 

País (es) 
participante 

(s) 

Propósito 



1 S/N S/N 2020 No  Colombia, 
Perú, Ecuador 
y Bolivia 

 Asocio para 
concursar en la 
actualización del 
Perfil de 
Ecosistema del 
hotspor de 
Andes 
Tropicales  

2      
  

     

  
 
23. Género 
Si se le ha solicitado que envíe la Herramienta de Seguimiento de Género (GTT), siga las 
instrucciones proporcionadas en el formato en Excel de la Herramienta (GTT). Si no se le ha 
solicitado que presente un GTT, diríjase directamente a la Parte V. 
 
Si desea saber más sobre la Política de Género del CEPF, haga clic aquí. 
 
Descargue el formato GTT que puede encontrar en esta página y luego trabaje con su equipo 
para completarlo. Por favor, no olvide enviar el GTT completado junto con este informe. 
 
 
Parte V. Intercambio de información y política del CEPF 
 
El CEPF se compromete a realizar operaciones transparentes y ayudar a los grupos de la 
sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales 
de finalización del proyecto están disponibles en nuestro sitio web, www.cepf.net, y se publican 
en nuestro boletín informativo y otras comunicaciones. 
 
Por favor incluya sus datos completos de contacto: 
 
24. Nombre: Arturo Jiménez Lozano 
25. Organización: Fundación Ecológica Arcoiris 
26. Dirección postal: Macará 209 – 31 y Azuay (Codigo postal 110108) Ecuador. 
27. Número de teléfono: 0996650896 
28. Dirección de correo electrónico: arcoiris.conservation@gmail.com 

https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-policy-spanish.pdf
https://www.cepf.net/resources/documents/gender-tracking-tool-4
http://www.cepf.net/

