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IMPLEMENTATION PARTNERS 

Durante la implementación del proyecto FFLA como RIT Ecuador tuvo una estrecha relación 

con todos los implementadores de CEPF, tanto de pequeñas como grandes donaciones.  En 

este sentido la relación de trabajo entre los donatarios grandes, que fueron administrados 

por la Secretaría de CEPF, fue siempre de manera coordinada.  Se mantuvieron reuniones 

de trabajo de manera virtual principalmente durante el último año de implementación por la 

situación sanitaria que impidió viajes presenciales.  En especial durante el último año, todos 

los ejecutores del portafolio en Ecuador solicitó extensiones y enmiendas a sus convenios, 

por lo que esto involucró una replanificación de actividades y coordinación estrecha con 

cada una de las organizaciones.   

 

Así por ejemplo en el corredor Cotacachi-Awa se coordinaron las acciones con Fundación 

Altrópico, Federación Awa del Ecuador, Centro Awa Pambilar, Conservación Internacional, 

Fundación Jambatu, PRODECI, Aves y Conservación, USFQ y Flora y Fauna Internacional.  

En el Corredor Noroccidente de Pichincha se coordinó con Mindo Cloud Forest, Corporacion 

Microempresarial Yunguilla y CONDESAN.  Finalmente en el Corredor Condor-Kutuku-

Palanda se trabajo con Naturaleza y Cultura Internacional, la UTPL, Fundación Arcoiris, y 

ECOPAR.  A nivel de país y región se tuvo coordinación con dos organizaciones ecuatorianas 

que tuvieron un trabajo para todo el portafolio como fue la Fundación Ecociencia que lideró 

la actualización de las KBAs en Ecuador, ejercicio clave para el nuevo documento de Perfil 

del Ecosistema, y por otro lado la empresa Soluciones Ambientales BYOS, quien apoyó al 

desarrollo del fortalecimiento de capacidades a nivel regional de todas las organizaciones 

beneficiarias de CEPF. 
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En un esfuerzo de coordinar las relaciones entre las organizaciones socias en los corredores 

y del Programa en Ecuador, el RIT facilitó varios espacios en donde participaron 

activamente todas las organizaciones en Ecuador para mejorar el trabajo. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Mejorar la protección y el manejo de las áreas 

clave de biodiversidad (KBA, por sus siglas en 

inglés) priorizadas en los 4 países, 

especialmente en Ecuador, que hacen parte del 

hotspot Andes Tropicales con la participación 

activa de las organizaciones de la sociedad 

civil, en el marco de la cartera de proyectos 

ejecutados en Ecuador. 

El impacto de CEPF contribuye a la protección y 

mejor manejo de las KBA en Ecuador y sobre todo, 

ha fortalecido el relacionamiento entre las 

organizaciones de la sociedad civil y su vinculación 

con las autoridades ambientales y a nivel local.  Esto 

permitió un trabajo integrado en los tres corredores 

de Ecuador y enfatizó la necesidad de trabajar 

conjuntamente para un mismo objetivo. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

El 100% de las KBA priorizadas en el hotspot 

de los Andes Tropicales para Ecuador que 

cuentan con apoyo financiero del CEPF hasta 

agosto del 2020 han contribuido a mejorar los 

objetivos de conservación establecidos tanto 

por el Programa CEPF como por el Ministerio 

del Ambiente. 

El portafolio de CEPF trabajó en todas las KBAs del 

Ecuador a través de varias organizaciones locales en 

temas para mejorar la capacidad de manejo en 

estas zonas como:  planes de manejo, 

fortalecimiento de capacidades, planes de acción 

para especies, creación de redes, desarrollo de 

alternativas para las comunidades locales.  Todas 

estas acciones han contribuido a mejorar los 

objetivos de conservación en las KBAs. 

80% de los donatarios del portafolio para 

Ecuador entregan sus informes a tiempo al 

CEPF como resultado del entrenamiento del 

RIT en los temas administrativos del Fondo 

(presentación de cartas de intención, 

presentación de informes financieros y 

programáticos, reporte de indicadores, 

salvaguardas, herramienta HSSC y de Género). 

El 100% de los beneficiarios de CEPF entregaron sus 

informes a tiempo.  Esto se dio gracias al 

seguimiento y comunicación permanente con todos 

los donatarios y un taller que se realizó a finales del 

2020 para brindar los elementos para el 

cumplimiento de informes para CEPF. 

FFLA, como RIT país ha fortalecido vínculos con 

los gobiernos nacionales y los gobiernos locales 

de los 3 corredores CEPF en Ecuador. 

El RIT fortaleció el trabajo conjunto de las OSCs y 

los gobiernos locales y a nivel nacional a través de 

una coordinación permanente de las acciones que se 

ejecutaron en los tres corredores del Ecuador. 

En Ecuador al menos 2 donantes CEPF conocen 

los resultados de la inversión en los Andes 

Tropicales para agosto del 2020 y muestran 

interés en profundizar la conservación en el 

hotspot. 

En Ecuador un donante ha comprometido su interés 

por la conservación (KFW), y al momento existe 

interés de EU y potencialmente de AFD y USAID de 

explorar oportunidades de colaboración conjunta con 

el programa. 

El 90% de los actores claves identificados en 

Ecuador (otros donantes, agencias 

gubernamentales, redes de ONG, y 

beneficiarios) conocen los resultados de la 

Durante el cierre de CEPF más del 90% de 

donantes, el MAAE, redes de ONG y los beneficiarios 

reconocieron el esfuerzo de CEPF y están 

comprometidos a continuar trabajando en los 
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Impact Description Impact Summary 

inversión del CEPF en los Andes Tropicales para 

agosto del 2020 y resaltan la conservación de 

este hotspot como una prioridad para el país. 

corredores y de manera integral con el hotspot en 

los siguientes años. 

En 2019 y 2020, CEPF logra las metas de 

inversion definidas por el CEPF y el RIT y se 

logra al cierre del proyecto una inversion total 

de US$10.000.000 

Al final del cierre en 2021 se logra una inversión en 

Ecuador de más del 98%. 

Al menos el 70% de los beneficiarios, 

identifican como valiosa y oportuna la gestion 

del RIT en Ecuador a partir de la encuesta post 

proyecto elaborada por el CEPF. 

El 100% de los beneficiarios identifican como valiosa 

la gestión del RIT en Ecuador y aprecian el 

acompañamiento técnico brindado.  El RIT sirvió 

para enlazar las necesidades de los donatarios en 

Ecuador y servir de vínculo con la Secretaría de 

CEPF. 

El trabajo en el Hotspot de los Andes 

Tropicales ha permitido fortalecer las políticas 

de conservación del Ministerio del Ambiente en 

Ecuador. 

El trabajo de CEPF permitió establecer una relación 

estrecha con el MAAE y también aportar a la 

elaboración de políticas nacionales, como la emisión 

del Acuerdo Ministerial para el diseño e 

implementación de los corredores de conectividad 

en el Ecuador.  Esto sienta un precedente 

importante para la futura gestión en cuanto al 

reconocimiento de los corredores como una forma 

nueva de conservación no solo en Ecuador sino en la 

región. 

El 100% de los donatarios de los proyectos del 

portafolio del CEPF en Ecuador cuentan con 

capacidades fortalecidas para la conservación. 

El 100% de los donatarios del portafolio de Ecuador 

tuvieron el acompañamiento técnico así como la 

capacitación para fortalecer la gestión de proyectos 

de conservación en áreas clave de biodiversidad. 

Esto fue gracias al seguimiento continuo y al curso 

virtual que se llevó a cabo en el 2020 que benefició 

a todos los donatarios de CEPF tanto en Ecuador 

como en la región. 

...  

...  

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Como un logro importante se puede destacar la metodología para capacitación que se utilizó 

desde el RIT Ecuador para las organizaciones locales.  Este enfoque y alianza con la 

Universidad Andina Simón Bolívar le dio un aval fundamental para lograr interés y la 

participación de las instituciones en la capacitación.  Esta metodología además fue adaptada 

por la crisis sanitaria que se dio en el 2020 y permitió generar plataformas, herramientas 

para fortalecer las capacidades.  Esto permite en el futuro replicar estas herramientas, y 

desarrollar más temáticas que son de interés para los donatarios y que al final de la 

estrategia fortalecerán su incidencia y accionar en el Hotspot. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
RIT-Ecuador ejecutó al 100% los objetivos propuestos para la implementación del proyecto.  

Al cierre del programa en febrero de 2021, todas las donaciones tanto grandes como 

pequeñas cumplieron exitosamente con sus objetivos propuestos.  El seguimiento y la 
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coordinación de las acciones se dio de manera fluida, a pesar de los inconvenientes por la 

crisis sanitaria durante el 2020.   

 

Entre los principales logros, se puede destacar el proceso de fortalecimiento de capacidades 

para el Hotspot. RIT-Ecuador lideró el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 

socias de CEPF en los cuatro países del Hotspot. Esto involucró todo el proceso de diseño de 

un curso virtual de tres meses, hasta el trabajo coordinado con BYOS y la Universidad 

Andina Simón Bolivar para su implementación.  Este esfuerzo se enfocó principalmente en 

fortalecer las capacidades para mejorar la planificación y el manejo técnico de los proyectos 

de conservación y la gestión de los recursos financieros.  Así también se realizaron 

reuniones virtuales entre el RIT y la Secretaría de CEPF—para coordinar acciones similares y 

no duplicar esfuerzos en fortalecimiento de capacidades, lo que resultó en la traducción del 

material de "MASTER CLASSES" para CEPF al Español, y con apoyo del RIT para la futura 

réplica con otras organizaciones.  El proceso de capacitación tuvo un total de 102 

participantes repartidos equitativamente en los cuatro países: Bolivia 28 participantes de 16 

organizaciones, Ecuador: 22 participantes de 13 organizaciones, Colombia 29 participantes 

de 22 organizaciones, y Perú 25 participantes de 12 organizaciones. Esto demostró el gran 

interés y expectativa de los participantes y de las organizaciones en crear sus capacidades 

para diseñar mejores propuestas y contribuir a la conservación de biodiversidad en sus 

territorios. 

 

El RIT participó y aportó con insumos a varios ejercicios clave para el diseño de la nueva 

estrategia de CEPF en una siguiente fase.  La actualización del documento del Perfil del 

Ecosistema involucró innumerables reuniones con el equipo consultor y un aporte 

significativo en cuanto a la forma de revaluación de los criterios para la priorización de las 

KBA en el Ecuador y la región.  Así también se tuvo una activa participación con el proceso 

para la Visión de Largo Plazo, en donde el RIT también mantuvo reuniones profundas de 

reflexión para el desarrollo de una hoja de ruta para los siguientes años de cómo se lograría 

una graduación y la sostenibilidad de las OSC en el Hotspot.  Así también, el RIT contribuyó 

al ejercicio de la Evaluación Final en donde, en coordinación con los demás RIT, se llevó a 

cabo el taller virtual con más de 100 personas y organizaciones que compartieron los 

aprendizajes y buenas prácticas del portafolio.  Finalmente, en línea con todos los 

documentos estratégicos, el RIT coordinadamente con los demás países trabajó en el 

desarrollo de informes anuales (APO), el desarrollo del marco-lógico, e innumerables 

documentos de información tanto para las redes del Hotspot Andes Tropicales, como para el 

Ecuador--en sus propias redes. 

 

Así también RIT-Ecuador, por su trayectoria en el país, sirvió de puente para las 

coordinaciones con la autoridad ambiental en todo momento.  Esto involucró reuniones 

periódicas de actualización, así como contactos con los más altos niveles dentro del 

Ministerio de Ambiente y Agua para actualizar sobre los avances del portafolio, y para 

planificar la nueva fase de CEPF.  Esto al final facilitó a la concreción de EU7M de KFW para 

una siguiente fase de CEPF en el compromiso de seguir trabajando para la conservación de 

KBAs en el Ecuador. 

Entre los principales resultados es importante destacar que a través del trabajo con CEPF se 

formó una comunidad de práctica y una coordinación estrecha, primero entre las 

organizaciones RIT, fortaleciendo el trabajo en equipo y luego con las demás organizaciones 

locales en cada país para una incidencia de las acciones en pro de la conservación de la 

biodiversidad.  A pesar de que el programa culminó con la fase II, esta relación de trabajo 

entre las organizaciones se mantiene y se fortalecerá con el tiempo. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Equipo Regional de 

Implementación para la 

inversión de CEPF en el 

hotspot de los Andes 

Tropicales funcionando 

efectivamente para el 

logro de los objetivos del 

Perfil del Ecosistema 

1.1 Registros de acuerdos 

permanentes de 

coordinación entre el Equipo 

Regional de Implementación 

y la Secretaría del CEPF para 

el logro de los objetivos del 

Perfil del Ecosistema del 

Hotspot de los Andes 

Tropicales, entre octubre de 

2018 y agosto de 2020 

Durante el periodo se han mantenido 

reuniones bi-semanales entre el RIT y la 

Secretaría del CEPF (MZ/FR) y reuniones entre 

RIT países (en ocasiones semanales). Otras 

reuniones virtuales o presenciales con la 

Directora de donaciones (MZ) se realizaron en 

paralelo a la Evaluación de medio termino en 

Quito y la visita del consultor de KfW. Los 

principales ejes de coordinación han sido la 

gestión de la 8va. convocatoria y del portafolio 

en Ecuador, la organización del evento de 

Evaluación de Medio término, el 

acompañamiento y provisión de información al 

consultor del KfW en proyección de una nueva 

inversión de cooperación  en Ecuador. Las 

hojas de acuerdos siguen compartidas entre 

todos los miembros del RIT y CEPF en 

Sharepoint en esta dirección:  

Reuniones mensuales de coordinación con el 

Equipo RIT y Secretaría.  Notas de reuniones 

en Sharepoint-RIT Connection.  

(https://conservation.sharepoint.com/:f:/r/tea

ms/Extranet/cepf/RIT/RITFolders/Tropical%20

Andes%20II%20-

%20Private%20Sharing/ANDES%20-

%20Reuniones%20de%20RIT?csf=1&e=urmO

e2). 

1.0 Equipo Regional de 

Implementación para la 

1.2 2 actas de dos encuentros 

presenciales del RIT y la 

Cuatro reuniones presenciales del RIT Andes 

Tropicales y CEPF se realizaron en la semana 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

inversión de CEPF en el 

hotspot de los Andes 

Tropicales funcionando 

efectivamente para el 

logro de los objetivos del 

Perfil del Ecosistema 

Secretaria del CEPF para 

entrenamiento, planificación 

(POA), intercambio de 

lecciones aprendidas   para 

cualificar la implementación 

del Portafolio de los Andes 

Tropicales, entre octubre de 

2018 y agosto 

del 18-24 de marzo en paralelo al MidTerm 

assessment en Quito (18, 19, 22, 23 de marzo 

2019). Se mantuvo la reunion presencial en 

Perú en paralelo al III Congreso para las Áreas 

Protegidas (UICN) en Lima (octubre 2019). El 

plan Anual operativo, basado en el marco 

lógico del convenio RIT Ecuador sirve de base 

al trabajo del Equipo FFLA, ver  en documento 

adjunto. 

Cancelados reuniones presenciales en 2020 

debido a COVID-19. 

1.0 Equipo Regional de 

Implementación para la 

inversión de CEPF en el 

hotspot de los Andes 

Tropicales funcionando 

efectivamente para el 

logro de los objetivos del 

Perfil del Ecosistema 

1.3 5 registros de participación 

virtual del RIT en al menos 5 

capacitaciones, realizadas 

por la Secretaria del CEPF, 

sobre la administración del 

Portafolio de los Andes 

Tropicales, entre octubre de 

2018 y julio 2020 

Los actas de las capacitaciones brindadas por 

los RIT de Bolivia se encuentran en RIT 

Connect.  Esta capacitación se dio al ingreso 

de la nueva coordinadora del programa en 

2019-2020. 

Desde el inicio del proyecto (octubre 2018), 

los miembros FFLA del Equipo RIT-Ecuador 

participaron de 4 sesiones de capacitación 

impartidas  por la Secretaría del CEPF: 

Orientaciones a grantees (4 de octubre 2018, 

VG), Pequeñas donaciones (14 de diciembre 

2018, VG), Conservation Grant (12 de febrero 

2019, VG, CL), Como revisar informes 

financieros (17 de abril 2019, VG, CL). 

Adicionalmente, se realizó una reunión 

bilateral a solicitud de VG con Celine 

Desbrosse para el manejo de la plataforma 

RIT-Connect (15 de enero 2019). Finalmente 

por información también dos miembros del 

RIT Ecuador (VG, CR) participaron de una 5 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

sesión (Orientacion a nuevos donatarios) el 11 

de julio de 2019. 

Se mantuvieron reuniones de capacitación 

entre RIT Bolivia y RIT Colombia y Ecuador en 

proceso de proyectos CEPF.  También con 

Celine Desbrose sobre RIT Connection y 

Género con socios del Corredor Condor Kutuku 

en 2020 

2.0 Comunicación efectiva de 

los resultados del 

Portafolio del Hotspot para 

posicionar la gestión en el 

Hotspot de los Andes 

Tropicales con los actores 

clave (socios, CEPF 

donantes, gobiernos 

locales) 

2.1 Contribución al Plan Anual 

de Comunicación para la 

región liderado por 

PROFONANPE como 

actividad regional y 

aprobado por la Secretaría 

de CEPF, entre octubre de 

2018 y enero de 2019 

El Plan de comunicación regional del RIT-CEPF 

Andes Tropicales esta encaminado gracias al 

liderazgo de PROFONANPE (ultima versión 

marzo 2019). Los productos comunicacionales 

realizados durante la Evaluación de medio 

termino en Quito y los avances en cuanto a la 

creación de la página web y de un boletín 

digital están también avanzados (ver 

http://andestropicales.net/). PROFONANPE 

presentó borradores funcionales de estos 

productos en reuniones del RIT los cuales 

recogen sus insumos a satisfacción. El RIT-

Ecuador contribuyó en las reflexiones e 

insumos para estos productos. Adicionalmente 

a esto RIT-Ecuador, envió a sus donatarios 

correos de información con noticias relevantes 

sobre la conservación en los Andes Tropicales, 

oportunidades de financiamiento, capacitación 

e informaciones sobre procesos CEPF para 

donatarios. RIT-Ecuador contribuye  de 

manera permanente con insumos técnicos, 

material fotográfico, aportes de donatarios 

tanto para los boletines mensuales, como para 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

la página web y sus redes sociales.  Esta 

información fue enviada por correo electrónico 

al punto focal de PROFONANPE para 

comunicación. 

2.0 Comunicación efectiva de 

los resultados del 

Portafolio del Hotspot para 

posicionar la gestión en el 

Hotspot de los Andes 

Tropicales con los actores 

clave (socios, CEPF 

donantes, gobiernos 

locales) 

2.2 Contribución a la página web 

Andes Tropicales y redes 

sociales implementado por 

PROFONANPE cono actividad 

para la región, desde enero 

2019 hasta finalizar el 

proyecto (producto de 

responsabilidad regional) 

La página web del RIT-CEPF Andes Tropicales 

esta en fase de últimas pruebas antes de su 

lanzamiento online (ver 

http://andestropicales.net/). El RIT-Ecuador 

apoyó en la reflexión para el diseño de este 

producto que será alimentado a partir de Q3-

2019  por los insumos de cada RIT. 

Envío de notas para la publicación en redes 

para PROFONANPE, envío de fotografías. 

Se envía constantemente información de los 

donatarios y el portafolio de CEPF en Ecuador 

para contribuir a las redes sociales y página 

web de Andes Tropicales.  Esta información se 

envió via correo electrónico a PROFONANPE 

2.0 Comunicación efectiva de 

los resultados del 

Portafolio del Hotspot para 

posicionar la gestión en el 

Hotspot de los Andes 

Tropicales con los actores 

clave (socios, CEPF 

donantes, gobiernos 

locales) 

2.3 Aportar insumos de 

contenido para el boletín 

electrónico trimestral 

desarrollado por Profonanpe 

en coordinación  en un plazo 

de 15 días posterior a la 

presentación de los informes 

programáticos hasta agosto 

2020 

El boletín electrónico se presentó  al RIT-CEPF 

por el responsable regional (PROFONANPE). El 

RIT-Ecuador apoyó en la reflexión para el 

diseño de este producto que será alimentado a 

partir de Q3-2019  por los insumos de cada 

RIT. Adicionalmente a esto RIT-Ecuador envió 

a sus donatarios, durante el periodo, correos 

de información a los donatarios CEPF Ecuador 

(copias a MZ y Profonanpe). Ver entregable 

2.1.0. 

Envío a través de correos electrónicos de 

notas relevantes a los logros de las pequeñas 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

y grandes donaciones a PROFONANPE para el 

boletín electrónico 

2.0 Comunicación efectiva de 

los resultados del 

Portafolio del Hotspot para 

posicionar la gestión en el 

Hotspot de los Andes 

Tropicales con los actores 

clave (socios, CEPF 

donantes, gobiernos 

locales) 

2.4 Kit Informativo para 

comunicación a terceros con 

aportes de FFLA, de enero 

2019 a febrero 2019 

Varios productos comunicacionales fueron 

producidos por PROFONANPE como líder 

regional del componente. Estos productos 

presentados durante la Evaluación de Medio 

Termino sirven de base gráfica (infografia) 

durante las reuniones con los donatarios, las 

autoridades (e.g. MAE) o potenciales donantes 

(KfW). Los productos fueron alimentados con 

insumos de RIT-Ecuador. Esta producción, y el 

apoyo de FFLA es permanente (Congreso de 

Áreas Protegidas de Lima, octubre 2019). 

3.0 Generación de capacidades 

en la sociedad civil 

3.1 Un diágnostico regional (4 

países) sobre necesidades y 

prioridades en 

fortalecimiento de 

capacidades a los donatarios 

del CEPF para los Andes 

Tropicales al 1er trimestre 

del 2019 (entregable 

regional de responsabilidad 

FFLA) 

Un formulario borrador de la encuesta online 

se elaboró y circuló para revisión a los 

miembros del RIT Andes Tropicales y la 

Secretaría del CEPF.  La metodología 

propuesta para la encuesta se basó 

inicialmente en  los conceptos adoptados por 

CEPF y plasmados en su herramienta de 

HSSC.  La propuesta de formulario de 

encuesta online se revisó en una reunión 

virtual del RIT y CEPF, el 28 de junio 2019. A 

raíz del análisis realizado, se acordó que el 

ámbito de aplicación de la encuestas limite a 

los donatarios del CEPF Andes Tropicales. Para 

esto una nueva versión borrador de la 

encuesta se envió al RIT y a la Secretaría del 

CEPF el 19/07 para su validación, previo a  

circularla a los donatarios.  Durante la reunión 

de planificación en Lima, en conjunto con los 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

RIT y la Secretaría de CEPF. se hizo una 

propuesta de capacitación la cual fue 

aprobada por el equipo y lo que concluyó en la 

convocatoria de una propuesta para fortalecer 

las capacidades de las organizaciones socias 

del Hotstpot.  Esta actividad está en ejecución 

liderada por la Consultoría BYOS y la 

Universidad Andina Simón Bolivar de Ecuador 

y concluye en Nov 2020.  Toda la información 

de respaldo se encuentra en CEPF:RIT-

Ecuador. 

3.0 Generación de capacidades 

en la sociedad civil 

3.2 Un plan de acción (2019 y 

2020) elaborado para 

orientar las acciones de 

fortalecimiento de 

capacidades de donatarios 

del CEPF Andes Tropicales al 

1er semestre 2019. 

El Plan de acción sobre fortalecimiento de 

capacidades esta vinculado a los resultados de 

la encuesta online, cuya aplicación esta 

demorada (ver 3.1.0). Un documento de 

trabajo se  adelantó (integrando los resultados 

de HSSC y concepto de 'graduación' de la 

sociedad civil de CEPF). Este documento 

consolidó los resultados de la encuesta online, 

los hallazgos y recomendaciones se acordarán 

con el RIT y la Secretaría del CEPF. Este Plan 

de acción orientó las intervenciones de 

fortalecimientos de capacidades previstas y 

posteriormente dio al desarrollo del curso de 

gestión de proyectos de conservación para 

donatarios de CEPF que culminó en Nov. 

2020. 

3.0 Generación de capacidades 

en la sociedad civil 

3.3 3 encuentros en cada país 

con  el 70% de los socios del 

CEPF para el fortalecimiento 

de capacidades en las lineas 

No se pudo realizar los encuentros 

presenciales pero se reemplazó con el curso 

virtual y un trabajo grupal entre 

organizaciones por el COVID.19 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

transversales identificadas 

se realicen a travès de 

donaciones (grandes o 

pequeñas) a agosto 2020 

3.0 Generación de capacidades 

en la sociedad civil 

3.4 100% de los donatarios 

reciben fortalecimiento de 

capacidades para la correcta 

aplicación de los 

procedimientos para los 

proyectos CEPF en los Andes 

Tropicales (informes de 

capacitación, asesoría, 

seguimiento, llamadas, 

visitas a sitio) a agosto 2020 

El RIT Ecuador da seguimiento a las 

solicitudes de orientación de los donatarios 

para sus tareas de realización de informes, 

informes de cierre, informe de impactos, 

salvaguardas y solicitudes de enmienda. Esto 

se ha realizado a distancia (correos 

electronicos, reunión en skype) o presencial 

durante visitas a donatarios.  En noviembre de 

2019 se realizó una reunión de socios para 

compartir información y mejores prácticas de 

los proyectos.  Documento memoria en el 

archivo de CEPF:Reuniones.  A finales de 

octubre se realizó una reunión de socios de 

Ecuador para dar lineamientos en cuanto a los 

indicadores globales y de portafolio de CEPF y 

el proceso de cierre de las donaciones. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.1 Una convocatoria realizada 

para el año fiscal 2019 y una 

matriz con los resultados de 

evaluación del 100% de los 

LOI presentados a concurso 

a marzo 2019 

La 8va.  convocatoria a proyectos del CEPF 

para los Andes Tropicales se lanzó 

publicamente el 20/11/2018 y culminó con 

normalidad el 7 de enero 2019. El sistema de 

revisión se actualizó a inicio de 02/19 con el 

ingreso de las 19 CDI recibidas para Ecuador 

en Conservation Grant y una primera 

evaluación sobre la elegibilidad y pertinencia 

de las de CDI se realizó con el Grant Director 

(MZ) la 4ta semana de marzo en Quito y se 

continuó online a inicio de abril 2019. A la 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

fecha del informe, 8 LOIs están en status de 

rechazo o probable rechazo, 5 pendientes de 

decisión con RIT-CEPF, 4 en solicitud de 

cambio de grande a pequeña donación. El 

proceso de toma de decisión con el GD retomó 

a mediados de julio 2019.   

Para esta convocatoria se realizaron cartas de 

rechazo desde RIT y se enviaron por parte de 

Secretaría de CEPF.  Las cartas de rechazo se 

encuentran en archivos de FFLA. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.2 Una convocatoria realizada 

para el año fiscal 2020 y una 

matriz con los resultados de 

evaluación del 100% de los 

LOI presentados a concurso 

a diciembre 2019 

Se realizó una convocatoria para 

fortalecimiento de capacidades.   Los detalles 

de la convocatoria y LOI se encuentran en los 

archivos electrónicos de FFLA. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.3 Acta de reunión del Comité 

Nacional (CONREP) con los 

resultados de la evaluación 

del 100% de las LOI y 

selección de LOI propuestos 

para recibir financiamiento 

de CEPF a agosto 2020 

El CONREP fue informado por correo del 

19/11/2018 de la organización de la 8va. 

convocatoria,  se le actualizó sobre los 

resultados de la 7ma convocatoria y se  

compartió el documento de Análisis de cartera 

CEPF-Ecuador. Dos CONREP Informaron que 

no podían participar de las evaluaciones.  3 

CONREP (AK, SS, FP) han sido solicitados para 

evaluar 7 CDIs (4 LG, 1 SG y 2 multipaíses) a 

través del sistema Andes de evaluación del 

RIT AT (ver scorecard en 

https://sites.google.com/andes-

tropicales.net/andes/p%C3%A1gina-

principal?authuser=2). 2 LOIs con solicitudes 

de aclaración no han recibido evaluación aún. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Los miembros del CONREP Ecuador han sido 

invitados a participar en el Taller de 

evaluación de medio termino en marzo en 

Quito. 3 de ellos participaron del evento 

social. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.4 Cartas de resultados del 

proceso de evaluación del 

100% de los LOI elaboradas 

y enviadas a CEPF para su 

distribución a agosto 2020 

En coordinación con el Grant Director (MZ), se 

elaboró la totalidad de los borradores para las 

cartas de rechazo e invitación, así como de 

contratación, esta fase  culminó a fines del 

semestre (06/19) resultando con la adición de 

5 proyectos al portafolio Ecuador (108652 

A&C, 108871 F. Jambatu, 108972 NCI, 

108984 UTPL, 108941 Altropico II) y una 

multipaís (109693 WCS). El proceso de 

evaluación, toma de decisión e invitación / 

rechazo de las LOIs de la 8va convocatoria se 

reanudó a mediados de julio. 

Se envió cartas de rechazo a LOI que 

estuvieron retrasadas hasta inicios del 2020. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.5 Elaboración y aprobación de 

propuestas finales a 15 de 

enero 2020 

Se apoyó en la revisión de propuestas finales 

para los convenios de Grandes Donaciones con 

la ST CEPF. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000), 

solicitudes de propuestas y 

revisión 

4.6 Informes de monitoreo y de 

visitas a proyectos 

registrados en CG a agosto 

2020 

Se realizaron 7 visitas a donatarios durante el 

periodo: Fundación Jambatu CEPF-108871x2, 

CI CEPF-66546 x 2, ECOPAR CEPF-66528, 

A&C CEPF-108652, Altropico CEPF-66525 y 

CEPF-108941 en sus oficinas de Quito. 

Adicionalmente se realizaron visitas a 

donatarios en sus ámbitos de trabajo  como es 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

el caso de CI #66546 (Parque Nacional 

Cotacachi Cayapas), Corporación 

Microempresarial Yunguilla (3 visitas en la 

comunidad de Yunguilla) CEPF-66544, 

Altropico CEPF-66525 (Reserva Ecologica El 

Angel,  ACUS Cordillera Occidental, comunidad 

El Morán). Varias de las visitas se realizaron 

acompañado de O. Arnold (consultor KfW) y 

M. Zador (GD CEPF). También se participó de 

un evento de ECOPAR CEPF-66528 

(Presentación del trabajo de declaratoria del 

AP indigena PSHA) y arranque del taller de 

UICN sobre ACBs (CEPF-66504 multipaís), Las 

hojas de visitas correspondientes están en CG. 

Fuera del periodo, En la 2da semana de julio 

están programadas visitas a donatarios del sur 

del país con M. Zador (UTPL CEPF-108984, 

NCI CEPF-66529 y CEPF-108972, ECOPAR y 

Directiva PSHA CEPF-66529).  Durante el 

2020 debido a COVID se realizaron visitas 

virtuales y se registraron los resultados en 

cada archivo de los donatarios. 

5.0 Manejar un programa de 

pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.1 Una guía que establezca la 

adjudicación e 

implementación de 

donaciones pequeñas a 

enero 2019 

Esta tarea no se ha realizado desde el RIT 

Andes Tropicales. Sin embargo, FFLA ha 

realizado, durante el periodo, un documento 

de instrucciones y formatos (propuestas, 

presupuesto, marco lógico, herramientas CEPF 

de salvaguardias, ATP, requisitos financieros) 

para orientar a los donatarios en las 

subdonaciones. De la misma manera FFLA 

adaptó una plantilla para  subdonaciones que 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

integra los requisitos del CEPF para 

subdonaciones lo cual ha sido compartido con 

F. Renedo para su validación. La reciente 

experiencia en negociación y contratación de 

pequeñas donaciones servirá de insumos para 

la elaboración de la guía por el RIT a nivel 

regional. (Documentos adjuntos). 

Se ha proveido asistencia en el cumplimiento 

de los requisistos de CEPF tanto durante la 

ejecución como para el cierre de los 

proyectos.  Se ha hecho capacitación en 

Género y su herramienta, así como los 

indicadores globales e informe de impacto 

final a todos los donatarios en Nov. 2020. 

5.0 Manejar un programa de 

pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.2 Acompañar en la elaboración 

de propuestas finales de 

pequeñas donaciones a 

octubre 2019 

Se acompañó la elaboración de 2 propuestas 

para pequeñas donaciones las cuales 

culminaron (23/07/2019) con la firma de las 

dos primeras pequeñas donaciones Centro 

Awá Pambilar CEPF-110103 y CMY CEPF-

110106. Se reconoce el retraso de FFLA en la 

selección y contratación de pequeñas 

donaciones y se ha compartido y actualizado 

con M. Zador y F. Renedo las proyecciones del 

portafolio y compromisos los 24/04, 24/06 y 

22/07/2019.  

En 2020 se firmaron 5 pequeñas donaciones.  

Los documentos respectivos están en el 

archivo de FFLA y subidos al CG. 

5.0 Manejar un programa de 

pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.3 Convenios de Donación con 

donatarios de pequeñas 

Se cumplió con todo el presupuesto de PD 

asignado a FFLA.  Unicamente no se pudo 

ejecutar la actividad presencial de 
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# Description # Description Results for Deliverable 

donaciones y registro en el 

CG a octubre 2019 

fortalecimiento de capacidades, por lo que 

hubo un saldo de devolución.  Sin embargo la 

actividad se cumplió de manera virtual.  Todos 

los respaldos se encuentran subidos en CG y 

los archivos electrónicos de FFLA. 

5.0 Manejar un programa de 

pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.4 Monitoreo y 

acompañamiento de 

pequeñas donaciones hasta 

agosto 2020 

Las 8 pequeñas donaciones reciben monitoreo 

y acompañamiento por parte del RIT tanto en 

lo financiero como técnico. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.1 Un Sistema de Monitoreo y 

Evaluación Regional 

diseñado e implementado 

con aportes de los 

Coordinadores Nacionales 

RIT y aprobado por la 

Secretaría de CEPF, desde 

febrero 2019 hasta finalizar 

el proyecto (responsabilidad 

regional) 

Tanto FFLA, como cada uno de los RIT apoyó 

a  PROFONANPE en la recopilación, analisis de 

los indicadores y metas del Perfil Andes 

Tropicales, los cuales han sido la base para la 

reflexión en el taller de evaluación de medio 

termino en Quito en marzo 2019. Estos 

insumos han sido la base para la comunicación 

regional (también responsabilidad regional de 

PROFONANPE) y ha sido clave en la 

interlocución con actores en Ecuador como el 

Ministerio del Ambiente y KfW para su analisis 

de una nueva inversión en Ecuador. 

Se mantiene un registro de las PD tanto 

financieramente como técnicamente. Se 

diseñó un formato para el cumplimiento de 

sus componentes y productos y reportan de 

acuerdo a cada convenio.  Se realiza un 

seguimiento trimestral o en algunos casos 

bimestral. 

Se mantuvo una reunión el 29 de octubre para 

el proceso de cierre en donde deben reportar 
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# Description # Description Results for Deliverable 

los indicadores globales y de portafolio para 

CEPF. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.2 Un Informe de Evaluación de 

medio termino del progreso 

del portafolio regional (entre 

febrero y marzo 2019) 

(responsabilidad regional) 

El evento de Evaluación de Medio Termino fue 

realizado en Quito los 20-22 de marzo. La 

lógistica del evento estuvo a cargo de 

Altropico (donatario de CEPF) y la facilitación 

por parte de FFLA. El evento contó con la 

participación de 86 donatarios y socios de 

CEPF Andes Tropicales. Los insumos 

generados y sistematizados son la base del 

Informe de evaluación de medio termino y fué 

trabajado entre los miembros del RIT en 

coordinación con CEPF. El documento borrador 

esta compartido en sharepoint entre los RIT y 

CEPF. El evento contó con la presencia de un 

donante global de CEPF (Agencia Francesa de 

Desarrollo), de la delegada de KfW-Ecuador, 

del Ministerio del Ambiente de Ecuador 

(Dirección Nacional de Biodiversidad y 

Direcciones provinciales) y de gobiernos 

locales de los cuatro paises. Los informes de 

sistematización se pusieron en adjunto. 

RIT Ecuador apoyó a la CEPF en la revisión de 

la tradcucción del Informe a inglés y en la 

revisión del Marcológico en 2020. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.3 Un Informe de evaluación 

final del portafolio regional 

(entre agosto y septiembre 

2020) 

Bajo el liderazgo de PROFONANPE se ha 

trabajado en un cronograma y aportes de 

todos los RITs a la evaluación final.  Se inició 

con aportes desde noviembre 2020 hasta el 

cierre del RIT en febrero 2021 y continua 

hasta la fecha (abril 2021) 
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6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.4 Dos informes de supervision 

de misiones de CEPF al año 

FFLA apoyó en la logística de las visitas de MZ 

en Ecuador, sus encuentros  con los 

donatarios y visitas de sitios tanto en paralelo 

al taller de Evaluación de Medio Termino como 

en el marco de la visita del KfW, esto en miras 

a  una inversión en el país. De la misma 

manera apoyará M. Zador en su visita de 

supervisión en Ecuador en el mes de Agosto 

2019. 

Durante el último año se cancelaron todas las 

visitas presenciales debido a COVID 19 

7.0 Colaboración y difusión a 

los donantes 

7.1 1 estrategia para posicionar 

la gestión del CEPF a nivel 

regional frente a donantes 

que apoyan iniciativas de la 

sociedad civil enfocadas en 

la conservación de la 

biodiversidad entre 

10/01/2018 y 06/30/2020 

(responsabilidad regional) 

Se participó en la preparación de reuniones 

con EU para el Hotspot con resultados a la 

fecha.  Se está trabajando en una futura 

reunión con AFD a nivel regional para 

presentar  CEPF. 

En Ecuador se apoyó a CEPF para la 

presentación de prioridades y actualización de 

KBA en Ecuador en julio 2020. 

7.0 Colaboración y difusión a 

los donantes 

7.2 4 informes (uno en cada 

país), de visita relacionados 

con la gestión de fuentes 

potenciales de 

apalancamiento de recursos 

a nivel nacional, corredores 

y ACBs (gobiernos locales, 

regionales, sector privado) 

para establecer sinergias a 

agosto 2020 

FFLA facilitó la misión del consultor de KfW (O. 

Arnold) en Ecuador(del 08/04 al 16/04/2019), 

acompañado de M. Zador para CEPF. En este 

marco se realizaron reuniones internas (KfW, 

CEPF, FFLA), dos reuniones con el MAE, CEPF 

FFLA, una reunión con los donatarios CEPF y 

visitas a 3 sitios (PN Cotacachi-Cayapas, RE El 

Ángel y ACUS Cordillera Occidental, Yunguilla. 

Agenda y acuerdo con MAE se suscribieron.  

Finalmente RIT participo del taller MAE de 

construcción de la normativa sobre corredores 
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biologicos (10/05/2019). Nuevas reuniones se 

llevaron a cabo en el semestre entrante con el 

nuevo subsecretario de Patrimonio y el 

personal de la DNB los cuales han sido 

actualizados sobre el portafolio CEPF.  

Se brindó apoyo para la misión virtual de KFW 

en julio 2020 para una nueva fase de CEPF.  

Se participó en la reunión inicial de la visita 

virtual inicio de julio.  Sin embargo el resto de 

Misión fue entre CEPF, KFW y MAAE. 

7.0 Colaboración y difusión a 

los donantes 

7.3 4 informes, uno por país, de 

las visitas y reuniones 

periódicas realizadas con los 

7 donantes del CEPF que 

gestionan proyectos en los 

Andes Tropicales para 

compartir los avances del 

portafolio del Hotspot de los 

Andes Tropicales, entre 

10/2018 y 07/2020 

Se mantuvieron reuniones con donantes como 

AFD a nivel país y EU a nivel regional.  RIT 

brindó apoyo para las gestiones con KFW.  

Durante las reuniones se realizaron 

presentaciones en conjunto con el resto del 

RIT y los acuerdos se encuentran disponibles 

en RITConnection. 

8.0 Contribución a la 

elaboración de una visión 

estratégica de largo plazo 

para la inversión de CEPF 

liderado por Patrimonio 

natural como actividad 

regional 

8.1 Un documento con la visión 

estrategica de largo plazo 

(20 años) construida con 

apoyo de los 4 socios RIT 

para orientar la 

conservación de los 

ecosistemas criticos en los 

Andes Tropicales con el 

apoyo de los actores 

(responsabilidad Reg.) a 

agosto 2020 

El RIT participó en varias reuniones 

individuales y en el taller de VLP en Nov. 

2020, así como en reuniones de preparación 

con los consultores.  Se brindó insumos y 

revisión de la información preparada por los 

consultores lo que resultó en el documento de 

VLP para el Hotspot en abril de 2021. 
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9.0 Manejo efectivo del 

proyecto 

9.1 Informes técnicos y 

financieros de avance y final 

del proyecto elaborados y 

presentados a tiempo a 

agosto 2020 

Los informes programáticos semestrales y los 

informes  financieros trimestrales se subieron 

a la plataforma Conservation Grant  en  las 

fechas establecidas. 

9.0 Manejo efectivo del 

proyecto 

9.2 Se ha aplicado y remitido las 

HSSC y de genero para 

determinar la línea base y 

final para monitorear el 

impacto del proyecto en el 

desarrollo de las 

capacidades de FFLA a 

agosto 2020 

Las herramientas HSSC y de género han sido 

aplicadas  a la organización (FFLA) y se 

encuentran CG. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Durante la implementación del proyecto, FFLA como RIT Ecuador desarrolló el curso virtual para el diseño de proyectos de 

conservación, el cual generó una herramienta y material para ser utilizado en futuros RIT para el desarrollo de propuesta más 

robustas.  Este material además ayudó a complementar los esfuerzos que se realizaron con CEPF con su modelo de "Master 

Classes" que brindó un resumen para las organizaciones locales de cómo presentar y trabajar con CEPF en todo el ciclo del 

proyecto desde su concepción, diseño, implementación, monitoreo y evaluación.  

 

Resultado de este esfuerzo se generó una guía-manual con los 7 módulos que permiten la impartición de este curso virtual en 

el futuro. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 

Number 

Portfolio 
Indicator 

Description  

Expected 
Numerical 

Contribution 

Expected 
Contribution 

Description 

Actual 
Numerical 

Contribution 

Actual Contribution 
Description 

 

GLOBAL INDICATORS 
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Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)

** 

New 
Protected 
Hectares 

*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 

Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 

Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

44 
56 

Curso virtual de gestión de proyectos de 

conservación 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 
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“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

 

Sustainable Financing 
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Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

La implementación de RIT en Ecuador fue un proceso de aprendizaje continuo.  Entre las 

mayores satisfacciones y buenas prácticas se encuentra el facilitar los espacios de diálogo y 

funcionar como visagra entre las organizaciones locales y CEPF para el cumplimiento de los 

objetivos, pero sobre todo de aportar de manera integral cómo las distintas actividades de 

las organizaciones contribuyen a un objetivo mayor dentro del corredor, en el país, y 

posteriormente en el Hotspot.   

 

 

Mantener reuniones de coordinación entre los distintos corredores y entre todos los 

donatarios sería una actividad recomendada para el futuro.  Y en algún momento es clave 

también fomentar espacios entre los corredores de todo el Hotspot, esto fortalece una 

comunidad de práctica y una red de conservación que puede ir más allá de CEPF. 

 

Finalmente algo que recomendaría distinto en el manejo del RIT es que ese rol sea más 

institucional y no individual.  Es importante crear capacidad y apalancar las capacidades 

existentes en las organizaciones que conforman el RIT.  Este apoyo institucional para CEPF 

debe servir para catapultar cualquier intervención en el Hotspot.  El RIT debería cambiar su 

estructura interna de funcionamiento adicionando roles y responsabilidades más 

estratégicas que aporten al cumplimiento con esa visión de largo plazo que se tiene para el 

Hotspot.  El involucramiento y seguimiento permanente con las organizaciones locales es 

fundamental, sin embargo ese rol integral y estratégico es necesario que sea fomentado 

desde la secretaría de CEPF y así empoderar a los RIT para que funcionen con autonomía, 

siempre apoyando a los objetivos de conservación planteados por el programa. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

El fortalecimiento de capacidades fue una actividad importante que dio muchas 

satisfacciones a los donatarios y al RIT.  Fue una forma de conocer de cerca sus 

necesidades y crear capacidad local.  La experiencia de ejecutar un curso virtual fue una 

herramienta importante que puede ser utilizada posteriormente para profundizar en otros 

temas que son de gran necesidad por las organizaciones como:  monitoreo y evaluación, 

soluciones basadas en la naturaleza, manejo financiero, etc. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Como parte de la responsabilidad del RIT, se hizo un seguimiento continuo a la 

implementación de las salvaguardas de CEPF en todos los donatarios, tanto pequeños como 

grandes.  Esto se realizó a través de seguimiento individual a cada organización, a través 

del curso regional que lideró el RIT, y también a través de un taller específico sobre género 

impartido conjuntamente con la Secretaría de CEPF.  De manera más específica los 

pequeños donatarios incorporaron en sus propias políticas los mecanismos de salvaguardas 

(Ej. Federación de Centros Awa en sus estatutos).  La inclusión de salvaguardas permitió 

una genuina vinculación con la comunidades beneficiarias, ya que a través de estos 

mecanismos los donatarios rescataron la importancia de las mismas para la transparencia 

del manejo del proyecto, sus objetivos, su tiempo y sus impactos.   
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Así también durante el proyecto la inclusión de salvaguardas en documentos estratégicos de 

las áreas protegidas fue innovador.  Por ejemplo en el Corredor Cotatacachi-Awa, durante la 

actualización del Plan de Manejo para el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas fue la primera 

vez que el Ministerio de Ambiente y Agua incorporaba un instrumento de salvaguardas en 

un documento de planificación.  Se espera que con estas buenas experiencias, los siguientes 

ejercicios de planificación también incorporen salvaguardas. 

 

Por otro lado, a través del seguimiento con los donatarios, y a pesar de que algunos no 

tuvieron intervención directa en localidades, el hecho de haber analizado con detenimiento, 

y haber tenido un entrenamiento específico sobre salvaguardas y género--propiciado por el 

RIT Ecuador--ayudó a que las organizaciones repensaran cómo están incorporando estos 

temas en sus propios procesos. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

$0.00 

Breakdown of 

Additional Funding 

0 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Paola Zavala, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), paola.zavala@ffla.net o 

info@ffla.net 
 


