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Rapport technique d’exécution 

 
 
 
1. Contexte  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Restauration du paysage forestier et 
amélioration de capacités des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles 
dans le fokontany Ambongamaranitra, Commune Andranofasika et le Fokontany 
Betaimborona, Commune Ankijabe (District Ambato Boeny, Région Boeny) », l’association 
TAFITA a reçu un financement de la fondation Tany Meva par le biais du Fond de partenariat 
pour les écosystèmes critiques (CEPF : Critical ecosystem partenership fund) pour une 
période de 18 mois au début mais avec une extension suite à une raison d’ordre administratif 
et du contexte de la pandémie COVID 19. La conservation des ressources naturelles dans ces 
deux zones d’intervention est compliqué à cause des différents problèmes entre autre le non 
maitrise des feux de brousses, l’insuffisance des bois pour assurer les besoins de droit 
d’usage, la dépendance de la population aux ressources naturelles, et la manque 
d’accompagnement et/ou d’encadrement des communautés locales de base. De ce contexte, 
les enjeux sont l’existence des besoins des ménages ruraux, l’économie locale et régionale 
ainsi que le maintien d’un équilibre environnemental fragile. Cette situation engendre une 
menace compromettante à la gestion durable des ressources naturelles locales dont les 
populations rurales en sont à la fois bénéficiaires et victimes.  
Pour contribuer à la résolution de ces situations, ce projet a fixé un objectif global  de contribuer 
à la restauration de paysage forestière et à l’amélioration de capacités des acteurs sur la 
gestion des ressources. Les objectifs spécifiques sont ainsi d’appuyer les communautés de 
bases par la préservation de la biodiversité puis la restauration de paysage forestier et enfin 
de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales par la promotion d'une 
bonne gouvernance.  
Le présent document couvre le rapport final du projet. 

 

2. Résultats atteints et indicateurs renseignés 
 

Les résultats atteints sont : 

 Les collectes des données au niveau de 02 sites (Ambongamaranitra et 
Betaimborona).  

 L’établissement de rapport de diagnostic et le draft du plan de gestion de feux 
pour le fokontany Ambongamaranitra.  

 La préparation et les réalisations des ateliers de validation de plan de gestion 
de feux au niveau des deux sites d’intervention du projet (fokontany Ambongamaranitra et 
fokontany Betaimborona).  

 La mise à jour des versions du plan de gestion local des feux selon les résultats 
de l’atelier de validation dans chaque site 

 La préparation et la réalisation de formation sur la gestion de feux dans chaque 
site 

 les achats et la dotation des équipements de lutte : 40 angady, 16 coupe–coupe, 
50 polos 

 la confection, la dotation et ‘l’installation des 04 petits panneaux en bois et des 26 
grands panneaux en bois avec écriture de message 

 La réalisation de 1,875 km de pare feux dans chaque site en 2018. Suite à des 
sensibilisaiton ménées, la population ont réalisés 500 m de pare feux à Ambongomarnaitra en 
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2019 et 1000m de pare feux en 2020. Pour le site Betaimborona 2050 m de pare feux réalisé 
en 2020. 

 La création et la formation d’un CLFB par site.  

 La création et la formation d'un Polisin'ala ou VNA par site.  

 la commande de polo pour les VNA, CLFB, les techniciens et les autorités 

 la distribution de polo pour les VNA, CLFB et les autorités et la préparation des 
badges  

 La conception et la production des supports de sensibilisation 

 L’organisation de quinze séances de sensibilisation sur la lutte contre les feux 
de brousse.  

 le suivi des actions de lutte contre les feux. Cette activité a été effectuée avec 
d’autre activités telles que la réalisation d’un recyclage du plan de gestion des feux, 
organisation sur la mise en place de pare feux et des panneaux, le suivi des actions de 
reboisement commune et individuels des arbres fruitiers et forestiers, l’encadrement de 
patrouille des VNA et des CLFB, la sensibilisation sur le transfert de gestion des ressources 
au niveau de Communauté de base, l’organisation des pare feux, la dotation des panneaux et 
l’identification des emplacements des panneaux, l’encadrement de patrouille des VNA et des 
CLFB et d’autre part dans l’encadrement de sensibilisation sur les actions de lutte contre les 
feux. 

 La préparation et la réalisation de formation sur la technique de reboisement de 
l’arbre fruitier dans chaque site 

 la préparation et la réalisation de formation sur la technique de reboisement des 
arbres forestiers dans chaque site 

 La préparation de la mise en place de pépinière dans chaque site 

 la distribution et le reboisement des arbres fruitiers à titre individuel dans chaque 
site 

 le reboisement et la restauration en plants forestiers dans chaque site 

 le reboisement de bambou 

 le suivi de reboisement et de restauration en plants forestiers et fruitiers dans 
chaque site 

 l’établissement du renouvellement d’un plan d’aménagement et de gestion 
(PAG) du VOI Lovainjafy Ambongomaranitra.  

 la collecte et le complément d’outils sur le Plan d’aménagement et de Gestion 
pour le site Ambongomaranitra. 

 l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) à Betaimborona. 
Deux activités ont été menées. La première sur la création et structuration de VOI AVOTRA 
et l’autre sur la collecte des données sur la délimitation, le zonage et le plan de travail. 

 La réalisation de quarante-trois patrouilles de VNA et des CLFB. Sur ce, vingt 
patrouilles sans encadrement de l’association TAFITA a été réalisé. 

 L’établissement d’un rapport d'encadrement des missionnaires de Tafita. 
L’encadrement de l’association TAFITA dans le cadre de sensibilisation sur le reboisement et 
la distribution des invitations de reboisement des arbres forestiers, l’encadrement de 
regarnissage à Betaimborona et Ambongomaranitra et le suivi de reboisement 

 le suivi et l’accompagnement des activités au niveau des deux sites cibles. A ce propos, 
six activités ont été touchées : le suivi des actions de reboisement, de restauration, de 
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reboisement individuel des arbres fruitiers et forestiers, l’encadrement sur le transport des 
jeunes plants, l’encadrement de pare feux et l’installation des panneaux. 

 le suivi et évaluation des capacités techniques des associations, cette activité a été 
axée sur la planification des activités et le suivi de VOI Avotra Betaimborona nouvellement 
crée à Betaimborona 

 la préparation et la réalisation de la formation sur la gestion durable des ressources 
naturelles. 

 la validation et la restitution ainsi que l’officialisation de document de transfert de 
gestion dont le PAG de VOI Lovainjafy Ambongomaranitra 

 l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) à Betaimborona. Quatre 
activités ont été menées à savoir : l’encadrement de comité de gestion pour la déposition des 
dossiers au niveau de la Commune Ankijabe, la validation et la restitution de document de 
transfert de gestion dont le PAG, la préparation et l’officialisation de contrat de transfert de 
gestion et sensibilisation contre les feux et transfert de gestion. 

 

3. Public atteint (dont femmes et jeunes) 
 

Pour la collecte des données en vue d’élaboration du plan de gestion de feux, 267 personnes 
ont participé dont 146 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 121 pour le 
fokontany de Betaimbororona. 

Pour les ateliers de validation de plan de gestion de feux au niveau des deux sites 
d’intervention du projet (fokontany Ambongamaranitra et fokontany Betaimborona), 87 
personnes ont participé dont 43 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 44 pour 
le fokontany de Betaimbororona. 

Pour la formation sur la gestion de feux, 49 personnes ont participé dont 27 dans le fokontany 
Ambongamaranitra et 22 pour le fokontany de Betaimbororona 

Pour la séance de sensibilisation sur la lutte contre les feux, 284 personnes étaient présent 
dont 26 femmes. A ce propos les outils distribués sont : 11 affiches A3, 23 dépliants portant la 
charte de responsabilité des acteurs dans la lutte contre les feux, 18 dépliants portant la 
règlementation sur les feux, 15 dépliants sur les impacts des feux. 

Pour la création des VNA et des CLFB, ce sont les hommes actifs qui étaient présents, de 
même pour la formation. 

Pour la formation sur la technique de reboisement de l’arbre fruitiers, 88 personnes ont 
participé dont 42 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 46 pour le fokontany de 
Betaimbororona. 

Pour la formation sur la technique de reboisement des plants forestiers, 103 personnes ont 
participé dont 47 personnes dans le fokontany Ambongamaranitra et 56 pour le fokontany de 
Betaimbororona. 

Pour la préparation de la mise en place de pépinière, 50 personnes ont participé dont 27 dans 
le fokontany Ambongamaranitra et 23 pour le fokontany de Betaimbororona 

Pour le reboisement des arbres fruitiers, 89 personnes ont bénéficié dont 46 dans le fokontany 
Ambongamaranitra et 43 pour le fokontany de Betaimbororona.  

Pour le reboisement des plants forestiers, 56 personnes ont bénéficié dont 29 dans le 
fokontany Ambongamaranitra et 27 pour le fokontany de Betaimbororona 

Pour la séance de suivi des actions de lutte contre les feux, cinq suivis dans le fokontany 
Betaimborona, 106 personnes ont participé dont 07 femmes. Huit suivis effectués dans le site 
d’Ambongoamaranitra, 186 personnes ont participé dont 26 femmes  
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Pour la formation sur la gestion durable des ressources naturelles 52 personnes ont participé 
dont 27 dans le fokontany Betaimborona (aucune femme) et 25 dans le site 
d’Ambongomaranitra (aucune femme). 

Pour l’établissement du renouvellement d’un plan d’aménagement et de gestion (PAG) du VOI 
Lovainjafy Ambongomaranitra, 244 personnes ont participé dont 34 femmes. 

Pour l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du VOI AVOTRA à 
Betaimborona, 178 personnes ont participé dont 14 femmes. 

Pour le suivi et l’accompagnement des activités au niveau des deux sites ciblés. 72 personnes 
étaient présentes dans le fokontany Ambongomaranitra dont 07 femmes. 38 personnes étaient 
présentes dans le fokontany Betaimborona. 

Pour le suivi et évaluation des capacités techniques des associations, 59 personnes ont 
participé dont 48 dans le fokontany Betaimborona et 11 dans le site d’Ambongomaranitra 

Pour l’encadrement de l’association TAFITA, 185 personnes ont participé dont 78 dans le 
fokontany Betaimborona (03 femmes) et 107dans le site d’Ambongomaranitra (04 femmes). 

 

4. Activités mises en œuvre et/ou livrables produits 
 

Les activités mises en œuvre dans ce projet sont au nombre de cinquante et présenté dans 
le tableau ci-dessous :  

 

Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

1. Collecte des données 
pour l’élaboration du 
plan local de gestion de 
feux du fokontany 
Ambongamaranitra 

Rapport de 
mission 
Fiche de présence 
Rapport 
d’encadrement 
PV des réunions 

07 mai au 11 mai pour 
le fokontany 
Ambongamaranitra ; 
24 mai – 28 mai 2018 
pour le fokontany 
Betaimborona 

 

2. Préparation de 
l’atelier de validation 
des plans local de 
gestion de feux  
 

02 rapports de 
mission de 
préparation 

13 oct. au 16 oct. 
2018 

 

3. Atelier de validation 
de plan local de gestion 
de feux du Fokontany 
Ambongomaranitra 

Rapport d’atelier 
PV de réunion 
Fiche de présence 

18 oct. 2018 mai pour 
le fokontany 
Ambongamaranitra ; 
19 oct.2019 fokontany 
Betaimborona 

 

4. Rédaction rapport de 
diagnostic et draft de 
plan de gestion de feux, 
Fokontany 
Ambongamaranitra 

Rapport de 
diagnostic 
Draft de plan de 
gestion de feux 

27 juin   

5. Mise à jour de la 
version  du plan de 
gestion de feux de 
Fokontany 
Ambongomaranitra et le 
fokontany Betaimborona 

Version finale du 
Plan de gestion de 
feux de Fokontany 
Ambongomaranitr
a et le fokontany 
Betaimborona  

  

6. Formation sur la 
gestion de feux  

Rapport de 
mission 

22 nov. 2018 pour 
Betaimborona ; 23 
nov. 2018 pour 
Ambongomaranitra 
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

7. Sensibilisation sur le 
feu de brousse 

PV de réunion 
Rapport de 
mission 
Fiche de présence 
 

18 mai 2018 
01 nov.2018, 16 
fév.2019, 21 fév.2019, 
23 fév. 2019, 13 
aout.2019, 05 aout 
2020 ; 15 septembre 
2020, 23 septembre 
2020 pour 
Ambongomaranitra ; 
04 novembre 2018, 19 
fév. 2019, 21 
fév.2019, pour  22 
juillet 2020, 23 
septembre 2020  
Betaimborona 

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : association 
Tafita 

8. Encadrement de 
sensibilisation sur le 
reboisement et 
distribution des 
invitations de 
reboisement des arbres 
forestiers 

Rapport de 
mission  
Invitation  
Accusé de 
réception 

07 février 2020 pour 
Ambongomaranitra  
10 février pour 
Betaimborona 

 

9. Création VNA et 
formation  

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 
Rapport de 
formation 

21 mai 2018 pour 
Ambongomaranitra ; 
21 juin et 22 juin 2018 
pour Betaimborona 

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : association 
Tafita 

10. Création CLFB et 
formation  

Rapport de 
mission 
Rapport de 
formation 
PV de réunion 
Fiche de présence 

22 mai – 23 mai 2018 
pour 
Ambongomaranitra ; 
23 juin – 24 juin 2018 
pour Betaimborona 

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : association 
Tafita 

11. Patrouilles des VNA 
et des CLFB 

Rapport  
Fiche de pointage 
PV de réception 
du fokontany  

Patrouille n°01 :06 
oct. 2018 
Patrouille n°02 : 08 
oct. 2018 
Patrouille n°03 : 24 
oct. - 25 oct. 2018 
Patrouille n°04 : 08 
oct. 2018 
Patrouille n° 05 : 22 
nov. 2018 
Patrouille n°06 : 21 
nov. 2018 

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : association 
Tafita (patrouille 
N°1 à 4) 

  Patrouille n°01 :11 
déc. 2018 
Patrouille n°02 : 05 
jan. 2019 
Patrouille n°03 : 10 
jan 2019.  
Patrouille n°04 : 10 
fév. 2019 

 



6 

 

Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

  Patrouille n° 05 : 15 
fév. 2019 
Patrouille n°06 : 26 
fév. 2019 

 

  Patrouille dans le site 
Ambongomaranitra :0
8 aout 2019 
 

 

  Pour Betaimborona : 
03, 06, 16 février 
2020  
Pour 
Ambongomaranitra : 
13 février 2020 

 

  Pour 
Ambongomaranitra : 
09, 18, 20 février 
2020 ; 13 mars 2020 ; 
20 avril 2020 
Pour Betaimborona : 
05, 26 mars 2020 ; 09, 
28 avril 2020 

 

  Pour Betaimborona : 
18 juin 2020 ; 21 aout 
2020 
Pour 
Ambongomaranitra : 
20 juin 2020  

Encadrement de 
patrouille des 
VNA et des 
CLFB 

  Pour 
Ambongomaranitra : 
02, 30 juin 2020 ; 25 
juillet 2020 ; 05, 20 
aout 2020 ; 02 
septembre 2020 
Pour Betaimborona : 
04 juin 2020 ; 01, 23 
juillet 2020, 10, 28 
aout 2020, 14 
septembre 2020 

 

12. Mise en place des 
pare feux  

Rapport  
Fiche de pointage 
PV de réception 
du fokontany  

24 -25 – 26 mai et 07 
juin 2018 pour 
Ambongamaranitra ; 9 
juin – 10 juin 2018 
pour Betaimborona 

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : association 
Tafita 

13 Organisation des 
pare feux, dotation des 
panneaux et 
identification des 
emplacements  

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 
Accusé de 
réception 
 

Pour 
Ambongomaranitra : 
31 mars 2020 
Pour Betaimborona : 
07 avril 2020  

 

 Rapport de 
mission 
PV de réalisation  

Pour 
Ambongomaranitra : 

Suivi et 
accompagnemen
t 
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

Fiche de présence 
 

15 avril 2020, 23 avril 
2020 
Pour Betaimborona : 
30 avril 2020 

14. Suivi des actions de 
lutte contre les feux : la 
réalisation d’un 
recyclage sur le plan de 
gestion des feux et 
organisation sur la mise 
en place de pare feux et 
des panneaux 

Rapport de 
mission 
PV de formation 
Fiche de présence 

24 avril 2019 pour 
Ambongomaranitra ;  

 

15. Suivi des actions de 
lutte contre les feux : 
encadrement de pare 
feux dans la zone de 
reboisement 

Rapport de 
mission 
PV de réalisation 
Fiche de présence 

Pour 
Ambongomaranitra : 
14  mai 2019 ; 16 mai 
2019 ; 02 février 2020 

 

16. Suivi des actions de 
lutte sur les feux  

Fiche de présence 
PV de réunion 
 

Pour 
Ambongomaranitra : 
18 aout.2019  

Suivi des actions 
de lutte sur les 
feux : CEPF et 
association Tafita 

17. Conception de 
support de 
sensibilisation 

   

18. Production des 
supports de 
sensibilisation 

Quatre supports 
de sensibilisation 
produits 

05 sept au 28 sept 
2018 

 

19. Préparation de la 
formation sur la 
technique de 
reboisement de l’arbre 
fruitier 

Fiche de réception 
 

29 oct.2018 pour 
Betaimborona 
26 oct. 2018 pour 
Ambongomaranitra 

 

20. Formation sur la 
technique de 
reboisement de l’arbre 
fruitier  

Rapport de 
formation 
Support  
PV de formation 

01 nov.2018 pour 
Ambongomaranitra ; 
04 novembre pour 
Betaimborona 

 

21. Préparation de la 
formation sur la 
technique de 
reboisement des arbres 
forestiers 

Fiche de réception 
 

04 déc. 2018 pour 
Ambongomaranitra ; 
05 déc.2018 pour 
Betaimborona 
 

 

22. Formation sur la 
technique de 
reboisement des arbres 
forestiers 

Rapport de 
formation 
Support  
PV de formation 
Fiche de présence 

07 déc.2018 pour 
Ambongomaranitra ; 
09 déc 2018 pour 
Betaimborona 

 

23. Encadrement sur le 
transport des jeunes 
plants 

Demande de 
jeunes plants 
auprès de la 
Direction Inter 
Régional de 
l’Environnement et 
du développement 

07 février 2020 pour 
Ambongomaranitra et 
pour Betaimborona 

Suivi et 
accompagnemen
t 
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

Durable (DIREDD) 
Boeny Betsiboka 
Accusé de 
réception 

24. Mise en place de 
pépinière 
(Ambongamaranitra et 
Betaimborona) 

Rapport de 
mission 
Accusé de 
réception des 
matériels 
Fiche de présence 

22 nov. 2018 pour 
Betaimborona ; 23 
nov. 2018 pour 
Ambongomaranitra 

 

25. Distribution et 
reboisement des arbres 
fruitiers à titre individuel 
(Ambongamaranitra et 
Betaimborona) 
 

Accusé de réception  
Lettre 
d’engagement  
Accusé de 
réception 
Rapport de 
mission 
 

Pour Betaimborona : 
30 nov. 2018 au 09 
mars 2019 ; 22 fév. 
2019 
Pour 
Ambongomaranitra : 
02 déc. 2018 au 10 
mars 2019 ; 21 fév. 
2019 
 

 

26. Reboisement de 
bambou 

 Pour Betaimborona : 
01 déc. 2018 au 20 
fév. 2019  
Pour 
Ambongomaranitra : 
01 déc. 2018 au 14 
fév. 2019 

 

27. Reboisement des 
plants forestiers et 
restauration 
(Ambongamaranitra et 
Betaimborona) 

PV de réalisation, 
Fiche de présence 
Rapport de 
mission  

Pour Betaimborona : 
05 fév. 2019 au 27 
fév. 2019  
Pour 
Ambongomaranitra : 
12 janvier 2019 au 27 
février 2019 ; 11 
février 2020  

 

28. Reboisement Rapport de 
mission 
PV de réalisation 
Fiche de présence 
 

Pour 
Ambongomaranitra : 
11 février 2020 ; 13 
février 2020 
Pour Betaimborona : 
10 février 2020 ; 16 
février 2020 

 

29. Suivi de 
reboisement des plants 
forestiers et 
restauration, 
reboisement des arbres 
fruitiers  

Rapport de 
mission,  
PV, Fiche de 
présence 
 

Pour Betaimborona : 
28 - 29 mai 2019 ; 10 
aout 2019 ; 03 février 
2020 ; 05 et 06 février 
2020 
Pour 
Ambongomaranitra : 
14 avril 2019 ; 23 avril 
au 25 avril 2019 ; 15 
mai 2019 ; 11 juillet 
2019 ; 31 janvier 
2020 ; 01 février 2020 
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

30. Confection des 
petits panneaux en bois 
avec écriture de 
message 

04 petits 
panneaux en bois 
confectionnés 

28 déc. 2018 au 20 
fév. 2019  

 

31. Confection des 
grands panneaux en 
bois avec écriture de 
message 

26 grands 
panneaux en bois 
confectionnés ; 
Contrat de 
prestation de 
service 
Facture 

28 déc. 2018 au 27 
fév. 2019 ; 25 et 26 
février 2020 

 

32. Dotation des 
panneaux en bois 

13 grands 
panneaux et 04 
petits panneaux  

Pour 
Ambongomaranitra : 
18 mai 2019  
Pour Betaimborona : 
28 mai 2019 

 

33. Achat des 
équipements de lutte 

Accusé de réception  
Facture Pro-forma, 
Factures 

01 fév. 2019 au 13 
fév. 2019 

 

34. Dotation des 
équipements de 
lutte (Ambongamaranitr
a et Betaimborona) 

Accusé de réception  
Accusé de 
réception 

24 avril. 2019 au 29 
avril. 2019 

 

35. Commande de polo  Accusé de réception  
Pro-forma, Facture 

09 fév. 2019 au 05 
avril 2019 (avance 
60%) 

 

36. Distribution de polo 
pour les VNA, CLFB et 
les autorités et 
préparation des badges 

Accusé de réception  
PV de réception, 
Fiche de décharge  

Pour Betaimborona : 
05 juin 2019  
Pour 
Ambongomaranitra : 
06 juin. 2019  
 

 

37. Planification des 
activités 

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 

29 et 30 janvier 2020 
pour 
Ambongomaranitra ;  
03 février 2020 pour 
Betaimborona 

Suivi et 
évaluation des 
capacités 
techniques 

38. Suivi de la capacité 
et accompagnement de 
VOI  

Rapport de 
mission 
PV de réunion   
Fiche de présence 
 

17 septembre 2020 
pour Betaimborona 

 

39. Préparation de la 
formation sur la gestion 
durable des ressources 
naturelles 

Rapport de 
mission 
Invitation 
Fiche de présence 
sur l’acquisition de 
l’invitation à la 
formation 

29 juin2020 pour 
Ambongomaranitra ;  
01 juillet 2020 pour 
Betaimborona 

 

40. Formation sur la 
gestion durable de 
ressources naturelles et 

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 

08 juillet 2020 pour 
Ambongomaranitra ; 
06 juillet 2020 pour 
Betaimborona 
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

des structures mise en 
place  

Support de 
formation 

41. Sensibilisation sur le 
transfert de gestion des 
ressources au niveau de 
Communauté de base 

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 
 

Pour Betaimborona : 
16 février 2020  

 

42. Etablissement du 
renouvellement d’un 
plan d’aménagement et 
de gestion (PAG) du 
VOI Lovainjafy 
Ambongomaranitra 

Accusé de réception  
Rapport de 
mission 
 

Pour 
Ambongomaranitra : 
12 -13 avril. 2019 ; 18-
19 avril 2019 ;  
Pour Betaimborona : 
22 fév. 2019 ; 23-24 
avril 2019 

 

43. Collecte et 
complément d’outils sur 
le Plan d’aménagement 
et de Gestion 

Rapport de 
mission 
Fiche informative 
sur les membres 
de comité de 
gestion du VOI 
Lovainjafy 

Pour 
Ambongomaranitra : 
13 février 2020  

 

44. Création de VOI et 
structuration à 
Betaimborona 

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 
PV de création de 
VOI 
Règlement 
intérieur de VOI 
Statut de VOI 
Demande de 
transfert de 
gestion 
 

Pour Betaimborona : 
13 mars 2020   
 

 

45. Collecte des 
données du PAG : 
délimitation, zonage, 
plan de travail 

Rapport de 
mission 
PV de réunion 
Fiche de présence 
 

Pour Betaimborona : 
22 mars 2020  

 

46. Encadrement de 
comité de gestion pour 
la déposition des 
dossiers au niveau de la 
Commune Ankijabe 

Lettre justifiant la 
liste les dossiers 
de VOI déposé au 
niveau de la 
Commune 
Ankijabe 

24 juin 2020 pour VOI 
Avotra Betaimborona 

 

47. Validation et 
restitution de document 
de transfert de gestion 
dont le PAG de VOI 
Lovainjafy 
Ambongomaranitra 
 

Rapport de 
mission 
PV de réunion   
Fiche de présence 
 

15 juillet 2020 pour 
Ambongomaranitra 

 

48. Validation et 
restitution de document 

Rapport de 
mission 

13 juillet 2020   
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Activité Livrable associé Date indicative Suivi 

de transfert de gestion 
dont le PAG 
de VOI AVOTRA 
Betaimborona 
 

PV de réunion   
Fiche de présence 
 

49. Préparation de 
l’officialisation de contrat 
de transfert de gestion 
et sensibilisation contre 
les feux et transfert de 
gestion 

Rapport de 
mission 
PV de réunion  
Fiche de présence 
 

22 - 23 septembre 
2020 pour 
Ambongomarnaitra ;  
23 septembre 2020 
pour Betaimborona 

 

50. Ritualisation et 
officialisation de contrat 
de transfert de gestion 
de VOI Lovainjafy 
Ambongomarnaitra et 
VOI Avotra 
Betaimborona 

Rapport de 
mission 
PV de réunion  
Fiche de présence 

24-25 septembre 2020  

 

5. Difficultés rencontrées  

Des difficultés ont été rencontrées entre autres : 

Au niveau de l’organisation des réunions villageoises des deux sites d’intervention, il faut 
négocier bien avant la date de réunion qui permet au villageois de se libérer.  

La réalisation de la mission et la remise de rapport par l’administration forestière dépend de 
leur disponibilité. 

L’insécurité pour les patrouilles et surveillances des zones loin du village pour le site 
Ambongamaranitra et dans tous les villages pour le site de Betaimborona à cause du passage 
des bandits voleurs de bovidés trois fois successives. 

Le mauvais temps et l’inaccessibilité de la zone de Betaimborona durant la saison de pluie 
entraine le changement dans la planification prévue 

Dans le cadre du respect de la procédure financière sur les factures Proforma, il n’y a pas de 
numéro statistique et du NIF au niveau de quelques activités comme la sonorisation, sur l’achat 
des plants, la confection de panneaux, les matériels de lutte, … 

Il existe beaucoup d’illettré présent à la formation qu’on a changé la méthode d’évaluation de 
la formation 

L’association TAFITA a constaté que certaine rubrique en manque dans le fond de 
financement du projet, entre autre les travaux de secrétariat, les frais de fournitures pour les 
rapports techniques, les frais de photocopies des pièces pour le rapport et frais des scans. En 
outre, les travaux de bureau comme la rédaction de rapport et la compilation des parties 
technique engagent beaucoup temps pour certain membres notamment le responsable de 
projet alors qu’il n’y a pas de rubrique correspondant à ses travaux autre que l’indemnité de 
mission sur le terrain. 

Le retard de la redynamisation sur la structuration de VOI Lovainjafy à Ambongamaranitra afin 
d’avoir un comité de gestion opérationnelle. Cette situation ne permettrait pas de distribuer les 
équipements de lutte contre les feux et l’installation des panneaux ainsi que d’entamer le 
renouvellement du PAG. Pour pouvoir officialiser le PAG du VOI Lovainjafy, on devait procéder 
à la structuration des VOI : révision de statut, règlement intérieur, composition du comité de 
gestion et la formation sur la vie associative 
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