
 
 
 
 

 

 

 

Petites subventions - Rapport final d'achèvement et d'impact 

 
 

Instructions : Le CEPF demande à chaque bénéficiaire de rendre compte des résultats et des 
impacts de son projet à la fin de sa subvention. Pour surveiller les indicateurs globaux du CEPF, 
le CEPF regroupera les données que vous soumettez avec celles des autres bénéficiaires, afin de 
déterminer l'impact global de l'investissement du CEPF. Les résultats agrégés de tous les 
bénéficiaires seront présentés dans notre rapport d'impact annuel et dans d'autres documents 
de communication. Votre rapport final d'achèvement et d'impact sera publié sur le site Web du 
CEPF. 

 
Assurez-vous que les informations fournies concernent l'ensemble du projet, de la date de 
début à la date de fin du projet. 

 
Veuillez remplir tous les champs et répondre à toutes les questions énumérées ci-dessous. 

 
Nom légal de l'organisation : Association Tunisienne de Taxonomie 
Titre du projet : Conserver la biodiversité côtière de l’Archipel de Kerkennah à travers une 
approche participative  
Numéro de subvention : CEPF - 112105 
Date d'achèvement du présent rapport : 30/06/2022 revisé le 12/09/2022 
Hotspot du CEPF : TUN 29 îles Kerkennah 
Orientation stratégique : DS1 : Soutenir la société civile pour engager les acteurs dans des 
démarches intégrées de préservation de la biodiversité dans les zones côtières 
Montant de la subvention : 20.000USD 
Dates du projet : du 01 avril 2021 au 31 mai 2022 
 
PARTIE I : Vue d'ensemble 

 

1. Partenaires de mise en œuvre de ce projet (énumérez chaque partenaire et expliquez 
comment il a été impliqué dans le projet) 

Les principaux partenaires sont les : 

-       Associations environnementales de Kerkennah (l’Association Kraten du Développement Durable de la 
Culture et du Loisir (AKDDCL), Club vert Kerkennah, Islander Kids Kerkennah) : collaborer ensemble dans 
la mise en œuvre des activités du projet comme les ateliers de concertation, l’organisation des visites 
guidées, … et faciliter le contact avec la population locale ciblée. La collaboration avec les OSCs locales a 
été appréciée par la population locale et a eu lieu dans un climat de confiance avec des échanges fructueux. 

-     Universitaires de la Faculté des Sciences de Tunis El Manar, Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi 
Thabet et de la Faculté des Sciences de Sfax ont participés à l’élaboration et la validation du contenu 



scientifique des formations et du matériel pédagogique (posters, dépliants…), ils ont aussi participé aux 
ateliers de concertation et à l’animation des activités destinés aux jeunes 

-          Artisans et secteur privé : collaborer et assurer les formations et le transfert du savoir-faire artisanal. Les 
artisans de l’archipel ont pu profiter des activités du projet pour améliorer leur connaissance (formation 
artisanale), leur visibilité (formation en marketing digitale) et ainsi leurs revenus.  

-     Le Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées, partenaire technique 
international (SPA/RAC) : appuyer les activités via leurs experts, le savoir-faire et les documentations. Le 
SPA/RAC appuie les pays pour la mise en place des aires marines et côtières protégées. Les activités de 
CoBioKer ont été en harmonie avec le plan de gestion mis en place par le SPA/RAC pour la création et la 
conservation de la future AMCP de Kerkennah. 

-    La mise en place d’un groupe de concertation avec les opérateurs gouvernementaux, les pêcheurs et les 
artisans afin d’établir un plan d’action pour la conservation des engins et des techniques de pêche 
artisanale et traditionnelle de l’Archipel de Kerkennah a été une belle rencontre entre ces différents parties 
prenantes. Ces ateliers de concertation ont été une occasion d’échanger, d’identifier les problématiques 
et de proposer des solutions concrètes. 

-          Les opérateurs gouvernementaux et les représentants du : 

●        Ministère des affaires locales et de l’environnement, 
●        Ministère de l’Intérieur (Garde Nationale de la Mer), 
●        Ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, 
●        Ministère du Tourisme, 
●        Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, 
●        Ministère de la culture et de la valorisation du patrimoine, 
●        Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL),  
●        Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche,    
●        Institut National du Patrimoine, 
●        Commune de Kerkennah, 
●        Syndicat des pêcheurs, 
●        Institut National des Sciences et Technologie de la Mer (INSTM), Sfax  
●        Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE), 
●        Police de l’environnement, 
●        Office du tourisme. 

- Pêcheurs de Kerkennah : bénéficières de projet qui ont participé à l’enrichissement du projet, mis en place 
des formations et participé aux formations 

- Écoles locales impliquées dans les activités de sensibilisation et les visites guidées : ce sont des partenaires 
remarquables dans la mise en œuvre du projet. Trois écoles en particulier ont participé à toutes les activités de 
sensibilisation (écoles d’Ataya, d’Awled Kacem et de Kraten). L’éducation environnementale est l’action phare du 
projet CoBioKer. Le financement du CEPF a permis de mettre en place des activités éducatives en collaboration 
avec les éducateurs. 

- Médias et réseaux sociaux (journalistes, groupe Tunsea), impliqués dans la communication sur les activités 
du projet 

Le pourcentage d’implication, calculé sur la base de nombre des activités où la partie prenante a pris part sur 
la totalité des activités du projet des différentes parties prenantes par activité est résumée dans le tableau 
suivant : 



Parties prenantes Activités du projet % 
d’implication A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 A3.1 A3.2 A3.3 

Médias et réseaux sociaux          100 

Artisans locaux et secteurs privés          90 

Associations environnementales 
locales 

         90 

Pêcheurs de Kerkennah          50 

Ecoles locales          40 

Universitaires          40 

Partenaires techniques          40 

Opérateurs gouvernementaux          40 

 
Une convention de collaboration a été signée entre l’ATUTAX et le ministère de l’éducation nationale pour 
faciliter les activités de sensibilisation dans les écoles. 

 
 

2. Résumez les résultats globaux de votre projet 
 CoBioKer a une durée de 14 mois durant lesquels nous avons réussi à créer un dynamisme local important 

autour de la Charfia et son importance pour la conservation de la biodiversité marine dans la ZCB « l’archipel de 

Kerkennah ».   

 

1- Conservation de la biodiversité et pêche artisanale  

Deux techniques artisanales de pêche se sont avérées importantes à Kerkennah pour la conservation de la 

biodiversité marine à savoir : la Drina et la Charfia. L’ATUTAX a préparé un plan d’action (Annexe 3) pour la 

conservation de ces techniques. Ce plan d’action a été élaboré d’une façon participative en organisant deux ateliers 

de concertation le 22/09/2021 (6 femmes + 9 hommes) et le 23/09/2021 (6 femmes +13 hommes) à Kerkennah en 

collaboration avec 34 personnes dont 9 femmes et 25 hommes réparties en 10 pêcheurs, 5 artisans, 1 représentant 

de la municipalité, 1 représentant de l’APAL, 5 universitaires, 1 représentant de la Garde nationale, 1 représentant 

du ministère du tourisme, 6 représentants des OSCs, 4 représentants du Ministère de l’Agriculture et des 

ressources hydrauliques. Durant les ateliers de concertation, des techniques d’animation se basant sur 

l’intelligence collective (brainstorming, mind mapping, arbre à solutions…) ont été utilisés, constituant ainsi un 

moyen intéressant pour amortir la tension autour de ce débat. En effet, il est très délicat d’aborder ce genre de 

sujet avec les pêcheurs locaux qui se termine souvent par à une confrontation entre pêcheurs et représentants du 

gouvernement. Cinq arbres à solutions (voir plan d’action annexe 3) ont été produits en identifiant ainsi le 

problème centrale, les causes, les conséquences et en proposant des solutions et des acteurs pour la mise en 

œuvre des actions. 

 

2- Sensibilisation et éducation environnementale 

Un grand effort de sensibilisation a été déployé lors du projet CoBioKer auprès de la population locale et en 

particulier les pêcheurs, les jeunes et les éducateurs dans les écoles, les autres OSCs locales de Kerkennah, les 

artisans, les touristes, les gestionnaires locaux… 



- Visite de la charfia 

CoBioKer a organisé une visite guidée en collaboration avec des pêcheurs locaux et un ingénieur en halieutique 

représentant de l’APAL (Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral). Cette visite a été organisé le 25 

septembre 2021, son objectif est de découvrir la technique de pêche Charfia inscrite dans le patrimoine mondial 

de l’UNESCO et la biodiversité marine de l’île. Cette visite a concerné 22 enfants âgés de 9 à 12 ans (10 filles et 12 

garçons) ainsi que 4 enseignants (2 femmes et 2 hommes) appartenant à trois écoles (Ataya et Kraten appartenant 

à la zone de la future de l’AMCP Kerkennah et Awled Kacem).  

- Visite du centre des soins des tortues et du laboratoire de Biotechnologie des plantes 

La deuxième visite a été organisée au profit de 27 enfants (13 filles et 14 garçons) et 2 accompagnateurs (1 femme 

et 1 homme) des trois écoles mentionnées ci-dessus le 26 septembre 2021. Les jeunes participants ont été amenés 

à la Faculté des Sciences de Sfax pour visiter le centre des soins des tortues en collaboration avec des experts. 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance de Caretta caretta et les mesures de conservation. Le 

laboratoire de biotechnologie du palmier a fait l’objet d’une visite aussi. Les chercheurs ont montré aux enfants la 

procédure de sélection des variétés les plus productives et qui peuvent être utilisés pour fabriquer la charfia et les 

nasses (drinas) à Kerkennah. Ces deux visites ont permis aussi aux écoliers d’aborder plusieurs autres sujets liés 

comme la pollution, le plastique, les espèces invasives, la conservation de la biodiversité… 

Six ateliers d’animation ont été aussi organisés dans les trois écoles de Kerkennah permettant de sensibiliser 

directement 400 écoliers et 12 enseignants.  

- Edition et diffusion des outils de communication/sensibilisation 

On estime que les 20 tableaux de sensibilisation édités par l’ATUTAX ont permis de touchés au moins 2000 

personnes à Kerkennah. En plus, 1000 copies des dépliants de sensibilisation ont été distribués dans l’archipel. 

 

Au total, nous estimons que nos activités de sensibilisation ont touché au moins 2500 personnes et en particulier :  

- aux impacts négatifs des engins et des techniques de pêche nuisible aux habitats marins (exemple des herbiers 

de posidonie),  

- à la biodiversité (exemple des espèces emblématiques comme Pinna nobilis et Caretta caretta), 

- aux ressources halieutiques (Exemple du poulpe) et,  

- l’importance de la conservation des engins et des techniques de pêche ancestrale et durable (Nasse = drina 

traditionnelle, charfia et hajra).  

 

3- Nouvelle loi  

Le projet a contribué à l’accélération de la loi interdisant la capture du poulpe par la nasse en plastique qui a vu le 

jour le 24 mars 2022 en Tunisie. Il s’agit d’un premier pas pour l’interdiction totale des nasses en plastique pour la 

pêche. Le projet CoBioKer a activement soutenu la création de cette loi à travers les actions de sensibilisation et 

prise en conscience des décideurs. 



 

4- Pratiques traditionnelles de la pêche 

CoBioKer a amorcé une amélioration des revenus de 47 artisans (14 hommes + 33 femmes) locaux suite à aux 

formations pour apprendre de nouvelles techniques leur permettant de bénéficier d’une meilleure visibilité grâce 

à l’organisation de la foire artisanale. Enfin, grâce aux fonds du CEPF, certains ont bénéficié d’une aide financière 

sous forme de matière première pour la mise en place ou par le développement de leurs projets écologiques à 

impact positif sur la biodiversité locale. 

 

5- Partenariat local et continuité 

L’ATUTAX a développé son réseau de connaissance au niveau de l’archipel et a été sollicité par plusieurs OSCs locux 

(Club vert Kerkennah, Association Kraten de développement durable, de la culture et de loisirs, Association Islander 

Kids Kerkennah, Association Continuité des Générations, Association les compteuses d’Al Majarra, Groupement 

agricole d’Aouled Ezzedine) pour un renforcement de capacités sur le plan scientifique.  

Cinq projets ont été développés en collaboration entre l’ATUTAX et les OSCs mentionnés. Dont un qui a été déjà 

concrétisé et a été accepté pour financement : le projet PALMKER traite de la restauration de la palmeraie de 

Kerkennah. C’est un projet de 12 mois porté par l’ATUTAX et mis en œuvre en collaboration avec le groupement 

agricole d’Aouled Ezzedine et l’Association Kraten de développement durable, de la culture et de loisirs. Ce projet 

a été accepté dans le cadre du programme TRANSCAP et démarre en septembre 2022. 

L’ATUTAX a collaboré en juin 2022 pour décorer la bibliothèque flottante, c’est un projet mise en œuvre par 

l’association Islander Kids par l’accrochage des deux tableaux de sensibilisation sur le poulpe et la tortue marine 

dans le loud où 2 millions de passagers passent chaque année. La bibliothèque flottante a été inaugurée en 

septembre 2022. 

L’ATUTAX a été contacté en septembre 2022 pour un partenariat par l’association de Continuité des Générations 

(ACG) pour être un partenaire dans la mise en œuvre de son projet dans le cadre du programme PPOSCAN3 à 

Kerkennah. 

L’ATUTAX a été partenaire dans le camp scientifique pour les enfants organisé par l’association Youth for Sciences 

à Kerkennah du 31 juillet au 7 aout. ATUTAX a distribué aux 50 enfants participants au camp les flyers de 

sensibilisation édités et imprimés dans le cadre du projet CoBioKer. 

L’ATUTAX a été contacté par l’APAL et lAssociation Kraten de développement durable, de la culture et de loisirs 

pour être partenaire dans un projet déposé à MEDFUND en juillet 2022. 

 
3. Décrivez brièvement les progrès réels vers chaque impact prévu à long et à court terme 

(comme indiqué dans la proposition approuvée). 
Énumérez chaque impact à long terme de votre proposition 

 
a. Impacts prévus à long terme - 3+ ans (comme indiqué dans la proposition 

approuvée) 



Description de l'impact Résumé de l'impact 

Conservation durable des ressources 
naturelles de l'Archipel de Kerkennah 

CoBioKer a contribué à rassembler toutes les parties 
prenantes autour de la même table afin d’identifier les 
causes profondes de la problématique et développer des 
solutions (voir annexe 3 – Plan d’Action). CoBioKer s’est 
adressé également aux éducateurs et aux enfants qui 
seraient les futurs pêcheurs et les artisans de Kerkennah 
pour s’assurer que la conservation des ressources naturelles 
de l’archipel soit une priorité pour chacun. L’équipe 
technique de CoBioKer a été très présente sur le terrain 
pour fournir des informations scientifiques et motiver les 
locaux sur les enjeux environnementaux bâtissant ainsi une 
relation de confiance. 

Conservation de la Charfia et la Drina comme 
techniques de pêche artisanale en faveur de la 
biodiversité 

CoBioKer a initié des formations ciblant les jeunes et les 
femmes tout en assurant un discours de sensibilisation 
autour du danger du plastique sur la santé et la biodiversité 
durant l’apprentissage. Aujourd’hui, plusieurs jeunes 
femmes de Kerkennah se sont approprié la fabrication de la 
drina traditionnelle avec les fibres de palmier. CoBioKer a 
aussi organisé une visite guidée aux enfants et éducateurs 
en collaboration avec des pêcheurs locaux. Lors de cette 
visite ; l’équipe de l’ATUTAX a mis l’accent sur l’importance 
de cette technique pour la conservation de la biodiversité. 
Par cette activité, CoBioKer a voulu aussi mettre en exergue 
l’intérêt de développer des activités alternatives pour les 
pêcheurs de la région comme le pescatourisme.   

 

b. Impacts prévus à court terme - 1 à 3 ans (comme indiqué dans la proposition 
approuvée) 

Description de l'impact Résumé de l'impact 
10 jeunes (5 hommes et 5 femmes) formés à la 
fabrication de la drina comme technique de pêche 
artisanale et la technique de séchage du poulpe  

 Le projet a permis de former 28 personnes sur la technique de 
fabrication de la drina. En effet, cette activité a été une réussite et 
a suscité beaucoup d’intérêt de la part de la population locale. 
ATUTAX a reçu, suite à cette formation, plusieurs demandes pour 
la refaire ou développer d’autres formations sur d’autres 
techniques artisanales de Kerkennah. 

10 jeunes (5hommes et 5 femmes) reçoivent une 
aide technique pour accompagner leur projets 

Suite aux formations, les artisans (28) ont reçu une aide technique 
(formation en marketing digitale) leur permettant de mieux vendre 
leurs produits et d’avoir une meilleure visibilité garantissant ainsi 
un meilleur revenu. Cette formation a été beaucoup appréciée par 
les participants. Une aide sous forme de matière première (fibre 
végétale) a été aussi octroyée aux artisans. 

40 écoliers éduqués à l'importance de la charfia 
pour la conservation des poissons 

42 écoliers ainsi que 8 éducateurs ont pu bénéficier des activités 
de CoBioKer lors des visites de terrain (charfia). ATUTAX a aussi 
proposé d’autres activités découvertes (visite du centre de soins 
des tortues marines et le laboratoire de Biotechnologie du 
palmier). Au moins 150 d’écoliers ont pu aussi participer à d’autres 
ateliers d’animation et de sensibilisation organisés dans les écoles 
sur l’importance de la charfia pour la conservation des poissons. 
Les posters de sensibilisation ont été aussi installés dans 3 écoles 
garantissant la pérennisation des messages clés du projet sur 
plusieurs années.  

Aux moins 100 pêcheurs (50 hommes et 50 femmes) 
locales sensibilisés à l'importance de la 
charfia pour la conservation de la biodiversité 

Aux moins 2000 personnes ont été sensibilisés à l’importance de 
Charfya pour la conservation de la richesse locale et la 
conservation de la biodiversité. Le contact aussi avec les structures 
organisant le secteur de la pêche dans la région était une priorité 
de CoBioKer (groupement locaux de pêche, syndicat des pêcheurs, 
…). Des rencontres régulières ont été aussi réalisées tout le long du 
projet. Notons qu’en une année (durée du projet), il est difficile 



d’obtenir des résultats tangibles sur la conservation des espèces. 
Cependant, CoBioKer a permis d’initier plusieurs collaborations 
futures sur différentes problématiques liées à la conservation des 
espèces clés de la région. A titre d’exemple, ATUTAX a mené une 
étude scientifique afin d’estimer les stocks de carbone bleu dans 
les herbiers de la partie nord de Kerkennah, future aire marine et 
côtière protégée de l’ile. ATUTAX a aussi développé un projet avec 
plusieurs partenaires locaux en continuité avec les activités de 
CoBioKer. Elle a aussi soutenu scientifiquement plusieurs OSC.  

Un plan d'action pour la conservation des engins et 
des techniques de pêche artisanale durable 

Le plan d’action développé, en concertation avec les parties 
prenantes, est un document précieux. Il résume les causes, les 
effets et les solutions autour de la question : comment conserver 
les engins et les techniques de pêche artisanale durable ? En ce 
sens, la réalisation de ce document constitue le premier pas.  

 
4. Y a-t-il eu des impacts inattendus (positifs ou négatifs) ? 

 
Impact inattendu 1 (positif) : la formation sur la technique de fabrication de la drina avec la fibre naturelle était 
initialement une formation prévue pour 10 jeunes (5 hommes et 5 femmes). Cette formation a suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des locaux (plus qu’attendu). L’ATUTAX a reçu beaucoup de demandes de participation de la 
part des jeunes et des moins jeunes et en particulier les femmes âgées. En effet, cette activité était autrefois 
restreinte aux hommes pêcheurs. Certaines participantes nous ont affirmé qu’une femme ne pouvait pas pratiquer 
cette activité dans certains villages. La formation a donc été l’occasion pour plusieurs femmes âgées d’apprendre 
cette technique. Il y a eu des recommandations faites aussi par les participants pour multiplier ce genre de 
formation et de l’étendre à d’autres techniques utilisant la fibre de palmier ou une autre fibre naturelle comme 
l’alfa qui abonde à l’archipel. 
Impact inattendu 2 (positif) : l’acceptation du projet par la population locale. Lors de la première réunion de 
présentation du projet, nous avons noté une méfiance vis-à-vis des OSCs et des projets suite à d’anciennes 
expériences décevantes. Les participants ont soulevé le fait que plusieurs projets n’ont pas eu d’impact réel sur 
Kerkennah et que ça se résumait souvent à une réunion sans plus. L’ATUTAX a donc doublé ses efforts pour être à 
proximité de la population locale et pour assurer toutes les activités prévues et ajouter même d’autres non prévues 
initialement (Pour les écoliers : visite au centre des soins des tortues marines, visite du laboratoire de 
biotechnologie du palmier, animation dans les écoles et à 3 occasions. Pour les OSCs locales : organisation d’un 
atelier d’échange et de discussion entre OSCs locales + OSCs de toute la Tunisie œuvrant dans le domaine de la 
conservation de l’environnement et de la biodiversité). Ces efforts ont été récompensés par un retour et des 
témoignages lors de la clôture du projet en mai 2022. 
Impact inattendu 3 (positif) : la signature d’une convention de collaboration avec le Ministère de l’éducation suite 
à l’intérêt porté par les écoles de Kerkennah aux activités proposées par l’ATUTAX. 
Impact inattendu 4 (positif) : Mise en place de plusieurs collaborations avec les OSCs locales 

1- Projet PALM-KER, projet financé par l’UICN, exécuté en collaboration avec le groupement agricole 
d’Aouled Ezzedine et l’Association Kraten de développement durable, de la culture et de loisirs ;  

2- Développement d’un projet SAVE Posidonia avec l’association Islander Kids et collaboration dans le projet : 
la bibliothèque flottante. 

 
 
 
 
 
 

PARTIE II : Produits du projet et produits livrables 
 

5. Énumérez chaque produit/produit livrable comme indiqué dans votre proposition 
approuvée et décrivez les résultats pour chacun d'eux : 

 



Description du 
livrable/composantes 

Mise à jour des livrables 

Sensibilisation des 
pêcheurs, la société civile 
et les gestionnaires aux 
impacts négatifs des 
engins et des techniques 
de pêche nuisibles aux 
habitats, à la biodiversité 
et aux ressources 
halieutiques   

Pour sensibiliser les pêcheurs, la société civile, les citoyens et les 
gestionnaires sur les impacts négatifs des engins et les techniques de 
pêche nuisibles aux habitats marins clés de Kerkennah, à la 
biodiversité et aux ressources halieutiques, l’ATUTAX a préparé avec 
une équipe de scientifiques 2 panneaux de sensibilisation de haute 
qualité graphique avec un message ludique sur les espèces marines 
clés (poulpe, tortue marine, grande nacre, herbiers de posidonie) et 
les techniques de pêche artisanale (nasse, charfia et gargoulette). Ces 
panneaux ont été imprimé en 20 exemplaires et ont été accrochés 
dans des endroits stratégiques de l’archipel visibles par tous comme 
les trois écoles cibles, la municipalité de Kerkennah, la maison de jeune 
de Ramla, au niveau des prestataires touristiques (hôtel, musée, 
société de location de vélo …etc (Annexe 1 – Annexe 2). Ces panneaux 
sont aussi téléchargeables et disponibles sur la page Facebook de 
l’ATUTAX et son site web. Deux panneaux ont été aussi accrochés dans 
le loud de Kerkennah garantissant ainsi une très bonne visibilité du 
message (le loud étant fréquenté par 2 millions de personnes durant 
la période de l’été). Au total, nos activités de sensibilisation ont touché 
au moins 2000 personnes entre élèves et citoyens. 
L’équipe de projet a travaillé avec les partenaires et parties prenantes 
pour identifier les problèmes de la conservation de la charfia et ont 
proposé des solutions. L’ensemble des résultats sont résumé dans un 
plan d’action révisé et approuvé lors de dernier atelier du 17 Mai 2022 
(Annexe 3) 
 

Promotion les techniques 
de pêches artisanales 
sélectives et encourager 
le transfert du savoir-faire 
et la valorisation des 
pratiques ancestrales 
durables 

Afin de promouvoir les techniques de pêches artisanales sélectives et 
encourager le transfert du savoir-faire et la valorisation des pratiques 
ancestrales durables, trois formations ont été organisées à Kerkennah. 
- La première formation sur la fabrication de la nasse artisanale de 
Kerkennah à partir de fibre naturelle de palmier « Drina » a été 
organisé le 25, 26 et 27 mars 2022. Cette formation a été réalisée par  
des artisans locaux pratiquant ces techniques depuis longtemps. Etant 
donné que ce savoir-faire est en train de disparaitre, la population 
ciblée par cette formation est les jeunes et les femmes. C’est ainsi que 
nous avons sélectionné 28 participants dont 23 femmes et 5 hommes 
pour suivre cette formation durant 3 jours. La formation a été aussi 
propice pour présenter les autres activités de CoBioKer et de discuter 
des objectifs du projet (conservation et importance de la biodiversité 
marine, les dangers du plastique…). La formation était une réussite 
dans la mesure que nous avons atteint les objectifs initialement 
prévues et plus par rapport au nombre de participants, les retours et 
la satisfaction des participants qui ont exprimé leur intérêt pour suivre 
ce genre de formation qui permet non seulement d’acquérir de 
nouvelles compétences mais aussi d’améliorer leurs revenus. Un 
rapport (Annexe 4) a été préparé sur cette formation. 
- La deuxième formation a été réalisé en parallèle avec la première et 
a touché le même public cible (Annexe 4). Des discussions sur les 
techniques de pêches non sélectives et les dangers sur la biodiversité 
marine à Kerkennah a été entamé. L’ATUTAX a profité pour sensibiliser 
les participants sur l’intérêt de la conservation des ressources 



halieutiques et l’importance de conserver les pratiques de pêches 
durables et ancestrales. 
- La troisième formation sur le marketing digitale (Annexe 5) a eu lieu 
le 28 et le 29 mai 2022 et a touché 19 personnes (10 femmes et 9 
hommes) dans la maison de jeunes de Ramla. Cette formation a pour 
objectif d’aider les jeunes artisans locaux à 1) valoriser les produits 
artisanaux de Kerkennah et en particulier ceux à base de produits 
naturels ou en relation avec les techniques de pêche ancestrales et 
durables, 2) à améliorer leurs revenus 3) à encourager les jeunes à 
maintenir le savoir-faire artisanale. Au terme de cette formation, les 
jeunes participants sont capables de créer des publications sur les 
réseaux sociaux afin de promouvoir les produits artisanaux à base de 
fibre naturelle auprès d’un large public.  

Valorisation des produits 
de terroir et les 
techniques de pêche 
artisanale durable auprès 
de grand public 

Pour atteindre son objectif pour valoriser les produits de terroir et les 
techniques de pêche artisanale auprès du grand public, le comité 
scientifique de l’ATUTAX a édité et imprimé un dépliant inspiré des 
informations des deux panneaux tout en ajoutant d’autres 
informations supplémentaires. Un jeu ludique a été aussi ajouté afin 
de le rendre plus attrayant pour les jeunes. Au total, 1000 copies ont 
été imprimées et distribuées dans les écoles, maison de jeunes, les 
louds dans le cadre d’ateliers d’animation. Le dépliant est 
téléchargeable et disponible sur la page Facebook de l’ATUTAX. Le 
dépliant cible un public large, aussi bien les enfants que les adultes 
pour sensibiliser sur les espèces clés de l’archipel (posidonie, pinna, 
tortue marine, poulpe…) et les techniques de pêche artisanales 
comme la charfia et drina (Annexe 6). Etant donné que l’ATUTAX a 
ciblé les enfants dans les activités de sensibilisation (visite de la 
charfia, visite du centre des soins de la tortue marine, visite du 
laboratoire de recherche sur la biotechnologie de la palmeraie) 
organisés dans les écoles des communes d’Ataya, Aoueled Kacem et 
Kraten, une convention avec le ministère de l’éducation nationale a 
été signée. Cette convention n’était programmée au moment de la 
rédaction du projet. Elle a été établie pour faciliter la collaboration 
avec les écoles locales et a permis d’accéder facilement aux 
établissements scolaires et une meilleure collaboration (Annexe 7).  

Rapports et supports de 
communications 

Annexe 8 : Rapport de la journée de lancement  
Document résumant la journée de lancement de CoBioKer 
 
Annexe 9 : Dossier Media / Communication 
Document qui regroupe tous les articles, passages radios, postes 
parues sur CoBioKer 
 
Annexe 10 : Vidéo de promotion de CoBioKer 
Vidéo de 2 minutes résumant les activités de CoBioKer 
 
Annexe 11 : Logo de CoBioKer et rollup 
 

 

6. Veuillez décrire et soumettre tous les outils, produits ou méthodologies qui ont résulté de 
ce projet ou qui ont contribué aux résultats. 

 
Outils d’animation, produits et méthodologie : Mener à bien les ateliers de concertation avec les différents 



protagonistes (pêcheurs, artisans, représentants du gouvernement, scientifiques…) n’était pas une tâche facile. 
Généralement ces réunions tournent se passent mal et finissent par des bagarres dans certains cas. L’ATUTAX a 
bien préparé ses ateliers en utilisant des techniques de pédagogie active (brainstorming, arbre à solution). Les 
étapes suivantes ont été suivi : briser la glace, expliquer la démarche et l’objectif de l’atelier, répartition en petits 
groupes de travail avec un modérateur, donner des outils : flip shart, post it, stylos… ; travail en groupe, restitution 
des résultats ; refaire la même chose pour identifier les causes, les impacts et les solutions au problème. Cette 
démarche a permis que chacun des participants exprime son avis calmement dans un climat de tolérance et de 
bonne communication. Cette technique a permis de produire cinq arbres à solutions utilisés pour le plan d’action 
par la suite. 
 

PARTIE III : Enseignements, durabilité, sauvegarde et financement 
 

Les leçons apprises 
 

7. Décrivez les leçons apprises pendant la conception et la mise en œuvre du projet, ainsi 
que celles liées au développement organisationnel et au renforcement des capacités. 

 
"Les leçons apprises" sont des expériences que vous avez acquises et qui, selon vous, seraient 
des succès précieux méritant d'être reproduits ou des pratiques que vous feriez différemment 
si vous en aviez l'occasion. Considérez les leçons qui pourraient informer la conception et la 
mise en œuvre du projet, et toute autre leçon pertinente pour la communauté de la 
conservation. Les directives du CEPF sur les leçons apprises sont disponibles ici : 
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-lessons-learned-guidelines-english.pdf. 

 
Leçon 1 : L’implication forte de la population locale dans chacune des activités du projet pour la conservation de 
la biodiversité est une garantie pour la réussite de la dite activité et de sa pérennité, en particulier les jeunes et les 
femmes.  
 
Leçon 2 : L’apport scientifique et la simplification de l’information et du message sont nécessaires. Des fois, il existe 
un écart important entre le scientifique et la société. Nous l’avons constaté lors des rencontres avec les OSCs 
locales et la population locale qui ne sont pas conscients de l’importance écologique de certaines espèces, de 
l’impact de certaines activités sur l’environnement et sur la santé, l’intérêt de créer des aires marines protégées, 
… 
 
Leçon 3 : La mise en œuvre du projet a montré que les communautés locales peuvent bien s’approprier les activités 
préconisées si la confiance est à la base des rapports entre ces populations et l’organisation intervenante. Le 
contraire est aussi vrai. 
 
Leçon 4 : La sensibilisation et l’éducation environnementale sont indispensables et doivent être une ligne 
stratégique de base en permanence pour la réussite et la gestion surtout à Kerkennah et doivent être maintenues 
tout au long et même après les projets mis en œuvre dans l’Archipel. 
 
Leçon 5 : Pour que les activités de conservation soient efficaces, l’application de la loi est nécessaire. Les OSCs 
peuvent jouer un rôle important comme maillon entre la population locale et les représentants du gouvernement. 

 
Durabilité / Reproduction 

 

8. Résumez les succès ou les difficultés rencontrés pour assurer la pérennité ou la 
reproductibilité du projet, y compris toute activité non planifiée susceptible d'accroître la 
durabilité ou la reproductibilité. 

 

about:blank
about:blank


Difficultés : 

- Absence de lois relatives aux activités de Pescatourisme rendant l’organisation des visites 
des charfias une activité lourde et difficile à programmer sachant qu’elle nécessite plusieurs 
autorisations 

- Communication avec différents partenaires : au début du projet, on s’est rapidement rendu 
compte qu’il faut diversifier les canaux de communication et doubler d’effort pour inviter 
les partenaires locaux. Les invitations à un évènement ne peuvent pas être faites par un 
simple email. Selon la personne cible, il faut envoyer un fax, appeler par téléphone, avoir un 
entretien direct ou les trois ensemble. 

 

Succès :  

- Activités de formation d’artisanat : ce genre de formation est très sollicité par les locaux, 
leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et d’améliorer leurs revenus. Suite 
aux formations organisées dans le cadre de CoBioKer, l’ATUTAX a reçu beaucoup de 
demandes afin de refaire d’autres formations similaires ou sur d’autres techniques 
artisanales. Cette activité peut être reprise facilement. 

- Activités de sensibilisation auprès des écoliers : l’implication des éducateurs dans les 
ateliers d’animation est intéressante. Les éducateurs ont ainsi intégré dans leurs cours les 
informations reçues dans le cadre de CoBioKer. Ceci nous a été confirmé par les directeurs 
des écoles garantissant donc la pérennité de cette activité. 

- L’ATUTAX a organisé un atelier d’échange et de discussion entre OSCs locales + OSCs de 
toute la Tunisie œuvrant dans le domaine de la conservation de l’environnement et de la 
biodiversité). Ceci a favorisé une meilleure visibilité sur les possibilités de synergie entre 
OSCs. 

 
 

Politique de Sauvegarde 
 

9. S'il n'est pas répertorié comme un livrable distinct et décrit ci-dessus, résumez la mise en 
œuvre de toute action requise liée aux sauvegardes sociales ou environnementales que 
votre projet a pu déclencher. 

 

N/A 

Financement supplémentaire 
 

10. Fournissez les détails de tout financement supplémentaire que vous avez obtenu pour 
soutenir ce projet. 

 
a. Financement supplémentaire total (US$) 

 
Autofinancement de l’ATUTAX de 106$ pour l’organisation de la rencontre entre OSCs et présentation des 
activités de CoBioKer. 

 
b. Type de financement 

Veuillez fournir une ventilation du financement supplémentaire (financement de contrepartie 
et en nature) par source. 

 
Donateur Type de financement Montant 

ATUTAX Cash 106$ 

   



   

   

 
Commentaires/Recommandations supplémentaires 

 

11. Utilisez cet espace pour fournir tout autre commentaire ou recommandation en relation 
avec votre projet ou le CEPF. 

 
PARTIE IV : Impact au niveau du portefeuille et au niveau mondial 

 

Contribution aux indicateurs du portefeuille 
 

12. Afin de mesurer les résultats de la stratégie d'investissement du CEPF au niveau des 
hotspots, le CEPF utilise un ensemble d'indicateurs de portefeuille qui sont présentés dans 



le profil d'écosystème de chaque hotspot. Veuillez les énumérer ci-dessous et rendre 
compte de la ou des contributions du projet à ces indicateurs. 

 
 Indicateur    Contribution numérique     Contribution réelle  
  réelle   Description  
1.4 Number of globally threatened 
species benefitting from reduced 
pressure from unsustainable practices 

2 Le projet a contribué a la 
conservation de C. caretta, et P. 
nobilis à travers le développement 
d’outils de sensibilisation qui sont 
visibles dans des endroits 
stratégiques de l’archipel. Une 
dynamique pour la conservation de 
ces espèces a été développé en 
collaboration avec les OSCs locales 
(plusieurs activités développés : 
conférence scientifique sur le thème 
des solutions fondées sur la nature, 
un projet qui démarre en aout, 
d’autres projets en cours de 
préparation) 

1.0 Number of initiatives with private 
sector initiatives benefiting conservation 
action 

1  Discover Kerkennah was supported 
through this project 

 

Contribution aux indicateurs mondiaux 
 

Veuillez rendre compte de tous les indicateurs mondiaux qui se rapportent à votre projet. 
 

13. Avantages pour les particuliers 
13a. Nombre d'hommes et de femmes recevant une formation structurée. 
Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une formation structurée grâce 
à votre projet, comme la gestion financière, l'apiculture, l'horticulture, l'agriculture, les enquêtes 
biologiques ou la conduite d'une patrouille. 

 

 
# Nombre d'hommes 
recevant une formation 

structurée * 

# Nombre de femmes 
recevant une formation 

structurée * 

Sujet(s) de la formation 

5 23 Formation sur la technique de 
fabrication de Drina et séchage de 

poulpe 

9 10 Formation en marketing digital 

 

*Veuillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçu 
une formation structurée en apiculture, et que 3 d'entre eux ont également reçu une formation 
structurée en gestion de projet, le nombre total d'hommes ayant bénéficié d'une formation 
structurée doit être de 5. 

 

13b. Nombre d'hommes et de femmes recevant des prestations en espèces. 
Indiquez le nombre d'hommes et de femmes qui ont bénéficié d'une augmentation de leurs 
revenus ou d'avantages en espèces (monétaires) grâce à votre projet, dans le cadre d'activités 
telles que le tourisme, la production artisanale, l'augmentation de la production agricole, 
l'augmentation de la production halieutique, la récolte de plantes médicinales ou le paiement 
pour la conduite de patrouilles. 

 



# Nombre d'hommes 
recevant 

des prestations en 
espèces* 

# Nombre de femmes 
recevant des prestations en 
espèces 

Description des avantages 

   

 

*Veuillez ne pas compter la même personne plus d'une fois. Par exemple, si 5 hommes ont reçu 
des prestations en espèces grâce au tourisme, et que 3 d'entre eux ont également reçu des 

prestations en espèces en raison de l'augmentation des revenus due à l'artisanat, le nombre 
total d'hommes ayant reçu des prestations en espèces doit être de 5. 

 
14. Zones protégées 
Nombre d'hectares de zones protégées créées et/ou étendues 
Indiquez le nombre d'hectares de zones protégées qui ont été créées ou étendues grâce à votre 
projet. Les zones protégées peuvent inclure des réserves privées ou communautaires, des parcs 
municipaux ou provinciaux, ou d'autres désignations où la conservation de la biodiversité est un 
objectif de gestion officiel. 

 
 

Nom de 
l'AP* 

 
Pays(s) 

Original 
# Nombre 

d'hectares** 

# Nombre 
d'hectares 
nouvelleme
nt protégés 

Année de la 
déclaration 
légale/expa
nsion 

 
Longitude*** 

 
Latitude*** 

       

       

       

* Si possible, veuillez fournir un fichier de forme de la zone protégée au CEPF. 
** Saisissez la taille totale originale, sans tenir compte des résultats de votre projet. Si la zone 
protégée n'existait pas avant votre projet, inscrivez zéro. 
*** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez 
une carte ou un fichier shapefile au CEPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés 
décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent 
être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour 
obtenir la latitude et la longitude de votre zone protégée, utilisez googlemap, faites un clic droit 
sur le centre de votre zone protégée, et sélectionnez "What's here ?", puis copiez la latitude et la 
longitude qui apparaissent dans la fenêtre popup. 

 
15. Gestion des zones clés pour la biodiversité 
Nombre d'hectares de zones clés pour la biodiversité (KBA) dont la gestion a été améliorée. 
Indiquez le nombre d'hectares de ZAA dont la gestion a été améliorée, où des résultats tangibles 
ont été obtenus pour soutenir la conservation, grâce à votre projet. Les exemples de gestion 
améliorée incluent, mais ne sont pas limités à : l'augmentation des patrouilles, la réduction de 
l'intensité du colletage, l'éradication des espèces envahissantes, la réduction de l'incidence des 
incendies et l'introduction de pratiques agricoles/pêche durables. N'enregistrez pas la totalité de 
la zone couverte par le projet - n'enregistrez que le nombre d'hectares dont la gestion a été 
améliorée. 

 
Si vous avez enregistré une partie ou la totalité d'une KBA comme nouvellement protégée pour 
l'indicateur intitulé " aires protégées ", et que vous avez également amélioré sa gestion, vous 
devez enregistrer le nombre d'hectares correspondant à la fois pour cet indicateur et pour 
l'indicateur " aires protégées ". 

 



 
Nom de la KBA 

Code de la ZAC à 
partir du profil de 

l'écosystème 

# Nombre d'hectares 
améliorés * 

Iles de Kerkennah TUN29 NA 

   

* Ne comptez pas les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été 
améliorés grâce à la mise en œuvre d'un régime de gestion des incendies la première année, et 
que 200 de ces mêmes 500 hectares ont été améliorés grâce à l'élimination des espèces 
envahissantes la deuxième année, le nombre total d'hectares dont la gestion a été améliorée 
sera de 500. 

 
16. Paysages de production 
Nombre d'hectares de paysage de production avec une gestion renforcée de la biodiversité 
Veuillez indiquer le nombre d'hectares de paysages de production dont la gestion de la biodiversité 
a été renforcée grâce à votre projet. Un paysage de production est défini comme un paysage où se 
pratique l'agriculture commerciale, la sylviculture ou l'exploitation de produits naturels. 

-Pour qu'une zone soit considérée comme ayant "renforcé la gestion de la 
biodiversité", elle peut bénéficier d'un large éventail d'interventions telles que la 
mise en œuvre de meilleures pratiques et de lignes directrices, l'introduction de 
systèmes d'incitation, la certification de sites/produits et l'introduction de 
réglementations en matière de récolte durable. 

-Les zones protégées ne sont pas incluses dans cet indicateur, car leurs hectares sont 
comptabilisés ailleurs. 

-Un paysage de production peut inclure une partie ou la totalité d'une ZAC non 
protégée. 

 
 

Nom du paysage 
de production 

# Nombre 
d'hectares avec 
une gestion 

renforcée** 

 
Latitude*** 

 
Longitude*** 

 
Description de 
l'intervention 

     

     

     

* Si le paysage de production n'a pas de nom, fournir un bref nom descriptif pour le paysage. 
**Ne pas compter les mêmes hectares plus d'une fois. Par exemple, si 500 hectares ont été 
renforcés grâce à la certification la première année, et que 200 de ces mêmes 500 hectares ont 
été renforcés en raison de nouvelles règles de récolte la deuxième année, le nombre total 
d'hectares renforcés à ce jour serait de 500. 
*** Indiquez la latitude et la longitude du centre du site, dans la mesure du possible, ou envoyez 
une carte ou un fichier shapefile au CEPF. Indiquez les coordonnées géographiques en degrés 
décimaux ; les latitudes dans l'hémisphère sud et les longitudes dans l'hémisphère ouest doivent 
être indiquées par un signe moins (exemple : Latitude 38.123456 Longitude : -77.123456). Pour 
obtenir la latitude et la longitude de votre paysage de production, utilisez googlemap, faites un 
clic droit sur le centre de votre paysage de production et sélectionnez "What's here ?", puis copiez 
la latitude et la longitude qui apparaissent dans la fenêtre contextuelle. 

 



 

 
17. Avantages pour les communautés 
Le CEPF veut enregistrer les avantages non monétaires reçus par les communautés, qui peuvent différer de ceux reçus par les individus parce 
que les avantages sont disponibles pour un groupe. Le CEPF souhaite également enregistrer, dans la mesure du possible, le nombre de 
personnes de chaque communauté qui en bénéficient. Veuillez indiquer les caractéristiques des communautés, le type d'avantages reçus 
pendant le projet et le nombre d'hommes/garçons et de femmes/filles de ces communautés qui en ont bénéficié grâce à votre projet. Si les 
chiffres exacts ne sont pas connus, veuillez fournir une estimation. 

 
Veuillez fournir des informations sur toutes les communautés qui ont bénéficié du projet depuis son lancement jusqu'à son achèvement. 

 

Nom de la 

communauté :  

Caractéristiques de la communauté 

(marquer d'un x) 

Pays de 

la 

commu

nauté 

Type de prestation 

(marquer d'un x) 

# Nombre de 

bénéficiaires 
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Melita  x      Tunisie          50 45 

Kraten   x      Tunisie          0 5 

Ataya  x      Tunisie          0 15 

Ramla  x      Tunisie          0 65 

Aouled Kacem  x      Tunisie          0 10 

Bourousine / Sidi 
Fraj 

 x      Tunisie          5 15 

Kallabine  x      Tunisie          10 10 

Kharayeb  x      Tunisie          0 5 

Aouled Bouali  x      Tunisie          0 5 

*Si vous avez coché "Autre" pour décrire la caractéristique de la communauté, veuillez expliquer : 



 

 
18. Politiques, lois et règlements 
Faites un rapport sur les politiques, les lois et les règlements contenant des dispositions relatives à la conservation qui ont été promulgués ou 
modifiés, suite à votre projet. Les "politiques" sont des déclarations d'intention officiellement adoptées ou poursuivies par un gouvernement, y 
compris au niveau sectoriel ou sous-national. Les "lois et règlements" sont des règles ou des ordres officiels, prescrits par une autorité. Toute loi, 
règlement, décret ou ordonnance peut être inclus. 

 

18a. Nom, portée et thème de la politique, de la loi ou du règlement qui a été modifié ou adopté à la suite de votre projet. 

 
 

Non. 
 Portée 

(marquer 
d'un x) 

Sujet(s) abordé(s) 
(marquer d'un x) 

 

  
 
 

Nom de la loi, de la politique ou du 
règlement 
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1 Une loi interdisant la capture du poulpe par la 
nasse en plastique a vu le jour le 24 mars 2022 
en Tunisie. Il s’agit d’un premier pas pour 
l’interdiction totale des nasses en plastique 
pour la pêche. Le projet CoBioKer a activement 
soutenu la création de cette loi. 

 x       x      x     

2                     

...                     

* Si vous avez choisi "autre", veuillez donner une brève description des principaux sujets abordés par la politique, la loi ou le règlement. 
 

18b. Pour chaque loi, politique ou règlement énuméré ci-dessus, veuillez fournir les informations demandées en fonction du numéro qui lui a 
été attribué. 



 
 
 

Non. Pays(s) Date de 
promulgation/ 
modifié 
MM/DD/YYYY 

Impact attendu Action que vous avez effectuée pour 
réaliser ce changement 

1 Tunisie 24/03/2022 Interdire l’utilisation de la nasse en plastique pour la pêche au 
poulpe 

les réunions avec les décideurs pour les sensibiliser 
envers le danger de l’utilisation du plastique 

2     

3     



19. Pratiques respectueuses de la biodiversité 
Nombre d'entreprises qui adoptent des pratiques favorables à la biodiversité 
Veuillez énumérer les entreprises qui ont adopté des pratiques favorables à la biodiversité grâce à votre 
projet. Les entreprises peuvent prendre différentes formes, mais dans le cadre du CEPF, une entreprise 
est définie comme une entité commerciale à but lucratif. Une pratique favorable à la biodiversité est une 
pratique qui préserve ou utilise les ressources naturelles de manière durable. 

 

 
Non. Nom de la société Description des pratiques 

favorables à la biodiversité 
adoptées pendant le projet 

Pays où la pratique a été 
adoptée par l'entreprise 

1 Discover Kerkennah  Limiter au maximum l’utilisation du 
plastique en proposant aux clients des 
gourdes lors des balades à vélo 
Protection et valorisation du patrimoine 
et de la biodiversité au niveau de la 
palmeraie de Kerkennah. ATUTAX 
collabore avec Discover Kerkennah 
pour former ses employés sur 
l’importance de la biodiversité de la 
palmeraie ainsi que l’intérêt de la 
conservation des techniques de pêches 
artisanales fabriqués avec des produits 
du palmier.  

Kerkennah, Tunisie 

2    

...    

 

20. Réseaux et partenariats 
Nombre de réseaux et/ou de partenariats créés et/ou renforcés 
Faites état de tous les réseaux ou partenariats entre et parmi les groupes de la société civile et d'autres 
secteurs que vous avez créés ou renforcés grâce à votre projet. Les réseaux/partenariats doivent avoir 
un avantage durable au-delà de la mise en œuvre immédiate du projet. Les réseaux/partenariats 
informels sont acceptables. Voici quelques exemples de réseaux/partenariats : une alliance de pêcheurs 
pour promouvoir des pratiques de pêche durables, un réseau de journalistes environnementaux, un 
partenariat entre une ou plusieurs ONG et un ou plusieurs partenaires du secteur privé pour améliorer 
la gestion de la biodiversité sur les terres privées, ou un groupe de travail axé sur la conservation des 
reptiles. 

 
N'indiquez pas les partenariats que vous avez formés avec d'autres pour mettre en œuvre ce projet, à 
moins que ces partenariats ne se poursuivent après la fin de votre projet. 

 
 
 
 
 

 



Non. Nom du réseau / 
partenariat 

Année de 
création 

Votre projet a-t-il 
permis de créer ce 
réseau/partenariat 

? O/N 

Pays 
couverts 

Objectif 

1  
Association Kraten 

2022 Oui Tunisie Développer des activités de 
conservation de la 
biodiversité qui a été pris en 
compte dans le projet 
MedFund 

2 Partenariat avec 
l’OSC Green 
Compass, 
l’Association de 
Citoyenneté et de 
Développement 
Durable AC2D et 
AJEM Association 
Jlij pour 
l'Environnement 
Marin 

2022 Oui Tunisie Collaborer pour le 
développement d’une loi 
pour la protection des 
techniques de pêcheries fixes 
en Tunisie 



 
 

21. Mécanisme de financement durable 
Dressez la liste des mécanismes de financement durable créés ou soutenus par votre projet. Les 
mécanismes de financement durable génèrent des fonds pour le long terme (généralement cinq ans ou 
plus). Ils comprennent, sans s’y limiter, les fonds fiduciaires pour la conservation, les échanges dette- 
nature, les systèmes de paiement pour les services écosystémiques (PSE) et d’autres systèmes de 
revenus, de droits ou de taxes qui génèrent des fonds à long terme pour la conservation. Pour être inclus, 
un mécanisme doit fournir des fonds pour la conservation. 

 
21a. Détails sur le mécanisme 

 

Non. Nom du 
mécanisme de 
financement 

Objectif du 
mécanisme* 

Date 
d’établissement* 
* 

Description*** Pays 

1      

2      

3      

*Veuillez fournir une description succincte de la mission du mécanisme. 
**Veuillez indiquer la date à laquelle le mécanisme de financement durable a été officiellement créé. Si 
vous ne connaissez pas la date exacte, fournissez une meilleure estimation. 
***Description, telle que fonds fiduciaire, dotation, système de PSE, système d’incitation, etc. 

 
21b. Performance du mécanisme 
Pour chaque mécanisme de financement énuméré précédemment, veuillez fournir les informations 
demandées en fonction du numéro qui lui a été attribué. 

 

NON. Intervention du projet 
(marquer d’un x) 

Le mécanisme a-t-il déboursé des fonds pour des 
projets de conservation ? 
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22. Espèces de la liste rouge 
 

Si le projet a inclus des interventions directes de conservation qui ont bénéficié à des espèces 
globalement menacées (CR, EN, VU), selon la liste rouge de l’UICN, ajoutez les espèces ci-dessous. 



Parmi les exemples d’interventions, citons : la préparation ou la mise en œuvre d’un plan d’action de 
conservation, les programmes de reproduction en captivité, la protection de l’habitat des espèces, la 
surveillance des espèces, les patrouilles pour mettre fin au trafic d’espèces sauvages et l’élimination des espèces 
envahissantes. 

 

Genre Espèce Nom 
commun 
(anglais) 

Statut (VU, 
EN, CR ou 
éteint à 
l’état 
sauvage) 

Intervention Tendance de la 
population sur 
le site (en 
augmentation, 
en diminution, 
stable ou 
inconnue) 

Pinna Pinna nobilis Fanshell CR Sensibilisation pour stopper la 
collecte sauvage et établir un 
programme de surveillance à 
travers le développement de 
collaboration (nouveaux projets) 
avec les opérateurs locaux 

En diminution 

Caretta Caretta caretta Loggerhead sea 
turtle 

 VU Sensibilisation pour stopper la 
consommation de cette espèce  

inconnue 

 
 

Partie V. Partage de l'information et politique du CEPF 
 

Le CEPF s'engage à mener des opérations transparentes et à aider les groupes de la société civile à 
partager leurs expériences, les leçons apprises et les résultats. Les rapports finaux d'achèvement et 
d'impact sont disponibles sur notre site Web, www.cepf.net, et publiés dans notre bulletin électronique 
et d'autres communications. 

 
Fournissez les coordonnées de votre organisation (nom de l'organisation et adresse électronique 
générique) afin que les parties intéressées puissent demander de plus amples informations sur votre 
projet. 

 
Nom de l'organisation : Association Tunisienne de Taxonomie 
Adresse électronique générique : www.atutax.org 
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