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Organization’s Legal Name:   Association Marocaine pour l'Ecotourisme et la 

Protection de la Nature 

Project Title: Dynamiser le Rôle du Parc National de Khenifra 

pour la Préservation de la Biodiversité Aquatique 

de l’Oued Oum Er-Rabia, Maroc 

Grant Number:  CEPF-110208 

Hotspot:  Mediterranean Basin II 

Strategic Direction:  2 Support the sustainable management of water 

catchments through integrated approaches for the 

conservation of threatened freshwater biodiversity 

Grant Amount:  $167,125.60 

Project Dates:  March 01, 2020 - June 30, 2022 
 

Date of Report:  September 19, 2022  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

Les principaux partenaires impliqués dans le projet sont :  

 

1- l'Institut Scientifique de Rabat : cette institution a accompagné la mise en œuvre du 

projet surtout dans le volet du diagnostic et des études en relation avec la biodiversité 

dulcicole. Une convention de partenariat a été signé depuis le démarrage du projet est qui 

est toujours en vigueur ce qui a donné au projet une assise scientifique de qualité et une 

notoriété importante au niveau national   

 

2- Le Département des Eaux et Forêts: a participé à travers l'institutionnalisation du projet 

et son appropriation en tant qu'action partenariale importante. l'Agence Nationale des Eaux 

et Forêts a fait participer une grande délégation au voyage d'échange et d'étude organisé 

par le projet à la Tour du Valat et le PN de la Camargue, ce qui constitue un appui au projet. 

 

3- Le Parcs National de Khénifra: C'est l'aire protégée principale ayant abrité la majorité des 

actions du projet. Toute l'équipe du parc s'est mobilisée pour la mise en œuvre du projet qui 

était la seule action de ce parc national depuis sa création. 

 

4- l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rabia: une participation très mitigé au début 

du projet, mais vers la fin, et après les résultats réalisé par l'AMEPN, l'agence a manifesté 

son intérêt pour collaborer. Une convention sera signée pour continuer les activités lancées 

par le projet.  

 

5- la Faculté des Sciences de Tétouan: cette institution a participé à travers l'encadrement 

des étudiants et des coordinateurs engagés dans le projet pour les volets scientifiques et 
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techniques réalisé dans le cadre des doctorats. Une convention a été signée également avec 

cette université.  

 

6- les Parcs Nationaux d'Ifrane et du Haut Atlas Oriental: deux parcs nationaux ayant 

bénéficié également de plusieurs activités de capitalisation dans l'optique de mettre en place 

un plan stratégique pour la réserve de Biosphère du Cèdre de l'Atlas. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Les effets des changements climatiques sur la 

biodiversité dulcicole de l’Oued Oum Er-Rabia, 

notamment celle relevant du Parc National de 

Khénifra, sont connus et suivi dans le temps et 

dans l’espace par les institutions concernées et 

appuyé par l’Institut Scientifique à travers un 

programme de suivi à long terme. 

Le processus amorcé par le projet pour le suivi des 

effets des changements climatiques est la création 

de l'Observatoire des Zones Humides de la Réserve 

de Biosphère du Cèdre de l'Atlas pour mettre en 

place une plate-forme de suivi scientifique et 

technique de la biodiversité dulcicole et des zones 

humides d'une manière générale de cette réserve et 

celles du parc national de Khénifra en particulier. Ce 

projet a été initié avec les responsables des parcs 

nationaux et des agences de bassin de l'Oum Errabia 

et de Sebou ayant participé à la formation réalisée 

dans ce sens au niveau de la Réserve de Sidi 

Boughaba. L'observatoire sera coordonné dans un 

premier lieu par l'AMEPN en collaboration avec nos 

l'institut scientifique de Rabat. Lors du voyage 

d'étude à la Camargue, la question du renforcement 

de la Tour du Valat à la réalisation de cet 

observatoire a été examiné pour un éventuel projet 

commun dans ce sens. l'AMEPN cherchera l'appui 

financier nécessaire pour la finalisation et la mise en 

oeuvre de l'observatoire. 

Les actions de conservation de la biodiversité 

dulcicole et de leurs intégration dans les 

politiques publiques sont élargies aux autres 

Agences de Bassin du Maroc 

Le Parc National de Khénifra a lancé l'élaboration de 

son premier Plan d'aménagement et de Gestion en 

2020. Il sera valable pour une durée de 10 ans 

après sa publication officielle (attendu en 2023). Les 

actions de conservation de la biodiversité dulcicole 

sont désormais intégrées dans ce plan de gestion 

surtout que le projet a amorcé l'étude de diagnostic 

en impliquant les équipes du parc national et les 

autres acteurs de la recherche scientifique. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

Le statut de la biodiversité dulcicole de l’Oued 

Oum Er-Rabia relevant du Parc national de 

Khénifra est mieux connu grâce aux 

inventaires et aux études sur le niveau de 

menace 

Le rapport final du diagnostic sur la biodiversité 

dulcicole a permis de mettre en exergue la liste 

actualisée des espèces de la biodiversité dulcicole. 

Les résultats de ce rapport seront incluses dans le 

Plan de Gestion du Parc National. L'inventaire a mis 
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Impact Description Impact Summary 

en exergue les nouvelles descriptions des espèces 

pour la première fois dans la région (voir le rapport 

en annexe). Jusqu'à présent aucune nouvelle espèce 

pour la science n'a été découverte. 

Le plan de gestion du Parc National de Khénifra 

intègre les besoins de conservation pour la 

biodiversité d’eau douce et les autorités 

s’engagent pour la mise en oeuvre des 

mesures de protection 

Le processus du diagnostic de la biodiversité 

dulcicole a été réalisé en collaboration avec l'équipe 

du Parc National de Khénifra. Une Unité de gestion 

de la biodiversité dulcicole a été mise en place au 

niveau de la Direction du Parc lors de la mise en 

œuvre du projet. Les résultats des études seront 

intégrées dans le plan de gestion qui précisera les 

moyens de conservation et de mise en valeur et de 

gestion de cette biodiversité. L'actualisation des 

données sur la biodiversité dulcicole est prévue dans 

le cadre des Masters et doctorats à arrêter 

annuellement avec les Universités de la Région. 

Sur au moins quatre sites, des actions pilotes 

en faveur de la biodiversité aquatique sont 

mises en oeuvre et amènent à une stabilisation 

statut de conservation et/ou des réductions 

des menaces au niveau local 

Durant la mise en œuvre du projet, aucun site pilote 

n'a fait l'objet d'actions de démonstration pour 

l'amélioration du statut de conservation, à part les 

actions de sensibilisation et d'éducation à 

l'environnement menées par l'AMEPN et l'équipe du 

parc. La réduction des menaces au niveau local 

nécessite une mobilisation institutionnelle à long 

terme. 

La conservation et la gestion de la biodiversité 

aquatique et dulcicole de l'Oued Oum Er Rabia 

est intégrée dans la politique de management 

de l'’Agence de Bassin Hydraulique de l’Oued 

Oum Er-Rabia en tant que bio-indicateur de 

suivi de l’état de conservation des écosystèmes 

aquatiques et de l'effet des changements 

climatiques sur leurs évolutions. 

Le processus d'implication de l'Agence du Bassin 

Hydraulique de l'Oum Er-Rabia dans le projet a 

nécessité un peu de temps. deux réunions ont été 

tenues pour discuter de la signature d'une 

convention partenariat avec cette agence, mais 

cette action est restée en suspend afin de s'assurer 

peut être de la pertinence des objectifs de l'AMEPN 

par rapport aux objectifs de l'Agence.  

La participation de l'ABHOER au voyage d'étude à la 

Tour du Valat a permis de renégocier la signature de 

la convention et sa signature prochainement. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Les impacts inattendus sont principalement : 

 

1- Positif : l'implication effective des autorités provinciales pour renforcer le contrôle des 

activités dans le parc national et son intégration dans toute planification territoriale locale. 

Actuellement, beaucoup de restriction sur les projets d'investissement ne respectant pas le 

concept ''parc national'' et ses normes écologiques. La Direction du Parc National est très 

sollicitée pour donner l'avis sur tout projet proposé à l'intérieur du parc national, chose qui 

n'était pas avant le projet CEPF-AMEPN. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
Les principaux résultats du projet sont : 
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1- La base de données sur la biodiversité aquatique du Parc National de Khénifra a été 

réalisée (voir annexe). Une doctorante a été engagée principalement pour la réalisation de 

cette étude. Elle a été assistée par 2 personnes respectivement doctorante en biodiversité 

et Master en écologie. L'étude a concerné 16 zones humides du parc national de Khénifra 

(Oum Er-Rabia et ses affluents et les lacs de cette aire protégée). Les études ont été 

accompagnées par l'Institut Scientifique et la Faculté des Sciences de Tétouan. Le diagnostic 

ne s'est pas limité uniquement au Parc National de Khénifra mais aussi aux autres parcs 

nationaux d'Ifrane et du Haut Atlas Oriental. Ainsi, un total de 36 sites naturels a fait l'objet 

d'études. Les résultats sont important et l'étude taxonomique a concerné 1625 individus 

dont : Ephéméroptères (nombre d'espèce/genre pour le RBCA = 12 dont 4 endémiques), 

Trichoptères (nbre d'espèces/genre = 15 dont 5 endémiques), Coléoptères (nbre 

d'espèces/genre = 45 dont 7 endémiques), Diptères (nbre d'espèces/genre = 24), les 

Plécoptères, Hémiptères et Odonates, l'identification restait en cours de réalisation.  

A cet effet, les nouvelles citations pour le Maroc, selon cette étude, sont les suivantes :  

Huit (8) Genres et 1 sous genre de Diptères; 

- Serromyia Meigen, 1818  

- Ibisia Rondani, 1856  

- Oplodontha Rondani, 1863  

- Atrichops Verrall, 1909  

- Hydrobaenus Fries, 1830  

- Parakiefferiella Thienemann, 1936  

- Dolichopeza Curtis, 1825  

- Krenopelopia Fittkau, 1962 

- Tipula (Platytipula) sp. (famille Tipulidae) 

 

les nouvelles citations pour le Moyen Atlas sont : 

Deux (2) espèces de Diptères; 

- Hybomitra arpadi Szilady, 1923, (F.Tabanidae) 

- Macropelopia adaucta Kieffer, 1916 (F.Chironomidae) 

La base de donnée, le rapport de diagnostic et la présentation de la méthodologie de 

recherche et de travail sur le terrain sont donnés en annexe. La mise en place d'un 

observatoire des zones humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l'Atlas est initié. La 

base de données réalisée sert de première phase d'alimentation de cet observatoire.   

 

2. L'implication de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rabia n'a pas abouti de 

façon formelle. Le projet de convention de partenariat proposé par l'AMEPN restait en 

suspend. Les quelques réunions en ligne et la participation au voyage d'échange organisé 

par l'AMEPN à la Tour du Valat permet d'ouvrir prochainement les négociation pour 

capitaliser sur les résultats du projet et entamer une nouvelle phase de coopération. 

 

3. L'intégration des résultats de l'étude de diagnostic sur la biodiversité dulcicole a été faite 

de façon pratique à travers le quotidien de l'équipe du parc national et de l'équipe de 

l'AMEPN, dans l'attente de la publication officielle du Plan de gestion où seront intégrées les 

actions de conservation et de valorisation de la biodiversité dulcicole. la publication du plan 

de gestion au bulletin officiel est prévue en 2023. la validité de ce plan est de 5 ans selon la 

loi réglementant les aires protégées.  

 

4. la partie Socioéconomie a été suspendue en raison de la problématique sociale au niveau 

des sources de l'Oum Er-Rabia. le lancement de l'étude a été interrompu à la demande de 

certains acteurs locaux. La Direction du Parc National de Khénifra a recommandé de laisser 

cette question pour son traitement à d'autres niveaux décisionnels. 
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5. Le plan d'aménagement écotouristique de la partie amont de l'Oum Er-Rabia était lié aux 

résultats de l'étude socioéconomique visant l'implication des riverains dans la conception de 

ce plan d'aménagement. cette action a été également suspendue. Un projet alternatif a été 

proposé pour l'aménagement écotouristique du lac Ouiouane pour servir de démonstration, 

a été réalisé dans l'attente de son intégration dans le plan de gestion global du parc national 

de Khénifra (voir annexe). 

 

6. Le plan de communication élaboré par l'AMEPN a accompagné la mise en œuvre du 

projet. Ce plan s'est basée sur (1) réalisation du site web de l'amepn (www.amepn.ma), la 

dynamisation de la page Facebook, les ateliers de concertation et d'information des 

partenaires, le lancement des prix pour l'éducation environnementale et le prix du meilleur 

logo pour la RBCA,  

 

7. L'extension des activités du projet au niveau des parcs nationaux de la Réserve de 

Biosphère du Cèdre de l'Atlas (RBCA) a concerné principalement le diagnostic de la 

biodiversité dulcicole et les formations des acteurs locaux de ces espaces naturels. ainsi 18 

sites au niveau du parc national d'Ifrane et deux sites dans le parc national du Haut Atlas 

Oriental ont fait l'objet d'étude de prospection. 

 

8. L'AMEPN a amélioré significativement son système de gouvernance et de plaidoyer. la 

mise en oeuvre du projet a permis aux membres de l'association de bénéficier de plusieurs 

formation à savoir :  

- formation sur le montage et la gestion de projets environnementaux (8 personnes) 

- formation sur la gestion administrative et financière (6 personnes) 

- formation sur la communication (6 personnes) 

- formation sur la gestion électronique des dossiers (4 personnes) 

- participation à animation de plusieurs formations ateliers en relation avec les thématiques 

de management associatif dont l'objectif est le partage de l'expérience de l'AMEPN. 

 

9. Le projet a permis à plusieurs acteurs associatifs, enseignants et de l'administration 

publique de bénéficier de formation sur les thématiques suivantes :  

- Formation sur les techniques d'échantillonnage pour la réalisation d'une étude de 

diagnostique de la biodiversité dulcicole: les responsables des parcs nationaux de la RBCA, 

du centre national d'Hydrobiologie et de Pisciculture et des deux agences de bassin 

hydraulique de l'Oum Er-Rabia et Sebou 

- Formation sur les technique de création d'un Observatoire des Zones Humides pour la 

RBCA : les responsables des parcs nationaux de la RBCA, du centre national d'Hydrobiologie 

et de Pisciculture et des deux agences de bassin hydraulique de l'Oum Er-Rabia et Sebou 

- 2 Formations sur l'écotourisme dans les parcs nationaux : les acteurs locaux des parcs 

nationaux de Khénifra et du Haut Atlas Oriental  

- 2 Formation sur l'élaboration des programmes éducatifs : les enseignants des écoles des 

parcs nationaux de Khénifra et du Haut Atlas Oriental  

- 1 formation sur le réseautage des associations pour le plaidoyer envers la conservation et 

le développement durable dans la RBCA 

- 1 voyage d'étude à la tour du Valat et le Parc Naturel Régional de la Camargue (France) 

au profit des responsables des parcs nationaux de la RBCA et certains membres de l'AMEPN. 

- 1 encadrement et formation d'une personne préparant un Master sur l'écotourisme dans 

les parcs nationaux. Le thème d'étude appuyé par le projet ''étude comparative du 

management de l'écotourisme dans le parc national d'Ifrane (Maroc), Réserve d'Arz Shouf 

(Liban) et Réserve d'Ajloun (Jordanie).  

- 1 formation des directeurs des parcs nationaux du Maroc sur le suivi de la biodiversité 

dans les aires protégées et sa valorisation écotouristique. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Définition, actualisation et 

identification de la 

diversité biologique de 

l'Oued Oum Er Rabia 

1.1 Diagnostic exhaustif de la 

biodiversité dulcicole de la 

partie amont de l'Oum Er 

Rabia faisant partie du Parc 

National de Khénifra 

Le diagnostic de la biodiversité dulcicole a été 

réalisé non seulement sur la partie amont de 

l'Oum Er Rabia faisant partie du Parc National 

de Khénifra, mais il a pu couvrir l'ensemble 

des zones humides du parc national ainsi que 

ceux du parc national d'Ifrane et d'autres du 

parc national du Haut Atlas Oriental. Dans 

l'ensemble, 35 zones humides ont été 

diagnostiquées dont 17 du parc national de 

Khénifra et 16 du Parc National d'Ifrane et 2 

du parc national du Haut Atlas Oriental. 

2.0 Intégration des résultats 

du diagnostic de la 

biodiversité dulcicole de 

l'Oum Er Rabia dans le 

plan de gestion de 

l'Agence du Bassin 

2.1 Les plans de gestion, les 

brochures et les outils de 

communication de l'Agence 

de Bassin de l'Oum Er Rabia 

intègrent la conservation et 

la valorisation de la 

biodiversité dulcicole comme 

composante essentielle de la 

gestion du bassin 

L'ABHOER a réalisé cette en 2021 un grand 

événement sur la gestion et la conservation 

des ressources en eau et ce en impliquant 

l'AMEPN dans une bonne partie couvrant les 

sources et l'amont de l'Oum Er Rabia. Cet 

événement a permis de produire plusieurs 

outils de communication couvrant les activités 

et les actions menées par tous les partenaires. 

Une première réussite du projet pour la 

mobilisation de l'ABHOER vers l'intégration de 

la sensibilisation et de l'éducation ainsi que les 

activités de recherche dans la gestion du 

Bassin. 

3.0 Intégration des résultats 

du diagnostic de la 

biodiversité dulcicole de 

l'Oum Er Rabia dans le 

plan d'aménagement et de 

3.1 Le plan d'aménagement et 

de gestion du Parc National 

de Khénifra intègre la 

conservation et la 

valorisation de la 

Le processus d'élaboration du plan 

d'aménagement et de gestion du parc national 

de Khénifra est dans une phase avancé. Le 

travail mené avec l'équipe du parc durant 

toute la durée du projet a pu mettre en 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

gestion du Parc National 

de Khénifra 

biodiversité dulcicole et les 

actions sont budgétisées 

dans le contrat programme 

du Parc National 

exergue la nécessité de gérer durablement la 

biodiversité dulcicole en tant qu'indicateur de 

suivi de l'évolution des écosystèmes 

aquatiques face aux effets des changements 

climatiques. La biodiversité dulcicole est bel et 

bien intégrée dans le plan de gestion et 

plusieurs actions ont été budgétisées et même 

réalisées comme le centre d'information sur 

les zones humides réalisé au niveau du lac 

Aguelmam Azegza. La signalétique et les outils 

pédagogique ainsi que l'aménagement de 

circuit. A titre d'exemple la loi des finances de 

2021 a octroyé au parc national de Khénifra 

1.910.000MAD (soit USD 190.000). la loi des 

finances de 2022 a renforcé le budget du Parc 

National de Khénifra en y inscrivant 

6.330.000MAD (soit USD 630.000). Cette 

mobilisation financière et budgétaire a 

survenu grâce aux activités du projet CEPF-

AMEPN ayant mis en exergue la nécessité 

d'intervenir en priorité dans ce parc national. 

Le projet a donc réussi à dynamiser 

institutionnellement et sur le terrain le rôle du 

parc national de Khénifra dans la conservation 

et la valorisation de la biodiversité. 

4.0 Développer un programme 

socio économique en 

relation avec l'utilisation 

durable de la biodiversité 

dulcicole de l'Oum Er Rabia 

4.1 Diagnostic socio économique 

sur l'utilisation des 

ressources naturelles de la 

Partie amont de l'Oued Oum 

Er Rabia, en particulier la 

biodiversité dulcicole. 

Le diagnostic socio économique sur l'utilisation 

des ressources naturelles a été fait à travers 

des enquêtes sociales au niveau des sources 

de l'Oum Er Rabia et de ses environs 

immédiats. en effet, la problématique sociale 

sur ces sites est très importantes vue le 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

nombre d'habitant locaux ayant occupé et 

réalisé des niches touristiques sur les rives de 

la partie amont et des sources de l'Oum Er 

Rabia. l'activité touristique est très intenses et 

les bénéfices sont tellement grands que les 

études et les projets de réaménagement et 

d'organisation de l'espace et des services sont 

aperçus comme conflits d'intérêt et les 

riverains deviennent réticents à toutes 

initiatives visant l'intervention au niveau de 

ces sites. Une conclusion partagée également 

avec la Direction du Parc National de Khénifra 

ayant proposé de laisser cette question à une 

prochaine étape pour impliquer les autorités et 

les autres acteurs des communes locales et 

administrations concernés par cette 

problématique. 

5.0 Redéfinition de 

l'aménagement 

écotouristique au niveau 

de la partie supérieure de 

l'Oued Oum Er Rabia, pour 

diminuer l'impact du 

tourisme anarchique et 

contribuer à la valorisation 

de la biodiversité 

aquatique 

5.1 Plan d'aménagement 

écotouristique alternatif 

décrivant la nouvelle vision 

de développement de 

l'écotourisme autour des 

sources d'Oum Er Rabia, et 

réorganisant les activités 

touristiques actuelles 

La question de développement d'un plan 

d'aménagement écotouristique alternatif pour 

les sources de l'Oum Er-Rabia a été démarré 

par l'AMEPN. l'étude de faisabilité a montré la 

réticence des usagers locaux, surtout ceux 

occupant les niches sur les abords de la rivière 

en amant de l'Oued Oum. Er-Rabia. La 

problématique est tellement importante pour 

qu'elle soit traité par le présent projet. 

Toutefois, l'initiative de l'AMEPN a mobilisé la 

Direction du Parc National de Khénifra pour 

proposer dans le plan de gestion globale du 

parc, l'aménagement de ces sources. les 

discussions avec les autorités locales, les 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

collectivités et les acteurs locaux sont en 

cours pour trouver une issue à cette 

problématique. 

6.0 Communication, 

sensibilisation et gestion 

du projet sur le terrain et 

coordination avec les 

partenaires locaux et 

nationaux 

6.1 Plan de communication et de 

gestion du projet et 

développement des outils et 

des moyens de 

sensibilisation et 

d'implication des différents 

acteurs durant toute la 

période du projet 

L'AMEPN a réalisé son plan de communication 

ayant accompagné la mise en oeuvre du 

projet. Ce plan de communication concernait 

en premier lieu la conception et la mise en 

ligne du site internet de l'AMEPN 

(www.amepn.ma), l'utilisation des réseaux 

sociaux (la page de l'association avait 2.300 

abonnés lors du démarrage du projet, 

actuellement ce nombre à 6.475 abonnés. 

Aussi, l'organisation continue dans le temps et 

dans l'espace d'activités d'information sur 

l'avancement et les réalisations du projet a pu 

mettre en exergue le parc national de Khénifra 

et la réserve de biosphère du cèdre de l'Atlas. 

Les médias ont également accompagné les 

principales activités du projet notamment la 

télévision nationale, la radio, les sites 

d'informations en ligne et la presse écrite. 

7.0 Extension des activités du 

projet au niveau des parcs 

nationaux relevant de la 

Réserve de Biosphère de la 

Cédraie du Moyen Atlas 

7.1 Le processus de diagnostic 

et de mise en valeur de la 

biodiversité aquatique des 

parcs nationaux de la 

réserve de Biosphère de la 

cédraie est initié et les 

premiers rapports sont 

élaborés 

Le processus de diagnostic de la biodiversité 

dulcicole a concerné depuis le lancement du 

projet la Réserve de Biosphère du Cèdre de 

l'Atlas, en particulier les zones humides des 

parcs nationaux de Khénifra, du Haut Atlas 

Oriental et d'Ifrane. Ce travail a été réalisé en 

partenariat avec les différents partenaires 

scientifique notamment l'Institut Scientifique 

de Rabat, la Faculté des Sciences de Tétouan 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

et les services techniques de l'Agence 

Nationale des Eaux et Forêts. 

8.0 Développement des 

capacités de l'AMEPN en 

terme de management de 

projet, et 

professionnalisation de sa 

gestion technique, 

administrative et 

financières 

8.1 Amélioration des capacités 

de l’AMEPN comme avéré 

par la comparaison du 

CSTT/GTT en début et à la 

fin du Projet 

Grace aux projets CEPF (1 et 2), l'AMEPN est 

devenue une structure associative très bien 

organisée et ses modes de gouvernance 

nettement améliorés et professionnalisés. 

Cette amélioration est reconnue à l'échelle 

nationale du fait que plusieurs études 

spontanées ont été menées par des 

universités sur l'AMEPN en tant que cas 

d'étude de la société civile. Les mécanismes 

adoptés par le CEPF a fortement influencé 

l'évolution de la capacité technique, 

managériale, administrative et financière de 

l'AMEPN. 

8.0 Développement des 

capacités de l'AMEPN en 

terme de management de 

projet, et 

professionnalisation de sa 

gestion technique, 

administrative et 

financières 

8.2 Participation de deux 

membres de l'équipe aux 

travaux d'un atelier 

d'échanges du CEPF, comme 

montré par les listes de 

participation à ces ateliers et 

les présentations préparées 

Les membres de l'AMEPN ont participé aux 

ateliers organisés par le CEPF au niveau 

national. Rencontre ayant permis d'échanger 

les résultats avec les bénéficiaires des fonds 

de CEPF au Maroc. Il est à noter avec 

beaucoup de satisfaction le choix de l'AMEPN 

par le CEPF pour exposer son expérience en 

matière de gouvernance et de gestion 

administrative et financière au profit tissu 

associatif marocain. 

Par ailleurs, l'atelier régional prévu 

initialement en Bosnie a été annulé à cause de 

la pandémie du Covid-19. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
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Pour dynamiser le rôle du parc national de Khénifra dans la conservation et la valorisation de la biodiversité, le projet s'est basé 

dans un premier temps sur la communication pour le rendre visible à l'échelle provinciale, puis régionale et nationale. les 

actions ont été focalisées sur les missions de terrain lors du diagnostic sur la biodiversité dulcicole (voir rapport final). ces 

activités ont été très suivi sur les réseaux sociaux ce qui a retenu l'attention des acteurs institutionnels, les autorités et des 

départements concernés.  

 

Le soutien de l'équipe de la Direction du parc national de Khénifra par les moyens humains (une jeune équipe très dynamique 

recrutée par le projet) et les équipements nécessaires au fonctionnement ont rendu les activités très visibles et les ateliers, 

réunions et les formations ont donné un appui au parc pour se doter des arguments nécessaires et le langage écologique ainsi 

que le cadre logique pour gérer tel parc national. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

2.0 Number of KBAs 

under improved 

management and 

number of hectares 

covered 

  82,450 Le projet a permis la 

dynamisation et le 

renforcement des capacités 

des membres de l'équipe du 

Parc National de Khénifra 

(MAR36). cette équipe a 

reçu plusieurs formations et 

encadrement pour une 

meilleure gestion des 

activités du parc et 

mobilisation des 

partenaires. Le projet a pu 

améliorer la compréhension 

des objectifs du plan de 

gestion et d'aménagement 

du parc national à l'équipe 

de ce parc et aux 

partenaires locaux.  

le nouveau Score du METT 

est passé de 50 à 60. 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

2.1 Number of 

threatened 

freshwater species 

seeing status 

improved (i.e., 

short-term increase 

in population and/or 

breeding success) 

  0 Les résultats de l'étude 

taxonomique a concerné 

1625 individus dont : 

Ephéméroptères (nombre 

d'espèce/genre pour le 

RBCA = 12 dont 4 

endémiques), Trichoptères 

(nbre d'espèces/genre = 15 

dont 5 endémiques), 

Coléoptères (nbre 

d'espèces/genre = 45 dont 

7 endémiques), Diptères 

(nbre d'espèces/genre = 

24), les Plécoptères, 

Hémiptères et Odonates, 

l'identification restait en 

cours de réalisation.  

A cet effet, les nouvelles 

citations pour le Maroc, 

selon cette étude, sont les 

suivantes :  

Huit (8) Genres et 1 sous 

genre de Diptères; 

- Serromyia Meigen, 1818  

- Ibisia Rondani, 1856  

- Oplodontha Rondani, 1863  

- Atrichops Verrall, 1909  

- Hydrobaenus Fries, 1830  

- Parakiefferiella 

Thienemann, 1936  

- Dolichopeza Curtis, 1825  

- Krenopelopia Fittkau, 

1962 

- Tipula (Platytipula) sp. 

(famille Tipulidae) 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

 

les nouvelles citations pour 

le Moyen Atlas sont : 

Deux (2) espèces de 

Diptères; 

- Hybomitra arpadi Szilady, 

1923, (F.Tabanidae) 

- Macropelopia adaucta 

Kieffer, 1916 

(F.Chironomidae) 

La base de donnée, le 

rapport de diagnostic et la 

présentation de la 

méthodologie de recherche 

et de travail sur le terrain 

sont donnés en annexe. La 

mise en place d'un 

observatoire des zones 

humides de la Réserve de 

Biosphère du Cèdre de 

l'Atlas est initié. La base de 

données réalisée sert de 

première phase 

d'alimentation de cet 

observatoire. 

2.2 Number of priority 

CMZ where 

community 

stakeholders (e.g., 

fishers, farmers, 

etc.) receive 

economic benefits 

from adopting 

practices with 

  0 La durée du projet reste 

limité pour pouvoir 

identifier des impacts 

économiques sur la 

population et la région de 

l'Oum ER-Rabia 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

positive impacts on 

biodiversity 

2.4 Number of 

Freshwater KBAs in 

priority CMZ with 

improved 

information on 

biodiversity, shared 

with stakeholders 

  3 La contribution du projet a 

amélioré les connaissances 

en biodiversité sur les 36 

sites naturels des zones 

humide du parc national de 

Khénifra et ceux des parcs 

nationaux d'Ifrane et du 

Haut Atlas Oriental relevant 

de la réserve de la RBCA. 

En effet, 3 KBA ont été 

principalement concerné qui 

sont la partie de l'Oued 

Oum Er-Rabia (MAR36) 

relevant du Parc National de 

Khénifra et ses affluents 

comme Oued Chbouka. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)

** 

New 
Protected 
Hectares 

*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 
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**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Moyenne Oum Er Rbia MAR36  82,450 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 

Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

69 

45 

les sujets des principales formations sont: 

 

1- Techniques d'échantillonnage, d'études et de 

suivi de la biodiversité dulcicole 

2- Création et gestion de l'Observatoire des Zones 

Humides de la Réserve de Biosphère du Cèdre de 

l'Atlas 

3- Montage de projet spécifique à la valorisation 

et la conservation de la biodiversité des zones 

humides des parcs nationaux 

4- Elaboration et mise en œuvre des programmes 

éducatifs sur la biodiversité aquatique des parcs 

nationaux de la RBCA 

5- Montage et gestion des circuits écotouristiques 

autour des zones humides du Parc National de 

Khénifra 

6- Montage et gestion des circuits écotouristiques 

autour des zones humides du Parc National du 

Haut Atlas Oriental 
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Number of 

Men Trained 

Number of 

Women Trained 

Topics of Training 

7- Comment mener l'audit scientifique d'une zone 

humide 

8- Formation sur le métier de l'animateur nature 

pour le parc national de Khénifra 

9- Voyage de formation sur l'aménagement et la 

gestion de la biodiversité aquatique, cas du PN la 

Camargue et la Tour du Valat (France) 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 

4 

2 

Vu que le projet a coïncidé avec une phase 

de pandémie ayant impacté plusieurs 

secteurs d'activité, les avantages sont 

surtout pour les personnes ayant travaillé 

pour le projet et/ou ayant eu des formations 

spécifique à la thématique des espaces 

naturels.  

- une personne (femme) a pu décrocher un 

poste durable et sécurisé au niveau du 

Ministère de l'Agriculture  

- une personne (femme) a pu décrocher un 

poste à l'université Abdelmalek Saadi de 

Tétouan  

- Une personne (Homme) a pu décrocher un 

poste similaire au sein d'une organisation 

internationale pour d'autres projets 

travaillant pour les mêmes thématiques 

(WWF Maroc) 

- Trois personnes (hommes) ont vu leurs 

structures d'accueil améliorées et 

commencent à recevoir des clients au niveau 

des parcs nationaux 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 
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“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Réseau des Associations 

de la Réserve de 

Biosphère du Cèdre de 

l'Atlas (RARBCA) 

2021 Morocco Yes Le projet vise le renforcement de l'action 

associative au niveau des trois parcs 

nationaux que renferme la Réserve de 

Biosphère du Cèdre de l'Atlas à savoir le Parc 

National d'Ifrane, le parc national de Khénifra 

et le parc national du Haut Atlas Oriental. ce 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

réseau d'association a comme objectif de 

plaidoyer en faveur de la conservation, de 

l'institutionnalisation de la préservation des 

écosystèmes fragiles et de mener des actions 

d'interface avec les populations locales pour 

instaurer une exploitation rationnelle et 

durable des ressources naturelles. Ceci en 

plus de la représentativité au niveau des 

grandes instances nationales et 

internationales. 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

Budget de 

l'Etat 

Avant le 

projet AMEPN-

CEPF, le PN 

Khénifra 

n'avait reçu 

aucun 

financement 

de l'Etat 

(Département 

des Eaux et 

Forêts). 

L'avènement 

du projet a 

créé une sorte 

2021 Le Département des 

Eaux et Forêt a 

commencé à doter le PN 

Khénifra des 

financements nécessaires 

pour l'amélioration de la 

gestion à partir de 2021. 

Morocco Created and then 

supported a new 

mechanism 

Les fonds 

ont 

commencé 

à arriver 

vers les 

mois de 

juillet/août 

dans le 

cadre de la 

loi des 

finances 

2021 

spécifique 

au Parc 
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Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

de 

mobilisation 

institutionnelle 

de la part du 

Département 

pour classer 

ce parc parmi 

ses priorités 

d'intervention 

et ceci se 

traduit par les 

financements 

octroyés au 

parc durant 

les années 

2021 et 2022 

pour assurer 

l'amélioration 

de sa gestion 

et son 

aménagement 

en attendant 

l'officialisation 

du plan de 

gestion. 

National. 

L'exécution 

de ses 

fonds est 

faite par la 

Direction 

du Parc 

National 

de 

Khénifra. 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

La réflexion et la motivation de notre projet émanait d'une simple question ''pourquoi le 

Parc National de Khénifra n'est pas opérationnel depuis sa création en 2008 ?'', un parc 

méconnu pourtant recèle la plus grande richesse en biodiversité qui s'étende sur plus de 

82.000ha. le lancement du CEPF était la meilleure occasion pour répondre à cette question 

et inverser la tendance de ce parc national. L'objectif est donc de le rendre prioritaire dans 

la politique et la stratégie de l'Etat en matière d'aires protégées et le rendre visite auprès du 

grand public, des communautés locales et du tissu associatif.  

Notre approche d'intervention ne s'est pas basée sur le plaidoyer directe auprès des 

institutions et des administrations responsables de ces espaces naturels pour les pousser à 

agir en faveur de ce parc car nous connaissons d'avance que leurs priorités et autres que 

ces thématiques. Notre approche s'est basée donc sur la mise en action sur le terrain d'un 

ensemble d'activités modèles valorisant la biodiversité dulcicole à travers le renforcement 

de la recherche scientifique, la promotion de l'éducation environnementale et l'écotourisme. 

C'est à travers des sorties de terrain pour le diagnostic de la biodiversité dulcicole, les 

activités de formation et l'interactivité avec les autres parcs de la réserve de biosphère du 

cèdre de l'Atlas, et surtout la communication sur les réseaux sociaux, que le parc national 

de Khénifra a commencé à retenir l'attention des collectivités, des autorités et des différents 

partenaires. Le grand public de la région s'est informé de l'existence d'un parc national dans 

leur territoire et le tissu associatif commence à intervenir en faveur de la conservation de la 

cédraie, des lacs et des sources de l'Oum Er Rabia.  

En effet, ce que nous pouvons tirer de notre expérience est tout simplement ce qui suit 

 

''généralement les décideurs et les acteurs institutionnels ne sont pas au même niveau 

d'informations écologique et/ou tout simplement ne sont pas assez sensibilisés aux 

questions environnementales et leur portée pour la durabilité des écosystèmes. les actions 

de plaidoyer et/ou de confrontation directes peuvent ne pas donner de résultats en faveur 

de la nature voir même l'inverse des attentes. La meilleure façon est de les faire adhérer à 

travers des actions concrètes sur le terrain tout en mettant en exergue l'impacte de 

certaines décisions sur la viabilité des grands écosystèmes naturels. Nous avons conclu que 

le rôle de l'association est surtout de gagner un décideur converti en écolo pour gagner la 

durabilité de l'action que de terminer l'action et/ou le projet sans un vrai avenir pour ses 

résultats. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Le fait de mettre en exergue le parc national de Khénifra dans son contexte régional et 

provincial à permis à l'Administration chargée des parcs nationaux de le classer en première 

priorité à coté du parc national d'Ifrane et à commencer à lui octroyer un budget annuel 

important pour le maintien de son éclat au sein du réseau des parcs nationaux du Maroc et 

par voie de conséquence la durabilité des résultats du projet CEPF-AMEPN.  

Aujourd'hui les parcs nationaux commencent à suivre ce cas de Khénifra et n'attendent plus 

les fonds et les budget étatiques pour commencer à travailler sur le terrain mais ils ont 

compris que l'ouverture sur toute initiative visant la conservation et la valorisation de la 

biodiversité peut être un grand apport pour le parc. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 
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ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Les projets de l'AMEPN - CEPF ont marqué la politique de gestion des parcs nationaux du 

Maroc. Leurs résultats sont toujours d'actualités et devenus des références à suivre. ils ont 

créés également une sorte de concurrence associative positive en matière de gestion de la 

biodiversité et des espaces naturels au Maroc.  

L'approche du CEPF pour la gestion des subventions est singulière par rapport au reste des 

bailleurs de fonds. En se focalisant sur les résultats, le travail de terrain et la pertinence des 

actions et l'accompagnement de l'équipe CEPF favorise l'ambiance d'un travail de haute 

qualité et surtout responsabilise moralement les membres associatifs pour être à la hauteur 

des attentes envers l'environnement mondial, en agissant localement. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

$0.00 

Breakdown of 
Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Association Marocaine pour l'Ecotourisme et la Protection de la Nature (AMEPN), Email: 

info@amepn.ma 
 


