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IMPLEMENTATION PARTNERS 

Comités locaux :Un comité local composé d’environ 5 personnes a été constitué au niveau 

de chacune des 6 communes, soit 30 représentants dont 13 femmes. Ces comités sont 

principalement constitués de membres d’associations, engagés au niveau de leur commune, 

et en mesure d’assurer la continuité des actions menées. Ainsi, les comités locaux ont 

participé activement à l’ensemble des ateliers menés dans le cadre du projet, 

principalement les activités de la composante 1  

L’association MBLA a appuyé la mise en oeuvre des activités en lien avec les travaux de 

recherche sur la biodiversité et les pratiques traditionnelles ainsi que dans l’installation et le 

lancement de la pépinière communautaire et banque de semences à Zaouiat Ahansal 

Universités : A travers la réalisation des travaux de recherche par une équipe universitaire 

nous avons pu collaborer avec les université Caddi Ayad de Marrakech et l'université Sultan 

Moulay Slimane de Beni Mellal. 

Acteurs institutionnels : Présidents de communes, la province (Secrétaire général du 

Gouverneur, Gouverneur, Préfecture, conseil provincial, agriculture, eaux et forêt, Premier 

responsable de l’INDH) ; la région (Représentant des élus de région, le Conseil régional, 

tourisme, Directeur général des eaux et forêt, Directeur général de l’Agriculture,  CRI, la 

Direction régionale du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Primaire et des 

sport), nationaux (Ministre de la transition énergétique et du développement durable, 

l’Agence nationale des Eaux et forêts). Les acteurs institutionnels locaux ont fortement 

soutenu le projet dans son ensemble, ont participé à de multiples rencontres et ont apporté 

un soutien logistique et technique. Ils ont également contribué aux ateliers de présentation 

des résultats du projet et travaux de réflexion, et ont montré un grand intérêt pour les 

actions menées, prennent en considération les recommandations. 
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CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Les ICCA sont reconnues par la législation et 

les politiques de conservation au niveau 

national et régional 

Au cours du présent projet nous avons pu contribué 

activement à cette dynamique en améliorant la 

connaissance sur les APAC lors de différentes 

rencontres nationales et régionales organisées en 

2022  (atelier de restitution des résultats à Beni 

Mellal en février, à Tabant en mars, les webinaires 

de sensibilisation en avril, lors des semaines 

thématiques pour la biodiversité et pour le climat 

organisées par l’AESVT en mai, ou encore le 

Carrefour régional des APAC en septembre). Ces 

évènements ont permis de toucher près de 6 acteurs 

internationaux (l’Ambassade UK au Maroc, 

Ambassadrice régionale COP 26, Ambassade du 

Danemark, l’Ambassade de Belgique, l’Union 

Européenne, l’Ambassade des Etats-Unis), 3 

nationaux (agence des eaux et forêt, Ministère de la 

transition énergétique, agence nationale de 

promotion de l’emploi et des compétences), 4 

Provinciaux (Secrétaire général du bureau du 

gouverneur, Chef de division des affaires rurales et 

du Directeur provincial de l’agriculture, délégation 

provinciale de la culture), 5 régionaux (Eau et Foret, 

Tourisme, environnement, Conseil régional, centre 

régional de l’investissement) , 10  locaux 

(Kaid,présidents de communes, autres) 

L’efficacité de la gouvernance communautaire 

dans le Haut Atlas Central en faveur de la 

biodiversité et des services écosystémiques est 

renforcée 

A travers l’ensemble du processus de renforcement 

autonome, les connaissances sur le territoire et ses 

enjeux ont été améliorées, les membres des 

communautés locales et plus particulièrement des 

comités locaux ont vu leurs connaissances et 

capacités renforcées en vue de co-construire des 

objectifs communes, plans d’actions, initiatives, 

recommandations, etc, afin d’améliorer la 

gouvernance du territoire. Des plans de résilience et 

sécurité et plans de gestion communautaire ont 

permis d’identifier un ensemble de mesures à mettre 

en place, ainsi que la gouvernance et le suivi de ces 

plans. Ainsi, les instances de gouvernance 

communautaire et pratiques traditionnelles ont pu 

être renforcées en ce sens. A cela s’ajoute la 

création du réseau régional APAC du Haut Atlas 

Central, composé de membres actifs, engagés et 

formés au niveau de chaque commune permettra 

d’assurer la continuité et d’obtenir des résultats sur 

le long terme. Les nombreux échanges avec les 

décideurs locaux ayant permis de plaider en faveur 

de la reconnaissance du rôle de la communauté 
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Impact Description Impact Summary  

dans la gestion du territoire, des bonnes pratiques 

communautaires existantes, contribuent également 

à améliorer ce volet en impliquant plus fortement les 

populations dans les processus de réflexion et 

décision. 

Les moyens de subsistance des communautés 

gestionnaires (au moins 1000 personnes) 

d’ICCA de la Zone Clé de Biodiversité Oueds 

Lakhdar Ahansal sont améliorés sur la base de 

la conservation et de l’utilisation durable de la 

biodiversité. 

Les techniques agroécologiques et traditionnelles 

enseignées et leur réelle application assureront sur 

le long terme l’augmentation de la production 

agricole des bénéficiaires de ces formations. La 

duplication de la formation au plus grand nombre 

sera assurée par les formateurs paysans formés 

dans le cadre du projet et également grâce à la 

Pépinière Ecole Communautaire en tant qu’espace 

de sensibilisation et de formation des agriculteurs. 

La production agricole sera également améliorée par 

la distribution de plants aux familles et la création 

de coopérative pour soutenir la commercialisation 

des produits issus de l’agriculture, permettant ainsi 

de soutenir l’augmentation des revenus.,Le 

développement d’une offre écotouristique commune 

au niveau des 6 communes, à travers le 

développement d’un cluster interprofessionnel, a 

également pour objectif d’améliorer les moyens de 

subsistance durable des communautés tout en 

valorisant le patrimoine naturel et culturel locale. La 

diversification des activités et la stimulation du 

tourisme au niveau de la zone génèrera des revenus 

nouveaux pour les différents acteurs locaux.  

Les résultats ne seront pas visibles immédiatement 

mais dans le temps 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

Les ICCA sont promues au niveau national 

comme outil essentiel de protection et de 

maintien des pratiques d’utilisation 

traditionnelles des terres nécessaires à la 

préservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité sur la base de l’étude de cas   « 

Zone Clé de Biodiversité Oueds Lakhdar 

Ahansal » 

Les APAC et la contribution des communautés 

locales dans la conservation de la biodiversité ainsi 

que le présent projet ont été présentés à multiples 

reprises lors de rencontres nationales, tels que les 

webinaires organisés lors des Semaines thématiques 

de mobilisation citoyenne organisées par l’AESVT, 

deux sur la biodiversité et une sur le climat, et ce en 

présence de 70 participants, acteurs de la société 

civile et acteurs institutionnels. Les 2 webinaires de 

sensibilisation sur les APAC organisées dans le cadre 

du Consortium APAC Maroc en avril 2022 ont 

également permis de sensibiliser près de 50 

personnes issus principalement de la société civile et 

acteurs institutionnels territoriaux au concept 

d’APAC, d’informer sur l’avancement de la 

dynamique en faveur des APAC au Maroc et de 

présenter une synthèse des résultats de l’ensemble 
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Impact Description Impact Summary 

des travaux déjà réalisés dans ce cadre et dans le 

cadre du présent projet. En septembre 2022, le 

Carrefour régional des APAC a une 100aine de 

participants sur 3 jours, en partenariat avec l'IUCN. 

Ce fut l'occasion de sensibiliser une nouvelle fois sur 

les thématiques du projet et de présenter l'ensemble 

des résultats. 

Les communautés gestionnaires des ICCA à 

l’échelle de la Zone Clé de Biodiversité Oueds 

Lakhdar Ahansal développent pour leur 

maintien et résilience, des liens entre elles et 

des alliances bien réfléchies avec d’autres 

communautés, des partenaires institutionnels 

et de la société civile. 

Les différents ateliers ont permis de renforcer les 

liens entre les membres de chaque communauté et 

entre les communautés. Les travaux participatifs 

menées avec les communautés locales lors de 

l’élaboration des différents diagnostics, des plans de 

résilience, des projets communautaires, des 

recommandations, des plans de gestion 

communautaire de ZA et AA et lors de la 

constitution des différents réseaux - réseau régional 

des APAC du Haut Atlas Central, cluster 

interprofessionnel de l’écotourisme et groupements 

d’agriculteurs - sont autant d’activités qui ont 

permis de renforcer lles liens entre les membre des 

communautés et entre les communautés avec pour 

objectif de fond la gestion communautaire du 

territoire pour la conservation de la biodiversité et la 

résilience des populations. Par ailleurs, les 

différentes grandes rencontres organisées tout au 

long du projet ont permis de tisser des liens forts 

entre les communautés et les associations locales, 

régionales (MBLA, Géoparc M’Goun), nationales et 

internationales (Swiss Contact), avec des 

coopératives (Amaguar), des centres de recherche 

et universités  (Universités de Beni Mellal et de 

Marrakech) ainsi que des partenaires financiers 

potentiels (PMF FEM) et acteurs institutionnels 

locaux, provinciaux, régionaux et même nationaux. 

La base de connaissances sur la biodiversité 

dans les ICCA Zawiyate Ahansal et Ait Abbas 

focalisant sur le nexus biodiversité et pratiques 

traditionnelles de conservation est améliorée et 

permet d’affiner les réponses politiques et 

communautaires dans l’avenir 

Dans le cadre de l’élaboration des plans de sécurité 

et résilience, un ensemble d’actions ont été 

préconisée permettant d’agir sur les différents axes 

en lien avec la résilience des écosystème naturel et 

productivité des agrosystèmes. Sur la base de ces 

plans, /des propositions de projets communautaires 

ont été élaborées en vue de bénéficier de 

financements très prochainement. Ces propositions 

portent sur des initiatives de restauration de 

paysages forestiers et d’écosystèmes dégradés, une 

gestion inclusive et durable du territoire avec la 

valorisation du rôle des femmes, la préservation de 

l’agrobiodiversité et l’amélioration de la qualité de 

sols, le renforcement de l’instance coutumière de 

gouvernance et de la pratique de l’agdal, la 

préservation du site Ramsar autour d’un projet de 

laverie écologique.  



 

Template version: 1 June 2020  Page 5 of 45 

 

Impact Description Impact Summary 

 En parallèle, une grande étude a été réalisée par 

une équipe de chercheurs composée de l’experte 

des APAC au Maroc, 2 encadrants chercheurs et 4 

étudiants pour réaliser l’inventaire et l’étude de la 

faune et la flore locale et les pratiques 

traditionnelles.  Ces études ont permis d’élaborer 

des plans de gestion communautaire du territoire et 

des ressources naturelles au niveau des deux 

communes ZA et AA, et de définir des mesures 

précises favorables à la biodiversité 

Les communautés gestionnaires (120 

personnes directement, 2000 indirectement)  

des ICCA Zawiyate Ahansal (88000 ha) et Ait 

Abbas (25000 ha) ont une meilleure prise de 

conscience et connaissance des valeurs 

patrimoniales de leur ICCA, des menaces et 

sont outillées pour y faire face. 

Le projet a permis de toucher un ensemble de 

membres qu niveau des 6 communes d’intervention, 

avec un travail plus approfondi au niveau des APAC 

de ZA et AA. Entre 10 et 15 membres de chacune 

des 6 communautés locales ont participé activement 

à l’ensemble du processus de renforcement 

autonome (composante 1 et 2 du projet), 

principalement des membres actifs de la commune 

et d’associations locales, soit environ 60 à 90 

personnes directement.  Le processus de 

renforcement autonome APAC implique la prise de 

conscience du patrimoine bioculturel et le rôle 

fondamental des communautés dans sa préservation 

à travers la réalisation de formations, diagnostics 

participatifs, ateliers de réflexion et de planification, 

etc). Plusieurs ateliers de restitution des résultats 

auprès des communautés ainsi que des grandes 

rencontres de sensibilisation ont été organisés tout 

au long du projet.  

La plus grande rencontre, le Carrefour régional des 

APAC, a permis la mobilisation et la sensibilisation 

d’un plus grand nombre de personnes, ce sont près 

de 30 personnes par communauté qui ont participé, 

soit environ 180 personnes. A cela s'ajoutent les 

campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux 

Des solutions éprouvées et efficaces 

d’amélioration de la résilience des écosystèmes 

naturels et de la productivité des 

agroécosystèmes   basées sur la 

complémentarité entre savoirs traditionnels et 

connaissances scientifiques sont mises en 

œuvre par les communautés gestionnaires des 

ICCA 

Dans un premier temps, les experts du projet ont 

tenté de comprendre les pratiques utilisées 

actuellement par les agriculteurs et d’identifier les 

pratiques traditionnelles encore actives à ce jour et 

celles fortement menacées, tout en évaluant leur 

efficacité en faveur de la résilience des écosystèmes 

et de la productivité des agrosystèmes, afin de 

proposer un ensemble de solutions et un 

programme de renforcement des capacités adaptées 

au territoire. Ainsi, sur cette base, les agriculteurs 

ont bénéficié d’un ensemble de formations pratiques 

et théoriques, incluant la transmission de 

connaissances scientifiques, sur la résilience, 

l’agroécologie, les systèmes semenciers, les 

pépinières et banques de semences 

communautaires, entre autres, afin d’améliorer les 

pratiques communautaires qui généreront des 
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Impact Description Impact Summary 

impacts durables et concrets.Une autre activité 

phare du projet a également contribué fortement à 

générer de l’impact sur la résilience des 

écosystèmes et la productivité des agrosystèmes : 

la pépinière école communautaire de Zaouiat 

Ahansal, ainsi qu’une banque de semences 

communautaire. 

Une démarche novatrice multiacteurs mettant 

l’accent sur la promotion de l’emploi et 

l’entreprenariat vert des jeunes en lien avec le 

développement d’un produit écotouristique du 

HAC est adoptée 

Pour le développement de l’écotourisme au niveau 

de la zone d’intervention du projet, différents types 

d’acteurs en lien directement ou indirectement avec 

le tourisme tels que les gîteurs, les guides, 

coopératives, associations ou jeunes actifs, ont été 

mobilisés pour réaliser un diagnostic participatif, 

constituer un cluster interprofessionnel, identifier 

des circuits et un produit écotouristique global avec 

une stratégie et plan de commercialisation. La 

synergie entre les acteurs permettra de développer 

une offre cohérente, coordonnée faisant de la zone 

une destination touristique prisée et favorable à la 

conservation de la biodiversité et la préservation de 

l’environnement plus largement. Ainsi, sur la base 

d’un ensemble d’ateliers de co-construction et de 

formations autour du patrimoine naturel et culturel, 

un ensemble d’initiatives à soutenir ont été définies 

afin de renforcer et structurer ce réseau en phase 

d’initiation et de lancement de son produit 

écotouristique. Les acteurs institutionnels concernés 

par le tourisme aux niveaux provincial et régional 

ont été informés de la démarche et sont invités à 

contribuer activement au développement des 

initiatives proposées. Ainsi, le développement de 

l’écotourisme générera des emplois et des revenus 

pour l’ensemble du territoire. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Atelier artistique de valorisation des déchets : 

Les communes de Zaouiat Ahansal et Ait Abbas connaissent d’importantes difficultés dans la 

gestion des déchets, impactant tant la biodiversité que la santé des communautés par l’eau 

qui est consommée ou la fumée rejetée lorsque les déchets sont brûlés. Ce sont aussi les 

paysages qui sont dégradés et dénaturés impactant par là même le tourisme. Pour pallier 

cette situation, l’AESVT a mobilisé ses outils, experts dans le domaine de la gestion des 

déchets et du tri sélectif, pour sensibiliser et former un large public au tri des déchets, au 

recyclage et au compostage en vue de la valorisation des déchets. A l’instar des œuvres 

réalisées pour le Centre d’Education à l’Environnement de Casablanca, un atelier de 

valorisation des déchets à travers une démarche artistique a été proposée dans plusieurs 

écoles. 

Mobilisation des jeunes : 

Les jeunes, fortement touchés par les directions de l’emploi de cette région rurale, ont 

montré une vraie volonté de création associative pour les jeunes de la province d’Azilal en 

faveur de l’environnement et le développement de moyens de subsistance durable. L’AESVT 

a également contribué à favoriser l’emploi des jeunes à travers ses projets. Houcine, le 

chargé de projet au niveau de Ait Abbas a été employé dans le cadre du projet « Youth 
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digital activist » qui se veut appuyer les jeunes dans les activités de sensibilisation et de 

plaidoyer par le biais des réseaux sociaux. 

Valorisation de la commune d’Ait Abbas : 

Parmi les communes rurales les plus pauvres, au grand potentiel inexploité, où les autorités 

locales ne souhaitent plus travailler en raison d’un conflit très ancien entre les Eaux et 

Forêts et la communauté impactant la gestion de la forêt et l'abattage des arbres, plus 

aucun investissement ni projet n’étaient menés sur ce territoire. Ce conflit très ancien a eu 

de réelles conséquences politiques, sociales et économiques, le développement en outre. La 

situation était telle que, lorsque nous avons choisi nos 6 communes d’intervention, Ait 

Abbas nous a été vivement déconseillée faute de quoi le projet ne fonctionnerait pas. 

Pour autant, notre mission en tant que membre de la société civile est aussi de faire le pont 

lorsqu’il est endommagé entre les communautés et les autorités par le biais de solutions 

alternatives. En nouant de bonnes relations avec les acteurs locaux, nous sommes parvenus 

à améliorer des relations très endommagées par le temps entre ces deux acteurs cruciaux 

et à mener à bien ce projet. C’est par la confiance que nous avons placée en eux et la pleine 

réussite du projet, que la population est devenue moins réfractaire aux initiatives 

extérieures. Les communautés savent que la protection de la biodiversité constitue un levier 

important de développement, de sortie de la pauvreté pour la région et qu’il faut de fait 

aller dans ce sens par la coopération de tous les acteurs locaux. 

Plus que cela, la communauté a pris confiance en ses capacités. A la suite du Carrefour 

régional des APAC organisé au niveau de la commune plus précisément à Sgatt, de 

nombreuses vidéos de l’évènement ont retenties auprès des habitants, la région, au Maroc 

et en Europe par le biais de partage entre amis et familles. Ce mouvement a contribué à 

faire revivre ce beau patrimoine et a insufflé l’envie et la force de promouvoir un événement 

plus grand encore une fantasia pour laquelle la commune ne disposait de presque aucun 

budget. 

Le projet de bassin versant : 

Nous avions pour projet l’implantation d’une pépinière école communautaire au niveau de la 

commune d’Ait Abbas, malheureusement ce projet n’a pu être retenu ainsi que celui de 

bassin versant. A notre plus grande surprise c’est notre partenaire, les Eaux et Forêts qui 

s’est proposé de co-financer le projet avec le GIZ (Société allemande de coopération 

internationale). Le projet et le planning sont élaborés, l’accord a été donné pour le 

démarrage du projet en février sur la période de plantation du caroubier, de grande valeur 

économique – la plantation d’un seul arbre peut générer des rendements allant jusqu’à 20 

000 dirhams. 

Développement de l’ancrage local pour l’AESVT : 

Pour l’organisation du Carrefour, l’AESVT s’est trouvé pour un temps bloquée, en effet, nous 

avons rencontré des difficultés dans la coordination de l’action inter-associative.  

Cependant, l’AESVT avec l’appui de son réseau, les sections de Marrakech et Demnate, 

acteurs locaux et du projet a pu poursuivre et organiser l’événement à Azilal et Ait Abbas. 

La réussite de ce projet et le développement de relations solide a poussé l’AESVT à la 

création d’une nouvelle section au niveau de la région avec l’appui des acteurs du projet. De 

plus, le projet a connu une importante mobilisation de la part de l’équipe projet, en effet, le 

projet qui ciblait à l’origine 6 communes a vu une importante demande afin d’intégrer une 

septième commune. C’est par l’implication bénévole de l’équipe et des acteurs locaux 

engagés que nous avons pu intégrer la commune d’Ait Mhamed pour ce projet. Cela a 

également permis l’élaboration de circuits touristiques viables et complets afin de porter une 

offre touristique la plus attractive possible. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
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Une connaissance approfondie du territoire, des problématiques et du potentiel de la zone 

grâce à la réalisation d’un diagnostic continu et hautement participatif avec les 

communautés locales. Ainsi, grâce à l’appui de l’équipe de chercheurs mais également des 

différentes experts du projet (APAC, agroécologie et écotourisme), des informations 

précieuses ont pu être collectées telles que les espèces de faune et de flore présente sur le 

territoire et leur statut de conservation, l’ensemble des pratiques traditionnelles encore 

existantes à ce jour et principalement celles en lien avec la gestion du territoires et des 

ressources naturelles, de manière plus générale le patrimoine culturel (matériel et 

immatériel), les moyens de subsistance durable des population en lien principalement avec 

l’agriculture, le tourisme, les coopératives locales.  

Des populations sensibilisées et formées à l’importance de la protection de l’environnement, 

la conservation de la biodiversité et la préservation des pratiques ancestrales à travers les 

différents ateliers (toutes composantes confondues). A travers ce projet mais également à 

travers le processus APAC plus généralement, la prise de conscience par les communautés 

locales de leur importance dans la conservation de la biodiversité est un aspect essentiel. 

C’est le point de départ des réflexions et de l’ensemble des plans co-construits avec les 

populations.  

Des communautés locales capables de co-construire des initiatives et de collaborer dans la 

mise en œuvre et le suivi de projets concrets en faveur de leur territoire, alliant la 

conservation de la biodiversité et l’amélioration des moyens de subsistance durable, 

d’élaborer de manière participative des recommandations, de mener des actions de 

plaidoyer aux niveaux local, provincial, régional et national et de défendre leur territoire de 

vie, leur APAC. 

L’impulsion d’une dynamique de réseau entre les différentes communes d’intervention à 

travers le réseau régional APAC, le cluster écotourisme et le groupement d’agriculteurs. Le 

réseautage des acteurs en faveur de champs d’action bien définis permet de donner de 

l’ampleur aux actions. Cela permet également de créer des groupes structurés qui 

permettront d’assurer la durabilité et le déploiement des différents programmes menés 

Promotion des APAC aux niveaux provincial, régional et national favorisant ainsi leur soutien 

et leur reconnaissance par les acteurs institutionnels et la société civile. Ce concept, déjà 

présent dans de nombreux pays du monde et notamment d’Afrique, est encore récent au 

Maroc. Ainsi, les efforts à fournir pour atteindre ces objectifs sont importants et doivent se 

faire de manière collective et soutenue.  

Des initiatives à impacts positifs, directs et continus sur la biodiversité ont été menées au 

cours de ce projet : la pépinière et banque de semences communautaires à Zaouiat Ahansal 

destinés à préserver les espèces locales, endémiques, et menacées, et à contribuer à la 

restauration des espèces dans les espaces forestiers ; l’utilisation croissante par les 

agriculteurs de pratiques agroécologiques ayant des bénéfices pour la biodiversité au niveau 

de Zaouiat Ahansal et Ait Abbas visant à réduire les pressions sur les ressources naturelles 

locales entre autres ; des activités de ramassage des déchets visant à dépolluer les milieux 

naturels organisés  par l’AESVT. 

Le développement de programmes communautaires de conservation visant à protéger la 

biodiversité  tels que : les plans de résilience, projets communautaires, les plans de gestion 

visant à protéger certaines espèces menacées et ou endémiques tels que les plus connus le 

Gypaète barbu et  du Singe magot sont des espèces menacées d’extinction. 

Des pratiques traditionnelles redynamisées qui contribueront sur le long terme à renforcer 

la gestion durable et communautaire de la biodiversité et du territoire. Le projet s’est 

attaché à renforcer les pratiques ancestrales de conservation et de gestion des 

agrosystèmes de l’agrobiodiversité notamment sur l’aspect agroécologie et la valorisation 

des bonnes pratiques d’utilisation des terres. 

Les moyens de subsistance sont améliorés d’une part grâce aux activités de formation dans 

le domaine de l’agriculture telles que l’amélioration des pratiques pour une meilleure 

productivité et durabilité des cultures, ainsi que la mise en place de la pépinière 
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communautaire qui fournit des plants aux agriculteurs locaux. D'autre part, les activités en 

lien avec le développement de l’écotourisme au niveau de la zone permettra de stimuler 

l’économie locale. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Identification et 

renforcement des ICCA au 

niveau des Oueds Lakhdar 

Ahansal en vue de 

constituer un réseau 

régional actif 

1.1 Rapports de visites, rapports 

d’ateliers, chartes, montrant 

la structuration et le 

renforcement du réseau 

régional des 6 ICCA 

représentés par les comités 

locaux (180 pers H&F au 

total) 

Produits  

Afin de réaliser un diagnostic et d’’évaluer 

l’indice de sécurité et de résilience des 

communautés gardiennes d’APAC, deux 

sessions de focus groupes ont été réalisés au 

niveau des 6 communes d’intervention - en 

mars et avril 2021 puis du 2 au 8 octobre 

2021. Les thèmes abordés étaient les suivants 

: Lien entre communautés locales et leur 

territoire de vie, la gouvernance, les pratiques 

communautaires, la conservation de la nature 

et des moyens de subsistance durables. 

La question du réseautage a été abordé tout 

au long des ateliers participatifs du Processus 

de Renforcement Autonome (PRA) des 

communautés locales. Dans le cadre du 

présent projet, des comités locaux au niveau 

de chaque commune ont été constitués 

d’environ 5 représentants de chacune des 

communes APAC, principalement des 

membres d’associations locales. L’atelier du 

28 septembre 2022 a constitué également un 

pas important dans la mise en réseau et le 

projet de charte élaboré sert de support et de 

base pour les concertations à la base. Dans 

cette charte, les membres des communautés 

gardiennes d’APAC du Haut Atlas s’engagent 

sur 4 grands domaines. Les membres des 

comités locaux ont aussi élaboré de manière 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

participative un plan d’action pour le réseau 

régional  des APAC du Haut Atlas Central 

(2022-2025) 

1.0 Identification et 

renforcement des ICCA au 

niveau des Oueds Lakhdar 

Ahansal en vue de 

constituer un réseau 

régional actif 

1.2 Plans de sécurité et de 

résilience pour 6 ICCA 

Produits 

Une série d’ateliers a été organisé les 26 et 27 

novembre 2021, en présence de 28 

participants, membres des comités locaux, 5 

experts et les 2 animateurs de terrain. Ce fut 

l’occasion, pour la première journée, de faire 

un rappel sur ce que sont les APAC, 

d’identifier les principales pratiques 

traditionnelles, notamment agricole, de 

renforcer les capacités sur les notions en lien 

avec la diversité biologique. La deuxième 

journée était consacrée aux moyens de 

subsistance durable, à savoir le tourisme et 

l’agriculture.  Ces deux ateliers ont permis 

d’initier les réflexions concernant les plans de 

sécurité et de résilience. Afin d’atteindre 

l’objectif, une autre tournée dans les 6 

communes a été réalisée du 10 au 15 février 

2022, animée par Mme Najwa Es-Siari, a été 

réalisée en vue de consolider et finaliser les 

plans de résilience, initier les réflexions sur les 

idées de projets communautaires (banque de 

projet) et les questions transversales en lien 

avec le plaidoyer et le réseau régional. Les 

premiers résultats de ces ateliers ont été 

présentés le 23 mars 2022 à Tabant, en 

présence des acteurs communautaires, 

présidents de communes et représentants 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

régionaux et provinciaux des Eaux et Forêt. 38 

personnes étaient présentes. 

1.0 Identification et 

renforcement des ICCA au 

niveau des Oueds Lakhdar 

Ahansal en vue de 

constituer un réseau 

régional actif 

1.3 Une banque de projets 

démontrant le soutien en 

lévée de fonds 

AtteintLes travaux participatifs sur les idées de 

projets au niveau de chacune des 6 

communes ont été initiés lors des focus 

groupes du mois de février 2022. Le 24 mars 

2022, Najwa Es-Siari et l’équipe de chercheurs 

ont accompagné les participants dans le 

montage d’un projet sur la base des résultats 

et discussions des précédents ateliers (10 au 

15 février 2022). Il s’agissait d’une formation 

pratique au cours de laquelle chaque comité 

devait travailler en groupe, appuyés par les 

experts, pour monter un projet sur la base des 

plans de sécurité et résilience. Les résultats 

attendus : l’objectif global et les objectifs 

spécifiques du projet, les résultats attendus et 

les activités du projet. Chaque proposition a 

été présentée afin que les animateurs puissent 

faire leurs premiers retours pour amélioration. 

Suite à cet atelier, la formation s’est 

poursuivie à distance à travers la constitution 

de 3 groupes de travail et des réunions via 

Zoom. Les   objectifs étaient de comprendre 

les directives d'un appel à projet du PPI 

OSCAN et chercher à y répondre en 

complétant les formulaires à partir des idées 

de projets. 5 projets ont été déposés pour 

demande de subventions. Le projet de Ait 

Abbas a également été proposé en réponse 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

aux appels à projets de l’ambassade des Etats 

Unis et de Egis. 

1.0 Identification et 

renforcement des ICCA au 

niveau des Oueds Lakhdar 

Ahansal en vue de 

constituer un réseau 

régional actif 

1.4 Notes de position pour le 

plaidoyer en faveur des 

ICCA 

Produites  

Les actions de plaidoyer menées dans le cadre 

du projet avaient pour double objectif 

d’améliorer la compréhension et promouvoir le 

concept APAC, la relation avec les concepts de 

biodiversité et de diversité bioculturelle, 

présenter la réalité nationale et la dynamique 

actuelle en lien avec les APAC,  les 

programmes et politiques aux niveaux 

national et international sur lesquels nous 

pouvons nous appuyer pour renforcer le droit  

à une reconnaissance et soutien approprié; et 

de présenter les résultats des travaux réalisés 

en collaboration avec les communautés locales 

de la zone Oueds Lakhdar Ahansal, le rôle des 

territoires de vie dans le développement de la 

région, ou encore le type de soutien pouvant 

être apporté par les collectivités territoriales. 

L’élaboration des recommandations pour le 

plaidoyer aux niveaux local, régional et 

national  s’est faite de manière participative et 

continue avec les communautés locales tout 

au long du processus de renforcement 

autonome du réseau régional des aires et 

territoires du patrimoine communautaire du 

Haut Atlas Central, et appuyée par un 

ensemble d’experts mobilisés pour le projet et 

l’AESVT. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Identification et 

renforcement des ICCA au 

niveau des Oueds Lakhdar 

Ahansal en vue de 

constituer un réseau 

régional actif 

1.5 Capsule vidéo sur le 

potentiel ICCA de la KBA et 

le carrefour régional des 

ICCA 

Produite  

Le tournage a nécessité 8 jours de travail sur 

le terrain afin sélectionner les prises de vues 

sur la base du script élaboré par l’équipe 

projet. En avril, les communes d’intervention 

ont été visitées ainsi que la pépinière en 

septembre. Enfin, pour cette vidéo nous avons 

utilisé certaines des prises de vues réalisées 

lors du Carrefour des APAC. Le Carrefour 

régional des APAC s’est déroulé les 22 et 23 à 

Azilal et le 24 septembre à Ait Abbas. Lors des 

deux premiers jours de conférences, les 

résultats des études par les experts, les 

activités qui ont été réalisées dans le cadre du 

projet ainsi que l’état d’avancement sur la 

constitution réseau au niveau des trois 

composantes : APAC, Agroécologie et 

Ecotourisme ont été présentés. Le dernier jour 

était consacré aux festivités sous : chants, 

danses et dégustation. Une cinquantaine de 

personnes étaient présentes lors de ce 

Carrefour dont les associations locales, 

agriculteurs, l’équipe projet et les experts, le 

directeur de Wonder Park ainsi que  les chefs 

d’intérêts provinciaux et régionaux. 

L'événement était également l’occasion de 

mettre en avant le territoire et ses traditions, 

en effet, les coopératives avec les produits de 

l’artisanat local et  la commune d’Ait Abbas 

étaient à l’honneur. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Caractérisation et 

documentation de deux 

ICCA Zawiyate Ahansal 

(IZA) et Ait Abbas (IAA) 

en vue de leur 

enregistrement dans les 

bases de données 

nationale et internationale 

2.1 Rapport des résultats du 

diagnostic participatif, guide 

méthodologique de la 

caractérisation des ICCA et 

justificatif d’inscription aux 

registres ICCA 

Activités partiellement réalisées / A.2.1.2  La 

période n’était pas propice pour entamer les 

discussions sur les nouvelles politiques. 

L’équipe de chercheurs recrutée est composée 

d’un encadrant en biodiversité et un encadrant 

en pratiques traditionnelles, 4 étudiants, 

appuyés par l’experte APAC. Après une revue 

bibliographique, un travail important sur le 

terrain a été réalisé par l’équipe de chercheurs 

afin de constituer un inventaire des espèces 

présentes sur le site afin de constituer une 

banque de données des différentes espèces 

recensées selon leur degré de vulnérabilité. Ce 

travail de reconnaissance nous permettra 

d'adapter notre action en faveur de la 

préservation et de la protection de la 

biodiversité. Ces premiers résultats ont été 

présentés le 23 mars 2022 à Tabant, en 

présence des acteurs communautaires, 

présidents de communes et représentants 

régionaux et provinciaux des Eaux et Forêt. En 

parallèle, dans le cadre des activités du 

Consortium APAC Maroc, un guide complet 

d’accompagnement des communautés locales 

a été produit à destination des associations 

soutenant les APAC au niveau de leur 

territoire. Ce guide a fait l’objet d’une 

formation lors de webinaires en avril et d’une 

vidéo dans le présent projet 



 

Template version: 1 June 2020  Page 16 of 45 

 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Caractérisation et 

documentation de deux 

ICCA Zawiyate Ahansal 

(IZA) et Ait Abbas (IAA) 

en vue de leur 

enregistrement dans les 

bases de données 

nationale et internationale 

2.2 Deux plans de gestion sous 

format rapport et 

photodocument 

Produits 

Les plans de gestion sont le résultat d’un long 

processus d’accompagnement des 

communautés à travers la réalisation d’un 

ensemble d’ateliers participatifs de co-

construction. Les 4 grands enjeux prioritaires 

ressortant de ces plans de gestion 

communautaires sont les suivants : Une 

meilleure connaissance du patrimoine naturel 

; La conservation des écosystèmes, des 

habitats naturels, et des espèces végétales et 

animales à forte valeur patrimoniale ; Les 

moyens de subsistance durables ; et La 

pérennité/portage politique du processus et 

adhésion des jeunes. Les plans de gestion des 

2 communes de Zaouiat Ahansal et Ait Abbas 

ont fait ressortir 4 grands objectifs : Restaurer 

les écosystèmes forestiers ; Développer et 

mettre en oeuvre des actions en faveur de la 

préservation du Gypaète barbu, du Singe 

magot et autres espèces menacées ; 

Améliorer la gestion des deux zones humides 

« Assifs Ahansal-Melloul » et « Oued Lakhdar 

» ; et  Promouvoir une gestion pastorale 

durable basée sur le renforcement du système 

coutumier de gouvernance et de la pratique de 

l’Agdal. Pour chaque objectif, des objectifs 

spécifiques et des pistes d’action ont été 

proposés par les communautés locales . 

2.0 Caractérisation et 

documentation de deux 

2.3 Reportage audiovisuel sur le 

Processus ICCA (20 min) 

Produit  
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

ICCA Zawiyate Ahansal 

(IZA) et Ait Abbas (IAA) 

en vue de leur 

enregistrement dans les 

bases de données 

nationale et internationale 

Ce reportage audiovisuel sur le processus 

ICCA a été réalisé dans l’esprit des vidéos 

animées. Aussi, chaque dessin ont été 

élaborés pour illustrer les éléments abordés. 

Cette capsule vidéo de 4.29 mins qui s’appuie 

sur le “guide pratique sur le processus de 

renforcement autonome et d’enregistrement 

APAC”, revient dans un premier chapitre sur le 

concept APAC, l’objectif et les enjeux de la 

reconnaissance de ces territoires en 

s’appuyant sur la définition établie par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) et les 3 critères nécessaire 

pour la caractérisation d’une APAC. Le second 

chapitre s'attarde sur la contextualisation de 

cette vidéo, réalisée à destination des 

associations facilitatrices qui ont ce rôle 

d’accompagnateurs des potentielles APAC. 

Enfin, le troisième chapitre entre dans le cœur 

du guide d’accompagnement des 

communautés gardiennes des Aires protégées 

communautaires (APAC). Le guide retient 5 

grandes étapes : un processus de 

renforcement autonome,  une phase de 

diagnostic territorial participatif, l’évaluation 

de la sécurité et de la résilience, la gestion du 

territoire de vie avec l’élaboration de plan de 

gestion et pour finir l’examen réalisé par les 

pairs et auquel cas l’enregistrement de l’APAC. 

3.0 Renforcement des 

pratiques traditionnelles 

3.1 Plans de gestion des deux 

ICCA intégrant le diagnostic 

Produits  
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

locales d’utilisation des 

terres pour la 

réhabilitation des 

écosystèmes dégradés 

dans les ICCA Zawiyate 

Ahansal et Ait Abbas 

sur la vulnérabilité de 

l’agriculture traditionnelle 

locale, l’identification des 

pratiques traditionnelles 

d’utilisation des terres et les 

mesures d’ACC et RRC 

sélectionnées 

Pour réaliser l’évaluation des vulnérabilités du 

territoire et de l’agriculture traditionnelle et 

identifier les pratiques traditionnelles 

existantes, 2 ateliers par commune ont été 

réalisés les 5 et 7 août 2021, un avec les 

hommes (11 à Zaouiat Ahansal et 20 à Ait 

Abbas) et un avec les femmes (11 à Zaouiat 

Ahansal et 11 à Ait Abbas). A cela se sont 

ajoutées des visites des parcelles des 

agriculteurs. Ces ateliers et visites ont permis 

d’identifier les problématiques, les pratiques 

traditionnelles et comprendre les besoins des 

communautés. Les 14 et 15 octobre 2021, des 

ateliers d’identification des pratiques 

traditionnelles en lien avec les semences ont 

permis de compléter l’étude, et ce en 

présence de 9 participants et 4 à Ait Abbas. 

Une étude plus poussée des pratiques 

traditionnelles d’utilisation des terres a été 

réalisée par l’encadrant chercheur Soufian 

M’Sou au niveau des 6 communes 

d’intervention du projet. Un ensemble de 

pratiques traditionnelles ont été identifiées en 

matière d’agriculture, pastoralisme, gestion de 

l’eau, gouvernance, la coopération, 

l’alimentation et enfin les célébrations. 

3.0 Renforcement des 

pratiques traditionnelles 

locales d’utilisation des 

terres pour la 

réhabilitation des 

3.2 Photorécits reproduisant tout 

le processus de mise en 

place d’une Banque de 

Semences Communautaires 

intégrant les rapports de 

Activités partiellement réalisées / A.3.2.5 non 

réalisée 

Les 3 et 5 septembre 2021, 14 octobre 2021 

et du 23 au 25 avril 2022, une trentaine 

d’agriculteurs répartis sur les 2 principales 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

écosystèmes dégradés 

dans les ICCA Zawiyate 

Ahansal et Ait Abbas 

formation et les fiches 

techniques des semences 

identifiées 

communes d’intervention, ont bénéficié de 

formations en agroécologie. En parallèle, une 

banque de semences a été créée avec la 

pépinière à Zaouiat Ahansal. Pour l’élaboration 

du photorécit nous avons souhaité unir le 

processus de mise en place d’une Banque de 

Semences Communautaires intégrant les 

rapports de formation et les fiches techniques 

des semences identifiées avec celui de mise 

en place des PEC et distribution des plants qui 

constituent un processus lié. Ainsi, il se 

construit comme un guide sur la promotion de 

l’agroécologie à travers la mise en place d’une 

banque de semence et d’une pépinière école 

communautaire en vue de la capitalisation du 

projet suivant le projet au cours de sa 

réalisation. Le photorécit revient sur la phase 

préalable de diagnostic de la zone 

d’intervention et d'identification des “bonnes 

pratiques” et aborde en profondeur le 

processus de mise en œuvre de la banque de 

semences et de la pépinière, les étapes et les 

formations qui ont été réalisées au profit des 

communautés. 

3.0 Renforcement des 

pratiques traditionnelles 

locales d’utilisation des 

terres pour la 

réhabilitation des 

écosystèmes dégradés 

3.3 Photorécits  du processus de 

mise en place des PEC et de 

distribution des plants 

Produit La Pépinière se veut contribuer à la 

conservation des espèces en danger et 

endémiques (Armoise, Lavande, Menthe, 

Origan, Romarin, Thym réf.drive) reproduisant 

les espèces qui subissent une forte pression, 

les distribuant aux populations pour leur 

parcelles et à travers la reforestation ; 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

dans les ICCA Zawiyate 

Ahansal et Ait Abbas 

soutenir les moyens de subsistance durable 

par la distribution des plants de plantes 

aromatiques et médicinales, en vue de les 

valoriser et de les commercialiser, notamment 

par la coopérative de femmes de la commune 

de Zaouait Ahansal, et en appuyant le 

développement de l’écotourisme à travers ce 

jardin démonstratif et former les agriculteurs 

aux techniques durables en se dotant d’une 

parcelle d’expérimentation. Des formateurs 

paysans seront également formés pour 

diffuser les techniques au niveau des 

communes d’intervention. Ainsi, un ensemble 

de visites et d’ateliers de réflexion ont été 

organisés entre les différents acteurs du projet 

afin d’établir une méthodologie participative 

quant à la mise en œuvre de la pépinière. Le 

photorécit présente la méthodologie et les 

outils de l’agroécologie  en suivant le projet au 

cours de sa réalisation, du diagnostic en 

passant par l'identification des bonnes 

pratiques, afin de suivre pas à pas la mise en 

œuvre de la pépinière et de la banque de 

seme 

3.0 Renforcement des 

pratiques traditionnelles 

locales d’utilisation des 

terres pour la 

réhabilitation des 

écosystèmes dégradés 

3.4 Un guide en arabe de 

formation sur les pratiques 

traditionnelles d’utilisation 

des terres issues de 

l’agroécologie en « Champs 

Écoles Paysans (CEP)» 

Activités partiellement réalisées / A.3.4.4 Les 

cultures n’étaient pas prête pour leur 

distribution, prévue pour mars 2023. A.3.4.2 

Les réflexions ont été entamées mais n'ont 

pas abouti à une structure spécifique. Le guide 

rassemble les contenus des formations en 

agroécologie. Une première formation a été 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

dans les ICCA Zawiyate 

Ahansal et Ait Abbas 

organisée en août au cours de laquelle les 

principes et pratiques de l’agriculture durable 

ont été présentés ainsi que ses bienfaits pour 

la nature et pour l’Homme. Un second atelier 

avait pour vocation de sensibiliser les 

agriculteurs aux techniques agroécologiques 

directement sur le terrain par la 

démonstration de pratiques. En septembre, 

une formation pratique de deux jours par 

commune, portant sur la préparation du sol et 

la production de compost a été réalisée. Les 

animateurs terrain ont par la suite dupliqué 

ces formations auprès des familles des 

villages. Ce guide reprend les fondamentaux 

de l’agroécologie en revenant premièrement 

sur la définition de ce concept, sont ensuite 

abordés : la gestion durable des sols, de l’eau, 

des plantes, la préservation du paysage et 

enfin l’animal pour l’équilibre de l’exploitation.  

Ce guide, rédigé en arabe, sera distribué aux 

membres des communautés, aux associations 

et coopératives désireuses de développer des 

projets d’agroécologi 

3.0 Renforcement des 

pratiques traditionnelles 

locales d’utilisation des 

terres pour la 

réhabilitation des 

écosystèmes dégradés 

dans les ICCA Zawiyate 

Ahansal et Ait Abbas 

3.5 Une capsule vidéo de 3 

minutes les CEP et un 

reportage photographique 

sur la mise en place des 

pépinières communautaires 

et des parcelles 

d’expérimentation 

Produite  

La vidéo de 6.19 min présente les paysages 

agricoles de la région et ses communautés, 

l’expert agroécologie nous accompagne en 

fond sonore et certaines séquences viennent 

illustrer les ateliers. Au cours de cette vidéo, 

on revient sur les concepts d'agro écologie, 

communauté et savoirs ancestraux pour 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

aborder le potentiel agroécologique de la zone 

et son rôle dans le développement du 

territoire. Des formations en faveur du 

renforcement des pratiques traditionnelles 

d’utilisation des terres ont été réalisées dans 

le cadre du projet, en effet, leurs pour le 

maintien de la biodiversité floristique et 

faunistique. L’expert explique ensuite l’enjeu 

que cela représente pour le marché tant 

régional et national qu'international à travers 

le développement de coopératives locales pour 

la valorisation des produits. Enfin, la capsule 

vidéo revient sur la mise en place de la 

pépinière école communautaire et 

l’organisation de la foire aux semences prévue 

par le projet. Pour le tournage, 8 jours sur le 

terrain ont été nécessaires pour sélectionner 

les prises de vues. En avril, nous avons 

tournés au niveau des 6 communes et en 

septembre à la pépinière. 

4.0 Valorisation du territoire et 

de sa biodiversité à travers 

l’appui à la constitution du 

« cluster  

écotouristique » 

4.1 Cahier de charge du cluster 

interprofessionnel sur 

l’écotourisme dans le HAC 

Activités partiellement réalisées / A.4.1.1 Ces 

acteurs ont été invités dans le cadre du projet 

mais nous n'avons pas eu l'occasion de 

réaliser d'activités avec eux. 

La rencontre des 16 et 17 février 2022 à Beni 

Mellal, a permis d’initier les réflexions sur le 

développement d’un cluster interprofessionnel 

et la définition du produit écotouristique à 

travers la réalisation de focus groupes. Suite à 

une série de formations en lien avec 

l’écotourisme et la valorisation du patrimoine 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

naturel et culturel, 2 jours d’ateliers ont été 

organisés les 21 et 22 juillet 2022 concernant 

la formation du cluster et l’élaboration de la 

charte, présentée 23 septembre 2022 lors du 

Carrefour régional. Cette charte comprend les 

engagements auxquels s’engagent les 

signataires selon le type d’acteurs auxquels ils 

appartiennent.  Ce sont les plus actifs des 

adhérents au cluster qui auront la 

responsabilité d’assurer le suivi et de fournir 

les efforts pour atteindre les objectifs fixés. 

Des modalités de fonctionnement du cluster 

ont également été identifiées et doivent être 

approfondies (statut, structure, gouvernance, 

fonctionnement, plan budgétaire, business 

plan, etc). Finalement, ce sont 33 personnes 

dont 5 femmes sont désormais signataires de 

la charte officialisant le cluster 

interprofessionnel. 

4.0 Valorisation du territoire et 

de sa biodiversité à travers 

l’appui à la constitution du 

« cluster  

écotouristique » 

4.2 Rapport du potentiel éco-

touristique, stratégie 

commune et plan de 

commercialisation 

Produit  

L’expert en tourisme a réalisé un premier 

diagnostic sur la base d’une revue 

bibliographique. Ce pré-diagnostic a été 

présenté lors d’une rencontre les 16 et 17 

février 2021, en présence de 64 participants, 

acteurs du projet. La réalisation de 2 séries de 

focus groupes réunissant les participants de 2 

communes, soit 3 groupes, ont permis d’une 

part d’enrichir le diagnostic du potentiel 

touristique de la zone et d’autre part d’initier 

les réflexions sur le produit écotouristique et 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

le cluster interprofessionnel. Les experts en 

écotourisme ont par la suite développé 3 

modules de formation répartis sur 2 jours :  

Valorisation du patrimoine naturel ; 

Valorisation du patrimoine culturel ; Montage 

d’un produit (éco)touristiques. Ainsi, 3 

sessions ont été réalisées regroupant à 

chaque fois 2 communes du projet. Par la 

suite, 2 jours d’ateliers ont été réalisés les 20 

et 21 juillet avec l’ensemble des participants 

des 6 communes à Azilal afin de consolider le 

produit écotouristique global, élaborer une 

stratégie commune et un plan de 

commercialisation. Ces résultats ont été 

présentés lors du Carrefour des APAC, la 

journée du 23 septembre 2022. 

5.0 Renforcement des 

capacités de l'équipe 

AESVT-Maroc 

5.1 CSTT, GTT, rapport de 

formation avec photos 

démontrant les capacités de 

AESVT améliorées 

Produits 

L’AESVT a notamment renforcé ses liens avec 

les acteurs locaux dont la fondation Géoparc 

M’goun ainsi que des personnes impliquées 

dans la région ce qui a insufflé le souhait de 

constituer une nouvelle section au niveau 

d’Azilal.  Un comité préparatoire pour la 

création de cette section s’est créé, le 

processus est en cours. Appuyée par les 

section Demnate et Marrakech, cette nouvelle 

section nous permettra de nous encrer à 

proximité de cette zone au haut potentiel et 

poursuivre nos efforts d’accompagnement de 

ces communautés au-delà de ce projet.  
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Trois CSTT ont été produits à des périodes 

stratégiques :  

Le 31 mars 2021, l’AESVT a obtenu un score 

total de 79.5, 13 pour la dimension RH, 17 

pour les Ressources Financière, 15.5 pour le 

Modes gestion, 18 au niveau de la Planification 

stratégique et 16 pour l’obtention de résultats.  

Le 20 octobre 2022, nous avons obtenu un 

score total de 78, 10 pour la dimension RH, 19 

pour les Ressources Financière, 17 pour le 

Modes gestion, 17 au niveau de la Planification 

stratégique et 15 pour l’obtention de résultats.  

Le 4 janvier 2023, nous avons obtenu un 

score total de 84, 13 pour la dimension RH, 20 

pour les Ressources Financière, 17 pour le 

Modes gestion, 18 Planification stratégique et 

16 Obtention de résultats 

5.0 Renforcement des 

capacités de l'équipe 

AESVT-Maroc 

5.2 TDR recrutement animateurs 

et rapport de formation 

Produits  

Dans le cadre du projet , nous avons recruté 

deux animateurs l’un natif d’Ait Abbas et 

l’autre de Zaouiat Ahansal. L’offre d’emploi, 

publiée sur Tanmia, proposait un contrat à 

durée déterminée de 18 mois (6 mois à 

renouveler si satisfaction) à débuter le 20 

février 2021. Les candidatures étaient 

ouvertes jusqu’au 10 février. Pour ce faire, les 

candidats devaient constituer un dossier 

comprenant complet et détaillé, une lettre de 

motivation ainsi que les pièces justifiant 

l’expérience et les références de postes 

précédemment occupés dans le domaine ou 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

un domaine proche de celui-ci. Les candidats 

étaient classés en fonction de leurs 

qualifications académiques, les compétences 

et expériences professionnelles, disponibilités, 

qualités humaines et motivation. Les 

candidats présélectionnés ont passé un 

entretien devant les membres du comité 

délibératoire, à savoir : le Président de 

l’AESVT Maroc, la Directrice de l’AESVT Maroc 

et les membres de l’équipe projet. Ce sont 

finalement Essadia Oulfakir, originaire de 

Zaouiat Ahansal et  diplômée en biologie, et 

Houcine Barakate, originaire de Ait Abbas et 

diplômé en aménagement du territoire, qui 

ont été retenus pour le projet. 

6.0 Soutien technique et 

financier à trois initiatives 

communautaires de 

gestion intégrée des 

ressources « Sol-Eau-

Biodiversité » 

6.1 Contrats des 3 projets 

sélectionnés 

Non produits  

Nous avions fait le choix de concentrer le 

budget diponible pour un projet de 

démonstration globale. Ait Abbas étant une 

des deux communes principales 

d'intervention, et n'ayant pas prévu le 

développement d'une initiative de terrain dans 

cette dernière, nous avons décider de nous 

concentrer sur cette zone. Finalement, nous 

avons convenu de manière participative de ne 

pas réaliser cette composante.  

Du retard a été accumulé pour deux 

principales raisons avant d’abandonner en juin 

2022, l’idée 

de mettre en place ce projet : 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

(i) La recherche d’un emplacement pour 

implanter la pépinière qui a nécessité 

plusieurs sorties sur le terrain, négociations, 

... ; 

(ii) La recherche de fonds supplémentaires 

pour sa réalisation dans sa globalité (INDH, 

PPI Oscan) ; 

(iii)Le CEPF n’a pas donné son accord pour le 

financement du projet, car ne relevant pas de 

son domaine d’intervention.. 

Voir Compte rendu 

6.0 Soutien technique et 

financier à trois initiatives 

communautaires de 

gestion intégrée des 

ressources « Sol-Eau-

Biodiversité » 

6.2 Rapport de suivi des projets Non réalisé 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Index résilience et sécurité  :  Cet outil d’évaluation de la sécurité et résilience élaboré par le Consortium ICCA global et utilisé 

largement par les OSC facilitatrice locale permet de réaliser un diagnostic participatif en appuyant les discussions organisées 

par les communautés locales; aide la communauté à identifier une vision commune et à planifier des actions apportant des 

solutions aux problème identifiés. Cet outil a été adapté et enrichi, par la coordinatrice du Consortium APAC Maroc et experte 

dans le présent projet, afin d’évaluer au mieux les domaines essentiels à la bonne santé et l’efficacité de l’APAC au Maroc. Il 

comprend ainsi 7 axes de réflexion : Lien entre les  communautés locales et l'APAC ; Gouvernance de l’APAC ; Conservation de 

la nature et des moyens de subsistance durables ; Facteurs internes ; Foncier et reconnaissance (tenure and recognition) ; 

Niveau de soutien approprié de la part de tierce parties / groupes ; Facteurs externes. Un ensemble de questions de réflexion 

composent chacun des domaines et un système de notation permet d’évaluer et mesurer la résilience et la sécurité dans 

chaque domaine et global. 

Plans  de résilience et sécurité : Un second outil, lié au premier, a été conçu également par la coordinatrice du CAM, à savoir les 

plans de résilience et de sécurité des APAC. Celui-ci porte sur la définition des Impacts à long, moyen et court termes de l’APAC 

(et de la communauté), les Axes stratégiques (7 axes identifiés précédemment), les Objectifs opérationnels et Indicateurs de 
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suivis. Dans un second temps, pour chaque axe, un ensemble d’actions sont identifiées, détaillées ainsi que les acteurs 

impliqués. Ces plans sont élaborés par les communautés locales lors d’ateliers hautement participatifs.  

Méthodologie de caractérisation des APAC :  Le projet comprend la réalisation d’une étude sur le potentiel APAC de la zone, 

incluant des travaux de recherche sur la collecte de données concernant la biodiversité et les pratiques traditionnelles au niveau 

de la zone d’intervention, plus particulièrement au niveau de Zaouiat Ahansal et Ait Abbas. Cette étude a été menée par deux 

encadrants chercheurs dans les domaines de la biodiversité (faune et flore) et des pratiques ancestrales, accompagnés d' 

étudiants en master et doctorat. Elle a été coordonnée et consolidée par l’expert APAC du projet. Ainsi, sur la base des 

propositions des deux encadrants, une méthodologie de collecte des données a été élaborée et a permis de mener à bien 

l’étude.  

Guide d’accompagnement des communautés gardiennes d’APAC : Ce guide à destination des OSC facilitatrices locales 

impliquées dans le processus APAC, a été réalisé dans le cadre d’un projet financé par le PMF-FEM. Celui-ci a contribué à définir 

la méthodologie d’action des composantes d’activités en lien avec la caractérisation des APAC et la création d’un réseau 

régional, à élaborer la méthodologie des travaux de recherche sur le potentiel APAC de la zone (axés sur la biodiversité et les 

pratiques traditionnelles), et à former les membres de l’équipe du projet, membres de l’AESVT et les acteurs concernés par les 

initiatives en faveur des APAC. 

Photorécits des processus de mise en place de pépinière et banque de semences communautaire : Un photorécit sur le 

processus de mise en place de pépinières et banques de semences communautaires orientés vers les techniques agro 

écologique a été réalisé dans le cadre du projet afin de document l’expérience et pouvoir en assurer sa réplication. Celui-ci 

présente d’une part les activités réalisées dans le cadre de ce projet et les aspects théoriques transmis lors des différents 

ateliers. Il s’agit d’un guide théorique incluant des études de cas spécifiques au présent projet. Ainsi, il décrit en détail les 

différentes étape du processus global, en partant du diagnostic du territoire, des pratiques traditionnelles en lien avec 

l’agriculture, des formations sur les techniques agro écologiques, la mise en place de pépinière et banques de semences, et la 

gestion de celles-ci, ainsi que les activités annexes de constitution en groupement d’agriculteurs, la duplication des formations 

et les actions menées au sein de la pépinière. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

1.0 Number of initiatives 

with private sector 

resulting in adoption 

or maintenance of 

biodiversity-friendly 

practices 

  1 La coopérative féminine 

Amagar pour les plantes 

aromatiques et médicinales 

s’est constituée 

antérieurement au projet et 

compte aujourd’hui près de 

120 membres très actifs. 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Elle se veut valoriser des 

produits de l’agriculture 

locale et contribuer au 

développement de la 

commune de Zaouiat 

Ahansa. Dans le cadre du 

projet, la coopérative a 

bénéficié de :  1. 

Formations en agroécologie 

et de la conception de plans 

de résilience au niveau de 

la commune ont 

contribuées à l’amélioration 

des pratiques internes.  2. 

La coopérative abrite au 

sein de ses locaux la 

banque de semence dont 

elle a la responsabilité. 3. 

Au niveau de la pépinière, 

elle a directement été 

impliquée dans 

l'implémentation des 

activités notamment celles 

de la pépinière 

communautaire dont elle 

pourra également bénéficier 

des plantes aromatiques 4. 

Formations écotourisme 

dont la retombé des 

initiatives interviendra sur 

un temps plus long. 

3.0 Number of sites that 

gain official 

permanent 

protection status 

  0 A ce jour et dans le cadre 

du présent projet, nous 

avons identifié 6 APAC 

potentiels au niveau de la 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

and number of 

hectares covered 

zone d'intervention. Nous 

avons pu entamer le 

processus de renforcement 

autonome avec chacune 

d'elle et avons réalisé un 

travail plus conséquent de 

recherche, de formations et 

de réalisation au niveau de 

2 APAC : Zaouiat Ahansal et 

Ait Abbas. Pour ces 

dernières, le processus de 

demande d'enregistrement 

auprès du Consortium APAC 

maroc (registre national) et 

auprès du ICCA Consortium 

(registre international) a 

été enclenché et est encore 

en cours actuellement. 

Ainsi, très prochainement 

ces 2 APAC bénéficieront 

d'un statut APAC officiel soit 

110 000ha (1100 km²) 

1.1 Number of land-use 

plans or land use 

management 

practices incorporate 

provisions for 

biodiversity 

conservation (e.g., 

integrated coastal 

zone management 

plans, river basin 

management plans, 

agricultural 

  8 6 Plans de sécurité et de 

résilience des APAC 

Tilouggite, Zawiyate 

Ahansal, Tabant, Ait Abbas, 

Ait Boulli, Ait Blal 

2 Plans de Gestion du 

territoire et des ressources  

(Zaouiat Ahansal et Ait 

Abbas) 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

development plans, 

etc.) 

3.1 Number of 

threatened species 

dependent on 

traditional land-use 

or agricultural 

practices, seeing 

status improved 

(i.e., short-term 

increase in 

population and/or 

breeding success) 

  7 Artemisia herba-alba Asso, 

Lavandula maroccana 

Murb., Mentha suaveolens 

subsp., Origanum 

compactum Benth., 

Rosmarinus officinalis L., 

Salvia tdivinorum, Thymus 

saturejoides Coss 

3.2 Number of 

traditional products 

that demonstrate 

positive impacts on 

biodiversity, seeing 

a positive market 

trends 

  3 les Plantes Aromatiques et 

médicinales (principalement 

le thym et le safran), le 

miel (les abeilles). 

A travers les formations qui 

ont été réalisées dans le 

domaine de l'agroécologie, 

les pratiques en matière 

d'agriculture se sont vues 

améliorées. De même que 

la culture du miel, 

l'appropriation des bonnes 

pratiques contribuent au 

bon fonctionnement de 

l'écosystème en fournissant 

la diversité biologique 

nécessaire à sa production. 

3.3 Number of local 

authorities in 3 

priority corridors 

who recognize the 

importance of 

  12 Les Conseils communaux 

(élus locaux) de 6 

communes rurales 

(Tilougite, Zawiyate 

Ahansal, Tabant, Ait Abbas, 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

traditional, 

biodiversity-friendly 

land-use practices 

and engage in 

supporting their 

maintenance. 

Ait Boulli, Ait Blal) 

reconnaissent les valeurs 

des pratiques d’utilisation 

traditionnelles des terres 

bénéfiques à la biodiversité. 

Les Autorités locales de la 

province d’Azilal (soit cinq 

caidats) et de la région de 

Beni Mellal. 

4.1 Number of 

threatened plant 

species seeing 

status improved 

(i.e., short-term 

increase in 

population and/or 

breeding success) 

  7 Artemisia herba-alba Asso, 

Lavandula maroccana 

Murb., Mentha suaveolens 

subsp., Origanum 

compactum Benth., 

Rosmarinus officinalis L., 

Salvia tdivinorum, Thymus 

saturejoides Coss 

 

Le statut des plantes sera 

évalué dans les années à 

venir, en effet, la pépinière 

a été implantée vers la fin 

du projet. Les plantations 

ont démarrée et les plants 

devraient être distribués 

courant mars 2023. Il faut 

également du recul pour 

pouvoir apprécier les effets 

des formations des 

agriculteurs aux techniques 

durables et de la mise en 

oeuvre des 6 plans de 

résilience et des 2 plans de 

gestion communautaires.  

Evaluer cet indicateur 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

requiert plus de temps  

dont la mesure est à 

moyen-long terme 

4.6 Number of KBAs for 

which information on 

plants is improved 

  1 Une étude au niveau de la 

zone clé de biodiversité 

Oueds Lakhdar Ahansal 

incluant un inventaire des 

espèces de faune et de flore 

a été réalisée par une 

équipe de chercheurs (2 

encadrant et 4 étudiants 

chercheurs) en vue de 

contribuer à l'amélioration 

des connaissances en vue 

de la protection de la zone 

KBA 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 

(Hectares)
** 

New 
Protected 

Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 

or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Oueds Lakhdar-Ahançal MAR43  3,585 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 

Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

Zaouiat Ahansal 31.83564 -6.11763 226 Une série de 

formations, d’ateliers 

de renforcement de 

capacité et des écoles 

aux champs ont été 

réalisé durant la 

période de ce projet 

pour se rapprocher 

réellement des 

activités des 

agriculteurs et 

connaitre les pratiques 

et les problématiques 

de l’agriculture locale 

et dont l’objectif est 

de promouvoir les 

bonnes pratiques 

agricoles respectueuse 

de l’environnement et 

de la biodiversité. Ces 

formations et ateliers 

ont été sur une 

panelle de pratiques 

tels que : Préparation 

de la parcelle de 

plantation, laboure et 

fertilisation du sol, 

semences locales et 
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Name of 

Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 

Strengthened 

Intervention 

calendrier des semis, 

les bonnes pratiques 

de l’agroforesterie, 

rotation des cultures 

et la diversification 

des activité agricoles. 

Ait Abbas 31.82054 -6.68388 1,000 Une série de 

formations, d’ateliers 

de renforcement de 

capacité et des écoles 

aux champs ont été 

réalisé durant la 

période de ce projet 

pour se rapprocher 

réellement des 

activités des 

agriculteurs et 

connaitre les pratiques 

et les problématiques 

de l’agriculture locale 

et dont l’objectif est 

de promouvoir les 

bonnes pratiques 

agricoles respectueuse 

de l’environnement et 

de la biodiversité. Ces 

formations et ateliers 

ont été sur une 

panelle de pratiques 

tels que : Préparation 

de la parcelle de 

plantation, laboure et 

fertilisation du sol, 

semences locales et 

calendrier des semis, 

les bonnes pratiques 

de l’agroforesterie, 

rotation des cultures 

et la diversification 

des activité agricoles. 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 
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Number of 

Men Trained 

Number of 

Women Trained 

Topics of Training 

85 

30 

Conservation de la biodiversité, adaptation aux 

changements climatiques, Aires protégées et 

APAC, pratiques traditionnelles, résilience, 

planification 

Agroécologie 

Ecotourisme 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Zaouiat Ahansal                 Morocco 5300 5134 

Ait Abbas                 Morocco 6480 5887 

Tilouguite                 Morocco 5357 5187 

Tabant                 Morocco 7620 7380 

Ait Blal                 Morocco 3302 3198 

Ait Bouilli                 Morocco 11802 3198 

 

Characteristics of “Other” Communities: 

• Zaouiat Ahansal: Amazigh 

• Ait Abbas: Amazigh 

• Tilouguite: Amazigh 

• Tabant: Amazigh 

• Ait Blal: Amazigh 

• Ait Bouilli: Amazigh 
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Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 

Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 

Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 

where Practice was 
Adopted 
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Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

Coopérative Amaguar 

Zaouiat Ahansal 

2021 Morocco Yes La coopérative Amaguar est composée de 

plus de 120 femmes au niveau de Zaouiat 

Ahansal et œuvre, au niveau des communes 

de la province, dans le domaine de la 

sensibilisation à l’agriculture raisonnée, le 

conditionnement et la commercialisation de 

plantes aromatiques et médicinales ainsi que 

dans l’organisation de formations spécifiques 

et groupes de soutien aux femmes en 

difficulté. La coopérative nous a permis et 

continuera de permettre d’être ancrés sur le 

territoire, d’avoir accès à des locaux et en 

appui dans l’organisation des ateliers et de 

bénéficier d’une force de mobilisation des 

femmes et plus globalement de l’ensemble 

des acteurs de la commune. 

Partenariat écotourisme 

- Fondation Swiss 

Contact 

2022 Morocco Yes Swiss Contact développe un programme de 

développement du tourisme durable aux 

niveaux des province d’Azilal et de Beni Mellal 

à travers un ensemble de formations, la 

remise à niveau de certains gîtes et 

l’élaboration participative de plans d’actions. 

La composante de notre projet, axé sur le 

développement de l’écotourisme s’et avéré 

être complémentaire au programme de Swiss 

Contact, étant peu orienté vers les questions 

environnementales. Ainsi, les populations de 

certaines communes d’intervention ont pu 

bénéficier des formations proposées, nous 

avons également eu l’opportunité de 

participer à des ateliers d’élaboration des 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

plans d’action et nous les avons invités à 

plusieurs reprises à nos activités pour 

apporter de l’ampleur au projet. Cette 

collaboration a permis d’initier des réflexions 

pour un partenariat formel et durable entre 

les deux structures. 

Cluster 

interprofessionnel de 

l’écotourisme d'Azilal 

2022 Morocco Yes ce groupement réunissant les acteurs du 

tourisme et acteurs du territoire plus 

largement se composent d’une soixantaine de 

personnes réparties sur les 6 communes 

d’intervention du projet. Il s’agit de gîteurs, 

de membres d’associations et de 

coopératives, de guides, et de jeunes, qui ont 

développé de manière participative une 

charte pour structurer le réseau et une 

stratégie commune pour assurer la 

commercialisation du produit écotouristique. 

Ce cluster est amené à perdurer dans le 

temps, bien qu’il nécessiterait de bénéficier 

d’un accompagnement supplémentaire pour 

la mise en oeuvre du plan d'action et de la 

stratégie 

Réseau régional des 

APAC du Haut Atlas 

Central 

2022 Morocco Yes Il s’agit principalement des membres des 

comités locaux qui ont travaillé ensemble tout 

au long du projet et ont développé des plans 

d’action détaillés pour les mois à venir. Le 

réseau est également doté d’une charte qui 

vise à le structurer. Le travail continu et 

hautement participatif avec les comités 

locaux a permis de poser une base solide 

pour le développement et la coordination 

d’initiatives communes favorable à la 

conservation de la biodiversité et au niveau 

de la province d’Azilal et pour l’atteinte des 

objectifs du réseau 
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Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
Macaca sylvanus Barbary Ape EN Prévu dans les plans de gestion de Zaouiat 

Ahansal et Ait Abbas :  

Améliorer l’état de connaissance de la 

population de Singe Magot dans le 

HAC ; 

Améliorer l’état de conservation de 

l’habitat naturel du Singe Magot au 

niveau des forêts de Zaouiat 

Ahansal/restauration de corridors. 

Sélection des zones qui pourraient 

constituer des corridors potentiels et 

réduisent l’isolement des sous-population 

et fournissent des ressources 

alimentaires ; 

Plantation d’essences forestière 

autochtone de gr 

Unknown 

Thymus saturejoid

es 

 VU Dans le cadre de ce projet une pépinière 

communautaire a été installé à Zaouiat 

Ahansal dont l’objectif est la production de 

ces espèces menacées avec d’autres 

Increasing 
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Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
espèces utiles ; une partie de la production 

va être distribué à la communauté locale 

pour les plantés dans leur parcelle privée, 

une autre partie doit être réintroduite dans 

le milieu naturel pour renforcer les 

populations sauvages de ces espèces. 
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LESSONS LEARNED 

L’importance de recruter des animateurs terrain résidant dans les communes d’intervention, 

capables de mobiliser une multitude d’acteurs locaux et d’organiser et animer des ateliers. 

Les animateurs ont une connaissance immense de leur territoire, non négligeable pour la 

mise en œuvre d’un projet de développement, ils apparaissent également plus impliqués et 

engagés car ils sont directement concernés. Par ailleurs, cela facilite grandement les aspects 

administratifs et logistiques.  

L’importance d’identifier avec précision les profils d’experts recherchés, les livrables 

attendus, la mise en oeuvre des activités, les responsabiltés de chacun, le calendrier ainsi 

que les conditions du contrat  pour éviter tout imprévus ou situations inattendues pouvant 

affecter ou retarder le projet, et ce, directement dans les termes de référence publiés en 

ligne.  

Les travaux de recherche sur la biodiversité prennent un certain temps car les différentes 

saisons de l’année doivent être couvertes pour avoir un inventaire plus complet des espèces 

présentes dans la zone ainsi que leur statut de conservation.  Il faut donc prévoir cette 

longue période dans le calendrier des activités des futurs projets 

La durée du projet est très courte pour une première phase de projet. La collaboration avec 

les communautés locales pour la co-construction d’initiatives pour la conservation de la 

biodiversité et l’amélioration des moyens de subsistance est un processus en plusieurs 

étapes sur une période assez longue afin d’assurer la mise en oeuvre de solutions adaptées 

et efficaces sur le territoire.  

La constitution de comités locaux au niveau des communes d’intervention, composés 

principalement de jeunes membres d’associations locales, a permis d’assurer une 

participation continue et active des représentants des 6 communes, ce qui assurera la 

pérennité et la continuité des actions entreprises sur le territoire. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

La constitution du Réseau régional APAC est une première au niveau national et est une 

réussite. Il est porté par les comités locaux se composent de beaucoup de jeunes, de 

nombreuses femmes, et sont en grande partie membres d’une association locale. Ainsi, ce 

sont des personnes déjà actives et engagées au niveau de leur territoire. Leur participation 

à une dizaine d’ateliers tout au long du projet, leur a permis de renforcer grandement leurs 

compétences dans différents domaines en lien avec la conservation de la biodiversité et 

l’amélioration des moyens de subsistance durable des communautés locales. Ils ont ainsi pu 

bénéficier d’un accompagnement rapproché, continu et soutenu, qui leur a également 

permis de renforcer la cohésion du réseau, son organisation et son pouvoir d’agir.  

De plus, les plans de résilience et sécurité, la banque de projets communautaires et les 

plans de gestion communautaire ont permis de définir en détails les visions, les priorités, les 

solutions à mettre en œuvre. Ces livrables permettent d’assurer la continuité des initiatives 

entreprises dans le présent projet. 

Aussi de nombreux guides, photorécit et vidéos ainsi qu'une bonne documentation de 

l'ensemble des activités du projet permettra facilement de répliquer les différentes 

expériences du projet (pépinière, banque de semences) 

Concernant les réseaux d’agriculteurs et le cluster interprofessionnel de l’écotourisme, le 

travail a été initié et a permis de faire de grands pas, mais un accompagnement dans leur 

développement est encore nécessaire. 
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

L’affichage des mécanismes de doléances au niveau de locaux des communes, des locaux 

où étaient organisés les différents ateliers, et au niveau de la pépinière de Zaouiat Ahansal 

ainsi que la distribution en début d’ateliers aux participants. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Système de gestion des versements trimestriels est très pratique et facilite le suivi et la 

gestion des fonds. Périodicité des rapports techniques et financiers adaptée. 

Très bon appui et accompagnement dans la formulation finale de la proposition de projet.  

Durée du projet trop courte 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 

(USD) 

 

Breakdown of 
Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

imane.amzil10@gmail.com 
 


