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Informe Final de Proyecto CEPF  

 
Instrucciones: Por favor complete todos los campos, y responden a todas las preguntas, a 
continuación. 
 

Nombre Legal de la Organización Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. - IDDI 

Nombre del Proyecto: 
Mejora de la Gestión y Promoción del Ecoturismo en el 
refugio de vida silvestre  de Bahoruco Oriental en la 
República Dominicana 

CEPF # Numero de GEM  62328 
Fecha del Informe: Enero 2016 
Autor del Reporte y su 
Información de Contacto: IDDI / +1 (809) 534-1077 / info@iddi.org 

Autor Información de Contacto  
 
 
Región del CEPF:  Caribbean Islands� 
 
Dirección Estratégica:  1. Mejorar la protección y la gestión en áreas claves de biodiversidad 
(KBA) 
 
Monto de la Donación:  $125,000 
 
Fechas de Implementación del Proyecto:  Marzo 1, 2014 - Septiembre 30, 2015 
 

1. Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (enumera cada socio y 
explique el nivel de participación de cada socio) 

 
SOH Conservación: es una organización medioambiental y sin fines de lucro dedicada a la 
conservación, de especies en peligro y sus hábitats en la isla de Hispaniola. La misión de SOH es 
de conservar la fauna de la Hispaniola y sus hábitats por medio de investigaciones, educación de 
la comunidad, y formación profesional. SOH maneja proyectos de conservación, es asesor de la 
nación en temas de especies invasivas y especies en peligro de extinción. Ha trabajado con 
diferentes organizaciones en la República de Haití en proyectos de conservación de fauna en 
peligro. 
 
La Sociedad Ecológica de Paraíso (SOEPA): es una ONG de carácter ambiental y comunitaria, esta 
conformada por una Junta Directiva la cual es electa cada dos años por una Asamblea Ordinaria 
en la que participan todos los miembros activos de la Sociedad Ecológica de Paraíso y que en la 
actualidad suman 75 miembros, principalmente jóvenes, profesores, agrónomos, agricultores y 
ama de casa. La Junta Directiva tiene dentro de sus funciones la selección del Presidente de SOEPA 
y de los demás directivos. En la actualidad la organización se sostiene de las cuotas que aportan 
los miembros y de aporte que realizan amigos de la institución, así como de actividades de 
recaudación de fondos como son las rifas, ferias. La Sociedad Ecológica de Paraíso, coordina sus 
acciones con grupos de pescadores, asociaciones de agricultores, Juntas de vecinos, Clubes, 
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Grupos de estudiantes y con organizaciones Gubernamentales y ONG desarrollando jornadas de 
capacitación y reforestación.  
Nace el día 15 de Junio del 1995, cuando un grupo de jóvenes de las comunidades de Paraíso, 
Ojeda y Los Patos deciden reunirse para crear un mecanismo de lucha por la preservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente del municipio de Paraíso y fue legalizada mediante el 
decreto No.300-00 de fecha 10 de Julio del 2000 en el articulo No.44, emitido por el poder 
ejecutivo. 
SOEPA será responsable, por medio de una sub contratación, de poner a punto en Centro de 
visitantes, y gestionar las visitas turísticas, contribuir en las actividades de promoción, y coordinar 
todas las acciones con los residentes. 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE: Durante el periodo de ejecución de este proyecto se llevará a cabo la 
consultoría de elaboración del Plan de Manejo. El consultor trabajará utilizando la documentación 
generada por el anterior proyecto del CEPF del IDDI con SOH. La consolidación de este plan será 
un aporte inestimable. En la parte de vigilancia se continuará con la política de cubrir salarios de 
dos guarda parques adicionales que colaborarán con evitar la depredación del área.  
El Ministerio será además, la entidad implicada en la concesión de permisos de trabajo en 
monitoreo e investigación, en la creación de la nueva ruta de observación, y en los trabajos de 
reforma de la estructuras existentes del Centro de Visitantes. Igualmente será la entidad 
encargada de recibir la propuesta de co-manejo. Ya se ha realizado una coordinación con el 
consultor elegido, para que el IDDI le apoye con informaciones, y con relaciones con la comunidad 
para todas las actividades que se realicen durante la elaboración del plan. 
 
PHILADELPHIA ZOO - FAUNA INVESTIGATION: Uno de los proyectos del CEPF que se ejecutan en 
la actualidad incide en Bahoruco Oriental especialmente en la investigación sobre anfibios. Carlos 
Martínez, el experto designado para realizar el trabajo colaborará en el desarrollo de los 
programas de monitoreo de especies de anfibios, y su posible vinculación con el eco turismo. En 
concreto se elaborarán materiales para conservación de los anfibios existentes en el área 
protegida que serán compartidos con la comunidad y los turistas visitantes, se recibirán consejos 
sobre observación eco turística de anfibios siguiendo el model FrogWatch USA, y se participará 
en los talleres realizados por el Philadelphia Zoo en la zona, al mismo tiempo que los 
investigadores del mismo podrán utilizar las instalaciones de Cachote, y las del IDDI en Paraíso. 
Carlos Martínez se coordinará con el IDDI para participar en el proceso de elaboración del Plan de 
Manejo con el consultor del Ministerio. El IDDI y SOH firmarán un memorándum de 
entendimiento sobre este asunto. 
 
 
Impactos sobre la conservación 
 
 

2. Describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del 
perfil de ecosistemas del CEPF. 

 
El Refugio de Vida Silvestre “Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte” también denominado 
“Bahoruco Oriental” por el CEPF es una de las 17 áreas de biodiversidad de más alta prioridad del 
Caribe, y una de las 5 de la República Dominicana. 
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El Bahoruco Oriental es considerado como uno de los hotspots de biodiversidad (área excepcional 
a nivel global para la conservación de especies y ecosistemas) más importantes de la isla 
Quisqueya con una alta diversidad de especies de fauna y flora y un alto índice de endemismo 
regional y local. Además juega un papel de gran importancia para los patrones climáticos de la 
parte sur de la provincia de Barahona. Desde las investigaciones que fueron llevadas a cabo por 
los antecesores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Departamento de Vida 
Silvestre y Dirección Nacional de Parques) en los años 1980 y 90 se conoce la gran importancia 
biológica que tiene la Región Enriquillo con sus provincias Independencia, Bahoruco, Barahona y 
Pedernales. Fruto de estos estudios es la creación de muchas áreas protegidas y de la primera y 
única reserva de biosfera del país Jaragua – Bahoruco – Enriquillo. 
Con la ejecución de este proyecto financiado por el CEPF, hemos contribuido en la conservación 
de la biodiversidad a través del fortalecimiento de las comunidades e instituciones locales, así ́
como en la apropiación de los actores locales frente a la protección del parque y las especies 
amenazadas. 
 

3. Describa los impactos/resultados generales de su proyecto.   
 
Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada) 
Cita cada impacto a largo plazo de la propuesta escritor de subvención 
 
1. Efectividad de manejo de área protegida mejorada a través de una gestión compartida 
del área protegida y de un plan efectivo de vigilancia y control.  
2. Bahoruco Oriental aumenta su nivel de protección legal, y se inserta dentro de la 
Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 
3. 50 mil personas conservan su suministro de agua para uso y consumo. 
4. Bahoruco Oriental se convierte en un destino ecoturístico y de atractivo natural para 
mercados tradicionales y mercados especializado a nivel nacional e internacional. 

 
4. El progreso real hacia los impactos a largo plazo en la terminación 

1. Se realizaron talleres para el entrenamiento de los guarda parques en temas sobre el 
área protegida, sus limites, su biodiversidad, y además diferentes practicas sobre uso de 
GPS, monitoreo de especies, preparación de reportes, desarrollo de planificación de 
control y vigilancia. 
2. El aumento de la protección legal del parque no se pudo conseguir durante el periodo 
de ejecución del proyecto, pero se realizaron esfuerzos para agilizar un movimiento en la 
redes sociales, blogs y redes especializadas para que el Ministerio de Medio Ambiente 
reconozca la necesidad de aumentar la protección del parque. 
3. Miles de personas de las poblaciones costeras del área se aprovechan del agua que 
nace dentro del parque. Por esto es la importancia de las campañas creadas para dar a 
conocer el área, y la capacitaciones impartidas a los guías y la comunidad sobre la 
necesidad de preservar la biodiversidad. 
4. Se realizaron talleres para el fortalecimiento institucional de SOEPA para que pueda 
manejar el Centro de Visitantes de Cachote, y para que al mismo tiempo pueda promover 
el destino en ferias y redes sociales, así garantizando el flujo de visitas de la empresa 
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comunitaria de gestión eco turística.  Se diseñó una campaña de promoción con Tour 
Operadores locales, e internacionales, informando sobre el destino.   
Para garantizar la gestión del Centro de Visitantes, se elaboró un plan de negocio de la 
gestión eco turística que incluye los siguientes componentes; planificación financiera, 
cálculo de precios por servicios, gestión administrativa y contable, procesos y 
documentos de compras, ventas de servicios, inventarios y reportes, cuentas bancarias, 
pagos de impuestos, política de contrataciones de recursos humanos, y políticas de 
control general. 
Para poder conservar la biodiversidad del parque, las reconstrucciones de senderos, 
señalización y entrenamiento a los guías formaron parte integral del desarrollo del 
proyecto. 
 
Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la 
propuesta aprobada) 
Citar cada impacto a corto plazo de la propuesta escritor de subvención 
1. Se consolida una gestión compartida del área protegida gracias al proyecto. 
2. Bahoruco Oriental recibe un incremento en su número de visitantes de un 200% en 18 
meses. 
3. Se reduce en un 50% la incidencia de acciones de quema para prácticas agrícolas y 
ganaderas en 18 meses gracias a un sistema de vigilancia efectivo. 
4. Bahoruco Oriental (3,300 hectáreas) dispone de un Plan de Manejo para su gestión y 
conservación eficaz. 
5. Bahoruco Oriental dispone de delimitaciones claras y señalizadas en 8 accesos al área 
conocidas por todos. 
6. Se levanta información fiable y actualizada sobre la situación de 5 especies protegidas. 
7. El Centro de Cachote y los senderos de observación se insertan dentro de las ofertas 
eco turísticas de al menos 3 tour operadores. 
8. Una empresa eco turística recibe asesoría y ofrece servicios de forma eficiente, y se 
diversifican las fuentes de ingresos a los residentes. 
9. SOEPA recibe fortalecimiento fortaleciendo debilidades identificadas por medio del 
CEPF Tracking Tool. 
10. 200 residentes en el interior del área protegida se benefician socioeconómicamente 
del incremento de visitantes a Bahoruco Oriental. 
11. 50,000 personas de comunidades en la parte baja de las cuencas de los ríos que nacen 
en Bahoruco Oriental se benefician de los recursos hídricos para el consumo y actividades 
económicas. 
12. La Alianza de Actores para la Defensa de Bahoruco Oriental se consolida y mantiene 
sus actividades. 

  
5. El progreso real hacia los impactos a corto plazo en la terminación 

 
1. Existe un consenso entre las entidades que trabajamos de forma más activa en el área 
(IDDI, SOEPA y SOH) para la presentación de esta propuesta de co-manejo, pero no se 
llego a presentar al Ministerio por la sencilla razón de que el Plan de Manejo del parque 
se completo, ya muy al final del proyecto, y por tanto hubo manera de armar este 



Template version: September 10, 2015  Page 5 of 15 
 

 

componente, ya que necesitábamos tener clara la política sobre la mejor forma de 
gestionar esta área protegida, incluyendo la explotación sostenible de sus recursos. 
Existe la intención de continuar con el trabajo junto a nuestros socios dentro del marco 
de un futro proyecto, ya que entendemos que esta propuesta de co-manejo es 
fundamental para la sostenibilidad del área protegida, y la misma debe involucrar la 
sociedad civil local y regional. 
2. Con los esfuerzos hechos durante la ejecución del proyecto, las remodelaciones al 
Centro de Visitantes y campañas de promoción establecida, no tenemos ninguna duda de 
que este resultado se logre dentro del plazo de 18 meses establecidos. 
3. Se implementó un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir amenazas 
y actuar en caso de violación a las protección del área. 
4. Dentro del marco del proyecto se realizaron todos los contactos y términos de 
referencia para la elaboración del plan de manejo, pero la elaboración del mismo fue 
realizada mediante un adenda al proyecto ejecutado por nuestro socio, SOH Conservación 
dentro del vecino parque Cierra de Bahoruco. 
5. Se instalaron carteles donde se informa la ubicación de el Monumento en la caseta del 
parque indicando el comienzo del área protegida, y en otros puntos claves del parque, 
como lo son los senderos, y el centro de visitantes. 
6. Se puso en operación un sistema de monitoreo. Se recolectaron informaciones de 
Solenodonte, hutía, chiri, zorzal y ébano verde. Los mismos han dado información muy 
útil sobre el estado de las poblaciones de estas especies, y se logró detectar el primer 
reporte visual de hutía. 
7. Se participó en la Feria Discover Puerto Plata Marketplace, cuyo propósito fue 
potencializar el turismo de aventura y al mismo tiempo incorporó a nuevos destinos 
turísticos, como lo fue el Monumento.  El stand recibió bastantes visitas e interés del 
publico asistente.  SOEPA ha estado a cargo de dar el seguimiento a los contactos 
realizados en la feria, y reportó un incremento sustancial de los visitantes a la zona. 
8. Tal como mencionado en el impacto a largo plazo, el fortalecimiento institucional de 
SOEPA, siendo la ONG que maneja el Centro de Visitantes de Cachote y la elaboración de 
un plan de negocio, han ayudado al manejo del Centro de Visitantes, así como también a 
diversificar sus recursos al poder ofrecer mayores ofertas de esparcimiento y recreación 
en la zona. 
9. El fortalecimiento de SOEPA donde se realizaron talleres con consultores expertos en 
sus respectivos temas y dichos temas consistieron en: 
10. Gestión de Proyectos 

i. Manejo de Personal 
ii. Presupuesto 
iii. Manejo de Imprevistos 
b. Administración   
c. Contabilidad. 

11. Miles de personas de las poblaciones costeras del área se aprovechan del agua que 
nace dentro del parque.  Por esto es la importancia de dar a conocer el área, y la 
capacitación impartida a los guías y la comunidades sobre la necesidad de preservar la 
biodiversidad e impulsar el eco turismo sostenible en la zona. 
12. En diciembre del 2012 dentro del marco del proyecto Management Planning and 
Stakeholder Alliance Building for Sustainable Conservation in the Bahoruco East Key 
Biodiversity Area, se creó la Alianza para la Defensa de Bahoruco Oriental (ALDEBOR), que 
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agrupa a un número de instituciones gubernamentales, privadas y no lucrativas en 
actividades de defensa de esta área protegida. Las actividades que se han realizado bajo 
el consorcio son las siguientes: Arreglo de caminos (Ayuntamiento de Paraíso, Consorcio 
Azucarero Central), señalización de áreas (IDDI, Ege Haina), reforestación en zona de 
amortiguamiento (Colegio Internacional de Santiago), mejora de viveros con especies 
endémicas (Cementos Andino), limpieza de especies invasoras (American School of Santo 
Domingo), actividades de apoyo en la vigilancia (Policía Ambiental), investigación sobre 
especies (SOH, Zoológico de Philadelphia), Campaña de divulgación sobre el área 
(Asociación Programa de Asistencia a Paraíso, Estrella de David, Ayuntamiento de 
Paraíso), delimitación de bordes y colocación de bornes (Block Khoury), Sensibilización 
con los residentes (SOEPA, Estrella de David), Monitoreo de especies (SOH, American 
School). 
 
 

6. Describa el éxito o retos del proyecto hacia el logro de sus objetivos de impacto a 
corto plazo ya largo plazo. 
 
El desafío más grande al que nos hemos enfrentado durante el periodo de ejecución del 
proyecto ha sido la gran lentitud en el proceso de elaboración del Plan de Manejo y 
también el alto costo para la elaboración del mismo, hasta el punto que tuvimos que 
solicitar un adenda al CEPF, ya que los fondos disponibles no serian suficientes.  
Este proceso no es de la responsabilidad de los actores que ejecutan (IDDI y SOH) sino 
que es una competencia del Ministerio de Medio Ambiente, que disponía de unos fondos 
aprobados por el Programa Araucaria (de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional) para pagar un consultor para su realización, pero que lamentablemente 
dejaron vencer. 
Mediante reuniones y comunicaciones con el equipo de seguimiento del CEPF acordamos 
hace un adenda y traspasar este resultado a SOH Conservación, para ejecutar dentro del 
marco del proyecto que ejecutan en la Cierra de Bahoruco.  Al cierre de nuestro proyecto, 
este Plan de Manejo fue realizado y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 

 
7. ¿Hubo impactos inesperados (positivos o negativos)? 

 
No aplica 
 

Componentes del proyecto y Productos / Entregables 
 
Componente 1 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Se ejecuta un plan de conservación eficaz de la biodiversidad del Bahoruco Oriental con el 
fortalecimiento de la vigilancia, la señalización de límites, y el monitoreo de especies protegidas, 
utilizando la Metodología METT del GEF. (Ejecutado por el IDDI y el SOH en condición de sub 
contratado) 
 

8. Describa los resultados del Componente 1 y cada producto / entregable 
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Este componente fue terminado en su totalidad. Se realizó un entrenamiento donde los 3 
guarda parques aprendieron sobre e el área protegida, sus limites y su biodiversidad, 
además diferentes practicas sobre uso de GPS, monitoreo de especies, como preparar 
reportes, desarrollo de planificación de control y vigilancia, etc.  Puesta en funcionamiento 
de un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir amenazas y actuar en caso 
de violación a las protección del área. Instalación de carteles donde se informa la ubicación 
de el Monumento, uno de ellos en la única caseta del parque indicando el comienzo del área 
protegida, además se diseñaron 9 carteles que fueron colocados en sendero la Jibijoa y en el 
centro de visitantes los mismos se lograran imprimir gracias a una alianza estratégica entre 
SOH-SOEBA-PROMAREN. 
 

Componente 2 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Se fomentan las capacidades de explotación eco turística de Bahoruco Oriental aumentando los 
atractivos de observación y alojamiento de turistas, y promocionando el destino en mercados 
especializados. 
 

9. Describa los resultados del Componente 2 y cada producto / entregable 
 

Este componente fue terminado en su totalidad. Se realizo levantamiento de las necesidades con 
consultora experta en Eco Turismo y se determino un plan de acción para utilizar los fondos 
disponibles y realizar mejoras en todas las facilidades en vez de solo remodelar una, como fue 
prevista en el diseño del proyecto. Este componente fue realizado en coordinación con SOEPA y 
la comunidad de Cachote, quienes 11wproveyeron la mano de obra.  Se impartieron 
capacitaciones a la Directiva de SOEPA sobre la gestión de proyecto y talleres sobre el 
fortalecimiento institucional. Se participo en la feria de turismo de aventura de Discover puerto 
Plata Marketplace una feria que se sostiene anualmente, siendo una de las mas grandes ferias 
locales. 
 
Componente 3 (como se indica en la propuesta aprobada) 
Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Se consolidan los instrumentos legales, de gestión, y de protección de Bahoruco Oriental en 
colaboración conjunta entre los actores locales y el ministerio de Medio Ambiente. 
 

10. Describa los resultados del Componente 3 y cada producto / entregable 
 

Este componente ha sido ejecutado satisfactoriamente contando con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente, pero cabe resaltar que la ejecución del Plan de Manejo fue realizada mediante 
un adenda al convenio, y asignado al proyecto que ejecuta SOH Conservación en la Cierra de 
Bahoruco, no bajo el marco de este proyecto.  Se ha participado en diferentes blogs y guías 
locales.  La guía de anfibios del sur de la Hispaniola incluye información de Cachote, como parte 
de la campaña de advocacy, diseñada para el proyecto. 
 
Componente 4 (como se indica en la propuesta aprobada) 
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Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer. 
 
Seguimiento y monitoreo por parte del IDDI de los subcontratos ejecutados por SOH y SOEPA. e 
implementación de políticas de salvaguardia. 
 

11. Describe los resultados del Componente 4 y cada producto / entregable 
 
Este componente ha sido ejecutado satisfactoriamente, las relaciones al momento del cierre del 
proyecto entre todas las organizaciones se fortalecieron, y mas importante, pudimos lograr el 
resultado esperado durante el periodo de ejecución del mismo. 
 

12. Si no completó cualquier componente o entregable, ¿Cómo afectó esto el impacto 
global del proyecto? 
 

Debido a el retraso que se experimento para la ejecución del Plan de Manejo, que vino a estar 
listo durante el ultimo mes de ejecución del proyecto, no se pudo presentar una propuesta de co-
manejo al Ministerio. 

 
13. Describa y presentar cualquier herramientas, productos o metodologías que 

resultaron de este proyecto o contribuyeron a los resultados 
 
• Puesta en funcionamiento de un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir 
amenazas y actuar en caso de violación a las protección del área. 
• Carteles construidos donde se informa la ubicación de el Monumento. 
• Puesta en operación del sistema de monitoreo. 
• Siguiendo esta herramienta del Banco Mundial se elaboraron dos estudios, uno al principio y 
otro al final del proyecto, para poder medir el impacto del mismo. Las mejoras fueron muy 
significativas. 
• Remodelación y equipamiento del Centro de Visitantes de Cachote. 
• Sendero de la Jibijoba rehabilitado. 
• Bahoruco Oriental es promocionado en feria especializada en turismo de aventura. 
• Plan de negocio de la gestión eco turística de Bahoruco Oriental. 
• Plan para mitigar los impactos ambientales y de seguridad del personal. 
 
 
 
CEPF Global de Monitoreo de Datos 
 
Responda a las preguntas y completar las tablas a continuación. Si una pregunta no es relevante 
para su proyecto, por favor haga una entrada de 0 (cero) o n / a (no aplicable). 
 

14. ¿Su organización completa de la Herramienta de Seguimiento de la Sociedad Civil CEPF 
(CSTT) al principio y al final de su proyecto? (Por favor, asegúrese de presentar la 
herramienta definitiva CSTT a CEPF si no lo ha hecho.) 

 
 Fecha Puntaje Compuesto 

Línea de base CSTT   
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Final CSTT   
 
 

15. Lista de las especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico conservados debido a 
su proyecto. 
 

 
 
 
Hectáreas bajo manejo mejorado 

Resultados del Proyecto Hectáreas* Comentarios 
16. ¿Su proyecto de fortalecer la 

gestión de un área protegida 
existente? 

3,353 Ha. 
El Refugio de Vida Silvestre 
“Monumento Natural Miguel 
Domingo Fuerte” 

17. ¿Su proyecto de crear una 
nueva área protegida o 
ampliar un área protegida 
existente? 

N/A 

Anote el nombre de cada área 
protegida, la fecha de la 
proclamación, y el tipo de anuncio 
(por ejemplo, declaración legal, el 
acuerdo de la comunidad, de acuerdo 
mayordomía) 

18. ¿Su proyecto de fortalecer la 
gestión de un área de 
biodiversidad clave llamada 
en el Perfil del CEPF 
Ecosistema (hectáreas 
pueden ser las mismas que las 
preguntas arriba) 

3,353 Ha. 
El Refugio de Vida Silvestre 
“Monumento Natural Miguel 
Domingo Fuerte” 

19. ¿Su proyecto de mejorar la 
gestión de un paisaje de 
producción para conservación 
de la biodiversidad? 

N/A 
Anote el nombre o describir la 
ubicación de los paisajes de 
producción 

 
* Incluya hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización 

 
*Incluya hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización 
 
 
20. En relación con las dos preguntas anteriores sobre áreas protegidas, ¿su proyecto 
completo de una eficacia de la gestión Tracking Tool (METT), o facilitar la realización de un 
METT por las autoridades de las áreas protegidas? Si es así, complete la siguiente tabla. (Tenga 
en cuenta que a menudo habrá más de un METT para un área protegida individual.) 
 
 

Área 
protegida 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 

de METT 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 

de METT 

Fecha de 
METT 

Compuesto 
Puntuación 

de METT 
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“Monumento 
Natural 
Miguel 
Domingo 
Fuerte” 

14 de 
Octubre 
2015 

     

       
       
       

 
 
21. Escriba el nombre de cualquier corredor (nombrado en el Perfil del Ecosistema) en el que 
usted trabajó y cómo usted contribuyó a la mejora de su gestión, en su caso. 
 
 
 
Beneficiarios Directos: Formación y Educación 

¿Su proyecto provee entrenamiento o 
educación para. . . Hombre Mujer Total Breve descripción 

22. Adultos para el liderazgo de la 
comunidad o posiciones de 
gestión de recursos 

20 20 40  

23. Los adultos de los medios de 
vida o el aumento de los 
ingresos 

10 10 20  

24. Niños en edad escolar 30 60 90  
25. Otro     

 
26. Indique el nombre y tamaño de la población aproximada de cualquier "comunidad" 

que se benefició del proyecto. 
 
 

Nombre de comunidad, distrito circundante, provincia circundante, el tamaño del país Población 
 
Cachote, Paraiso, Barahona 140,000 habitantes. 
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27. Beneficios socioeconómicos a las comunidades destinatarias 
 
En base a la lista de las comunidades mencionadas, escriba el nombre de las comunidades en la columna de la izquierda abajo. En las columnas 
subsiguientes bajo características y naturaleza de Socioeconómico beneficio de la comunidad, coloque una X en todas las casillas pertinentes. 
 

Nombre de la 
Communidad 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
Pe
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 te

rr
at

en
ie

nt
es
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on

om
ía

 d
e 
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 / 
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 d
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Ot
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 d
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en

cia
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s 
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s d
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, o
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icu

ltu
ra

 
Un

 a
cc
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o 

m
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 se
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ro
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s r

ec
ur

so
s d

e 
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M
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or
a 
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 d
e 
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 re
cu
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tu
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 re
du
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n 
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co
lo
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za

ció
n,

 e
tc

. 
Re

du
cc
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n 

de
l r

ie
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o 
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 d
es
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es
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at
ur
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 (i
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, 
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s, 
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cio
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s, 
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 d
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, c
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l 

Cachote  X     X   X X        X   
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
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Lecciones Aprendidas 
 

28. Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la 
implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo 
organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos 
diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo 
lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación. 
 

En este sentido hemos aprendido dos asuntos principales: Primero la importancia de asesorarse 
e ir de la mano de las entidades expertas. En este caso hemos realizado una alianza muy 
provechosa con SOH Conservación (SOH) para ayudarnos a manejar los aspectos estrictamente 
de biodiversidad de nuestro proyecto. El IDDI por su parte ha podido aportar su amplia 
experiencia en desarrollo de relaciones con la comunidad, y en métodos de diversificación de 
ingresos.  
El segundo gran aprendizaje ha sido la colaboración y el desarrollo de relaciones con el Ministerio 
de Medio Ambiente, como ente responsable de la gestión de áreas protegidas y de la 
biodiversidad del país. Hemos aprendido su funcionamiento interno, sus niveles de 
responsabilidad, la forma de conseguir permisos y coordinar acciones, y hemos desarrollado 
vínculos muy importantes con funcionarios claves tanto en la sede del Ministerio en Santo 
Domingo como en la Oficina Regional de Barahona, para la ejecución de acciones en Bahoruco 
Oriental.  

 
 

29. Proyecto de Diseño de procesos (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron 
a su éxito / deficiencias) 
 

El proyecto fue diseñado con una fuerte asistencia técnica de los equipos de CI y de CEPF�Canari 
en República Dominicana como ha venido siendo la norma de los proyectos del CEPF con todas 
las ONGs involucradas. Creemos que esto es un aspecto positivo porque, si bien es cierto que se 
aplica un alto nivel de rigurosidad, las preguntas y sugerencias que se hacen ayudan a conseguir 
un resultado final mucho mejor para todos. 

 
30. Implementación del Proyecto (aspectos de la ejecución del proyecto que 

contribuyeron a su éxito / deficiencias) 
 

No encontramos aspectos del diseño que consideramos negativos ya que consideramos que el 
proyecto concluyo positivamente. 

 
31. Describa cualquier otro lecciones aprendidas relevantes para la comunidad de 

conservación 
 

El empoderamiento de las comunidades locales es clave para el éxito del proyecto como también 
de su sostenibilidad, especialmente con proyectos de defensa a la biodiversidad, ya que las 
comunidades no comprenden como los esfuerzos de conservación, le podrían beneficiar a ellos. 
Se necesita un trabajo constante y a largo plazo para identificar programas alternativos de 
ingresos, vinculados precisamente a la conservación de la biodiversidad y a la explotación 
sostenible de los recursos.  
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En la zona del parque hay muchas personas que no residen en la comunidad, pero que son 
propietarios de terrenos y se introducen al área protegida para deforestar y sembrar cultivos de 
ciclo corto. 
Ésta es la amenaza principal del Bahoruco Oriental, que puede hacer desaparecer la masa boscosa 
en pocos años. Es fundamental generar una relación de confianza con la comunidad para evitar 
este tipo de acciones, pues son ellos los que saben quienes son los depredadores, y donde están 
actuando y reforzar esto con vigilancia. 

 
 
Sostenibilidad / replicación 
 

32. Resuma el éxito o desafíos para garantizar el proyecto se mantendrán o replicados. 
 

Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se han 
realizado acuerdos con empresas de ecoturismo y asistido a ferias locales para promocionar el 
destino, para generar recursos a SOEPA para mantener las facilidades en condiciones optimas, y 
conservar la biodiversidad del parque, promoviendo un ecoturismo organizado, respetando el 
hábitat de las aves, anfibios y reptiles. 

 
33. Resuma las actividades imprevistas que puedan dar lugar a una mayor sostenibilidad o 

replicabilidad. 
 
N/A 
 
Salvaguardias 
 

34. Si no aparece como un componente del proyecto independiente y se ha descrito 
anteriormente, un resumen de la ejecución de cualquier acción necesaria en relación 
con las salvaguardias, o de manejo de plagas ambientales sociales. 

 
Todas las acciones ejecutadas han sido diseñadas siguiendo el manual del banco Mundial sobre 
las políticas de seguridad. Además se utilizo el manual realizado por SOH Conservación para Sierra 
de Bahoruco. 
 
En caso del hongo que afecta a los anfibios se ha tenido la precaución que toda persona que 
realice investigaciones comenzando por el personal de SOH conservación se desinfecte las botas 
que usa en el campo. 
 

 
Otros Comentarios / Recomendaciones 

35. Utilice este espacio para proporcionar otros comentarios o recomendaciones en 
relación con su proyecto o CEPF. 
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Financiamiento Adicional 
 

36. Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y 
cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la 
región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  

 
 

Donante Tipo de Donación* Cantidad en 
USD 

Notas 

     
    
    
    

* Clasifique el tipo de financiación como: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, 
que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  

   
B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes 

contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como 
resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes 

inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos 
relacionados con este proyecto). 

 
Compartiendo Información y las Políticas del CEPF 
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la 
sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales 
de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 

37. Nombre: David Luther 
38. Nombre de la Organización: Instituto Dominicano de Desarrollo Intergral, Inc. - IDDI 
39. Dirección Postal: Calle Luis F. Thomén, 654 – El Millón (Santo Domingo) REPUBLICA 

DOMINICANA 
40. Teléfono: +1 (809) 534-1077 
41. Fax: +1 (809) 534-1080 
42. Correo Electrónico: dluther@iddi.org
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