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Strengthening Legal Protection and 

Connectivity for Paramo del Duende KBA in 

Colombia – Phase II 

Grant Number:  CEPF-108861 

CEPF Region:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  

1 Improve protection and management of 36 

priority KBAs to create and maintain local 

support for conservation and to mitigate key 

threats. 

Grant Amount:  $97,237.14 

Project Dates:  May 01, 2019 - August 31, 2020 

Date of Report:  January 14, 2021  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

CVC: Apoyaron proyectos nuevos que permitieron ampliar al rango de acción e 

incorporar nuevos beneficiarios directos al proyecto Actores SIDAP: Asesoría y 

acompañamiento proceso de fortalecimiento. Asoduende, con quien se aunó 

esfuerzos para complementar acciones de conservación de las especies 

amenazadas incorporando manejos sostenibles de los sistemas de producción 

en predios sin titulación legal de la tierra en el municipio de Trujillo. 

Asocfruteros, una organización local del corredor de conservación de la vereda 

Monteloro. Facilitó procesos logísticos, convocatorias y prácticas, sobre todo en 

el proceso de formación de coinvestigadores. Familias propietarias RNSC, por 

su aporte de mano de obra en la implementación de acciones de conservación 

inscritas en sus planes de manejo y el aporte en coordinación, logísticas, 

espacios, además por su contribución con ideas y el acompañamiento a las 

actividades de inventarios biológicos de sus predios. Biodiversa: con la 

organización biodiversas se suscribió convenio de acuerdo para realizar labores 

de monitoreo para la especie Stradomantis ruizzi y el intercambio de 

información Alcaldía Municipal de Trujillo: Se pudieron articular acciones para 

fortalecer el SIMAP y el CIDEA, realizaron aporte en efectivo para incorporar 

nuevas y adicionales actividades al proyecto. 

 
CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 



 

Template version: 30 December 2019  Page 2 of 26 

 

Para las tres especies detonantes del ACB Páramo del Duende con amenaza a 

nivel global Centrolene heloderma (CR), Pristimantis chrysops (EN) y 

Leptosittaca branickii (VU). El proyecto permitió la elaboración de un plan de 

monitoreo para la especies Leptosittaca branickii (VU) y un documento con los 

lineamientos acciones de conservación de las especies Centrolene heloderma 

(CR) y Pristimantis chrysops (EN). Igualmente para la especie Strabomantis 

Ruizi (EN) – especie detonante para el ACB Bosques de San Antonio y con 

presencia confirmada en el ACB páramo del duende (con registros tanto en la 

primera como segunda fase) se formuló un plan de monitoreo para la especie y 

se suscribió un documento de acuerdo con la organización biodiversa (socia de 

CEPF en el ACB Bosques de San Antonio) para su monitoreo y el intercambio de 

información para el fortalecimiento del proceso. Este documento recoge los 

resultados del trabajo realizado en campo con las comunidades y los acuerdos 

generados con la organización Biodiversa. En esta fase se desarrollaron seis 

(6) salidas de campo para monitoreo de especies para los grupos de aves y 

hepertos los cuales permitieron mejorar el conocimiento local por parte de los 

pobladores de la especies presentes en la zona y por ende su valoración. En las 

dos fases del proyecto se han monitoreado 82 puntos en 13 localidades de los 

tres municipios para el área de influencia del ACB, iniciando el proceso de 

búsqueda de las especies de anfibios detonadoras, así como la corroboración 

de distribución de la lora de páramo Leptositacka branickii. En dicho proceso 

hemos registrado la presencia de Pristimantis calcaratus, Pristimantis 

platychilus, Nymphargus griffithsi y Strabomantis ruizi, siendo algunos de ellos 

nuevos registros para Colombia. Se formularon seis (6) planes de manejo para 

igual número de predios que se encuentran en proceso de registro como 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) los cuales incorporan acciones 

de restauración de hábitat y estudios de monitoreo para la especies 

detonantes, los predios son: En el Municipio de Trujillo Bella Vista: Predio de 6 

Has 5000 metros donde se desarrollan actividades de producción sostenible, se 

conservan dos nacimientos de agua, se reproducen especies nativas forestales 

y se cuenta con presencia de la especies Stradomants ruizzi. Este predio se 

encuentra en la zona de función amortiguadora del Parque Natural Regional 

(PNR) Paramo del Duende La Germania: Predio de 5 has 4.400 metros 

destinado a la producción de mora como actividad productiva principal, se 

cuenta con un pequeño potrero. Igualmente se cuenta con un componente 

pecuario para la producción de huevos. El predio cuenta con tres relictos de 

bosque. Este predio se encuentra dentro del polígono del ACB La Cascada: 

Predio de 23 Has 4.890 metros en este predio se desarrolla una actividad de 

producción de trucha y conservación. Este predio se encuentra dentro del 

polígono del ACB El Paraiso: Predio de 97 Has 200 metros, predio destinado a la 

ganadería y conservación. Este predio se encuentra dentro del polígono del ACB 

y colinda con el predio La Cascada y la Germania. En el Municipio de Riofrío La 

Cristalina: Predio de 47 hectáreas 4.800 metros. El 50% de este predio se 

encuentra destinado a la conservación, dentro del predio afloran cuatro (4) 

fuentes de agua más la quebrada la Cristalina en su paso por el predio. Este 

predio se encuentra en la zona de función amortiguadora del Parque Natural 

Regional (PNR) Paramo del Duende Tesorito: Predio de 15 Hectáreas 5.000 

metros destinados en un 100% a la conservación, investigación y educación 

ambiental. Este predio se encuentra en la zona de función amortiguadora del 

Parque Natural Regional (PNR) Paramo del Duende En Calima el Darién La 

Negra: Predio de 140 hectáreas 5.400 metros, de los cuales 104 son bosque 

nativo en conservación, es un de las vías de ingreso al área protegida y al ACB. 

Desafortunadamente no se pudo continuar el proceso de registro como RNSC 
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ya que el propietario falleció a causa de una enfermedad terminal. Una vez la 

familia realice el proceso de sucesión se continuara el proceso, el predio 

actualmente se encuentra inscripto en un proyecto con la IUCN para la 

adquisición de áreas para la conservación debido a ubicación estratégica del 

mismo y las especies identificadas en él. En total son 181,47 hectáreas que se 

encuentran en proceso de registro. En estos predios gracias al proyecto se 

iniciaron acciones de conservación tales como: Implementación de avisos de 

presuacción frente al cuidado de la zona y las especies, Identificación de las 

áreas protegidas resaltando su importancia, Corredores de conectividad, 

Sistemas productivos sostenibles, más amigables con el medio ambiente, 

Corredores de conectividad, Aislamientos, estufas ahorradoras ecoefinicientes, 

manejo de aguas residuales, manejo de residuos sólidos. Es de resaltar que en 

el proceso de caracterización biológica en la mayoría de estos predios se logró 

el registro de las especies con categoría de amenaza global Leptosittaca 

branickii (VU) y Strabomantis ruizi (EN), sin mencionar otras que igualmente 

tienen estatus globales de amenaza pero que no son detonantes en para el ACB 

PNR Páramo el Duende. 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Estrategias de conservación concertadas entre 
actores locales, institucionales y/o privados y 
en su implementación para la conservación de 
poblaciones viables y ecológicamente 
funcionales para al menos tres especies en 
categorías de amenaza CR y EN (Centrolene 
heloderma, Pristimantis chrysops, Leptosittaca 
branickii), a través de las estrategias de 
conservación concertadas entre los actores 
sociales, institucionales y privados en el ACB 
Parque Natural Regional (PNR) Páramo del 
Duende y se establece un mayor conocimiento 
de las especies amenazadas y 
empoderamiento por parte de los actores en 
su gestión, facilitando así el desarrollo de 
mecanismos e iniciativas de conservación y de 
manejo en la zona. 

Cuatro (4) especies con amenazas a nivel global cuentan con 
programas para mejorar su estatus. El proyecto permito la 
elaboración de dos Planes de Monitoreo para la Strabomantis 
Ruizi (EN) y Leptosittaca branickii (VU) y con un documento 
de los lineamientos acciones de conservación de las especies 
Centrolene heloderma (CR) y Pristimantis chrysops (EN) 
Igualmente se cuenta con un documento de acuerdo con la 
organización biodiversas (socia de CEPF en el ACB Bosques 
de San Antonio) para el monitoreo de Strabomantis Ruizi. Se 
cuenta son seis planes de manejo para igual número de 
reservas naturales de la sociedad civil que incorporan 
acciones de restauración de habita y estudios de monitoreo. 
Se desarrollaron seis salidas de campo para monitoreo de 
especies grupos de aves y hepertos que permitieron mejorar 
el conocimiento local por parte de los pobladores de la 
especies presentes en la zona y por ende su valoración. Se 
formó y conformo un grupo de coinvestigadores ambientales 
integrado por jóvenes, docentes y propietarios de Reservas 
con el apoyo constante del equipo técnico de Fedena. 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

Para el 2.020, cuatro (4) especies en categoría 
de amenaza: Centrolene heloderma (CR), 
Pristimantis chrysops (EN), Leptosittaca 
branickii (VU), y adicionalmente Strabomantis 
ruizi (EN), cuentan con lineamientos de planes 
conservación establecidos y en 
implementación. 

Cuatro (4) especies amenazas a nivel global con atención de 
conservación El proyecto permito la elaboración de dos Planes 
de Monitoreo para la Strabomantis Ruizi (EN) y Leptosittaca 
branickii (VU) y un documento de los lineamientos acciones 
de conservación de las especies Centrolene heloderma (CR) y 
Pristimantis chrysops (EN). Seis predios en proceso de 
registro como RNSC en sus planes de manejo incorporar 
acciones de conservación y se inician implementaciones 
locales tales como: Implementación de avisos de presuacción 
frente al cuidado de la zona y las especies Identificación de 
las áreas protegidas resaltando su importancia. Corredores de 
conectividad, Sistemas productivos sostenibles, más 
amigables con el medio ambiente. Corredores de 
conectividad. Aislamientos Estufas ahorradoras 
ecoefinicientes. Manejo de aguas residuales Manejo de 
residuos solidos 

Para el año 2.020, seis (6) nuevos predios se 
promueven y entran en proceso de registro 

En el 2020, seis (6) nuevos predios (Tesorito, la Cristalina, 
Bella vista, la Germania, la Castada y la Porfía) entran en 
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legal como Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, cubriendo 344,93 hectáreas bajo un 
mejor manejo a través de la implementación 
de acciones de restauración y protección 
ambiental dentro de los corredores 
identificados en la primera fase para la 
conservación de cuatro especies amenazadas 
según las categorías de UICN: Centrolene 
heloderma (CR), Pristimantis chrysops (EN), 
Leptosittaca branickii (VU) y Strabomantis ruizi 
(EN), en el ACB PNR Páramo del Duende. 

proceso como Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) 
cubriendo un total de 181,47 hectáreas y se inician en ellas 
acciones de conservación tales como: Implementación de 
avisos de presuacción frente al cuidado de la zona y las 
especies, Identificación de las áreas protegidas resaltando su 
importancia, Corredores de conectividad, Sistemas 
productivos sostenibles, más amigables con el medio 
ambiente, Corredores de conectividad, Aislamientos, estufas 
ahorradoras ecoefinicientes, manejo de aguas residuales, 
manejo de residuos sólidos. Es de resalta que en el proceso 
de caracterización biológica en la mayoría de estos predios se 
logró el registro de las especies con categoría de amenaza 
global Leptosittaca branickii (VU) y Strabomantis ruizi (EN), 
sin mencionar otras que igualmente tienen estatus globales 
de amenaza pero que no son detonantes en para el ACB PNR 
Páramo el Duende 

Para el año 2.020, los actores sociales, 
políticos e institucionales del ACB PNR Páramo 
del Duende incrementan y mejoran la 
gobernanza territorial, la incidencia en las 
políticas ambientales locales y la gestión 
eficiente y representativa del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), 
con el fortalecimiento del comité 
interinstitucional del PNR Páramo del Duende, 
de 3 Sistemas Municipales de Áreas Protegidas 
(SIMAP) y los comités interinstitucionales de 
educación ambiental (CIDEAs) en los 
municipios de Riofrío, Trujillo y Calima el 
Darién desde un enfoque participativo e 
incluyente 

Tres (3) gobiernos subnacionales conformados por los entes 
territoriales locales de los municipios de Trujillo, Riofrío y 
Calima el Darién integran la conservación de la biodiversidad 
dentro de sus instrumentos de planificación de desarrollo 
incluyendo aspectos importantes como la aperativización de 
los Sistemas Municipales de Areas Protegidas (SIMAPs), de 
estos dos reglamentados bajo acuerdo municipal (Calima el 
Darién y Trujillo) y uno con documento marco ya elaborado 
(Riofrio); los planes operativos de CIDEAS y el comités de 
manejo PNR Páramo del Duende. Los actores miembros 
fueron fortalecidos en cuanto a la importancia y al papel de 
las áreas protegidas en la planificación del territorio 

Para el año 2020, se incrementa y mejora el 
sentido de pertenencia, la apropiación hacia el 
territorio y su biodiversiadad, con principal 
enfoque en las especies amenazadas: 
Centrolene heloderma (CR), Pristimantis 
chrysops (EN), Leptosittaca branickii (VU) y 
Strabomantis ruizi (EN), a través de la 
formación de coinvestigadores y la articulación 
con los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA) en los tres 
municipio 

Cuatro (4) especies amenazas a nivel global con atención de 
conservación Centrolene heloderma (CR), Pristimantis 
chrysops (EN), Leptosittaca branickii (VU) y Strabomantis 
ruizi (EN) mediante la formación de 31 personas (17 mujeres 
y 14 hombres) entre jóvenes, docentes y propietarios de 
RNSC como coinvestigadores ambientales. Quienes recibieron 
capacitación y formación en conceptos básicos y 
contextualización (HOST POT, ACBs, Ares protegidas, 
categorías de amenazas, biodiversidad, servicios 
ecosistemicos, etc), política ecológica y gestión de la 
biodiversidad. Se desarrolló la metodología y herramienta 
pedagógica para la enseñanza para la conservación de 
especies amenazadas del ACB PNR Páramo del Duende. Se ha 
creado un grupo de whatsapp de coinvestigadores 
ambientales en el ACB y ya se han reportado a través de allí 

nuevos reportes de Strabomantis ruizi (EN) en el sector de 
Trujillo. Los actores de los CIDEAS ya están enfocando su 
acciones a tema de biodiversidad, anteriormente los planes 
operativos de los CIDEAS se enfocaban principalmente en 
temas de residuos sólidos. 

Para el año 2020, Fedena como organización 
local de la sociedad civil fortalece su proceso 
de gestión para la conservación de la 
biodiversidad orientado al perfil del ecosistema 
mejorando su capacidad institucional (recursos 
humanos, financieros, administrativos, etc), 
instrumentos y fuentes de gestión e 
incorporando políticas que permiten confirmar 
el compromiso de la organización con la 
igualdad de género. 

Cuatro (4) especies amenazas a nivel global Centrolene 
heloderma (CR), Pristimantis chrysops (EN), Leptosittaca 
branickii (VU) y Strabomantis ruizi (EN) con programa de 
mejoramiento de su estatus en el fortalecimiento de la 
gestión institucional con la incorporación de una política 
institucional de equidad de género implementada, una 
trabajadora social incorporada a la organización, un plan y 
equipo de gestión comprometido con la organización y el 
territorio, estamos en proceso de construcción de nuestra 
sede propia, y se han mejorado conocimientos tecnológicos y 
administrativos gracias a la vinculación de otros proyectos en 
el corredor con el mismo apoyo del CEPF. 

Para el 2.020, 15.427,93 Has en el ACB Parque 
Natural Regional Páramo del Duende que 
corresponden al área protegida, entre las que 

Nueve (9) comunidades locales (veredas) donde están 
ubicados los 6 nuevos predios en proceso de registro como 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), tres (3) 



 

Template version: 30 December 2019  Page 5 of 26 

 

se encuentran seis (6) nuevas reservas 
naturales de la sociedad civil (RNSC) 
registradas; contaran con un mejor manejo 
gracias al fortalecimiento de los sistemas 
municipales de áreas protegidas (SIMAPs), la 
implementación acciones de restauración y 
protección ambiental como herramientas de 
manejo de paisaje (HMP) y el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles, 
contempladas y priorizadas en sus planes de 
manejo. 

RNSC ya registradas y siete (7) estrategias complementarias 
de conservación; implementan sistemas productivos 
sostenibles mediante la implementación de Implementación 
de avisos de presuacción frente al cuidado de la zona y las 
especies, Identificación de las áreas protegidas resaltando su 
importancia, Corredores de conectividad, Sistemas 
productivos sostenibles, más amigables con el medio 
ambiente, Corredores de conectividad, Aislamientos, estufas 
ahorradoras ecoefinicientes, manejo de aguas residuales, 
manejo de residuos sólidos (casetas de compostaje) y 
huertos ecológicos. A nivel regional los municipios de Riofrio, 
Trujillo y Calima el Darién con el fortalecimiento de los 
Sistemas Municipales de Areas protegidas (SIMAP) se 
fortalece la gestión de 15.427,93 Has en el ACB Parque 
Natural Regional Páramo del Duende mejorando su manejo. 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 

 

Para el grupo de hepertos se logró el registro de 1240 individuos pertenecientes a 

5 familias, 10 géneros y 23 especies; la familia Craugastoridae presentó la mayor 

cantidad de especies con el 65,21% (15 spp.), seguida de Centrolenidae 17,39% 

(4 spp), Hylidae (8,69%), Bufonidae y Dendrobatidae ambas con una especie, 

equivalente al 4,35% c/u. Pristimantis palmeri regstró la mayor incidencia de 

captura con 543 indviduos para un 42,82%, seguida de Pristimantis brevifrons con 

12,82% (159 ind.) 

En los 82 trayectos objeto de estudio implementados en los tres municipios, no se 

han registrado las dos especies detonantes. Sin embargo, se ha determinado una 

cobertura de muestra para los tres municipios del 97,1%; bajo este panorama, es 

posible plantear que la ausencia de registros para las especies detonantes, se 

puede asociar a factores de su historia natural. 

Cabe resaltar que se ha registrado la presencia de Pristimantis calcaratus, 

Pristimantis platychilus, Nymphargus griffithsi y Strabomantis ruizi, las cuales se 

consideran que presentan una alta especificidad de hábitat (García et al. 2007, 

Castro-Herera & Bolívar-García 2010), distribución geográfica reducida, categoría 

de amenaza, foco de preocupación y coeficientes de conservación altos; 

cumpliendo de esta forma los criterios de rareza (Kattan & Naranjo 2008). 

La ausencia de registros en la primera y segunda fase del proyecto, hace que 

Pristimantis chrysops y Centrolene heloderma no sea los indicadores más 

adecuados para la implementación de acciones de conservación actualmente. Para 

un mejor entendimiento e identificación del efecto de las presiones y las fuentes 

de presión en el ACB, se propone el conjunto de Pristimantis calcaratus, 

Pristimantis platychilus, Strabomantis ruizi y Nymphargus griffithsi, estas especies 

presentan una mejor representatividad en el área de estudio y los esfuerzos 

económicos y humanos para las acciones de conservación a futuro que las incluya 

pueden ser más efectivas; adicionalmente brindan la oportunidad de monitorear 

sus poblaciones y los resultados de las acciones en pro de su conservación. 

Además, las acciones de conservación a implementar pueden beneficiar de manera 

indirecta a poblaciones no detectadas de Centrolene heloderma y Pristimantis 

chrysops; considerando que el grupo de especies propuesto presenta 

requerimientos de hábitat similares. 

Para el caso de aves, se obtuvo el registro de 94 especies, incluyendo la especie de 

interés: Leptosittaca branickii, (7 individuos) grabación vocal y registro visual (sin 

foto). La especie es poco común en la zona y para el momento de los muestreos, 

es reemplazada por otras tres especies de loras y un gran número de frugívoros de 

gran tamaño con quienes competiría por recursos alimenticios. Es importante 
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mencionar que la lora paramuna, no utiliza ningún espacio en el área de muestreo 

de manera permanente, utiliza el cañón del río Cáceres como “autopista” para 

desplazarse a otras zonas. 

Se resalta el registro fotográfico del Saltator cinctus, especie vulnerable (VU) para 

Colombia y en riesgo de amenaza (NT) a nivel global. Este registro resulta de gran 

importancia, al ser el primer registro de esta especie en la cordillera Occidental. 

Entre los resultados más destacados, cabe mencionar que la comunidad identifica 

la falta de conciencia e información sobre los procesos biológicos de las especies, 

como una de las razones por las cuales se atente contra ellas, asimismo, se 

mostraron optimistas frente a los escenarios donde ellos como comunidad, pueden 

tomar medidas y aportar a la conservación, realizando pequeños cambios en sus 

rutinas y siendo replicadores de la visión protectora sobre la diversidad. 

El fortalecimiento de los SIMAPs se logró mediante talleres de formación de sus 

actores en temas sobre la importancia y el papel de las áreas protegidas en la 

planificación del territorio. De los tres (3) SIMAPs dos (2) se encuentran 

reglamentados bajo documento de acuerdo municipal (Calima el Darién y Trujillo), 

para el caso de Trujillo como resultado de la fase I, y uno con documento marco ya 

elaborado (Riofrío). 

El proyecto permitió la formación de 17 mujeres y 14 hombres, se desarrolló una 

metodología y herramienta pedagógica para la enseñanza para la conservación de 

especies amenazadas del ACB. Se creó un grupo de whatsapp de coinvestigadores 

ambientales, ya se han reportado a través de él nuevos reportes de Strabomantis 

ruizi (EN) en el sector de Trujillo (El Silencio y Bella Vista). 

FEDENA fortaleció su proceso de gestión incorporando una política institucional de 

equidad de género implementada, una trabajadora social incorporada a la 

organización, un plan y equipo de gestión comprometido con la organización y el 

territorio. Estamos en proceso de construcción de nuestra sede propia, y se han 

mejorado conocimientos tecnológicos y administrativos gracias a la vinculación de 

otros proyectos en el corredor con el mismo apoyo del CEPF. 

Para la HSG se han elaborado tres jornadas de evaluación, en la primera realizada 

el 27-06-2017 con un puntaje 1, la segunda el 22-04-2018 con un puntaje de 2 y la 

última en la segunda fase el día 19-10-2020 con un puntaje de 19. 

Un gran reto que encontramos en el desarrollo de este proyecto fue articular los 

hallazgos científicos con la generación la gobernanza de las comunidades y la 

voluntad política de los diferentes municipios, para lograr una mejora en la 

planificación del uso de la tierra y de esta manera contener las amenazas. Para 

esto se llevó a cabo el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Áreas 

Protegidas, formulando sus documentos marco, sus planes operativos y la 

conformación de un grupo de jóvenes coinvestigadores de las comunidades y la 

realización de una ruta de aprendizaje en el territorio. 

  

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 

Sin duda la contingencia desatada por el COVID-19 planteo un nuevo escenario 

donde dificultó la realización de actividades como por ejemplo los encuentros y 

talleres con las familias, la institucionalidad y las organizaciones, lo que generó un 

cambio en la forma de relacionarse con las comunidades, llevando incluso a la 

suspensión de algunas actividades y la cancelación de otras. Paradójicamente, 

esta pandemia nos hace el llamado a incorporar con fuerza enfoques de 

producción sostenible y agroecológica en los planes de manejo como alternativa 

para hacerle frente a la vulnerabilidad alimentaria conexa al COVID -19. Esto 
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último resultó en planes de manejo que protegen las especies amenazadas pero 

también la calidad de vida de la gente que hace conservación. Un segundo aspecto 

negativo radica en que seguimos sin lograr el registro de las dos ranas detonantes 

del ACB a pesar de encontrar otras que comparten igual grado de amenaza y 

requerimientos de hábitat. 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Se cuenta con 

los planes de 

manejo de las 

especies 

Leptosittaca 

branickii y 

Strabomantis 

ruizi y los 

lineamientos 

base para las 

acciones de 

conservación 

de las especies 

Centrolene 

heloderma y 

Pristimantis 

chrysops 

1.2 Dos (2) 

planes de 

manejo 

elaborados y 

publicados 

para las 

especies 

Strabomantis 

ruizi y 

Leptosittacka 

branickii  

(desde ago 

de 2019 

hasta ene de 

2020) 

En el informe al 31-12-19 se entregó documento 

para la Strabomantis ruizi, en este informe 

adjuntamos el documento leptosittacka branickii 

1 Se cuenta con 

los planes de 

manejo de las 

especies 

Leptosittaca 

branickii y 

Strabomantis 

ruizi y los 

lineamientos 

base para las 

acciones de 

conservación 

de las especies 

Centrolene 

heloderma y 

Pristimantis 

chrysops 

1.3 Un (1) 

documento 

que 

contenga los 

lineamientos 

para las 

acciones de 

conservación 

para las 

especies 

Centrolene 

heloderma y 

Pristimantis 

chrysops. 

(nov, dic de 

2019) 

Este producto fue entregado en el reporte con 

fecha de corte al 31-12-2019. 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

6.12 El METT 

evaluada 

para Parque 

Natural 

Regional 

Páramo Del 

Duende. 

El METT fue sometido el pasado 28 de octubre sin 

ninguna novedad con relación a la evaluación 

anterior.  Tanto la primera como la segunda 

evaluación fue revisada y funcionarios de la CVC 

(autoridad ambiental a nivel departamental) 

encargados del sistema de biodiversidad y áreas 

protegidas. El puntaje actual esta en 54. 
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las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

1 Se cuenta con 

los planes de 

manejo de las 

especies 

Leptosittaca 

branickii y 

Strabomantis 

ruizi y los 

lineamientos 

base para las 

acciones de 

conservación 

de las especies 

Centrolene 

heloderma y 

Pristimantis 

chrysops 

1.1 Documento 

con  la 

información 

obtenida en 

campo sobre 

las especies 

objeto de 

estudio. 

(iniciando en 

jul 2019 

hasta dic de 

2019) 

Se elaboraron dos documentos por separado, uno 

para aves y otro para hepertos sobre la información 

obtenida en campo de los monitoreos de las 

especies de estos dos grupos, el de hepertos fue 

entregado en el informe de corte al 31-12-19, el de 

aves lo enviamos adjunto en este informe final. 

1 Se cuenta con 

los planes de 

manejo de las 

especies 

Leptosittaca 

branickii y 

Strabomantis 

ruizi y los 

lineamientos 

base para las 

acciones de 

conservación 

de las especies 

Centrolene 

heloderma y 

Pristimantis 

chrysops 

1.4 Un artículo 

científico 

sometido a 

publicación 

en una 

revista 

indexada. 

(nov, dic 

2019) 

El documento se encuentra preparado, se habían 

enviado avances en el reporte con fecha de corte al 

31-12-2020. adjunto a este documento enviamos 

documento de producto final. 

2 Fortalecidos los 

SIMAPs de 

Riofrío, Trujillo 

y Calima el 

Darién como 

espacios 

incluyentes y 

representativo

2.1 Dos 

documentos 

marco de las 

estructuras 

de los 

SIMAPs de 

Trujillo y 

Calima: 

En el reporte de corte al 31-12-2019 se envió el 

documento marco del SIMAP de Trujillo, se 

trabajando en conjunto con la administración y 

demás actores de Calima el Darién en la 

construcción de documento de este municipio pero 

existen muchos vacíos de información por parte del 

municipio no se alcanzo a culminar el proceso 

dentro de los tiempos de esta subvención, el SIMAP 
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s de los 

actores 

sociales, 

políticos e 

institucionales 

con intereses 

en la 

conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus servicios 

ecosistémicos 

en el ACB. 

descripción 

de áreas 

protegidas, 

objetos de 

conservación

, líneas 

estratégicas 

incluyendo 

estrategias 

de 

conservación 

de las 

especies 

detonantes y 

sostenibilida

d financiera. 

se encuentra trabajando y esta dentro de su ruta 

de trabajo el culminarlo, solo se cuenta con la 

información de la sociedad civil y el área regional 

del Parque Natural Regional Páramo del Duende. 

Para Riofrío ya está Construido el documento 

marco. Adjunto a este informe enviamos 

documentos marco para los SIMAPS de Trujillo y 

Riofrio. 

2 Fortalecidos los 

SIMAPs de 

Riofrío, Trujillo 

y Calima el 

Darién como 

espacios 

incluyentes y 

representativo

s de los 

actores 

sociales, 

políticos e 

institucionales 

con intereses 

en la 

conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus servicios 

ecosistémicos 

en el ACB. 

2.2 Tres planes 

operativos, 

uno/c 

SIMAPs 

(Riofrío, 

Trujillo y 

Calima el 

Darién) 

como 

instrumento 

de 

planificación 

de acciones 

de 

conservación 

incluyendo 

las especies 

detonantes, 

fortalecimien

to 

comunitario, 

incidencia y 

mejora 

continua, 

estrategia 

financiera 

Se adjuntan documentos de planes operativos para 

los SIMAP de Trujillo y Riofrio, construidos de 

acuerdo a reuniones y conversaciones en medio de 

la contingencia frente al COVID-19 con las 

administraciones municipales de estos dos 

municipios. por parte de los entes territoriales se 

cuenta con la voluntad de continuar con el trabajo 

y para el caso de Riofrio la formalización del 

mismo. 

2 Fortalecidos los 

SIMAPs de 

Riofrío, Trujillo 

y Calima el 

Darién como 

espacios 

incluyentes y 

representativo

s de los 

2.3 Un 

documento 

memoria 

(temario, 

metodología, 

organizacion

es 

participantes

, resultados 

Esta actividad y producto no se puedo realizar por 

la llegada del COVID-19 a Colombia y las medidas 

de contingencia tomadas por el gobierno nacional, 

departamental y local para evitar la propagación; 

se tenía programada una reunión para el 25 de 

marzo con la alcaldía municipal de Trujillo y CVC 

previa a dos anteriores para su coordinación, pero 

fue cancelada por los motivos antes mencionados. 

Se estaba planteando una propuesta alternativa al 
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actores 

sociales, 

políticos e 

institucionales 

con intereses 

en la 

conservación 

de la 

Biodiversidad y 

sus servicios 

ecosistémicos 

en el ACB. 

y 

conclusiones, 

anexo 

fotográfico, 

listado de 

asistencia, 

etc.) del 

segundo 

simposio 

regional 

sobre 

SIMAPs. (Mar 

2020) 

simposio la cual lastimosamente no alcanzamos a 

someter dentro de los tiempos requeridos al CPEF 

intentando dar tiempo a ver el comportamiento del 

virus y medidas que se venían tomando de 

reactivación. en el informe con corte al 30 de junio 

de 2020 se envío la propuesta trabajada. 

3 Dinamizados y 

fortalecidos los 

espacios de 

planificación y 

gestión 

interinstitucion

al de áreas 

protegidas, 

incluido el 

ACB, en el 

ámbito local,  

regional, 

nacional e 

internacional. 

3.1 Formulados y 

sometidos a 

evaluación 

tres (3) 

proyectos a 

convocatoria

s tanto 

nacionales 

como 

internacional

es para el 

fortalecimien

to de las 

estrategias 

de 

conservación 

de las 

especies 

amenazadas 

del ACB PNR 

Páramo del 

Duende. 

(iniciando en 

jun 2019) 

En el reporte al 31-12-2019, teníamos formulados 

y presentados tres proyectos de los cuales fueron 

aprobadas dos propuestas. Para este 2020, hemos 

presentado a la fecha cuatro; una a la IUCN  para 

la compra de predio de interés para la 

conservación, de la cual se nos solicitó y presento 

propuesta completa; una segunda propuesta al 

fondo TINKI para continuar con el proceso de 

fortalecimiento de la protección legal en el ACB con 

la conformación de nuevas reservas naturales de la 

sociedad civil, incluía actualización de pm para la 

reservas anteriores al 2014, desafortunadamente 

con respuesta negativa; la tercera propuesta se 

presentó a CVC para implementar el programa de 

turismo de naturaleza en el área protegida Páramo 

del Duende, su zona amortiguadora y área de 

influencia en los municipios de Riofrío, Trujillo y 

Calima - El Darién, departamento del Valle del 

Cauca, actualmente en ejecución y estamos en el 

proceso de gestión para la consecución de los 

recursos de contrapartida la cual siempre es alta, y 

una ultima propuesta al fondo FOS, como resultado 

de la visita realizada a Bogotá (actualmente en 

estudio).  De tres proyectos como meta hemos 

formulado y sometido 7, de los cuales se nos han 

aprobado 3 en el momento, contando este último 

de CVC, hay uno en evaluación por la (IUCN). 

3 Dinamizados y 

fortalecidos los 

espacios de 

planificación y 

gestión 

interinstitucion

al de áreas 

protegidas, 

incluido el 

ACB, en el 

ámbito local,  

3.2 Un 

documento 

de plan de 

gestión 

directa para 

la 

consecución 

de recursos 

económicos, 

logísticos y 

humanos 

Se cuenta con una matriz en Excel para el 

seguimiento  convocatoria de organizaciones 

clasificada por temática, fechas de convocatorias, si 

son permanente o no, la cual es revisada 

periódicamente por el equipo de gestión. Previo a 

ello se realizó un ejercicio por parte de Fedena para 

la definición de las Áreas de acción sobre las cuales 

ha trabajado Fedena se establecieron las líneas 

estratégicas que han tejido el marco del quehacer 

institucional y técnico.  Líneas estratégicas, 1.

 Articulación e incidencia en políticas 
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regional, 

nacional e 

internacional. 

para 

fortalecer las 

iniciativas de 

conservación 

de las 

especies 

amenazadas 

del ACB PNR 

Páramo del 

Duende 

(iniciando 

jun 2019) 

pública,  2. Planificación y gestión de áreas 

protegidas, 3. Investigación , 4.

 Restauración y conservación de 

ecosistemas.  Igualmente se ha elaborado el 

documento para la ruta de gestión de recursos con 

el objetivo de facilitar la gestión eficiente de 

recursos para promover la conservación de la 

biodiversidad en el ACB. Adjuntamos este 

documento en el presente informe. 

3 Dinamizados y 

fortalecidos los 

espacios de 

planificación y 

gestión 

interinstitucion

al de áreas 

protegidas, 

incluido el 

ACB, en el 

ámbito local,  

regional, 

nacional e 

internacional. 

3.3 Mínimo tres 

documentos 

de planes 

operativos 

de espacios 

de gestión 

incorporando 

en su 

estructura 

acciones a 

desarrollas 

en pro de la 

conservación 

del área y las 

especies 

detonantes 

del ACB 

Páramo del 

Duende. (los 

doce meses 

del proyecto) 

Se cuenta con el Plan de Operativo para los CIDEAs 

de Trujillo, y de Riofrio y el comité de comanejo del 

Duende, con todos los comités se viene trabajando 

a través de grupos de Wahtsapp y en reuniones 

periódica a través de goole meet. para el caso del 

comité del Duende lo que hace se esta en la 

contingencia del COVID-19 no se ha vuelto a 

reunir, la secretaria técnica de esta comité está en 

manos de la CVC DAR Pacifico Este.  para el caso 

del CIDEA de Trujillo actualmente se encuentra 

desarrollando un concurso de expresión oral 

"Trujillo un cuento mágico por naturaleza" 

orientado a que los niñas, niños y jóvenes de la 

zona plasmen sus apreciaciones sobre la 

biodiversidad local. 

4 Proceso de 

registro de seis 

(6) nuevas 

RNSC ubicadas 

dentro de las 

áreas 

proyectadas de 

los corredores 

de 

conservación 

viabilizados y 

definidos 

participativame

nte para la 

conservación 

de las especies 

detonantes en 

el ACB del PNR 

4.1 Tres 

documentos 

memoria 

(uno por 

municipio) 

de talleres 

de formación 

de actores 

en aspectos 

de 

conservación 

e 

importancia 

de la 

conservación 

privada, 

formación 

ciudadana, 

Producto entregado en reporte de avance al 31 de 

diciembre de 2019 
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Páramo del 

Duende. 

valoración 

ambiental, y 

procesos de 

producción 

sostenible. 

(jun 2019) 

4 Proceso de 

registro de seis 

(6) nuevas 

RNSC ubicadas 

dentro de las 

áreas 

proyectadas de 

los corredores 

de 

conservación 

viabilizados y 

definidos 

participativame

nte para la 

conservación 

de las especies 

detonantes en 

el ACB del PNR 

Páramo del 

Duende. 

4.2 Un 

documento 

consolidado 

de análisis 

actualizado 

de 

certificados 

de tradición 

y escrituras 

para 

determinar 

tenencia 

legal y 

domino de 

los predios 

aspirantes al 

proceso de 

registro 

como RNSC.   

(inicia en jun 

2019 hasta 

abr 2020). 

Se cuenta con una carpeta que contiene los 

certificados de tradición y escrituras de los predios 

en proceso de registro como reservas naturales de 

la sociedad civil. 

4 Proceso de 

registro de seis 

(6) nuevas 

RNSC ubicadas 

dentro de las 

áreas 

proyectadas de 

los corredores 

de 

conservación 

viabilizados y 

definidos 

participativame

nte para la 

conservación 

de las especies 

detonantes en 

el ACB del PNR 

Páramo del 

Duende. 

4.3 Seis planes 

de manejo 

(RNSC), con 

información 

de la 

caracterizaci

ón biológica, 

socioeconómi

ca, análisis 

estructural, 

amenazas, 

zonificación, 

componente 

de gestión y 

operativo 

con las 

acciones de 

conservación 

de las 

especies 

amenazadas 

(sep/18 a 

feb/19) 

Se adjuntan planes de manejo compilados y las 

caracterizaciones socioeconómicas del predio la 

Cascada que estaba pendiente. 
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4 Proceso de 

registro de seis 

(6) nuevas 

RNSC ubicadas 

dentro de las 

áreas 

proyectadas de 

los corredores 

de 

conservación 

viabilizados y 

definidos 

participativame

nte para la 

conservación 

de las especies 

detonantes en 

el ACB del PNR 

Páramo del 

Duende. 

4.4 Seis carpetas 

con la 

información 

solicitada por 

la Unidad de 

Parques 

Nacionales 

de las RNSC 

seleccionada

s para 

adelantar el 

proceso de 

registro. (dic 

2019) 

Cada predio cuenta con un expediente en la 

fundación que compila toda la información 

levantada y generada en el predio relacionada en 

los item anteriores correspondientes a este 

componente (4). 

4 Proceso de 

registro de seis 

(6) nuevas 

RNSC ubicadas 

dentro de las 

áreas 

proyectadas de 

los corredores 

de 

conservación 

viabilizados y 

definidos 

participativame

nte para la 

conservación 

de las especies 

detonantes en 

el ACB del PNR 

Páramo del 

Duende. 

4.5 Seis (6) 

autos 

(certificacion

es) de inicio 

de tramite de 

registro de 

las RNSC 

ante la 

unidad de 

parques 

nacionales 

de Colombia 

(dic 2019) 

Estos son generados por la Unidad de Parques 

Nacionales, una vez sean emitidos se enviaran vía 

correo electrónica a CEPF para ir actualizando los 

resultado del proceso. 

5 Formados y 

capacitados 

como 

coinvestigador

es locales 15 

jóvenes 

pertenecientes 

a las 

comunidades 

locales 

identificadas 

5.1 Un 

documento 

con la 

metodología 

de 

enseñanza 

para la 

conservación 

de las tres 

especies con 

categoría de 

Como resultado del proceso de formación de 

coinvestigadores se construye la metodología para 

el compartir de conocimientos y aprendizajes en el 

programa de formación de coinvestigadores en el 

ACB páramo del duende  “un acercamiento a las 

nuevas formas de aprendizaje”, el cual se adjunta 

al presente informe. 
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en la primera 

fase y 9 

maestros (16 

hombres y 8 

mujeres) 

rurales y 

urbanos de los 

tres municipios 

con incidencia 

en el ACB COL 

75. 

amenaza 

priorizadas 

en el perfil 

del 

ecosistema 

del ACB PNR 

Páramo del 

Duende.  (jul 

a sep/19) 

5 Formados y 

capacitados 

como 

coinvestigador

es locales 15 

jóvenes 

pertenecientes 

a las 

comunidades 

locales 

identificadas 

en la primera 

fase y 9 

maestros (16 

hombres y 8 

mujeres) 

rurales y 

urbanos de los 

tres municipios 

con incidencia 

en el ACB COL 

75. 

5.2 Material 

didáctico 

impreso y 

audiovisual 

para 

difundir, 

enseñar la 

importancia 

de las 

acciones de 

conservación 

para 

proteger 

especies 

amenazadas 

y de las 

áreas claves 

para la 

biodiversidad

, con 

especial 

énfasis en el 

ACB PNR 

Páramo del 

Duende oct, 

nov/19. 

La herramienta metodológica fue construida de 

manera participativa con el grupo de 

coinvestigadores como resultado del proceso de 

formación, en estos momentos se encuentra ya 

diseñada  y generada por parte de diseñador 

gráfico. 

5 Formados y 

capacitados 

como 

coinvestigador

es locales 15 

jóvenes 

pertenecientes 

a las 

comunidades 

locales 

identificadas 

en la primera 

fase y 9 

maestros (16 

5.3 Seis actas de 

acuerdo para 

la 

incorporación 

de los 

contenidos y 

metodologías 

en áreas de 

enseñanza  y 

la 

implementaci

ón del 

material 

didáctico  

Esta actividad y producto no se realizo de manera 

literal por las contingencias frente al COVID-19.  se 

ha venido socializando de manera constante en las 

diferentes espacios en los que estamos 

participando  de los CIDEAS (comités 

interinstitucionales de educación ambiental) y los 

CODEPARH (Mesa local de coordinación para la 

restauración y protección de la cuenca prioritaria) 

para las cuentas del río Riofrío y río Calima. 
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hombres y 8 

mujeres) 

rurales y 

urbanos de los 

tres municipios 

con incidencia 

en el ACB COL 

75. 

para el 

fomento y 

aprendizaje 

de las 

estrategias 

de 

conservación 

de especies 

amenazadas 

del ACB 

(nov/19). 

5 Formados y 

capacitados 

como 

coinvestigador

es locales 15 

jóvenes 

pertenecientes 

a las 

comunidades 

locales 

identificadas 

en la primera 

fase y 9 

maestros (16 

hombres y 8 

mujeres) 

rurales y 

urbanos de los 

tres municipios 

con incidencia 

en el ACB COL 

75. 

5.4 Tres 

Memorias de 

talleres de 

capacitación 

para la 

socialización 

de 

contenidos y 

metodologías 

para el 

fomento y 

aprendizaje 

de las 

estrategias 

de 

conservación 

de especies 

amenazadas 

del ACB PNR 

Páramo del 

Duende. 

(ene, feb, 

mar/20) 

Esta actividad y producto no se realizo de manera 

literal por las contingencias frente al COVID-19. se 

ha venido socializando de manera constante en las 

diferentes espacios en los que estamos 

participando de los CIDEAS (comités 

interinstitucionales de educación ambiental) y los 

CODEPARH (Mesa local de coordinación para la 

restauración y protección de la cuenca prioritaria) 

para las cuentas del río Riofrío y río Calima. 

5 Formados y 

capacitados 

como 

coinvestigador

es locales 15 

jóvenes 

pertenecientes 

a las 

comunidades 

locales 

identificadas 

en la primera 

fase y 9 

maestros (16 

hombres y 8 

mujeres) 

rurales y 

5.5 Una memoria 

de la gira 

realizada con 

los jóvenes y 

profesores 

de las 

instituciones 

públicas.  

(feb/20) 

Se realizaron dos giras, una al predio Bella vista del 

municipio de Trujillo  y la otra al se realizó con los 

docentes y algunos jóvenes que están vinculados al 

proceso de formación de coinvestigadores , en ella 

participo  personal docente y administrativo de la 

Institución Educativa Nemesio Rodríguez Escobar 

del corregimiento de Fenicia partiendo de Fenicia 

con dos estaciones en la zona media de la 

microcuenca del río Riofrío para identificación del 

texto paisajista, geográfico y territorial del ACB 

Parque Natural Regional Páramo del Duende  con 

llegada a al Centro de Investigación y Educación 

Ambiental “Reserva Natural Tesorito” de propiedad 

de la Fundación Ecológica Fedena, ubicado en la 

zona alta de la microcuenca de la quebrada 

Tesorito. 
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urbanos de los 

tres municipios 

con incidencia 

en el ACB COL 

75. 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.1 Cuatro 

contratos de 

personal 

profesional 

elaborados y 

en ejecución, 

gastos de 

administració

n para la 

gestión 

técnica, 

administrativ

a y 

financiera 

que asegure 

una 

ejecución 

eficiente del 

proyecto. 

(may 2019) 

Reportado el cumplimiento en el primer informe de 

avance. 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.2 Doce (12) 

actas de 

reuniones de 

equipo 

técnico y 

financiero 

para la 

construcción 

y 

seguimiento 

del plan de 

trabajo. 

(iniciando en 

May/19 

hasta 

Abr/19) 

Las reuniones se realizaron periódicamente, y 

complementadas a través de conversaciones 

constantes a través de whatsapp, principalmente a 

partir de la contingencia del periodo de aislamiento 

por el COVID-19 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

6.3 Seis (6) 

actas de 

reuniones 

para la 

concertación 

de 

Reportadas en informes anteriores, de manera 

constante estamos concertando acciones con 

Asoduende para el sector de Monteloro,  tema de 

implementaciones de planes de manejo y planes de 

vida (acciones de conservación) e intercambio de 

información-técnica  y con la al con la Alcaldía de 
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y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

articulación 

de acciones 

con el 

proyecto de 

fortalecimien

to liderado 

por Tropico, 

Asoduende y 

otros 

proyectos del 

corredor 

Paraguas – 

Munchique.  

(iniciando en 

jun-2019) 

Trujillo temas del Sistema Municipal de Areas 

Protegidas (SIMAP)  y Comité interinstitucional de 

Educación Ambiental (CIDEAS). 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.4 Política de 

inclusión de 

género 

formulada e 

implementad

a en la 

organización 

y 

componentes 

del proyecto. 

(iniciando en 

jun - 2019) 

Se cuenta con una política de inclusión de género 

formulada y en implementación. Presentada en el 

reporte del corte al 31-12-19 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

6.5 Informe de 

la 

participación 

de la mujer 

en los 

espacios que 

se generen 

durante el 

proyecto, 

tales como 

capacitacione

s, talleres y 

reuniones. 

(mar-abr/20) 

Este informe fue presentado en el reporte No. 3, 

sin embargo se realizaron unos ajustes en la parte 

estadística, motivo por el cual se adjunta de nuevo. 

En resumen en el desarrollo del proceso la 

participación de las mujeres  fue del 42,6% frente 

un 57,4% de los hombre. Este análisis también se 

realizo a nivel de cada municipio. Igualmente en el 

documento se analizan otros aspectos sobre el 

¿Cómo se percibe de manera diferencial, entre 

hombres y mujeres, el tema de la conservación de 

la biodiversidad y los bienes y servicios 

ecosistémicos? - producto de los Resultados 

obtenidos en las diferentes actividades del proyecto 

y cómo la política permite estimular la participación 

de la comunidad en los procesos institucionales.  

Por ejemplo, mujeres, hombre, niños, niñas, etc. 
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indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.6 Políticas de 

salvaguarda 

para 

Reasentamie

nto 

Involuntario 

efectivament

e evaluada y 

ejecutada, y 

se preparan 

y enviar 

informes de 

seguimiento 

cada seis 

meses al 

CEPF. 

(iniciando en 

jun-2019) 

Los instrumentos de salvaguardas son socializados 

en cada evento que se realiza; por otro lado a fin 

de evitar o mitigar aspectos puedan surgir, la fase 

de planificación de los predios en proceso de 

registro como reservas (donde se identifican 

zonificaciones del predio) se realizan de manera 

participativa y concertada con el propietario a quien 

se integra desde la caracterización. Por otro lado 

disponemos en el equipo técnico de una 

trabajadora social que acompaña cada  actividad de 

la fundación en el territorio.  el reporte final se 

entrego el 28 de septiembre de 2020 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.7 Elaboración 

de informes 

técnicos y 

financieros 

de avance y 

final del 

proyecto a 

tiempo.  por 

el 30 de jun, 

oct/19, ene, 

abr, may/20. 

Se han presentado a la fecha seis informes 

financieros con corte al 30 de junio, 30 de 

septiembre de 2019 , 31 de diciembre de 2019; 30 

de marzo  de 2020, 30 de junio de 2020 y 30 de 

agosto de 202, este ultimo pendiente de ajustes 

para su aprobación. 

Tres informes técnicos al 30 de junio de 2019,  31 

de diciembre de 2019, 30 de junio de 2020.   El 

presente informe corresponde al informe final. 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

6.8 Se cumple 

con los 

requerimient

os de 

monitoreo de 

impacto del 

proyecto 

Se somete el informe de impacto el pasado veinte 

de noviembre de 2020 
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garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

sobre 

indicadores a 

nivel 

portafolio y a 

nivel global 

de CEPF. (en 

el informe 

final) May 

2020 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.9 Las 

comunicacion

es el alcance 

del progreso 

del proyecto 

CEPF, el RIT, 

y medios 

locales.  

Oct/19 y 

Abr/20 

Se ha enviado una comunicación para publicación 

en el boletín y se vienen haciendo publicaciones por 

redes sociales. 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

6.10 Se ha 

aplicado y 

remitido las 

HSSC y de 

genero para 

determinar la 

línea final 

para 

monitorear el 

impacto del 

proyecto en 

el desarrollo 

de las 

capacidades 

de FEDENA.  

Abr 2020 

Lo que hace que contamos con el apoyo de CEPF 

para el caso de la HSG se han elaborado tres 

jornadas de evaluación, en la primera realizada el 

27 de junio de 2017 con un puntaje 1, la segunda 

el 22 de abril de 2018 con un puntaje de 2 y la 

última en la segunda fase el día 19 de octubre de 

2020 con un puntaje de 19.    Para el caso de la 

HSSC en la primera evaluación el puntaje  fue de 

70 siendo la categoría más baja el recurso 

financiero, en la segunda  64,5 siendo esta vez los 

más bajos recurso humano y financiero (empate) y 

en la tercera jornada un puntaje de 67 siendo 

nuevamente el financiero el más bajo.  Este último 

fue sometido el pasado 15 de octubre de 2020 
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programación 

de actividades 

6 Se gestiona de 

manera 

eficiente, 

aspectos 

técnicos, 

administrativos 

y financieros 

garantizando el 

manejo 

efectivo,  

cumpliendo de 

las políticas de 

salvaguardas 

sociales, la 

inclusión de 

género, los 

indicadores de 

resultado y la 

programación 

de actividades 

6.11 Auditoria 

preparada y 

enviada a 

CEPF. Feb de 

2020 

Preparada y enviada a CEPF a través de l 

plataforma  Conservation Grants el 27 de febrero 

de 2020 

 
 

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

Fedena resalta en este caso tres aspectos: La metodología de formación de 

coinvestigadores la cual se construyó de manera transdisciplinar recogiendo el 

territorio como un aula viva y abierta para el aprendizaje en biodiversidad, 

producción sostenible y conservación. Todo este proceso de construcción colectiva 

llevo a Fedena a replantear metodologías de formación como uso de diapositivas, 

aparatos tecnológicos y charlas de tipo técnico, que se cambiaron por tablero, 

diálogo de saberes, mesas redondas, recorridos por las reservas, interpretación 

del paisaje, lo que originó una metodología más cercana a los coinvestigadores y 

acorde a las condiciones del contexto. La Herramienta pedagógica para la réplica 

de conocimientos, denominada “Ruta de Aprendizaje”, que resume de manera 

gráfica y didáctica la forma como se relaciona con el territorio y su contexto social, 

económico, político y ambiental, como se aprende de la biodiversidad, especies 

amenazadas, conservación, servicios ecosistémicos, cultura y producción 

sostenible. Es una herramienta que aporta a las nuevas formas del aprendizaje, 

más pertinente, menos fragmentado y menos instrumentalizado. Un aprendizaje 

para transformar los territorios y las vidas de quienes los habitan. La metodología 

para la formulación de los planes de manejo, que también fue construida de 

manera colectiva aplicando aprendizajes de otros procesos de declaratoria de 

RNSC donde es evidente que los planes de manejo construidos desde rutas 

meramente técnicas no son fácilmente apropiados por las familias propietarias, de 

ese modo, pasar de lo escrito a la apropiación y a la implementación es 

tremendamente complejo. Con esta metodología se recogen las partes esenciales 

que son de interés para las familias, con un lenguaje sencillo, pedagógico y 

concreto, buscando que las familias incorporen esta información y les sea útil para 

transformar sus predios y la forma como se relacionan con la biodiversidad. 
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LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
La interlocución entre los conocimientos técnico-científicos del equipo de Fedena y 

los conocimiento populares y tradicionales de las comunidades, organizaciones y 

familias, permitieron crear metodologías sencillas, apropiadas y acorde a la 

necesidades de formación del proyecto y de las comunidades. Las investigaciones 

biológicas en la que se reconoce la biodiversidad de cada Reserva y la 

caracterización socioeconómica que establece la relación de los ecosistemas con 

los alimentos y la calidad de vida de las familias, ayudan a generar sentido de 

pertenencia por la conservación y por el territorio. En este caso, identificamos que 

cuando las familias reconocen la riqueza de sus Reservas, por ejemplo, que es 

hábitat de una especie amenazada o es un punto de llegada de alguna ave 

migratoria, el sentido de la conservación se afianza e incluso genera orgullo, que a 

la vez se trasmite a otras familias. Los procesos de concertación en la mayoría de 

los casos toman su tiempo mientras se llegan a consensos, pero los resultados 

siempre son favorables para todas las partes interesadas arrojando los mejores 

frutos. En la medida de las comunidades locales conocen otras cosas de sus 

regiones que a simple vista no le son tan evidentes (especies, su estados de 

amenaza, migratorias, endemismo, etc) se apropian más de sus regiones. Por 

mucho que se estudia y comparte nunca se deja de aprender, cada evento (taller, 

encuentros, etc) es un aprendizaje nuevo. Ante la falta de voluntad política por 

parte de algunas entidades no queda más que continuar gestionando e incorporar 

nuevos aliados. Por la misma dinámica del ecosistema, sus especies, y las acciones 

que en él se hacen (bien sean positivas o negativas) generan que nunca 

alcancemos a conocer a profundad, de allí la importancia de establecer 

mecanismos de monitoreo para poder percibir dichos cambios y poder evaluar si 

las acciones de conservación y los objetivos de conservación se están cumpliendo. 

A pesar de que hablamos de una misma región (la región del Duende) las 

dinámicas sociales en cada uno de los tres municipios que bordean el área clave 

para la biodiversidad (ACB) tiene dinámicas diversas, aunque han sido afectadas 

por los procesos de orden público y abandono del estado. Como organización 

debemos repensarnos y establecer mecanismos para poder suplir a los nuevos 

requerimientos tributarios y contractuales bajo los cuales se está legislando a las 

ONGs en nuestro país. Para poder visibilizar de una manera efectiva el impacto 

causado sobre todo el corredor Paraguas – Muchique y poder mejorar sus 

mecanismos de gestión para la conservación de área y las especies detonante se 

hace necesario continuar con el fortalecimiento de la articulación entre las 

organizaciones socias del CEPF y en lo posible con otros corredores. La 

incorporación de los jóvenes en el proceso es de gran importancia como una 

medida de empoderamiento no solo de la organización sino del proceso y la 

gestión actual y futura para el territorio. Se hace necesario continuar con el 

mejoramiento de las capacidades para generar información que ayude a la toma 
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de decisiones en los diferentes quehaceres de las comunidades, particularmente 

aquellas encaminadas a temas de conservación y adaptación al cambio climático. 

Información que suele ser de difícil acceso o que no están debidamente 

referenciadas en la zona, lo que impide romper con el grado de incertidumbre para 

la adecuada planificación de sus sistemas productivos y la dependencia de la 

asistencia técnica externa que suele ser intermitente. 

 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

Un desafío respecto a los SIMAPs es que en el futuro incorporen el enfoque 

político de la conservación y que de esta manera logren incidir en los espacios de 

planificación territorial de los Entes municipales, teniendo instrumentos de 

planificación más integrales y que recojan las necesidades de conservación de la 

biodiversidad, el agua, los bienes comunes y los servicios ecosistémicos. Además, 

que tengan en cuenta que como actor político tienen un papel protagónico en la 

resolución de conflictos socioambientales y en la gestión de vulnerabilidades 

alimentarias como la desatada por el COVID-19, promoviendo acciones de 

conservación de semillas criollas y nativas, alimenticias y medicinales en las RNSC 

y proponiendo políticas públicas locales que salvaguarden las economías locales y 

la soberanía alimentaria, reconociendo que la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos son esenciales para un desarrollo sostenible en el ACB. Otro reto es 

lograr que la Ruta de Aprendizaje como herramienta pedagógica para la formación 

de actores en conservación de la biodiversidad y las especies amenazadas, se 

logre incorporar de manera eficiente en la mayor cantidad de Instituciones 

educativas con incidencia en el ACB, de tal manera que logre ser un soporte para 

asignaturas como educación ambiental o agropecuaria. Para esto se requiere un 

gran esfuerzo de gestión a través de Secretarias de Educación municipal, 

comunidad educativa y CIDEAS. 

 
SAFEGUARDS 

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
El tema de las salvaguardas se encuentra inmerso en el componente 6 de la 

presente subvención, cuyo reporte final fue sometido a CEPF el 28 de septiembre 

de 2020. Los instrumentos de salvaguardas fueron socializados en cada evento 

que se realizó durante el proceso de desarrollo de la subvención. Las salvaguardas 

en ningún momento fueron activadas. Los fondos suministrados por el CEPF no 

fueron utilizados para financiar directamente actividades de agencias 

gubernamentales (FEDENA es un ONG de base comunitaria de incidencia local). 

Tampoco fueron utilizados para la compra de terrenos, reasentamiento 

involuntario de personas, la capitalización de fondos fiduciarios o la alteración de 

cualquier propiedad cultural física. Esto se puede evidenciar en los diferentes 

reportes financieros entregados en el desarrollo del proyecto y el informe de 

auditoría correspondiente al año fiscal 2019. En cuanto los Aspectos Ambientales: 

Ninguna de las actividades desarrolladas por el proyecto produjo impactos 
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adversos sobre el medio ambiente. Las acciones de intervención adelantadas se ha 

realizado en el sentido contrario de mejorar las condiciones ambientales en la 

zona tales como: Implementación de avisos de presuacción frente al cuidado de la 

zona y las especies:Identificación de las áreas protegidas resaltando su 

importancia.Corredores de conectividad,Sistemas productivos sostenibles, más 

amigables con el medio ambiente.Corredores de conectividad.AislamientosEstufas 

ahorradoras ecoefinicientes.Manejo de aguas residualesManejo de residuos 

solidos Todo el trabajo de identificación de especies, identificación de presiones y 

amenazas al igual que la identificación de oportunidades y estrategias para su 

conservación se realizó de manera participativa y concertada con la población 

local. Igualmente sucede ahora en la segunda fase en la cual nos encontramos 

continuando con el proceso de identificación de las especies, ya con varios 

registros para la Leptosittaca branickii y (7 en total hasta el momento) al igual 

que nuevos registros para la zona para ambos grupo objeto (hepertos y aves) de 

los cuales se hablara en detalle en los respectivos informes. En cuanto a los 

aspectos sociales: Las actividades desarrolladas por el proyecto no produjeron 

impactos adversos sobre la comunidad local. El proceso ha generado motivación 

hacia la conservación del área y las especies detonantes para el área clave para la 

biodiversidad (ACB) PNR páramo del duende (COL 75) y la posibilidad de poder 

implementar prácticas de desarrollo sostenible para la zona a través de 

propuestas como las promoción de reservas naturales de la sociedad civil (RNSC), 

y estrategias complementarias de conservación, al igual que otras medidas de 

restauración y conectividad identificadas de manera participativa y concertadas 

con la comunidad. Igualmente se esta forma se formó un grupo de 

coinvestigadores locales conformado por jóvenes, docentes y propietarios de 

RNSC. 

 

ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
Se participó en el encuentro de intercambio de experiencias sobre conservación de 

la Biodiversidad organizado por Calidris el 9 de agosto de 2019 en el zoológico de 

Cali; se compartió la información con otras iniciativas de conservación de los ACB 

participantes en el evento. Para esto se elaboró una presentación en power point 

sobre el tema de Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) implementadas por 

Fedena en la zona con función amortiguadora del PNR Páramo del Duende y ACB. 

Mediante el convenio 120 de 2019 celebrado entre la CVC y Fedena por medio de 

la IX convocatoria del fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental (FPAA) se 

pudo realizar un proceso de educación ambiental e implemetación de sistemas 

productivos sostenibles, como estrategia para la protección de la biodiversidad y 

los sistemas estratégicos de la cuenca alta y media del Rio Riofrío zona 

amortiguadora del Páramo del Duende, municipio de Riofrío Se realizaron jornadas 

de sensibilización y educación ambiental a diez (10) familiar beneficiarias del 

proyecto, cuyo contenido estuvo enmarcado en procesos para el manejo 

sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos natales, según 

se detalla a continuación: Contexto biológico ACB PNR Páramo del Duende, cuenca 

media y Alta del Rio Riofrío Enfoque agrosistemico en sistemas de producción. 

Bienes y Servicios Ecosistemicos Evaluación participativa de la sostenibilidad de 

fincas agroecológicas Integración de género a la conservación Planificación de la 

reconversión en fincas agroecológicas Las RNSC como estrategías de conservación 

Privada La Agroecología como Proyecto de Vida Practicas Agroecologicas para el 
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mejoramiento del estado del suelo Estructura Función y composición de los 

ecosistemas Alternativas de control fitosanitario en producción de alimentos sanos 

Familia Integración y compromiso Se realizó una gira de intercambio de 

experiencia a la ciudad de Buga para conocer procesos de producción 

agroecológica. Igualmente, se realizó el diagnostico de agroecosistemas y 

construcción de diez (10) planes de fincas; Diez (10) sistemas de compostaje en 

frio y lobricompost e implementación de tecnologías de bioabonos y 

biopreparados; la adecuación de diez (10) huertos ecológicos y paquetes 

tecnológicos de bioinsumos y fertilizantes en diez (10) hectáreas en proceso de 

reconversión hacia la producción sostenible. De estos 10 predios, tres (3) son 

RNSC que entran como contrapartida por parte de FEDENA – CEPF y los otros siete 

(7) con los recursos de CVC, es decir que de ser aprobada la propuesta pasamos 

de intervenir 6 predios a 13 predios (6 RNSC y 7 predios en proceso de 

reconversión agroecológica, algunos de ellos candidatos a RSNC). El proyecto 

ejecutado tubo un valor de $124.000.000,oo (USD 42.758,62) de los cuales CVC 

aportara $80.000.000,oo (USD 27.586,20) el 64,51% ; FEDENA-CEPF 

$44.000.000,oo (USD 15.172,41,oo) el 35,48%.   Con el convenio 136-2019 CVC – 

FEDENA se aunaron esfuerzos técnicos y recursos económicos para realizar el 

fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles y la implementación de 

acciones para la reconversión tecnológica de sistemas agropecuarios en las zonas 

centro norte y centro sur del Valle del Cauca. El proyecto tuvo intervención en 

varios municipios (6 en total) para el caso del municipio de Riofrío, se 

intervinieron 16 predios de los cuales 5 corresponden a Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil (RNSC) del corredor del Duende, en esto predios se apoyaron 

sistemas de producción sostenible, por medio del cual se pudo ampliar el número 

de beneficiarios directos del proyecto y tener una mayor cobertura en cuanto al 

procesod e sensibilización y educación en cuanto al motivar la importancia del 

área y sus estrategias de conservación. Desde Fedena agradecemos el apoyo que 

hemos recibido para implementar estrategias de conservación en la región que 

incide en el PNR Páramo del Duende y proponer otras áreas de interés en 

conservación como el ACB. En este tiempo de alianza hemos podido dar 

continuidad a estrategias y acciones que hemos gestado desde hace 24 años en la 

región. Es en este aspecto, quisiéramos que, a partir del reconocimiento y la 

importancia que tiene el fondo para la conservación de ecosistemas críticos (CEPF) 

y los resultados que se han obtenido en estas dos fases, se pudiera gestionar otro 

proyecto a largo plazo que permita apoyar por un periodo de tiempo mayor las 

acciones propuestas y las expediciones biológicas, ya que es un momento crucial 

de formación y apropiación social del conocimiento que permitirá sentar las bases 

sociales para que dichos procesos marchen independientes en el tiempo. Esta 

alianza a más largo tiempo puede ser con otra organización internacional que 

tenga el mismo enfoque y que propendan a apoyar iniciativas de ONG de base 

comunitaria, con la experiencia que tiene Fedena. Por último quisiéramos 

comentar que teniendo en cuenta que de las expediciones biológicas realizadas 

igualmente lograron como resultado paralelo, el registro de dos localidades 

nuevas para la especie Strabomantis ruizi (EN); esta especie ha sido identificada 

por el CEPF como detonadora del ACB Bosques de San Antonio COL 07. Es un 

aporte de conocimiento que creemos puede ser tenido en cuenta en nuestra 

recomendación de incorporar esta especie -Strabomantis ruizi (EN) - en el grupo 

de especies detonadoras del ACB Parque Natural Regional Páramo del Duende, aún 

más teniendo en cuenta que se encuentra en áreas de influencia del ACB por 

donde se proyectaron los corredores de conectividad biológica del ACB y en los 

predios que actualmente se encuentran en registro como Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil (RNSC). 
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ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 

$85,196.00 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 

 

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 

 
Tipo de financiación B Proyecto: Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos 

para realizar un proceso de educación ambiental e implementación de sistemas 

productivos sostenibles, como estrategia para la protección de la biodiversidad y 

los sistemas estratégicos de la cuenca alta y media del Rio Riofrío zona 

amortiguadora del Páramo del Duende, municipio de Riofrío. Donante: CVC Aporte: 

27.586,20 Proyecto: CONVENIO DE ASOCIACION CON ENTIDAD SIN ANIMO DE 

LUCRO ENTRE EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE CON LA FUNDACION FENICIA 

DEFENSA NATURAL "FEDENA" N° UMT-CI-071-19 - Fortalecimiento SIMAP Trujillo 

Donante: Alcaldía Municipal Trujillo Aporte: 3.846,15 Proyecto: Aunar esfuerzos 

técnicos y recursos económicos para realizar el fortalecimiento de sistemas 

productivos sostenibles y la implementación de acciones para la reconversión 

tecnológica de sistemas agropecuarios en las zonas centro norte y centro sur del 

Valle del Cauca. Donante: CVC Aporte: 53,763,69           

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

  

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Nombre: Wilfredo Aranzazu Zapata Organización: Fundación Ecológica Fedena 

Dirección Postal: Calle 37A # 44-102; Tuluá, Valle, Colombia Número Teléfono: 

3148228490 Correo electrónico: fedenaduende@yahoo.es Nombre: Jonathan 

Granobles Cardona Organización: 

   

 
 

http://www.cepf.net/

