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Organization’s Legal Name:   Fundo Mundial para a Natureza 

Project Title: Fortalecimento da Gestão Territorial Integral Nas 

Áreas Especialmente Protegidas do Mosaico 

Sertão Veredas Peruaçu 

Grant Number:  CEPF-100440 

Hotspot:  Cerrado 

Strategic Direction:  2 Support the creation/ expansion and effective 

management of protected areas in the priority 

corridors 

Grant Amount:  $187,000.00 

Project Dates:  July 01, 2017 - February 28, 2021 
 

Date of Report:  July 27, 2021  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

Cooperativa dos Agricultores Familiares e Extrativistas do Vale do Peruaçu Ltda se envolveu 

no projeto, em parceria com o WWF Brasil de forma a buscar fortalecer as cadeias da 

sociobiodiversidade, ampliando a coleta dos frutos do cerrado, buscando novos canais de 

comercialização e coordenando o processo de desenvolvimento de novos maquinários para 

beneficiamento de frutos como jatobá, baru e pequi de forma a buscar a ampliar a escala de 

beneficiamento, envolvendo especialmente mulheres, mas também homens, jovens, povo 

indígena Xakriabá e comunidades tradicionais quilombolas 

Cooperativa Regional de Produtores Agrissilviextrativistas Sertão Veredas em parceria com 

o WWF Brasil buscou ampliar os mercados e cadeias de suprimento de produtos florestais 

não madeireiros (sociobiodiversidade) envolvendo mulheres, jovens, comunidades 

quilombolas e de agricultores familiares extrativistas, com destaque especial ao 

fortalecimento dos programas de compras públicas o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar e entregas a Central do Cerrado 

Conselho Mosaico Sertão Veredas Peruaçu: contribuindo na mobilização e participação das 

reuniões de conselhos, capacitações e no desenvolvimento das atividades, incluso nos 

eventos e capacitações em si 

IEF: Mobilização participação e organização das reuniões dos Conselhos de Unidades de 

Conservação Estaduais, Planos de Manejo em processo de construção em 5 Unidades de 

Conservação 

ICMBio: Mobilização participação e organização das reuniões dos Conselhos Federais de 

Unidades de conservação 

 

Funatura: Condução do Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu e encaminhamento 

das ações resultantes das reuniões enquanto Secretaria Executiva em parceria com o WWF 

Brasil e demais atores, destacando com apoio e suporte deste projeto, inclusive os 02 
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técnicos do WWF no processo de construção, discussão e aprovação do Plano de Diretrizes 

Territoriais em Bases Conservacionistas do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Após 2020, o reconhecimento dos 

conhecimentos tradicionais das comunidades 

do Mosaico serão considerados e utilizados nas 

capacitações e nos espaços de discussão do 

Mosaico 

Sim, são muito mais reconhecidos, face a 

continuidade e constância da presença dos membros 

destas comunidades nos Conselhos fazendo se ouvir 

e pautando suas demandas. Esta ação certamente 

será ampliada com o trabalho realizado para que 

fossem inseridas novas organizações no Conselho do 

Mosaico em substituição das que não estavam 

participando a contento, conseguimos uma 

ampliação substancial da representação das 

comunidades tradicionais, caso da Associação 

Central das Comunidades Veredeiras do Norte de 

MG, Federação Estadual de Comunidades 

Quilombolas do Norte de MG e a Comissão em 

Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas e 

o Núcleo da Cadeia Produtiva do Pequi e outros 

frutos do Cerrado, sendo que só este último 

congrega 20 associações, empreendimentos e 

Cooperativas que trabalham com a 

sociobiodiversidade. 

Após 2020, 300 sócios das 03 Cooperativas, 

sendo ao menos 120 mulheres e 180 homens 

são beneficiados pelas ações do fortalecimento 

do extrativismo sustentável dos frutos do 

Cerrado 

Sim, foram beneficiados de maneira indireta 2.200 

famílias beneficiadas com o extrativismo vegetal 

sustentável no território do Mosaico, considerando 

as ações de apoio à produção das Cooperativas 

Agroextrativistas, Capacitações realizadas 

relacionadas com o tema de extrativismo dos frutos 

do Cerrado, ações de apoio ao fortalecimento da 

comercialização, além de outros elos da cadeia 

extrativista dos frutos do Cerrado. De maneira 

direta considera-se  que foram beneficiados cerca de 

300 membros cooperados nas 03 cooperativas (150 

Coop. Sertão Veredas, 80 Coopae e 70 Cooperuaçu), 

estando a produção agroextrativista destas 03 

Cooperativas no Mosaico abrangendo mais de 200 

comunidades rurais atendidas, sendo dez tipos de 

frutas nativas coletadas, beneficiadas e 

comercializadas (pequi, favela, coquinho azedo, 

maracujá do mato, buriti, araticum, jatobá, cagaita, 

cajuí, baru entre outros), com cerca de 75 toneladas 

de frutas, alimentos e produtos da 

sociobiodiversidade produzidas anualmente até 

2019, ou seja, antes da pandemia. Quanto a 

homens e mulheres, são 155 mulheres e 145 

homens. 
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Impact Description Impact Summary  

Após 2020 o Conselho do Mosaico envolverá 60 

organizações atuando de maneira integrada e 

formando uma rede efetiva promovendo a 

conservação e o desenvolvimento sustentável. 

Sim. São 50 organizações participando, sendo 25 da 

representação governamental e 25 da sociedade 

civil organizada, sendo que algumas destas são 

Redes ou Coletivos representantes de várias outras 

organizações como: Cooperuaçu, que busca 

representar 8 associações comunitárias, do Núcleo 

Gestor do Pequi, que congrega 20 organizações e a 

Associação Central das Comunidades Veredeiras do 

Norte de MG, que congrega várias Associações, a 

Federação Estadual de Comunidades Quilombolas do 

Norte de MG e a Comissão em Defesa dos Direitos 

das Comunidades Extrativistas, ampliando a 

participação e representação para mais de 60 

organizações envolvidas 

Considera-se ainda os outros 09 Conselhos das UC 

apoiados no âmbito do projeto (1- Parque Estadual 

(PE)Verde Grande, PE Lagoa do Cajueiro, Reserva 

Biológica (REBIO) do Jaíba e Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Lagedão 2- PE Mata Seca 3- 

Rebio Serra Azul e APA Serra do Sabonetal 4- PE 

Sagarana 5- APA Pandeiros, APA Cochá e Gibão, PE 

Veredas do Peruaçu e Refúgio da Vida Silvestre 

Pandeiros 6 – Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Acari 7- PE Serra das Araras 8- Parque 

Nacional Grande Sertão Veredas e 9 PN e APA 

Cavernas do Peruaçu), que reúnem uma média de 

15 a 20 Organizações por Conselho, e que juntos 

representam mais de 100 organizações 

Após 2020, 07 áreas protegidas localizadas no 

CEPF Priority KBAs contam com um plano de 

gerenciamento integrado projetado e 

implementado 

Hoje são 6 áreas protegidas Estaduais com plano de 

manejo em andamento: Parque Estadual (PE) Lagoa 

do Cajueiro, PE da Mata Seca, PE Verde Grande, PE 

Veredas do Peruaçu, Reserva Biológica Serra Azul e 

PE Sagarana, de KBA - PE Sagarana; MG 85, além 

de outras 3 que finalizaram em 2019: APA 

Pandeiros, APA Cochá Gibão e Refúgio da Vida 

Silvestre de Pandeiros, de KBA MG113 RVS Rio 

Pandeiros Brasil. Fechando as 14 UC Estaduais de 

MG, temos ainda 4 com planos anteriores ao projeto 

(APA Lagedão, APA Serra do Sabonetal, PE Serra 

das Araras e REBIO Jaíba) e uma sem iniciar, a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas 

do Acari. 

Nas UC Federais e Municipais, não houve plano 

elaborado ou aprovado no período do projeto.  

Apesar de o projeto não ter incidência direta na 

elaboração e aprovação destes Planos de Manejo, 

responsabilidade dos órgãos gestores das UC, 

contudo, crê-se que por meio das ações de apoio 

para o funcionamento e implementação dos 

Conselhos, capacitações, intercâmbios e trocas de 

experiências, contribuíram de forma objetiva nos 
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Impact Description Impact Summary  

processos de elaboração e discussão destes novos 

planos. 

Apoio e suporte do projeto e dos 02 técnicos do 

WWF no processo de construção e aprovação do 

Plano de Diretrizes Territoriais em Bases 

Conservacionistas do Mosaico (Funatura/CEPF). 

Após 2020, ter o sistema de áreas protegidas 

do Mosaico Sertão Veredas ampliado para no 

mínimo 20 Unidades de Conservação, 

totalizando uma área aproximada 1,6 milhão 

de hectares somente em áreas protegidas. 

Com a inclusão das novas áreas protegidas no 

Mosaico, em processos apoiados pelo projeto, o 

número de Unidades de Conservação passou para 

28, sendo 14 de Uso Sustentável e 14 de Proteção 

integral, que juntas representam uma área total de 

1.737.044 hectares, além das duas Terras Indígenas 

Xacriabás de 62.708 hectares, totalizando 30 Áreas 

Protegidas e uma área total de 1.799.842,00 

hectares. Considerando toda área de abrangência do 

Mosaico, num território que abarque todas as 30 

Áreas Protegidas, estima-se uma área superior a 3,5 

milhões de hectares.  

A área foi ampliada abrangendo os KBA de BA 14 – 

Cocos; BA 48 – RVS Veredas do Oeste Baiano; GO 

06 – APA Nascentes do Rio Vermelho. Segue link 

com matéria à época sobre ampliação do Mosaico no 

site do WWF 

https://www.wwf.org.br/?66542/Mosaico-Serto-

Veredas-Peruau--ampliado-e-passa-a-ser-um-dos-

maiores-do-Cerrado- 

Após 2020, ter elaborado e implementado o 

Plano Integrado de Monitoramento do Uso do 

Solo e Prevenção e Combate a Incêndios 

contemplando as 14 Unidades de Conservação 

e demais áreas protegidas do Mosaico. 

Este plano foi cancelado ao longo do projeto, todavia 

o componente de confecção dos mapas de incêndios 

florestais foi mantido, contribuindo entre outras 

ações no monitoramento dos focos e subsidiando as 

demandas dos órgãos para renovação de suas 

brigadas de combate ao fogo, em um cenário 

governamental de corte de recursos. 

Após 2020, no mínimo 80 comunidades 

tradicionais do Mosaico Sertão Veredas 

Peruaçu entregarão seus produtos para as 

Cooperativas do Mosaico, perfazendo uma 

produção mínima de 100 toneladas de 

produtos e agregando renda para os 

beneficiados. 

Alcançamos mais de 200 comunidades entregando 

seus produtos para as Cooperativas da região, com 

uma produção de 269 toneladas entre 2017 a 2020, 

mais que o dobro do que o planejado, com 72.3 

toneladas em 2017, 56.9 toneladas em 2018, face a 

que a CoopSertão Veredas não funcionou 

praticamente neste ano, todavia retomando o seu 

funcionamento em 2019, onde as três cooperativas 

alcançaram 90 toneladas de produtos, em um 

cenário bastante favorável de ampliação em 2020, 

que infelizmente devido a pandemia não se 

concretizou, havendo uma demanda muito menor 

dos compradores, incluso os programas de compras 

públicas, mas mesmo assim chegou-se a 50 

toneladas, superando as novas expectativas iniciais 

em um cenário tão instável de pandemia, que afeta 

desde os negócios, passando pelas coletas que 

normalmente são feitas em grupos, assim como o 
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Impact Description Impact Summary  

beneficiamento coletivo na grande maioria das vezes 

conduzidos por mulheres. 

Até 2020, as três Cooperativas 

Agroextrativistas do Mosaico comercializarão 

com no mínimo dez mercados e cadeias de 

suprimento de produtos florestais não-

madeireiros (colhidos e beneficiados de forma 

sustentável por comunidades tradicionais, em 

especial grupos de mulheres e jovens). 

As 03 Cooperativas apoiadas tiveram 16 produtos 

comercializados em maiores quantidades para 

mercados como Central do Cerrado em Brasília 

(sede e vários pontos na cidade), São Paulo (box 

mercado municipal) e loja de comércio eletrônico, 

destaque a farinha de jatobá e a polpa de pequi.  

Também comercializaram com o Empório do Cerrado 

em Belo Horizonte, Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de 

Alimentos, feiras livres municipais, vendas delivery, 

grupos de consumo diferenciados. 

Há redes de comercialização estabelecidas entre as 

Cooperativas, como no caso das parcerias de 

entregas á Cooperativa Grande Sertão, de Montes 

Claros, que processa a raspa de buriti da 

CoopSertáo, produzindo o óleo comercializado com a 

Empresa Natura, além do destaque ao coquinho 

azedo da Cooperuaçu, que serve de ingrediente da 

cerveja de coquinho azedo Bruder e as cestas de 

produtos agroextrativistas solidárias em mitigação 

aos impactos da pandemia e escassez de alimentos, 

com apoio da Fundação Banco do Brasil. Há ainda a 

rede de comercialização do mel a mercado locais e 

vendas interestaduais, vendas de óleo de pequi para 

a Empresa Beraca, e favela para empresas P.V.P e 

Sanrisil, ambas subsidiárias da farmacêutica Merck, 

ultrapassando os 10 mercados previstos. 

Até 2020, ao menos 05 organizações membro 

do Conselho Consultivo do Mosaico e dos 

Conselhos Consultivos de UCs, reforçarão as 

competências institucionais e técnicas e 

participarão efetivamente de atividades 

relevantes de conservação e de ações guiadas 

pelo perfil do ecossistema. 

Sim por meio de eventos como o I Encontro de 

Mosaicos de Áreas Protegidas Cerrado e Caatinga; II 

Workshop Nacional de Mosaicos, Curso de Criação 

de UC e gestão de conflitos, onde nasceu o Grupo de 

trabalho para criação de uma nova UC (Monumento 

Natural Municipal), em área cárstica em Januária-

MG. Tivemos a aplicação da Ferramenta de 

efetividade de gestão METT no início e ao fim do 

projeto junto aos gestores estaduais de UCs e 

participação na construção conjunta do processo de 

revisão do Plano de Diretrizes de Bases 

Conservacionistas do Mosaico, bem como a 

realização de oficinas de cocriação de tecnologias de 

beneficiamento de frutos, plantas medicinais e de 

boas práticas no processamento de frutos. 

No decorrer do projeto, suas diversas ações 

envolveram mais de 40 organizações, e destas no 

mínimo 15 tiveram suas competências ampliadas, a 

partir das trocas de experiências, intercâmbios, que 

estimularam a inovação e busca de soluções aos 

desafios vividos, em especial junto aos Conselhos e 

Cooperativas. Destaca-se no agroextrativismo, o 
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Impact Description Impact Summary  

fortalecimento das organizações de base 

comunitárias membro do Conselho do Mosaico: 1) 

Cooperuaçu, 2) CoopSertão Veredas, 3) Associação 

Indígena Sumaré, 4) Associação Quilombola do 

Onça. No âmbito do Eixo de Áreas Protegidas,5) IEF-

MG e 6) ICMBio. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
  

Até 2020, atualizar as redes sociais e demais 

canais de comunicação do Mosaico e do WWF-

Brasil; 

Em redes sociais e campanhas, realizamos o 

webinário “Convergências para o Cerrado - gestão 

integrada da biodiversidade e paisagens produtivas 

sustentáveis” discutiu políticas e estratégias para a 

proteção do bioma e seus povos. Com o mesmo 

enfoque, foi realizado o Elos do Cerrado, que contou 

com uma exposição e 16 Rodas de Conversa. 

Também foi lançada a Campanha Cerrados, em 

parceria com a Rede Cerrado, e foi uma das mais 

assistidas na plataforma Spotify. A atualização do 

site do Mosaico foi feita em 2019 e 2020, e também 

foi criado uma agenda de eventos socioambientais 

do Mosaico no site. Cabe destacar que tivemos 

outros pontos alto de comunicação por ocasião do 

Encontro e Feira de Povos do Cerrado, e no 

lançamento e transmissão ao vivo do evento Água 

no Sertão de Guimarães Rosa pode acabar em 20 

anos, com postagem no site do Mosaico. Tivemos 

408 postagens sobre Cerrado nas redes sociais do 

WWF-Brasil (Twitter, Instagram e Facebook) 

Até 2020 criar e fortalecer materiais de 

comunicação com periodicidade semestral, a 

fim de ressaltar os benefícios socioambientais 

e econômicos de proteger o Cerrado e 

contribuir para que as pessoas fiquem mais 

informadas e capazes de repassar informações 

acerca do bioma. 

No âmbito do projeto foi apoiado entre 2018 e 2020 

a produção e divulgação da Revista do Mosaico 

denominada “Manzuá”, um periódico informativo 

sociocultural do Mosaico, que além de fortalecer a 

divulgação dos projetos e ações realizadas no 

território do Mosaico, compila ações de conservação 

da sociobiodiversidade do Cerrado e manifestações 

culturais realizadas e ocorridas pelas e nas 

comunidades locais e povos tradicionais do 

território, contribuindo na visibilidade e conservação 

do Cerrado e nas lutas de seus povos. O WWF-Brasil 

promoveu uma série de postagens em suas redes 

sociais (Instagram, Twitter e Facebook) relacionadas 

ao Cerrado e a conservação de sua 

sociobiodiversidade. 

Apoiamos junto a Rede Cerrado iniciativas como a 

Campanha Cerrados – Quantos Cerrados cabem 

dentro do Cerrado? e mais recentemente o álbum on 

line Histórias do Cerrado 

https://cerrados.org.br/ 
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Impact Description Impact Summary 

http://redecerrado.org.br/historiasdocerrado/ 

https://manzua.eco.br/edicoes-da-revista/ 

Até 2020, produzir ao menos uma vez por mês 

materiais de comunicação, como notícias, 

infográficos e vídeos para o site; 

Superamos a meta de uma notícia por mês, foram a 

partir de Julho de 2017, 12 matérias, 20 em 2018, 

22 em 2019 e 20 em 2020. Fizemos 8 podcasts com 

a rádio Ser tão Mosaico que foram divulgadas em 3 

rádios da região, tendo boa repercussão, e 4 destes 

foram para o you tube. O nosso vídeo sobre o 

agroextrativismo, o Cerrado é um pedaço de mim 

https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNYUzTk&

t=220s, teve uma repercussão muito boa no 

Mosaico como em geral, alcançando mais de 3.430 

visualizações. O vídeo resume bem as ações e 

parcerias do WWF no Mosaico, considerando o CEPF 

e parceiros. Já a matéria sobre o Baru foram 

incluídos na newsletter global da Rede WWF e 

divulgados para todos os países integrantes  

https://www.wwf.org.br/?72982/Encontro-dos-

Povos-como-melhorar-a-cadeia-produtiva-do-baru.  

Foram 36 notícias veiculadas pela imprensa, 3 

programas na Rádio Cultura e veiculação de notícias 

pela Agência Francesa de Notícias France Presse 

(AFP). Também os vídeos da Campanha Grande 

Sertão em 2017, Cultura tradicional do povo 

sertanejo; O que será do Grande Sertão sem as 

veredas; Extrativismo sustentável do Jatobá; com 

oportunidade de realização de a um evento de 

lançamento on-line dos vídeos e a criação de um 

hotsite  

https://medium.com/@comunicacao_95799/grande-

sert%C3%A3o-6a58c67184d3 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Sim com o surgimento da pandemia da COVID 19 , e a impossibilidade da realização de 

reuniões e capacitações para conselheiros programadas os recursos forma direcionados para 

a aplicação da ferramenta de efetividade de gestão (METT), e também para a finalização do 

processo de criação de tecnologias cocriadas (maquinários) para beneficiamento de frutos 

da sociobiodiversidade, fortalecendo o extrativismo vegetal sustentável na região, nas 

cadeias do pequi, jatobá e baru que com o apoio do CEPF irá beneficiar inicialmente uma 

Cooperativa, todavia isto permitirá a replicação deste maquinário para outras cooperativas e 

empreendimentos, alcançando um número maior de famílias extrativas no Norte de Minas,  

propiciando uma considerável ampliação do rendimento da mão de obra e viabilidade de 

uma comercialização em escalas crescentes de demanda. 

Com a pandemia, as cooperativas estão vivendo um cenário de diminuição do ritmo de 

produção e beneficiamento dos produtos, face ao cancelamento de vendas, incluso de 

compras públicas. Neste contexto, procuramos apoiar com recursos de outros projetos 

apoios emergenciais para que pudessem continuar em funcionamento, sejam em 

equipamentos, reformas ou outras necessidades. Assim a produção que estava em 90 

toneladas em 2019 nas três cooperativas, caiu para 50 toneladas em 2020, todavia 

inicialmente ter chegado ao final do ano com este número neste cenário, é um número 

considerável. Esperamos que os novos maquinários criados por eles sirvam de estímulo para 

a retomada e ampliação dos volumes em consonância com o reaquecimento dos mercados. 
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Em virtude da pandemia, apenas foi possível aplicar a ferramenta METT nas Unidades de 

Conservação estaduais, em alinhamento com o órgão oficial do estado de Minas Gerais, o 

Instituto Estadual de Florestas, associado as dificuldades no cenário federal de interlocução 

para aplicação nas UC federais e TI Xakriabá. 

Impacto negativo também com a pandemia da COVID 19, foi o fechamento e a consequente 

diminuição das visitas as Áreas Protegidas do Mosaico abertas á visitação. Os números não 

paravam de crescer ano a ano, e espera-se que sejam retomados ao menos aos mesmos 

níveis pós a vacinação. 

Os conselhos de unidades de conservação estaduais depois de um certo tempo, retomaram 

suas reuniões no modo virtual e estão se adaptando a esta nova realidade, todavia nos 

conselhos de unidades de conservação federais ainda não houve esta retomada, embora 

esteja planejada segundo os gestores ainda para este ano. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
333 capacitandos dos diversos cursos de formação, sendo 172 participação de mulheres e 

161 de homens, revelando uma demonstração do maior interesse, dedicação e busca da 

construção de transformações socioambientais pelas mulheres, ou ao menos 

numericamente, em pé de igualdade com os homens.  

09 conselhos de unidades de conservação apoiados em suas reuniões de gestão e ainda o 

Conselho de Unidades de Conservação Mosaico de Sertão Veredas Peruaçu fortalecendo a 

gestão compartilhada e democrática, gestão de conflitos e construção conjunta de soluções 

para os desafios.  

Conselho Consultivo Integrado do Sistema de Áreas Protegidas do Jaíba, que anteriormente 

tinha um Conselho com 12 representantes para 7 Unidades de Conservação, agora tem 3 

Conselhos com 18 a 22 pessoas favorecendo a participação qualificada e a gestão 

democrática e compartilhada.  

Desenvolvimento de maquinários de beneficiamento para 03 cadeias de frutos da 

sociobiodiversidade (pequi, baru e jatobá), ampliando a escala de beneficiamento, 

potencializando o acesso a canais de comercialização, que demandam maiores quantidades 

e um produto com uma qualidade superior. 

2.200 famílias beneficiadas nas agendas do extrativismo vegetal sustentável, 200 

comunidades rurais atendidas, dez tipos de frutas nativas coletadas, beneficiadas e 

comercializadas (pequi, favela, coquinho azedo, maracujá do mato, buriti, araticum, jatobá, 

cagaita, cajuí, umbu, entre outros), com. cerca de 269 toneladas produzidas de 2017 a 

2020, alcançando o pico de 90 toneladas em 2019,  

Mais especificamente no trabalho junto ao fortalecimento das Áreas Protegidas e seus 

conselhos, temos somado a outras iniciativas e projetos, o aumento de visitação das 

Unidades de Conservação, como no caso do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu saindo de 

3.966 visitantes em 2016, para 6.865 em 2017 e 8.178 em 2018, 9.337 visitantes em 

2019. Todavia com a pandemia em 2020, e o fechamento do Parque por um considerável 

período chegou se a 1242 visitantes. 

Contribuição associado aos parceiros do Conselho do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu na 

ampliação do território do Mosaico de 14 para 30 áreas protegidas (sendo 14 destas de 

proteção integral, outras 14 de uso sustentável e duas Terras Indígenas Xakriabás) em uma 

área de 1,8 milhão de hectares, para cerca de 3,5 milhões de hectares, e envolvendo um 

novo Estado da Federação Goiás, para além de Minas Gerais e Bahia.  

No quadro geral de aplicação da Ferramenta METT foi possível comparar os resultados de 14 

unidades de conservação, das quais apenas duas apresentaram uma pontuação mais baixa 

e 12 unidades apresentaram uma melhora em relação a pontuação de 2018, evidenciando 

de forma geral, uma melhora na efetividade de gestão no conjunto das unidades estudadas. 



 

Template version: 1 June 2020  Page 9 of 42 

 

Apoio na realização do IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, via participação de uma 

comitiva de 34 participantes conselheiros, parceiros , cooperativas e comunidades do 

Mosaico Sertão Veredas Peruaçu no IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, após 5 anos 

sem a realização do evento. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 PROTEÇÃO E 

MONITORAMENTO 

INTEGRADO 

1.1 Até 2017, um Plano de 

Monitoramento do Uso do 

Solo e Prevenção e Combate 

a Incêndios é criado 

O Plano de Monitoramento foi cancelado ao 

longo do projeto, todavia continuamos 

produzindo o mapa anual dos incêndios 

florestais no Mosaico, que tem servido para 

além do monitoramento, de subsídio para a 

renovação das brigadas de combate a 

incêndios florestais do Centro Nacional de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

(Prev Fogo) - IBAMA (Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis) que atua na 

Terra Indígena Xakriabá 

4.0 COMUNICAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

4.1 Até 2020, ações de 

comunicação criadas e 

estruturadas em um plano 

para dar visibilidades às 

atividades realizadas em 

parceria ou direcionados 

para os mais variados 

públicos do Mosaico: 

governos, populações 

tradicionais, povos indígenas 

e sociedade civil 

Sim o Plano de Comunicação foi realizado em 

2019, balisando as ações de comunicação e 

compartilhado em relatórios anteriores. 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.1 Até 2020, é apoiado a 

realização de 60 reuniões de 

conselhos das unidades de 

conservação que integram o 

Mosaico e do conselho 

consultivo do Mosaico 

conforme atas das reuniões 

Foram 49 reuniões antes da pandemia, e mais 

6 depois da pandemia, que estão em fase de 

aprovação, totalizando 55 reuniões. Com a 

pandemia muitos conselhos pararam as 

reuniões face ao isolamento social e alguns 

destes optarem por realizar as reuniões de 

forma virtual, o que ainda é um impeditivo 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

para a participação de algumas pessoas das 

comunidades sem ou com acesso de baixa 

qualidade a internet. As reuniões presenciais 

tiveram em suas listas mais de 1.277 

assinaturas, mostrando uma participação de 

mais de 20 pessoas em média por reunião. 

Cabe ainda destacar a maior presença de 

homens do que mulheres nas reuniões de 

conselheiros, fato a ser observado para 

próximas ações. 

4.0 COMUNICAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

4.2 Até 2020, o público alvo do 

projeto reconhece o papel 

preponderante do Mosaico 

na gestão do território 

conforme evidenciado por 

pesquisa sobre a percepção 

ser avaliado no início (base 

line) e final do Projeto. 

A linha de base não foi aplicada no início do 

projeto e não houve como comparar, e 

também face a pandemia os recursos foram 

redirecionados a aplicação do METT e 

construção de maquinários para 

beneficiamento de frutos da 

sociobiodiversidade 

4.0 COMUNICAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

4.3 Até 2020, os resultados 

alcançados pela 

implementação do Projeto 

(CEPF) disseminados e 

divulgados na imprensa 

local, nacional e 

internacional 

Superamos a meta de uma notícia por mês, 

foram a partir de Julho de 2017, 12 matérias, 

20 em 2018, 22 em 2019 e 20 em 2020. 

Fizemos 8 podcasts com a rádio Ser tão 

Mosaico que foram divulgadas em 3 rádios da 

região, tendo boa repercussão, e 4 destes 

foram para o you tube. O nosso vídeo sobre o 

agroextrativismo, o Cerrado é um pedaço de 

mim 

https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNY

UzTk&t=220s, teve uma repercussão muito 

boa no Mosaico como em geral, alcançando 

mais de 3.430 visualizações. O vídeo resume 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

bem as ações e parcerias do WWF no Mosaico, 

considerando o CEPF e parceiros. Já a matéria 

sobre o Baru foram incluídos na newsletter 

global da Rede WWF e divulgados para todos 

os países integrantes  

https://www.wwf.org.br/?72982/Encontro-

dos-Povos-como-melhorar-a-cadeia-

produtiva-do-baru.  

Foram 36 notícias veiculadas pela imprensa, 3 

programas na Rádio Cultura e veiculação de 

notícias pela Agência Francesa de Notícias 

France Presse (AFP). Também os vídeos da 

Campanha Grande Sertão em 2017, Cultura 

tradicional do povo sertanejo; O que será do 

Grande Sertão sem as veredas; Extrativismo 

sustentável do Jatobá; com oportunidade de 

realização de a um evento de lançamento on-

line dos vídeos e a criação de um hotsite  

https://medium.com/@comunicacao_95799/g

rande-sert%C3%A3o-6a58c67184d3 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.2 Até 2020, relatórios da 

realização três capacitações 

promovidas para os 

conselheiros das unidades 

de conservação e do 

conselho do Mosaico Sertão 

Capacitação em Gestão e Participação em 

Conselhos de Unidades de Conservação (UC) 

que contou com 40 participantes de 10 

distintos Conselhos de UC, inclusive 

pertencentes ao Mosaico do Jalapão e Mosaico 

dos Veadeiros que está em formação em 2018 

Capacitação em Criação de UC e Gestão de 

Conflitos com 40 pessoas, sendo 24 homens e 

16 mulheres, resultando na criação de um 

Grupo de Trabalho para a criação da UC 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Monumento Natural Municipal de Brejo do 

Amparo em Januária -MG. 

A terceira capacitação programada para os 3 

conselhos novos das Áreas Protegidas do Jaíba 

(PE Mata Seca, REBIO Serra Azul e APA Serra 

do Sabonetal e PE Verde Grande, PE Lagoa do 

Cajueiro, REBIO Jaíba e APA Estadual 

Lagedão) teve que ser cancelada em função 

da pandemia, e os recursos foram 

direcionados para a aplicação da ferramenta 

METT 

Todavia, organizamos e participamos do I 

Encontro de Mosaicos do Cerrado e Caatinga, 

com a presença de 68 participantes 

representantes de 05 Mosaicos de Áreas 

Protegidas (Sertão Veredas Peruaçu, Jalapão, 

Espinhaço, Capivara Confusões, Amazônia 

Oriental) e 2 em formação (Veadeiros e 

Espinhaço Meridional), em 2018 e reportado 

em relatórios anteriores nesta atividade, 

alcançando os 3 eventos de capacitação. 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.8 Até 2019, a página WEB do 

Mosaico exibirá uma 

plataforma de 

monitoramento dos projetos 

executados no território 

Essa atividade foi cancelada ao longo do 

projeto dado ao baixo número de projetos, 

todavia a atualização do site do Mosaico foi 

feita em 2019 e 2020, e também foi criado 

uma agenda de eventos socioambientais do 

Mosaico no site. 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.3 Até 2019, dois intercâmbios 

serão promovidos gerando a 

troca de experiências entre 

conselhos consultivos de 

Foi realizado um intercâmbio de 44 pessoas 

do Mosaico do Sertão Veredas Peruaçu ao 

Parque Nacional Serra da Capivara no 

Piauí/Mosaico Capivara Confusões visando o 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

unidades de conservação e 

conselhos de Mosaicos, 

conforme registro 

fotográfico, lista de 

participantes e relatórios das 

visitas de intercâmbio 

intercâmbio e a troca de experiências nas 

temáticas de geração de renda com as 

comunidades do entorno, turismo, gestão do 

Parque e Mosaico, entre outros. O projeto 

apoiou a ida de 5 estudantes (4 mulheres e 1 

homem) e um professor do curso de Técnico 

em Agropecuária do Peruaçu junto a 

modalidade a distância do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais ligados a Cooperuaçu. 

Os participantes, 20 homens e 24 mulheres, 

voltaram bastante entusiasmados com a 

organização visitada e inspirados a debater 

ideias de melhorias no Mosaico Sertão 

Veredas Peruaçu 

Workshop Nacional de Mosaicos, com a 

presença de 06 conselheiros do Mosaico 

Sertão Veredas Peruaçu, onde foram 

apresentadas  experiências de sucesso em 

gestão integrada de áreas protegidas, com 

destaque para o extrativismo sustentável de 

frutos nativos do Cerrado realizado pelas 

Cooperativas do Mosaico, com apoio do CEPF.  

https://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de

_imprensa/?71602/Extrativismo-sustentavel-

no-Cerrado-e-destaque-no-Encontro-de-

Mosaicos 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.4 Até 2020, duas novas 

unidades de conservação 

federal incluídas e 

participando ativamente do 

Mosaico Sertão Veredas 

Sim, junto a Área de Proteção Ambiental 

Nascentes do Rio Vermelho, abrange os 

municípios goianos Buritinópolis, 

Damianópolis, Mambaí e Posse. e ao Refúgio 

da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano nos 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Peruaçu, conforme ata e 

lista de presença das 

reuniões do Conselho 

Consultivo do Mosaico 

municípios de Jaborandi e Cocos. Assim, o 

Mosaico Sertão Veredas Peruaçu alcançou o 

seu terceiro estado da Federação, onde para 

além de Minas Gerais e Bahia, agora se inclui 

Goiás. 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.5 Até 2020, seis unidades de 

conservação pertencentes ao 

sistema de áreas protegidas 

do Jaíba inseridas e 

participando do Mosaico 

Sertão Veredas Peruaçu, 

conforme atas e lista de 

presença das reuniões do 

Conselho Consultivo do 

Mosaico 

Sim, foram incluídas 7 Unidades de 

Conservação. Anteriormente eram 

organizadas em um único Conselho com 12 

representantes, o que dificultava a 

participação e representação das 

comunidades. Assim, decidiu-se por dividir em 

3 conselhos, visando aumentar da participação 

e ampliar a gestão democrática, sendo assim 

agora divididos: Conselho do Parque Estadual 

(PE) da Mata Seca; Conselho da Reserva 

Biológica (REBIO) Serra Azul e APA Serra do 

Sabonetal e Conselho do PE Verde Grande, 

Lagoa do Cajueiro, REBIO Jaíba e APA 

Estadual Lagedão. 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.7 Até 2020, a ampliação de 

uma Unidade de 

Conservação Estadual do 

Mosaico será avançado 

conforme notas de reunião 

com o IEF-MG e atas da 

discussão deste assunto nas 

reuniões do Conselho 

Mosaico 

O cenário político estadual de Minas Gerais 

não favoreceu esta demanda no decorrer do 

projeto, todavia ela está sendo retomada por 

outros atores no território e nós do WWF 

Brasil estamos apoiando na perspectiva da 

potencial ampliação do Parque Estadual 

Veredas do Peruaçu e/ou o trabalho de TICCA 

(Território e Áreas Conservadas por 

Comunidades Indígenas e Locais) associado 

ao trabalho de turismo de base Comunitária. 

Neste contexto já foram pré identificadas oito 

áreas em potencial de autoreconhecimento. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.6 Até 2020, 12 RPPNs do 

território do Mosaico estarão 

incluídas no MSVP conforme 

atas e lista de presença das 

reuniões do Conselho 

Consultivo do Mosaico 

Alcançamos 5 RPPN da Fazenda Trijunção na 

Bahia, São Francisco da Trijunção 162 há, 

Lagoa do Formoso com 502 ha, Guará 1050 

ha, Guará I 321 há, e Reserva do Itaguari 

4000 há, totalizando 6.035 há. Cabe destacar 

que ainda há uma resistência dos proprietários 

das reservas em participar, pois muitas vezes 

não moram no território e não possuem 

gestor. 

3.0 FORTALECIMENTO DA 

PRODUÇÃO 

AGROEXTRATIVISTA 

SUSTENTÁVEL 

3.1 Até 2020, a cadeia produtiva 

dos frutos do Cerrado e 

produtos da agricultura 

familiar de três cooperativas 

agroextrativistas do Mosaico 

estruturadas e fortalecidas 

conforme relatórios de 

atividades e de produção 

das Cooperativas (pré e pós 

projeto CEPF) 

As 03 Cooperativas apoiadas trabalharam na 

perspectiva da oferta de produtos 

diferenciados, tendo mais de 40 produtos, e 

em mais de 10 canais de comercialização, 

alcançando 269 toneladas de produtos em 4 

anos, alcançando mercados como Brasília, 

Belo Horizonte, São Paulo, entre outros, com 

vendas desde aos programas de compras 

públicas, empresas e ao consumidor final. 

Neste sentido as cadeias de maior destaque 

são o pequi, o buriti e o coquinho azedo. 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.1 Aumento da capacidade 

institucional e compreensão 

das questões de gênero por 

meio da Ferramenta de 

Acompanhamento da 

Sociedade Civil e da 

Ferramenta de 

Rastreamento de Gênero no 

início e final do projeto 

Como não foi criada a linha de base no início 

do Projeto para as três cooperativas, esta 

atividade foi parcialmente redirecionada para 

a aplicação da ferramenta METT e a 

construção das tecnologias cocriadas 

(maquinário) para beneficiamento de baru, 

jatobá e pequi.  

Todavia no caso do WWF Brasil cabe ressaltar 

o avanço que esta temática de gênero foi 

ganhando ao longo do projeto, sendo 

visualizado na pontuação no início (resultado: 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2)  e ao fim do ciclo de vida do projeto 

(resultado 9), o que nos deixou 

entusiasmados. Atualmente, as questões de 

equidade de gênero estão ocupando ainda 

mais espaços nas discussões e estratégias do 

WWF-Brasil, sendo uma das principais 

Políticas Sociais e bastante presente nas 

perspectivas e desafios para a internalização 

do sistema de salvaguardas socioambientais 

nos nossos trabalhos. 

Uma tendência semelhante foi observada com 

nossas capacidades institucionais (nota inicial 

de 86 e nota final de 93,5). 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.2 A eficácia da gestão das 

Unidades de Conservação do 

Mosaico melhorou, como 

demonstrado pela 

comparação dos escores da 

Ferramenta de 

Rastreamento de Eficácia do 

Gerenciamento no início e 

no final do projeto 

Sim das 14 Unidades de Conservação que 

também estavam na primeira aplicação e 

puderam ser comparadas, apenas 2 

apresentaram uma pontuação mais baixa e 12 

unidades apresentaram uma melhora em 

relação a pontuação de 2018, evidenciando de 

forma geral, uma melhora na efetividade de 

gestão no conjunto das unidades estudadas. 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.3 Os relatórios financeiros e 

programáticos do CEPF são 

enviados on-line a tempo e 

com precisão 

Sim, cremos que desde o início do Projeto. 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.4 Os impactos do projeto são 

monitorados e relatados on-

line no final do projeto. 

Sim agora ao final do Projeto estamos fazendo 

uma matéria para o site do WWF Brasil com 

os principais resultados do projeto 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 PROTEÇÃO E 

MONITORAMENTO 

INTEGRADO 

1.2 Até 2020, o Plano de 

Monitoramento do Uso do 

Solo e Incêndios é 

implementado 

Atividade cancelada no decorrer do projeto. 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.5 Até 2020, as políticas de 

salvaguarda para a restrição 

involuntária e as pessoas 

indígenas e quilombolas são 

efetivamente implementadas 

e monitoradas, conforme 

evidenciado pela seção 

relevante do relatório 

programático enviado a cada 

seis meses ao CEPF 

Sim, sempre acionamos quando julgamos 

necessário 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.6 Materiais de comunicação e 

informações 

georreferenciadas 

produzidos pelo Projeto 

compartilhados com o RIT 

por email ou outro software 

de transferência de dados 

on-line 

Há uma pasta compartilhada do projeto que 

em tempos é atualizada, e será novamente 

agora ao final do projeto. 

5.0 GERENCIAMENTO DE 

PROJETO DO CEPF E 

MONITORAMENTO DE 

CONFORMIDADE 

5.7 Até 2017, apresentar 

relatório de reunião 

específica com comunidades 

indígenas e quilombolas do 

Mosaico para construção do 

FPIC (Processo de Obtenção 

de Consentimento Livre) 

Sim e foram compartilhados no primeiro 

relatório. Cabe destacar que na reunião com 

os Xacriabás de Consentimento, em Outubro 

de 2017, tivemos a presença de 44 pessoas, 

sendo 33 mulheres e 11 homens. Já com a 

Comunidade Quilombola de Onça, foram 19 

pessoas, sendo 12 mulheres e 7 homens. 

Nestas reuniões, participaram do WWF-Brasil, 

Funatura, organizações contempladas com 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

apoio do CEPF para ações no Mosaico Sertão 

Veredas Peruaçu. Nestas reuniões foram 

coletados detalhes sobre os três projetos, 

além de claro promover o consentimento dos 

participantes para participar das ações futuras 

em conjunto. As listas de presença e fotos 

destas reuniões se encontram em 

anexo.Também foi noticiado à respeito destas 

reuniões no site do WWF-Brasil e do CEPF 

Cerrado do RIT. 

https://www.wwf.org.br/?61562/Indgenas-e-

quilombolas-discutem-aes-de-projetos-

apoiados-pelo-Fundo-CEPF 

2.0 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

PARTICIPATIVA 

2.9 Até 2020, avaliação de 

gestão de unidades de 

conservação METT realizada. 

Sim foi realizada no início do projeto 

alcançando 19 Áreas Protegidas, e agora na 

segunda aplicação em função da pandemia e 

da dificuldade de interlocução com os 

parceiros federais, foi aplicada em 14 

Unidades de Conservação Estaduais do 

Instituto Estadual de Florestas, sendo que 

estas puderam ser comparadas, das quais 

apenas 2 apresentaram uma pontuação mais 

baixa e 12 unidades apresentaram uma 

melhora em relação a pontuação de 2018, 

evidenciando de forma geral, uma melhora na 

efetividade de gestão no conjunto das 

unidades estudadas 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Produto: conjunto de maquinário cocriado para beneficiamento de frutos da sociobiodiversidade (pequi, baru e jatobá) com 

elaboração de guias técnicos descrevendo o passo a passo para sua replicação, possibilitando a sua replicação e beneficiando 
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um número maior de famílias e empreendimentos em parceria com a Central do Cerrado e Núcleo da Cadeia Produtiva do Pequi 

e outros frutos do Cerrado. 

 

Aplicação da ferramenta de efetividade de gestão METT (Management Effectiveness Tracking Tool) em 2020 para análise da 

eficácia da gestão das unidades de conservação do Mosaico, em relação ao compilado na primeira aplicação da ferramenta de 

monitoramento de eficácia de gestão METT, em 2018. 

 

Aplicação no Curso de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos da metodologia de visita em campo de uma 

área com potencial para criação de uma Unidade de Conservação, que já resultou na criação de um Grupo de trabalho para 

criação da Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal de Brejo do Amparo 

As capacitações no âmbito do extrativismo sempre foram na metodologia de ao término dos cursos, ter os produtos 

beneficiados e prontos, reforçando seu potencial de fortalecimento da comercialização, associado a conservação do cerrado em 

pé e geração de renda para as famílias agroextrativistas 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

2 At least 500,000 

hectares of 

protected areas 

targeted by CEPF 

grants with new or 

strengthened 

protection and 

management. 

  493,995 De acordo com a Portaria 

no 128, de 24/042009, o 

Mosaico é composto de 11 

UC em 11 municípios dos 

estados de Minas Gerais e 

Bahia. Por esta portaria, o 

território das UCs soma 

1.240.706 ha, sendo 6 do 

grupo proteção integral 

(350.945 ha) e 5 do grupo 

uso sustentável (889.761 

ha). 

Após o reconhecimento do 

Mosaico, em 2009, foi 

aprovada a inclusão em 

2014 de duas UC de 

Proteção integral (PE de 

Sagarana e Parque 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Municipal Salustriano) 

totalizando 2.343 ha em. Já 

em 2018 no decorrer do 

projeto foram incluídas a 

partir da articulação do 

projeto e demais parceiros, 

15 UCs de proteção integral 

(186.941 ha) e nove UCs de 

uso sustentável (307.054 

ha) totalizando 493.995 ha,   

Tivemos ao longo do 

projeto a entrada de 15 

novas áreas novas no 

Mosaico, reforçando o seu 

manejo dentro deste 

arcabouço, totalizando 

493.995 ha, sendo duas no 

âmbito federal, uma na 

Bahia,o Refúgio da Vida 

Silvestre Veredas do Oeste 

Baiano e APA Nascentes do 

Rio Vermelho em Goiás), 

duas Reservas Biológicas 

estaduais em MG (Jaíba e 

Serra Azul), dois Parques 

Estaduais de Minas (Verde 

Grande e Lagoa do 

Cajueiro), duas APA 

estaduais de MG (Lagedão e 

Serra do Sabonetal) e uma 

APA Municipal em Uruana 

de Minas e um Parque 

Natural Municipal do Pequi 

em Mambaí-GO.  
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Nesta área dos 493.995 há 

também constam 5 RPPN 

da Fazenda Trijunção na 

Bahia, São Francisco da 

Trijunção 162 há, Lagoa do 

Formoso com 502 ha, 

Guará 1050 ha, Guará I 

321 há, e Reserva do 

Itaguari 4000 há, 

totalizando especificamente 

em RPPN 6.035 ha. 

2.1 At least ten studies 

and analyses carried 

out to justify the 

creation or 

expansion of public 

protected areas in 

priority corridors 

and/or to promote 

conservation and 

sustainable use of 

biodiversity while 

valuing local and 

traditional culture 

within management 

plans of protected 

areas. 

  1 Via o Curso de Criação de 

Criação de Unidades de 

Conservação e Gestão de 

Conflitos, foi criado um 

Grupo de Trabalho para 

realizar um estudo para a 

criação da Unidade de 

Conservação Monumento 

Natural Cárstico Municipal 

de Brejo do Amparo, que 

está em andamento, agora 

na fase de mobilização da 

comunidade do Distrito de 

Brejp do Amáro, município 

de Januária/MG, para a 

arealização da audiência 

pública para a criação da 

Unidade. 

 

Assim, concluímos que 

fechamos com 01 estudo de 

criação de Unidade de 

Conservação em 

andamento. 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

 

Cabe destacar que há um 

segundo estudo em 

andamento apoiado pelo 

CEPF via AMDA que 

também estamos apoiando 

da criação de novas UCs 

para a ampliação do Parque 

Estadual Veredas do 

Peruaçu. 

2.2 Five protected areas 

located in the CEPF 

Priority KBAs with an 

integrated 

management plan 

designed and 

implemented. 

  3 Hoje são 6 áreas protegidas 

Estaduais com plano de 

manejo em andamento: 

Parque Estadual (PE) Lagoa 

do Cajueiro, PE da Mata 

Seca, PE Verde Grande, PE 

Veredas do Peruaçu, 

Reserva Biológica Serra 

Azul e PE Sagarana, de KBA 

- PE Sagarana; MG 85, 

além de outras 3 que 

finalizaram em 2019: APA 

Pandeiros, APA Cochá Gibão 

e Refúgio da Vida Silvestre 

de Pandeiros, de KBA 

MG113 RVS Rio Pandeiros 

Brasil.  

Portanto em áreas 

prioritárias temos uma 

concluída em 2019 Refúgio 

da Vida Silvestre de 

Pandeiros, de KBA MG113 

RVS Rio Pandeiros e uma 

RPPN, a Lagoa do Formoso 

em  2018 - BA 14 – Cocos,  
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

e uma em andamento com 

previsão de conclusão para 

2022, o Parque Estadual  

Sagarana, de KBA - PE 

Sagarana; MG 85, fechando 

duas áreas concluídas e 

uma em conclusão.   

Apesar de o projeto não ter 

incidência direta na 

elaboração e aprovação 

destes Planos de Manejo, 

responsabilidade dos órgãos 

gestores das UC, contudo, 

crê-se que por meio das 

ações de apoio para o 

funcionamento e 

implementação dos 

Conselhos, capacitações, 

intercâmbios e trocas de 

experiências, contribuíram 

de forma objetiva nos 

processos de elaboração e 

discussão destes novos 

planos. 

3.1 At least ten markets 

and supply chains 

for sustainably 

harvested non-

timber forest 

products developed 

or enabled with 

direct benefit for 

networks or groups 

of women and youth 

in particular. 

  16 As 03 Cooperativas 

apoiadas (Coop. Sertão 

Veredas, COOPAE e 

Cooperuaçu) tiveram 16 

produtos comercializados 

em maiores quantidades 

para mercados como a 

Cooperativa Central do 

Cerrado em Brasília (sede e 

vários pontos na cidade), 

São Paulo (box mercado 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

municipal) e loja de 

comércio eletrônico, com 

destaque a farinha de 

jatobá e a polpa de pequi 

As Cooperativas também 

comercializaram no período 

com o Empório do Cerrado 

em Belo Horizonte, 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, 

Programa de Aquisição de 

Alimentos, dos Institutos 

Federais, feiras livres 

municipais, vendas 

delivery, grupos de 

consumo diferenciados 

denominados Comunidades 

que Sustentam a 

Agricultura, cestas de 

produtos agroextrativistas 

solidárias em mitigação aos 

impactos da pandemia e 

escassez de alimentos nas 

comunidades. 

Há ainda as redes de 

comercialização 

estabelecidas entre as 

Cooperativas, como no caso 

das parcerias com a 

Cooperativa Grande Sertão, 

de Montes Claros, com 

destaque ao coquinho 

azedo produzido pela 

Cooperuaçu, ingrediente da 

cerveja de coquinho azedo 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Bruder, assim como a raspa 

de buriti produzida pela 

Coop. Sertão Veredas, 

processado pela Grande 

Sertão em oléo de buriti, 

comercializado com a 

Empresa Natura. Destaque 

ainda na rede de 

comercialização do mel a 

mercado locais e vendas 

interestaduais, vendas de 

óleo de pequi á Empresa 

Beraca, e favela para 

empresas P.V.P e Sanrisil, 

ambas subsidiárias da 

farmacêutica Merck, 

alcançando 15 diferentes 

mercados, com ênfase a 11 

frutos e 16 produtos. 

6.3 At least 40 civil 

society organizations 

with developed and 

strengthened 

institutional and 

technical skills 

(environment, 

conservation 

strategy and 

planning, 

management, policy 

advocacy, 

fundraising and 

reporting, regulatory 

frameworks, etc.) to 

function 

  15 Mais de 40 organizações. 

15 com destaque. 

No início do projeto foram 

listadas 5 organizações, 

todavia no decorrer do 

projeto foram envolvidas 

mais de 40 organizações, e 

destas mais de 15 tiveram 

com destaque suas 

competências técnicas 

reforçadas, a partir das 

trocas de experiências, 

intercâmbios e 

conhecimentos de outras 

realidades, que 

estimularam a inovação e 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

effectively and 

participate in 

relevant 

conservation and 

management 

actions guided by 

the ecosystem 

profile. 

busca de soluções aos 

desafios vividos, em 

especial junto aos 

Conselhos, ampliando e 

fortalecendo a gestão 

democrática, bem como 

junto as Cooperativas, onde 

se destacam as seguintes 

organizações: 1)  

Cooperuaçu, 2) Cooperativa 

Sertão Veredas, 3) 

Associação Indígena 

Sumaré, 4) Associação 

Quilombola do Onça. No 

âmbito do Eixo de Áreas 

Protegidas, considera-se o 

fortalecimento do IEF-MG e 

do ICMBio, gestores e 

funcionários das UCs 

Federais e Estaduais do 

Mosaico. 

Todavia destaca-se que as 

8 novas organizações da 

sociedade civil eleitas para 

também participarem do 

Conselho do Mosaico, vem 

de um processo de 

construção de iniciativas 

bastante expressivas no 

território norte mineiro de 

lutas pelos direitos 

territoriais e conservação 

do meio ambiente, 

representando comunidades 

veredeiras, quilombolas, 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

extrativistas e dos 

empreendimentos e 

associações ligadas a 

sociobiodiversidade, 

organizações que devem 

enriquecer bastante a 

atuação do Conselho do 

Mosaico nos próximos 

tempos. Juntando a 

experiência dos mais 

antigos e  energia nova dos 

chegantes vislumbramos 

um avanço nas ações de 

conservação gestão, como 

um legado do projeto 

6.5 At least 20 

publications (books, 

manuals, technical 

reports, websites, 

etc.) or awareness 

raising actions 

(broadcasting spots, 

public 

campaigns and 

media outreach) on 

the Cerrado 

biodiversity, 

ecosystem services, 

protected areas, 

restoration, 

sustainable 

practices and 

climate resilience 

and civil society 

participation 

  74 A proposta era a publicação 

de uma notícia no site por 

mês totalizando 42 

matérias de Julho de 2017 

a Dezembro de 2020 e 

alcançamos 74 matérias. 

Conseguimos superar a 

meta, dada a maior 

demanda de temas para 

serem noticiadas a partir 

tanto de desdobramento 

das ações do projeto, assim 

como assuntos do bioma 

com um todo, ampliando 

sua visibilidade e 

contribuindo na ampliação 

do seu conhecimento, a sua 

defesa e dos povos que nele 

moram como povos 

indígenas, comunidades 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
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Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

published. quilombolas, comunidades 

extrativistas, agricultores 

familiares, entre outros. 

6.2    104 Em eventos como os de 

Capacitação em Gestão e 

Participação em Conselhos 

de Unidades de 

Conservação, Oficina de 

criação de UC e gestão de 

conflitos,  I Encontro de 

Mosaicos do Cerrado e da 

Caatinga, Workshop 

Nacional de Mosaicos, 

Intercâmbio ao PN Serra da 

Capivara, Educomunicação 

e Encontro e Feira dos 

Povos do Cerrado, 

alcançamos mais de 100 

membros de conselhos de 

gestão de áreas protegidas 

e lideranças comprometidas 

e capacitadas a participação 

e influência em fóruns e 

espaços locais, regionais, 

estaduais e nacionais 

relacionados a causa 

socioambiental e a 

conservação e ao uso 

sustentável do Cerrado. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 
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Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 

Area 

WDPA 

ID* 

Latitude Longitude Country Original 

Total Size 
(Hectares)
** 

New 

Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 

Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Sao Joaquim MG117  1,309 

Cochos MG25  1,407 

Cocha e Gibao Environmental Protection 

area 

MG3  119,837 

Veredas do Peruaçu State Park MG85  5,040 

Serra das Araras State Park MG83  526 

Grande Sertão Veredas National Park BA34  148,709 

Rio Pandeiros Wildlife Refuge MG113  2,649 

Pandeiros Environmental Protection area MG5  105,228 

Pandeiros MG67  38,435 

Cavernas do Peruaçu National Park MG89  538 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 

Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 

Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 

Men Trained 

Number of 

Women Trained 

Topics of Training 

161 

172 

Produção e comercialização dos frutos da 

sociobiodiversidade do Cerrado; Boas Práticas na 

Produção, Processamento e Armazenamento de 

Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura 

familiar; produção e armazenamento de pequi; 

artesanato da fibra de buriti; plantas medicinais; 

Cocriação de tecnologias adaptadas ao 

agroextrativismo por meio da construção de 

protótipos em segunda versão e finais (terceira 
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Number of 

Men Trained 

Number of 

Women Trained 

Topics of Training 

versão) de máquinas de beneficiamento de pequi, 

baru e jatobá  

Gestão e Participação em Conselhos de Unidades 

de Conservação, Criação de Unidades de 

Conservação e Gestão de Conflitos; 

Educominação. Encontro dos Mosaicos do Cerrado 

e Caatinga; Encontro dos Povos do Cerrado, 

Workshop Nacional de Mosaicos; Intercâmbio ao 

Parque Nacional Serra da Capivara/PI e Seminário 

Frutos do Cerrado. 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Aldeia Indígena 

Sumaré – povo 
Xakriabá 

                
Brazil 5 23 

Mulheres 
agricultoras da 

região do Refúgio 
da Vida Silvestre 
Veredas do Oeste 

Baiano 

                

Brazil 1 7 

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 
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View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

Cooperativa de 

Agricultores Familiares 

e Extrativistas do Vale 

do Peruaçu Ltda – 

Cooperuaçu 

Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos 

resultando consequentemente na comercialização de produtos com 

melhor qualidade;  

Proposta de escoamento de alimentos dentro de um paradigma 

novo de produção e consume, baseado na participação dos 

consumidores que se tornam coagricultores, a CSA Peruaçu. 

Brazil 
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Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 

where Practice was 
Adopted 

Desenvolvimento de maquinários facilitando o aproveitamento dos 

frutos nativos potencializando o seu beneficiamento e consume em 

escala para frutos como pequi, jatobá e baru. 

 

Cooperativa Regional 

de Produtores -

Agrissilviextrativistas 

Sertão Veredas Ltda  – 

CoopSertão Veredas 

Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos da 

sociobiodiverdidade e dos quintais resultando consequentemente na 

comercialização de produtos com melhor qualidade. 

 

Brazil 

Cooperativa dos 

Pequenos Produtores 

Agro-extrativistas de 

Pandeiros Ltda - 

COOPAE 

Melhoria nas boas práticas de coleta e beneficiamento dos frutos da 

sociobiodiverdidade e dos quintais resultando consequentemente na 

comercialização de produtos com melhor qualidade 

 

Brazil 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Grupo de Trabalho 

“Mobilização e 

articulação para a 

criação da Unidade de 

Conservação Monumento 

Natural Municipal Brejo 

do Amparo 

2019 Brazil Yes A partir do curso desenvolvido pelo projeto de 

Criação de Unidades de Conservação e 

Gestão de Conflitos nasce um Grupo de 

Trabalho com o objetio de  riação de uma 

nova Unidade de Conservação no Mosaico 

Sertão Veredas Peruaçu: Monumento Natural 

Cárstico  Municipal Brejo do Amparo em 

Januária-MG 

Comunidade que 

Sustenta a Agricultura - 

CSA Peruaçu 

2019 Brazil Yes Criar uma iniciativa na cidade de Januária 

que aproximasse produtores e consumidores, 

transformando estes últimos em 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

coagricultores , fortalecendo a produção de 

hortaliças, frutas e produtos e da 

sociobiodiversidade também no município 

sede da Cooperativa,  buscando formas de 

consumo para além dos mercados 

tradicionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9ghwQ

3gkXU&t=54s 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

Com a chegada da pandemia do COVID-19 o contexto foi de na primeira reação,querer 

manter o planejado, alongando os prazos, mas isso logo você percebe que não será mais 

possível, a segunda reação é atender o emergencial, e pensar na solução de doações de 

cestas básicas, mas avaliamos que isso poderia ser feito com outros projetos e outros 

recursos, e que ao CEPF caberia uma ação mais estratégica, e portanto seria interessante 

ouvir os parceiros com os quais fizemos as últimas capacitações, e ao ouvir a Cooperuaçu, e 

na conversa vimos a bela oportunidade de conclusão do processo de desenvolvimento de 

tecnologias cocriadas (maquinários) para os frutos de sociobiodiversidade, com o qual CEPF 

já tinha contribuído em sua segunda fase. Portanto o recurso poderia ser redirecionado para 

que essas máquinas pudessem ter uma terceira versão, buscando chegar pela primeira vez! 

a uma máquina coconstruída com os materiais de acordo com as normas legais e sanitárias, 

visando ampliar a escala de beneficiamento da produção, possibilitando conciliar a geração 

de renda, com a conservação do Cerrado, e posteriormente beneficiar outras cooperativas e 

empreendimentos neste processo, ampliando a escala e o impacto.  

Entretanto as duas primeiras oficinas foram presenciais no clássico modelo que sempre 

fizemos, o que a pandemia inviabilizou, então fomos instados a apostar no modelo virtual, 

inicialmente com um certo receio, mas que no decorrer do processo foi se mostrando cada 

vez mais possível, e que no final deu certo! 

A lição aprendida portanto foi apostar na construção coletiva a partir do problema 

apresentado na pandemia, inovar e ousar em um processo que nunca antes tinha chegado 

em uma segunda fase, tampouco numa terceira fase e final, com promissores resultados a 

partir de uma metodologia em que a comunidade levanta o seu problema e constrói em 

cocriação a solução para o mesmo. Cabe portanto ressaltar que as demais oficinas de 

cocriação aplicadas em outras regiões como o Distrito Federal, Pará e Goiás, só ficaram na 

primeira versão e que somos os primeiros a chegar algo tido como uma fase final, mesmo 

que um ou outro ajuste de melhoria seja benvindo a partir do uso pelas cooperativas e 

empreendimentos, sempre na perspectiva do exercício da capacidade de inovação e criação. 

Portanto agora já estamos buscando replicar com outros recursos para outras 6 

organizações e empreendimentos da região, visando beneficiar mais cerca de 400 famílias 

extrativistas. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Os desafios relacionados a replicabilidade do projeto no eixo das áreas protegidas são as 

especificidades e peculiariedades que cada território e Unidade de Conservação dispõe que 

simplesmente não se pode transportar para outro território, todavia é animador os efeitos 

que os intercâmbios conseguem tanto em visitação a outras regiões como realizamos ao 

Parque Nacional Serra da Capivara/Mosaico Serra da Capivara/Confusões, como nos 

eventos onde conseguimos juntar e trocar experiências nos eventos regionais e nacional 

entre os Mosaicos do Cerrado, da Caatinga, assim como da Amazônia e Mata Atlântica, 

podendo inclusive ter apresentado a experiência de sucesso do extrativismo vegetal 

sustentável no território do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu 

Portanto cremos que o trabalho com o extrativismo vegetal sustentável foi um sucesso, 

apesar dos desafios vividos pela pandemia, que dificulta o essencial ao trabalho cooperativo 

e associativo, que é a junção das pessoas em atividades coletivas, tais como coleta dos 

frutos, beneficiamento, reuniões e demais atividades. Cremos que a partir do avanço da 

vacinação, da replicação dos maquinários de beneficiamento do jatobá, baru e pequi, das 

reformas de algumas unidades de beneficiamento como a Cooperuaçu e da consolidação de 
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algumas cadeias chave no território como buriti, baru, mel e pequi, a partir de 2022 já 

conseguiremos superar as 90 toneladas obtidas em 2019.  

Cabe destacar que a partir da experiência conquistada nos 4 anos de projeto CEPF e 

também nos 10 anos no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu estamos iniciando o trabalho com 

o extrativismo vegetal sustentável em um novo projeto na região dos cerrados de 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MATOPIBA) e de Mato Grosso do Sul, com destaque as 

cadeias do babaçu no Maranhão e Tocantins, e do Baru no Mato Grosso do Sul, e 

claramente tanto os sucessos como os desafios vividos no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, 

tem nos tornado mais seguros em desenvolver o trabalho nestes novos territórios. 

Assim como no âmbito das áreas protegidas onde passamos ao longo do projeto em 

processos por ele apoiados, com a inclusão das novas áreas protegidas no Mosaico, em 

processos, o número de Unidades de Conservação chegou a 28, sendo 14 de Uso 

Sustentável e 14 de Proteção integral, que juntas representam uma área total de 1.737.044 

hectares, além das duas Terras Indígenas Xacriabás com 62.708 hectares, totalizando 30 

Áreas Protegidas e uma área total de 1.799.842,00 hectares. Considerando toda área de 

abrangência do Mosaico, num território que abarque todas as 30 Áreas Protegidas, estima-

se uma área superior a 3,5 milhões de hectares. Daí a busca via participação e organização 

de eventos para que outras regiões do país tenham seus Mosaicos criados e em pleno 

funcionamento, como Espinhaço Meridional (agora chamado de Alto Jequitinhonha – Serra 

do Cabral) e Veadeiros-Paranã, replicando nossa experiência no Sertão Veredas, assim que 

o cenário político federal se tornar mais favorável. Por fim, temos agora a partir do novo 

projeto que estamos implementando, tanto a atuação no Mosaico do Jalapão, que abrange 

áreas protegidas no Tocantins e Bahia, assim como já falado junto as populações 

extrativistas e suas organizações e empreendimentos nas cadeias da sociobodiversidade, 

em especial baru e babaçu, onde  temos a oportunidade de replicar iniciativas de sucesso, e 

lições aprendidas a partir das experiências no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Em relação a salvaguarda social no início do projeto realizou-se- reuniões com as 

comunidades indígenas e quilombolas do território para apresentação dos Projetos apoiados 

pelo CEPF no Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, WWF Brasil e Funatura, visando promover 

um alinhamento e à capacidade de interação nas ações a serem executadas pelo Projeto, e 

principalmente para efetivar a assinatura de comunidades sobre as ações a serem 

desenvolvidas em conjuntos de organizações que representam. Tivemos na reunião de 

apresentação do projeto e da assinatura do termo de livre consentimento com o Povo 

indígena Xacriabás em outubro de 2017, a presença de 44 pessoas, sendo 33 mulheres e 11 

homens, e com as comunidades Quilombolas no Quilombo de Onça na mesma data tivemos 

19 participantes, sendo 12 mulheres e 7 homens. 

https://www.wwf.org.br/?61562/Indgenas-e-quilombolas-discutem-aes-de-projetos-

apoiados-pelo-Fundo-CEPF 

Posteriormente já como fruto da reunião de apresentação do projeto e de suas discussões, 

tivemos em novembro de 2017 a Oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, 

Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar 

na Terra Indígena Xakriabá com a presença de 16 pessoas, sendo 13 mulheres e 3 homens, 

demonstrando o interesse feminino na agenda da sociobiodiversidade e na luta pelo cerrado 

em pé conciliado com a geração de renda. Nesta atividade de capacitação, tivemos medidas 

de salvaguarda, como no caso da elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Informado, Consentimento Pós Esclarecido, Termo de Autorização de Uso de Imagem e a 

Ficha de Avaliação da Capacitação. Todos estes documentos foram lidos e explicados no 

início da capacitação e foram assinados por todos os participantes 
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Em seguida em fevereiro de 2018 tivemos a Capacitação em Produção e Armazenamento de 

Pequi realizada na Terra Indígena Xakriabá e que contou com 15 participantes indígenas da 

Associação Indígena Xacriabá, além de membros a Cooperuaçu e COOPAE. Como medida de 

salvaguarda foi elaborado os principais documentos que foram lidos e explicados para os 

participantes antes da realização da capacitação: Termo de consentimento livre e 

informado, Termo de autorização do uso de imagem e Termo de consentimento Pós 

Esclarecido. Estes documentos foram assinados por todos os participantes. Além disso, foi 

divulgado e exposto durante uma capacitação, um informe sobre a possibilidade de se fazer 

uma reclamação ou comentário à respeito da capacitação, sendo divulgado os números de 

telefone de contato do WWF-Brasil. 

Posteriormente as únicas atividades que abordaram precauções relacionadas com as 

Salvaguardas foram a oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, Processamento 

e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar aos mesmos 

moldes e a  a realização de um Vídeo sobre a produção agroextrativista das Comunidades 

locais do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, porém todos os obrigados foram devidamente 

informados dos propósitos da vídeo, como todos assinaram um termo de autorização e uso 

de imagem. Depois não houve nas atividades do projeto novas demandas que avaliamos 

necessárias de acionar.  

https://www.youtube.com/watch?v=MB_auNYUzTk 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Usaremos este espaço para acrescentar informações importantes que não couberam em 

alguns tópicos. 

 

 

1- Mercados para os produtos da sociobiodiversidade  

São 11 os frutos nativos que mais trabalhamos junto aos três empreendimentos: Pequi , 

Coquinho Azedo. Jatobá, Buriti, Cagaita, Maracujá do mato, Umbu, Cajuí, Baru,Araticum e 

Favela 

 

Cabe destacar outros frutos não nativos que são comercializados pelas Cooperativas como 

Acerola, Manga, Tamarindo, Caju, Goiaba em especial na forma de polpas de frutas e 

doces/geleias, bem como outros produtos como mel, farinha de mandioca e doce de leite 

 

Por sua vez são 16 os produtos que as Cooperativas rem priorizados para a comercialização 

nos diversos merrcados a saber: Polpa de pequi em conserva, Castanha de pequi, Farofa de 

pequi, Óleo de pequi, Creme de pequi, Castanha de baru, Raspa de buriti, Doce de buriti, 

manga e outras frutas, Doce de leite, Farinha de jatobá, Polpas de frutas, Geleia e compotas 

de frutas do cerrado e quintais, mel, temperos, biscoitos e favela. Além destes cabe citar 

outros como arroz de pilão, farinha de mandioca, seiva de jatobá, e açúcar mascavo 

 

2- Ações de fortalecimento das organizações   

 

O fortalecimento destas organizações, Cooperativas e Associações  se deu em especial na 

busca de formas de viabilização da conciliação entre a conservação do cerrado e a geração 

de renda com a vegetação nativa em pé. Foi realizado na Aldeia Sumaré com o apoio da 

Associação Indígena Sumaré a Oficina de capacitação em Boas Práticas na Produção, 

Processamento e Armazenamento de Frutos do Cerrado e Produtos da Agricultura familiar 

na Terra Indígena Xakriabá com a presença de 16 pessoas, sendo 13 mulheres e 3 homens, 

demonstrando o interesse feminino na agenda da sociobiodiversidade e na luta pelo cerrado 

em pé conciliado com a geração de renda. Cabe destacar que a Associação Indígena 
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Sumaré representa a Aldeia Sumaré, além das aldeias Peruaçu e Dizimeiro fortes 

fornecedoras de pequi, jatobá e favela para a Cooperuaçu. O projeto ajudou a fortalecer 

ainda mais esse laço da Associação com a Cooperativa, e seus associados também 

contribuíram nas  oficinas de desenvolvimento e cocriação dos maquinários de 

beneficiamento de pequi e jatobá. 

 

A Cooperuaçu, uma Cooperativa multitiétnica que envolve em sua diretoria e corpo de 

associados indígenas xacriabás, quilombolas e camponeses extrativistas podemos dizer que 

foi uma das maiores beneficiadas pelo projeto, com a aquisição de equipamentos aliado ao 

desenvolvimento do maquinário de beneficiamento de pequi, jatobá e baru, que com o 

apoio do CEPF pode ser desenvolvido em sua segunda versão e posteriormente finalizado, e 

agora com apoio de outros projetos pode ser replicado para organizações e 

empreendimento em parceria com o Núcleo do Pequi e Central do Cerrado, como a 

Copabase, CoopSertão Veredas, Associação dos Usuários da Subbacia do Rio dos Cochos 

(Januária), Agreste, Delícia de Agreste (Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores 

Familiares Rurais de Agreste) Delícia de Salto (Associação ds Agricultores Familiares de 

Salto e Adjacências - Coração de Jesus) e Coopaab (Cooperativa dos Agricultores Familiares 

Agroextrativas de Água Boa II -Rio Pardo de Minas), o que elevou o patamar da Cooperuaçu 

a uma pequena cooperativa recém criada no início do projeto, a uma desenvolvedora de 

soluções (junto com parceiros- Instituto Invento, WWF Brasil CEPF/IIEB e outros 

empreendimentos) para a cadeia dos frutos da sociobiodiversidade (pequi, jatobá e baru). 

 

A Cooperativa Sertão Veredas também teve o apoio do Projeto buscando consolidar a sua 

retomada após ficar um ano praticamente parada e voltou bastante ativa, sendo a 

Cooperativa atualmente com maior produção e beneficiamento no escopo de atuação do 

projeto, buscou-se fortalecer especialmente a cadeia do pequi em parceria com a Central do 

Cerrado e o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o apoio 

técnico do WWF Brasil via outros projetos e o CEPF foram adquiridos equipamentos e a 

Cooperativa participou de eventos que propiciaram esta retomada. 

 

A Associação Quilombola do Onça e Adjacências é uma das Associações mais atuantes no 

Vale do Peruaçu e sempre estão presentes na Diretoria da Cooperativa, e são bastante 

ativos nas entregas de pequi, coquinho azedo e outros frutos do cerrado. Conseguiram 

aprovar um projeto de instalação de uma padaria comunitária e participaram também do 

desenvolvimento do maquinário de beneficiamento e apostam no escalonamento da 

produção em breve. 

 

O ICMBio que teve as reuniões dos conselhos consultivos do Parque Nacional Grande Sertão 

e do Parque Nacional e da APA Cavernas do Peruaçu apoiadas pelo projeto, aliado ao 

trabalho do WWF Brasil no decorrer do projeto ter sido Secretaria Executiva dos dois 

conselhos, ainda continuando do Grande Sertão, de modo a ampliar a qualidade na 

participação dos diversos conselheiros dadas as reuniões e as oportunidades de capacitação, 

onde entre tantas, cabe destacar a visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara 

oportunidade ímpar de troca de experiências de gestão, incentivo ao turismo e organização 

social das comunidades do entorno. 

 

O IEF/MG que que teve as reuniões dos conselhos consultivos apoiadas pelo projeto, onde 

entre outras ações debateu-se a construção de 03 planos de manejo e o início da 

elaboração de mais 06 novos planos que estão em construção. Cabe destacar a conquista 

de ampliar a qualidade na participação dos diversos conselheiros dadas as reuniões, aliada 

as oportunidades de capacitação. Por fim a aplicação da ferramenta METT comparando a 

efetividade de gestão no início e no fim do projeto, tendo elementos norteadores aos 

gestores de melhorias na gestão das Unidades de Conservação. 
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Cabe destacar ainda organizações bastante ativas nas capacitações, reuniões e eventos 

durante o Projeto: 

- Instituto Rosa Sertão – Cabe destacar as edições da Revista Manzuá e a formação de 

educomunicadores 

- Prefeitura Municipal de Januária/Secretaria de Meio Ambiente –cabe destacar o apoio ao 

processo de Criação da Unidade de Conservação do Monumento Natural de Brejo do Amparo 

a partir do Curso de Criação de Unidades de Conservação e Gestão de Conflitos apoiado 

pelo Projeto. 

- Fundação Pró Natureza – Cabe destacar que tanto o WWF Brasil como a Funatura tocaram 

projetos junto ao CEPF em sinergia, onde participamos e contribuímos nas atividades de 

elaboração do plano de DTBC do Mosaico como a Funatura participou do nosso projeto. 

- Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares de Vereda Grande I 

bastante atuantes nas ações do extrativismo junto a Cooperuaçu, em especial na cadeia do 

pequi 

- Prefeitura de São João das Missões/Secretaria de Meio Ambiente, sempre presente nas 

capacitações, nas reuniões do Conselho do Mosaico e do Parque Nacional e APA Cavernas do 

Peruaçu 

- Prefeitura de Itacarambi 

- Cáritas Diocesana de Januária 

- Associação Comunitária Professora Ana Maria dos Pequenos Produtores de Olhos d´água 

bastante atuante nas capacitações e no Conselho do Parque Nacional e APA Cavernas do 

Peruaçu 

- Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pandeiros presente nas ações do extrativismo 

vegetal sustentável e nas capacitações do projeto. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

$1,109,310.00 

Breakdown of 

Additional Funding 

Projeto Sertões fase II (01/07/2014 - 30/06/2018):  

R$ 2.500.000,00 (cerca de USD 820,800). Só reforçando que 

esse projeto foi de 2014 a 2018, com os últimos dois anos 

concomitantemente ao projeto CEPF 

  

Projeto Sertões fase III: 

• Instituto Humanize (01/07/2018 - 30/06/2019): 

R$300.000,00 (cerca de USD 82,280) 

• Instituto Humanize (01/10/2019 - 31/12/2021): R$ 

1.001.966,48 (cerca de USD 206,230) 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 
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WWF Brasil - CLS 114 Bloco D Asa Sul CEP 70.377-540 Brasília – DF - 

institucional@wwf.org.br 
 


