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CEPF Final Completion and Impact Report 
 
 

Organization’s Legal Name:   Associação Quilombo Kalunga 

Project Title: Use Geoprocessing in the Management of the 

Historic Site and Kalunga Cultural Heritage 

Grant Number:  CEPF-100459 

Hotspot:  Cerrado 

Strategic Direction:  2 Support the creation/ expansion and effective 

management of protected areas in the priority 

corridors 

Grant Amount:  $356,288.77 

Project Dates:  June 01, 2018 - November 30, 2021 
 

Date of Report:  May 18, 2022  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

SANEAGO - informações do SIG  para elaborar projetos de abastecimento de água para as 

Kalunga; Governo de Goiás -  realizaram fiscalização dos crimes ambientais, tais como 

desmatamento, garimpo ilegal, pesca predatória, retirada ilegal de madeira etc. e utilizou as 

informações para elaborar o projeto de saneamento rural no SHPCK e regularização das 

terras do Estado; UNB - Auxiliou na estruturação do banco de dados do SIG; UFG-Realizou 

estudo de capacidade de carga das três cachoeiras do Engenho II e treinamento de dois 

jovens Kalunga em estudo e levantamento de bacias hidrográficas em sistema ArcGis; 

Municípios de Alto Paraiso, Campos Belos, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de 

Goiás -realizou parceria para a realização de palestras, em todas as salas de aulas da rede 

municipal e estadual de Ensino Primário e Secundário, sobre as 19 espécies ameaçadas de 

extinção; IBAMA/PREVFOGO, BRIVAC - parceria na prevenção e combate aos incêndios 

florestais e utilização do SIG da AQK na realização dos seus trabalhos principalmente na 

escolha de novas áreas para fazer roça pois as áreas de APP encontram-se delimitadas no 

SIG; INEAA - elaborou a proposta e auxiliou na implantação deste projeto; EMATER – em 

parceria com a AQK e o INCRA SR-28, a elaborou projetos de Crédito Fomento e Crédito 

Mulher para 429 famílias Kalunga, dos quais já foram liberados créditos para 139 projetos 

num total de R$735.400,00; MUPAN - auxiliou a equipe do projeto/Diretoria da AQK no 

processo de Registro Internacional do SHPCK como TICCA; MPF e MPE - apoia todas as 

causas da AQK e tem usado as informações do SIG para instruir as suas ações; A empresa 

ENEL Brasil, está construindo redes de energia elétrica em todo o território do SHPCK, no 

âmbito do Programa Luz Para Todos, do Ministério das Minas e Energia. Ministério Cidadania 

-Construção galpões e 90 cisternas para captação de água da chuva. Instituto Perene - 

construção de fogões a lenha eficiente; MAPA- registro da marca coletiva Kalunga. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 
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Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Organizar o ecoturismo sustentável e os 

arranjos produtivos locais das atividades 

produtivas existentes para pelo menos 20 

comunidades (mulheres passando um pouco 

dos 50%) 

Avançou-se na organização do ecoturismo 

sustentável, os roteiros estão sendo comercializados 

via site e aplicativo, foram treinados 450 condutores 

de visitantes e  24 roteiros foram criados, no 

entanto a pandemia paralisou o turismo no SHPCK. 

Somente no segundo semestre de 2021 retomou-se  

as atividades, mesmo assim com algumas restrições 

no número de visitantes e somente nas 

comunidades do Engenho II e Moleque, que 

conseguiram viabilizar as condições materiais para 

implantar um protocolo aceito pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Estão sendo preparados todos 

os outros roteiros visando atingir as 39 

comunidades, após a preparação das famílias para 

receber os visitantes, estes roteiros serão testados  

com visitas de empresas operadoras e jornalistas 

especializados, para depois serem comercializados. 

Ordenamento, ocupação e uso das terras, 

considerando suas potencialidades e 

limitações, bem como seu manejo apropriado, 

contemplando por mais de 1.395 famílias do 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga 

As terras transferidas para a AQK  estão sendo 

paulatinamente ocupadas pelas famílias Kalunga e 

hoje, após o encerramento do levantamento, tem 

1479 famílias habitando o território do Sítio Histórico 

e Patrimônio Cultural Kalunga fazendo o uso 

sustentável de suas terras. 

Aquisição de maior conhecimento acerca do 

Território Kalunga (com a utilização do 

geoprocessamento como ferramenta auxiliar 

no processo permanente de gestão ambiental e 

territorial do SHPCK) e domínio das técnicas e 

metodologias necessárias ao monitoramento e 

planejamento ambiental e territorial a ser 

realizado por membros da própria comunidade 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga teve 

o seu Registro Internacional hospedado pelo Centro 

Mundial de Monitoramento da Conservação – CMMC, 

do programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA como Territórios Indígenas e 

Áreas Conservadas por Comunidades Locais – 

TICCA. A repercussão deste fato foi muito grande no 

Brasil e tem fortalecido o povo Kalunga e suas 

organizações. Isto tem propiciado uma aproximação 

maior com as universidades e os dirigentes dos 

Governos Federal e Estadual, além de diversas 

entidades civis. A campanha realizada divulgando as 

19 espécies ameaçadas na Micro Região denominada 

Chapada dos Veadeiros em parceria com os 

municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Campos 

Belos, Monte alegre de Goiás e Teresina através de 

palestras realizadas nas redes de ensino Estadual e 

municipais propiciou uma grande repercussão e 

ampliou a visibilidade deste problema que afeta a 

biodiversidade  regional. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
O reconhecimento da gestão ambiental e 

territorial em uma área de pelo menos 196.000 

Foram regularizadas para a AQK um total de 

137.831,2284ha o que corresponde a 52,60% da 
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Impact Description Impact Summary 

ha que já serão dos Kalungas como 

contribuição para os esforços de conservação e 

integrado no planejamento de conservação 

atraves o uso sustentável, com estimulação da 

agroecologia, a produção orgânica e o 

aproveitamento dos frutos do cerrado, alem 

disso a pratica do ecoturismo 

área total do SHPCK.O Estado de Goiás possui 3 

áreas que ainda não foram repassada para a AQK 

que somam 7.842,8141 hectares correspondendo 

2,99% da área total. Ainda precisam ser 

desapropriadas pelo INCRA 116.375,6462 hectares 

pois são de domínio particular, o que corresponde a 

44,41%da área do território. No entanto, dessa 

área, estimamos que os Kalunga têm a posse de 

pelo menos 45.000 ha, o que aproxima da meta 

estabelecida, chegando a 182.831,2 ha. Os Kalunga 

fazem o uso sustentável de suas áreas e de suas 

posses, além de promover o ecoturismo no 

território, que foi muito  prejudicado pela pandemia. 

Estão prontos os estudos topográficos, Cartoriais e 

jurídicos sobre todas as áreas de domínio particular 

existentes dentro dos limites do SHPCK, o que com 

certeza irá facilitar a busca de suas desapropriações 

junto ao próximo Governo Federal a ser eleito. 

Idenficar as áreas de maior ocorrência de 

frutos do cerrado, visando a sua preservação e 

estimular sua produção, processamento e 

comercialização, em uma área aproximada de 

160.000 ha 

Em todo o território levantou-se as áreas com 

ocorrência de frutos do cerrado nos três municípios 

e ultrapassa bastante a área de 160 mil hectares. 

Com a construção da rede de energia elétrica pela 

ENEL BRASIL, no âmbito  do Programa Luz para 

Todos, do Ministério das Minas e Energia, que ao 

final irá atender todas as famílias Kalunga. 

Aproximadamente 65% da rede já foram 

construídos e na medida que a energia chega nas 

casas, as famílias estão comprando freezer e vem 

ampliando o aproveitamento dos frutos do cerrado, 

o que veio aumentar muito a sua coleta e 

comercialização, sendo os principais, a mangaba, o 

baru, o caju, a baunilha, o pequi e a pimenta de 

macaco. Há um aspecto a ser considerado é que 

cada família faz a comercialização de seus produtos. 

261.999,69 ha do território do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga com 

monitoramento e redução de ameaças de fogo 

descontrolado em pelo menos 10% nas 

ocorrências; extração ilegal de madeira (menos 

40%) e implantar cinco roteiros de ecoturismo 

de forma a coibir a pesca predatória nos rios  

Paranã, Bois, Prata e Almas 

A parceria da AQK com o PREVFOGO/IBAMA 

mostrou-se muito eficiente ao longo do período 

implantação do projeto. A meta de redução das 

ameaças de fogo descontrolado no SHPCK foi muito 

superior à meta estabelecida sendo 

aproximadamente de 65%. A meta de redução da 

extração ilegal de madeira também foi alcançada 

pois com as fiscalizações do IBAMA e com as 

conscientizações realizadas durante as reuniões e 

assembleias e o fortalecimento da organização da 

AQK, praticamente não há mais notícias ou 

denúncias de retirada ilegal de madeira. O mesmo 

ocorreu com a pesca predatória nos rios Paranã, 

Bois, Prata e Almas onde foram elaborados os cinco 

roteiros turísticos que somado com os efeitos da 

pandemia reduziu a pesca predatória praticamente a 

zero. 
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Impact Description Impact Summary 

A internet facilitará a comunicação interna e o 

processo de Gestão Ambiental e Territorial do 

SHPCK,  de forma a propiciar  o acesso a 

internet para as famílias residentes nas regiôes 

Vão de Almas, Vão Moleque, das comunidades 

de Monte Alegre de parte significativa das 

famílias do quilombo Mimoso Kalunga, bem 

como os membros do Conselho de 

Representantes da AQK. Para os estudantes 

das escolas primárias, secundarias e de nível 

superior, será de grande relevância pois 

depedem deste canal de comunicação para 

continuar os estudos em tempos de pandemia. 

Foram construídas quatro torres de Internet que 

esta facilitando a comunicação interna e o processo 

de Gestão Ambiental e Territorial do SHPCK, esta 

disponibilizando o sinal de internet para as famílias 

residentes nas regiões Vão de Almas, Vão Moleque, 

das comunidades de Monte Alegre de parte 

significativa das famílias do quilombo Mimoso 

Kalunga, bem como os membros do Conselho de 

Representantes da AQK residentes nestas 

comunidades, bem como para os estudantes das 

escolas primárias, secundarias e de nível superior, 

esta sendo de grande relevância pois este canal de 

comunicação é muito importante para continuar os 

estudos em tempos de pandemia. 

Amplificação da consciencia de preservação do 

meio ambiente com 2 (duas) atividades  para 

aproveitar as APPs e as áreas bastante 

preservadas do SHPCK e para melhorar a 

renda dos jovens e das famílias. 

Foram treinados 17 jovens, sendo 9 homens e 8 

mulheres, na atividade de apicultura e foram 

implantados 16 apiários, cuja primeira safra de mel 

já foi comercializada.  

Foram realizadas duas oficinas de “Sistemas 

Agroflorestais e Implementação de Sistemas 

Agroflorestais”, para 43 aluna(o)s realizaram na 

prática a implementação de uma agro floresta de 

6.000 metros quadrados, em Niquelândia.  

Foram realizados dois cursos sobre Sistemas 

Agroflorestais nas comunidades Engenho II e Vão de 

Almas com duração de 16 horas cada, para um total 

de 70 Kalungas, sendo as aulas práticas. Foram 

realizadas 157 horas de consultoria agroflorestal em 

campo desenvolvidas nas comunidades Vão de 

Almas e Engenho II. Foi implantado duas áreas de 

agro flores, com 1 ha cada, funcionam agora como 

campo de demonstração para os Kalunga e para os 

agricultores dos municípios da Microrregião Chapa 

dos Veadeiros sobre esta nova formar de realizar o 

cultivo sustentável do cerrado, preservando a 

biodiversidade e obtendo emprego e renda. 

Recuperação de área degrada e criando a 

Reserva Kalunga Córrego Santo Antônio com 

área aproximada de 34 hectares, visando a 

reconstituição da vegetação nativa. 

Foi cercada uma área de 34,1ha com a construção 

de 3,4 km de cerca, cuja área foi denominada 

Reserva Kalunga do Córrego Santo Antônio. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Positivo 

1 - A grande repercussão alcançada, na grande mídia e nas redes sociais, pelo registro 

Internacional do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga como Territórios e Áreas 

Conservadas por Comunidades Indígenas e Locais -TICCA no Programa Ambiental da 

ONU(UNEP-WCMC), veio a fortalecer o povo Kalunga e suas organizações, ampliando muito 

o seu reconhecimento no Brasil e no exterior. 

 

2 - O uso do Sistema de Informações Geográficas -SIG da AQK pelos Órgão dos Governos 

Federal e Estadual, pelas Universidades e, principalmente, pelas Secretarias Estadual e 
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Municipais de Saúde que utilizaram as informações da Associação para planejar e realizar o 

combate ao Corona vírus durante o processo de vacinação de toda a população Kalunga. 

 

3 – O exemplo dos jovens implantando e desenvolvendo a apicultura, pela primeira vez, no 

território Kalunga, dando início ao aproveitamento das extensas áreas preservadas e 

contribuindo para a conservação das Áreas de Preservação Permanente – APP de nascentes, 

córregos e rios, está sendo um grande exemplo para toda a região e um importante aliado 

da biodiversidade, pois os jovens começam a discutir a importância das abelhas para o meio 

ambiente e  ao mesmo tempo descobriram como gerar renda e simultaneamente contribuir 

para a preservação da fauna e da flora. Esta atividade proporcionada pelo Projeto do CEPF 

para 16 jovens Kalunga (8 homens e 8 mulheres) está servindo de exemplo para os jovens 

Kalungas e de toda a região de como gerar emprego e renda em sintonia com o cerrado da 

Chapada dos Veadeiros. 

 

4 – O treinamento de 70 jovens em sistemas agroflorestais e a implantação de dois projetos 

de agro floresta, com área de um hectare cada, em duas comunidades com sistemas de 

irrigação por gotejamento, que utilizam a energia solar para captação e irrigação, para os 

Kalungas foi uma grande novidade tecnológica e uma forma nova de cultivar a terra, gerar 

renda e preservar a biodiversidade.  

5 – Hoje a Associação Quilombo Kalunga conta em seu banco de dados em ARC GIS com 

todas as informações topográficas e cartoriais sobre os imóveis de domínio particular que se 

encontram dentro dos limites do território do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, o 

que vai facilitar a busca da regularização destes imóveis para o povo Kalunga. 

6 – Fruto do Projeto, ainda alcançamos o restabelecimento de um processo judicial que 

havia sumido, entre a Comarca de Cavalcante e o Tribunal Regional de Justiça, e ainda 

conseguimos o bloqueio de cerca de 300 matrículas dos imóveis incidentes sobre o imóvel 

Bonito, em uma área aproximada de 37.843,9362 ha e uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em desfavor: da União e do Estado de Goiás. 

7 – Em virtude da veiculação pela grande mídia do curso e implantação de agro florestas, 

atraiu o Instituto de Reflorestamento Eden, representante no Brasil da organização 

internacional Eden Reflorestation Projects, que assinou um Termo de Cooperação Técnica 

com a Associação Quilombo Kalunga para implementar o projeto de Restauração Ecológica 

Kalunga que visa a preservação, restauração ecológica e a regeneração natural assistida de 

áreas determinadas e integrantes do SHPCK, apresentadas pela AQK, com base na 

participação comunitária local remunerada de longo prazo. 

 

8 - Com a criação do Conselho de Representantes da AQK e sua integração com as três 

Brigadas Kalunga do PREVFOGO/IBAMA, melhorou muito a gestão da prevenção e combate 

aos incêndios florestais, devendo destacar a queima das roças que são realizadas num 

trabalho de cooperação dos Kalungas com os integrantes das Brigadas, principalmente na 

escolha de novas áreas para implantar roças novas, pois as áreas de preservação 

permanentes de nascentes, córregos e rios estão demarcadas no SIG e estas informações 

foram repassadas aos brigadistas. O Projeto do CEPF/IEB e AQK dotaram as três brigadas 

Kalunga, a BRIVAC e a Associação Rede Contra o Fogo de Alto Paraiso com equipamentos e 

EPIs, visando melhorar as condições técnicas para desenvolver este difícil trabalho.  

9 - uma parceria estabelecida pela AQK com o Ministério da Agricultura, Pecuária e  

Abastecimento - MAPA e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA 

esta sendo possível registrar a Marca Coletiva Quilombo Kalunga, houve uma grande 

participação dos Kalunga. 

 

Negativo:  
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1-      Dos estudos cartoriais, topográficos, de ocupação e uso do solo identificamos os 

seguintes imóveis com as respectivas áreas, que reuniam as condições adequadas para que 

a Associação Quilombo Kalunga propusesse as Ações de Usucapião, que são os seguintes: 1 

– imóvel Bonito com área aproximada de 37.843,94 hectares; 2 – imóvel Ticum com área 

aproximada de 710,70 hectares; 3 – imóvel Paclumim com área aproximada de 3.320,55 

hectares; 4 – imóvel Poções com área aproximada de 3.639,51hectares; 5 – imóvel Choco 

com área aproximada de 4.796,87 hectares; Capivara com área aproximada de 4.400,94 

hectares e imóvel Soledad com área aproximada de 2.271,42 hectares, totalizando 

56.983,93 hectares. No entanto, dado o momento e as circunstâncias que o país atravessa, 

com um Governo Federal que age contra os indígenas e as populações remanescentes de 

quilombo, inclusive estimulando a violência, tem como resultado o crescimento do número 

de assassinatos de lideranças quilombolas nos últimos anos os em todo o País. Em função 

desta situação e de algumas ameaças veladas contra o Presidente da AQK e integrantes da 

assessoria, fez-se uma reunião da Diretoria da AQK, do Prefeito de Cavalcante (ex-

presidente da AQK),  com a Direção da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos 

–CONAQ, em Brasília. A reunião durou o dia todo e a decisão final foi de não ajuizar as 

Ações de Usucapião, pois os riscos para os dirigentes e alguns assessores seriam muito 

grandes, uma vez que nestas Ações de Usucapião os detentores do domínio, ao final não 

recebem nenhuma indenização. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
A - Estruturação do Sistema de Informações Geográficas - SIG: A AQK conta hoje com o 

Sistema de Informações Geográficas e um banco de dados armazenados nas plataformas 

MySql e Arc Gis, abrangendo toda a área do SHPCK e estão sendo utilizados pelas 

lideranças Kalunga e seus parceiros, além te contribuir na gestão de conflitos internos e 

externos. 

 

 B – O Projeto foi fundamental no fortalecimento e a organização do povo Kalunga e de sua 

Associação Quilombo Kalunga pois foi possível elaborar o Regimento Interno e a reforma do 

Estatuto. realizou treinamento dos representas das comunidades para aplicar o Regimento 

Interno na gestão ambiental e territorial juntamente com as famílias de sua comunidade.  

 

C – ESPÉCIES AMEAÇADAS NO CERRADO - foi realizada uma ampla divulgação das 19 

espécies ameaçadas no Cerrado da Microrregião do IBGE denominada Chapada dos 

Veadeiros, através de palestras, distribuição de calendários e banner nas escolas da rede 

municipal e estadual dos 5 municípios: Alto Paraiso, Campos Belos, Cavalcante, Monte 

Alegre e Teresina de Goiás. Foram também divulgados em todas as comunidades dentro do 

território do SHPCK, através de reuniões e visitas nas casas das famílias Kalunga. Alcançou 

grande repercussão pois os estudantes e professores divulgavam em suas redes sociais o 

que acabou tendo uma grande repercussão em todas 5 cidades.  

 

D – Regularização Fundiária - o projeto também contribuiu no avanço da regularização 

fundiária, hoje 52,6% da área do território encontra-se regularizada para o povo Kalunga. 

Frente aos retrocessos, ampliou-se o escopo do projeto, buscamos estudar a possibilidade 

de propor “ações de usucapião” como forma de promover a regularização fundiária. 

Conseguimos cópias dos 186 processos de desapropriação que tramitam 

administrativamente no INCRA, um processo de regularização fundiária do Estado de Goiás, 

o que permitiu realizar um amplo estudo da sobre o processo de grilagem que envolvem 

partes do território Kalunga e sobre as possibilidades de utilizar o instituto da usucapião 

sobre diversas áreas cujos domínios são de particulares. Foi possível entrar com duas ações 

de Reintegração/Manutenção de Posse e conseguimos estimular o Ministério Público Federal 
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a propor uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor: da União e do Estado de Goiás. Fruto 

dos estudos topográficos, cartoriais e dos referidos processos foi autuada a partir de 

representação formulada pela AQK, na qual solicitava ao MPF que analisasse a viabilidade 

de ajuizar ação com vistas ao cancelamento de todos os registros cartorários do imóvel 

Bonito com área de 37.843,9362 ha, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Cavalcante/GO. Isto resultou na proposição, pelo Ministério Público Federal da “Notícia de 

Fato – NF – nº1.18.002.000068/2021-11 que almeja a análise da viabilidade de ajuizar 

ação com vistas ao cancelamento de todos os registros cartorários da Fazenda Bonito, junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Cavalcante/GO, ou se manifestasse sobre alternativas 

jurídicas viáveis para a resolução da problemática apresentada. Referidas matrículas foram 

bloqueadas pelo Juiz da Comarca de Cavalcante. Também foi elaborado sete minutas de 

Ações de Usucapião para sete grandes áreas de domínio particular que se encontram dentro 

do perímetro do SHPCK. 

E - RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DO SÍTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

KALUNGA:  

Fruto de um esforço da Diretoria da AQK e da equipe do Projeto o povo Kalunga, após a 

realização de 17 assembleias locais e  uma assembleia do Conselho de Representantes das 

Comunidades, deliberou favoravelmente para o a busca do  Registro  Internacional do 

SHPCK como Territórios Indígenas e Áreas Conservadas por Comunidades Locais – TICCA, 

que foi alcançado e hoje o SHPCK tem o seu Registro Internacional hospedado pelo Centro 

Mundial de Monitoramento da Conservação – CMMC, do programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente – PNUMA. A repercussão na grande mídia e nas redes sociais deste fato foi 

muito grande no Brasil, contribuiu para o fortalecido o povo Kalunga e suas organizações.  

F – Curso para condutores de visitantes –o Projeto contribuiu para o treinamento 450 

pessoas para conduzir os turistas visitantes. 

G - Curso de Apicultura e Implantação de 16 apiários – foram realizados curso de apicultura 

para 17 jovens Kalunga, sendo 8 mulheres e 8 homens, tendo participado um membro da 

equipe do projeto. Foram implantadas 16 apiários, sendo que o projeto cedeu em comodato 

os equipamentos, materiais e EPI para os participantes do curso, que consistiu em duas 

fases, sendo que a primeira consistiu de aulas teóricas e práticas, realizada no Campos 

Avançado de Agricultura Familiar – Sítio Bagagem, tendo duração de 41 horas aulas. A 

segunda fase foi de consultoria técnica realizada no território Kalunga onde as aulas eram 

práticas já desenvolvendo a implantação dos apiários dos 16 jovens que ao final da 

consultoria foram todos implantados, sendo um sucesso. A primeira safra do mel já foi 

colhida e praticamente toda comercializada.        

H – Curso “Sistemas Agroflorestais e Implementação de Sistemas Agroflorestais”:     

No curso de formação agroflorestal realizado no Sítio Bagagem, as (os) alunas (os) 

aprender as vantagens da conservação dessas áreas para o aproveitamento dos recursos 

hídricos e aplicação das boas práticas para o extrativismo no Cerrado. Na ocasião eles 

também observaram o manejo agroflorestal com a matéria orgânica utilizada para cobertura 

vegetal e adubação verde, não necessitando de adubações externas, bem como os diversos 

tipos de podas em plantas nativas e exóticas.  

Ainda nas oficinas de “Sistemas Agroflorestais e Implementação de Sistemas Agroflorestais” 

no Sítio Bagagem, os (as) alunos (as) realizaram na prática uma implementação de uma 

agrofloresta de 6.000 metros quadrados. O sistema agroflorestal desenhado por eles 

mesmos permite que seja consorciados mudas nativas com o plantio de café, abacaxi, 

arroz, milho, pimenta, mandioca, abóbora e feijão, conservando suas principais culturas 

cultivadas no território Kalunga. 

Foram realizadas as atividades de consultoria agroflorestal, nas comunidades Kalunga do 

Engenho II e Vão de Almas, cujos trabalhos foram desenvolvidos durante 145 horas aulas, 

abordando os todos referentes a matéria. Por fim, foram realizados dois cursos de sistemas 
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agroflorestais com duração de 16 horas cada na comunidade Kalunga, capacitando 70 

alunos ao total. 

I– Implantação de 4(quatro) torres de Internet: 

Foram adquiridos os matéria is e equipamentos e foram instaladas quatro torres de internet 

no SHPCK que foram cedidas em parceria com a empresa TeresiNet para fornecer o Sinal de 

internet e a manutenção dos equipamentos. A qualidade do sinal está chegando muito bom 

nas regiões do território onde foram montadas as torres, estima-se que o sinal está 

chegando para aproximadamente 600 famílias, que de acordo com as possibilidades e 

interesse de cada família estão sendo paulatinamente conectadas.  

J– Comunicação: Foi concluído o Site da AQK cujo endereço é www.quilombokalunga.org e, 

após a contratação da assessoria de comunicação com recursos do projeto, houve um 

incremento muito grande na divulgação de notícias sobre o povo Kalunga fortalecendo a 

produção de conteúdo e a divulgação nas redes sociais @quilombokalunga.aqk(facebook) e 

quilombokalunga.aqk (Instagram). 

L– Estruturação do Escritório da AQK: foram adquiridos uma caminhonete 4 X 4 a diesel, 

duas estações de trabalho(computadores), 4 GPS, 9 tablets, seguros para a sede e para a 

caminhonete. 

m- Foram treinados 24 jovens para realizar programação e operação em campo com o 

Sistema Open Data Kit – ODK, o qual foi utilizado para elaborar o questionário para ser 

aplicado em todo o território do SHPCK. 

n – O projeto adquiriu equipamentos e EPI para as três Brigadas do PREVFOGO/IBAMA, 

para a ACECE/BRIVAC e para a Rede Contra o Fogo de Alto Paraiso. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Capacidades das 

organizações 

representativas dos 

Kalunga fortalecidas para 

conduzir o monitoramento 

e a gestão de seu território 

de forma mais eficiente. 

1.1 Relatório sobre o 

treinamento dos dirigentes 

das 5 (cinco) Associações e 

dos 9 (nove) profissionais 

participantes devidamente 

capacitados para exercerem 

suas funções ao longo do 

projeto. 

Relatório sobre o treinamento dos dirigentes 

das 5 (cinco) Associações e dos 9 (nove) 

profissionais participantes devidamente 

capacitados para exercerem suas funções ao 

longo do projeto e posteriormente. 

1.0 Capacidades das 

organizações 

representativas dos 

Kalunga fortalecidas para 

conduzir o monitoramento 

e a gestão de seu território 

de forma mais eficiente. 

1.2 Relatório sobre a aquisição 

do Veículo, hardware, 

software, aparelhos 

receptores GPS  e sobre o 

seu funcionamento. 

Relatório sobre a aquisição do Veículo, 

hardware, software, aparelhos receptores GPS 

e sobre o seu funcionamento, todos estão em 

bom estado e sendo utilizados. 

2.0 Elaboração de um Sistema 

de Informações  

Geográficas participativo 

com o uso da terra, 

desenvolvido para 

estações de trabalho 

apropriadas, para apoiar a 

consolidação da 

abordagem territorial e 

ambiental do Sítio 

Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga 

2.1 Base cartográfica 

estruturada em um banco de 

dados espaciais 

georreferenciados, nas 

Estações de trabalho com 

acesso aos dirigentes das 

Associações e aos técnicos  

do IEB/CEPEF 

Base cartográfica estruturada em um banco 

de dados espaciais georreferenciados, nas 

Estações de trabalho com acesso aos 

dirigentes das Associações e aos técnicos do 

IEB/CEPEF. Estão sendo muito utilizados por 

Órgãos dos Governos Estaduais e Federal , 

além de entidades civis. O Sistema de 

Informações Geográficas - SIG vem sendo 

utilizado pelas lideranças Kalunga, pelas três 

Brigadas do PREVFOGO/IBAMA e pelos 

professores da rede Estadual e Municipais que 

atuam nas escolas do território. Ele agora 

conta com as informações topográficas de 

todos os imóveis cujo domínio são de 



 

Template version: 1 June 2020  Page 10 of 41 

 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

proprietários particulares e estas informações 

foram disponibilizadas para o RIT em em 

shape file e em PDF. Os membros das três 

Brigadas do PREVFOGO/ IBAMA foram 

treinados e para eles foram disponibilizados as 

principais ferramentas para auxiliar na 

execução de seu trabalho de prevenção e 

combate a incêndios florestais e, 

principalmente, para orientarem os Kalunga a 

escolher as novas áreas para fazer suas roças. 

2.0 Elaboração de um Sistema 

de Informações  

Geográficas participativo 

com o uso da terra, 

desenvolvido para 

estações de trabalho 

apropriadas, para apoiar a 

consolidação da 

abordagem territorial e 

ambiental do Sítio 

Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga 

2.2 Relatório sobre 

levantamento 

socioeconômico e 

cadastramento em campo 

com GPS e aplicativo 

instalado em Smartfones, de 

todas as famílias no 

Território do SHPCK, com 

memória fotográfica. 

O banco de dados esta armazenado nos 

computadores da AQK e em nuvem, utilizam 

as ferramentas do ARC Gis e do MySQL e 

foram gerados relatórios sobre levantamento 

socioeconômico e cadastramento em campo 

com GPS e aplicativo instalado em tablets, de 

todas as famílias no Território do SHPCK, com 

memória fotográfica. 

2.0 Elaboração de um Sistema 

de Informações  

Geográficas participativo 

com o uso da terra, 

desenvolvido para 

estações de trabalho 

apropriadas, para apoiar a 

consolidação da 

abordagem territorial e 

2.3 Apresentação do plano de 

trabalho proposto com o 

banco de dados geográficos 

e abertura do mesmo por 

meio do Sistema de 

Informações Geográficas e 

uso pela AQK e demais 

Associações na gestão 

ambiental e territorial do 

Apresentação do plano de trabalho proposto 

com o banco de dados geográficos e abertura 

do mesmo por meio do Sistema de 

Informações Geográficas e uso pela AQK e 

demais Associações na gestão ambiental e 

territorial do SHPCK, com acesso aberto ao 

IEB/CEPEF 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

ambiental do Sítio 

Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga 

SHPCK, com acesso aberto 

ao IEB/CEPEF 

2.0 Elaboração de um Sistema 

de Informações  

Geográficas participativo 

com o uso da terra, 

desenvolvido para 

estações de trabalho 

apropriadas, para apoiar a 

consolidação da 

abordagem territorial e 

ambiental do Sítio 

Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga 

2.4 Apresentação do plano de 

trabalho desenvolvido com o 

mapa de cobertura e uso do 

solo com respectivo 

relatório. 

Apresentação do plano de trabalho 

desenvolvido com o mapa de cobertura e uso 

do solo com respectivo relatório. 

3.0 Atrações de ecoturísticos 

alinhados ao plano de uso 

do território, aumentando 

os benefícios para as 

comunidades Kalunga e 

desenvolvendo o foco na 

produção associada ao 

ecoturismo representando 

mais uma alternativa 

econômica que irá auxiliar 

na preservação 

3.1 Mapas de geologia, 

geomorfologia, pedologia, 

cobertura e uso do solo, de 

atrativos e roteiros turísticos 

com os respectivos 

relatórios 

Mapas de geologia, geomorfologia, pedologia, 

cobertura e uso do solo, de atrativos e 

roteiros turísticos com os respectivos 

relatórios. 

4.0 Reconhecimento do Sítio 

Histórico do Patrimônio 

Cultural Kalunga como 

contribuição efetiva para 

4.1 Conscientização da 

população quanto à 

importância da boa gestão 

do território e dos recursos 

Foram realizadas duas pesquisa buscando 

aferir a conscientização da população quanto a 

importância da boa gestão do território e dos 

recursos naturais, sendo um pré realizada em 

julho de 2019 e uma posterior em junho de 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

os esforços de 

conservação facilitado. 

naturais, avaliado com uma 

avaliação pré e posterior. 

2021. A pesquisa é um pouco ampla, mas tem 

uma questão que é emblemática: ao 

responder a questão se tinha conhecimento da 

existência de espécies ameaçadas de extinção 

no cerrado da Chapada dos Veadeiros, na 

avalição  pré  100% dos Kalunga 

entrevistados responderam que não, já na 

avaliação posterior que se deu após fazermos 

o trabalho de divulgação das espécies 

ameaçadas na rede de ensino Estadual e 

Municipal nos Municípios de Alto Paraiso, 

Cavalcante, Campos Belos, Monte Alegre e 

Teresina de Goiás para milhares de alunos e 

para todas as comunidades Kalungas, houve 

praticamente uma inversão, 84% 

responderam que sim e 16% responderam 

que não tinham conhecimento. A pesquisa 

aborda vários questões, mas este  deixa claro 

o quanto é importante fazer circular o 

conhecimento das informações relativas ao 

meio ambiente e medidas necessárias para a 

sua conservação. 

4.0 Reconhecimento do Sítio 

Histórico do Patrimônio 

Cultural Kalunga como 

contribuição efetiva para 

os esforços de 

conservação facilitado. 

4.2 Maior reconhecimento das 

terras kalungas nos 5 

municípios como contribução 

à conservação conforme 

demonstrado pelos relatórios 

sobre patrulhamento e 

fiscalização com crescente 

envolvimento das 

comunidades, videos, fotos, 

Com as palestras realizadas em todas as 

escolas das redes municipais e estadual sobre 

as ameaças a biodiversidade na Microrregião 

IBGE denominada Chapada dos Veadeiros 

ampliou o reconhecimento do povo Kalunga e 

suas Organizações, ampliou-se a fiscalização 

com parcerias como o IBAMA e a SEMAD, com 

a ampliação da organização da AQK e com a 

Criação do Conselho de Representantes das 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

e uma lista de parceiros 

contatada 

Comunidades houve um maior envolvimento 

destas na defesa da integridade territorial e 

ambiental. 

4.0 Reconhecimento do Sítio 

Histórico do Patrimônio 

Cultural Kalunga como 

contribuição efetiva para 

os esforços de 

conservação facilitado. 

4.3 Relatório das ações visando 

o registro do SHPCK como 

TICCA 

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DO 

SÍTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

KALUNGA:  

Fruto de um esforço da Diretoria da AQK e da 

equipe do Projeto, o povo Kalunga, contando 

com o apoio do IEB/CEPF e da MUPAN, após a 

realização de 17 Assembleias  Locais  e uma 

Assembleia do Conselho de Representantes 

das Comunidades, deliberou favoravelmente 

para instruir o processo de Registro 

Internacional do Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga como Territórios Indígenas e 

Áreas Conservadas por Comunidades Locais – 

TICCA, e após um longo tempo este objetivo 

foi alcançado e hoje o Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga tem o seu 

Registro Internacional hospedado pelo Centro 

Mundial de Monitoramento da Conservação – 

CMMC, do programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente – PNUMA. Este fato foi 

amplamente divulgado pela grande mídia e 

também pelas redes sociais. A repercussão 

deste fato foi muito grande no Brasil e tem 

fortalecido o povo Kalunga. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

5.1 Relatório sobre o processo 

de seleção dos jovens 

Houve um processo proativo para selecionar 

os jovens para serem treinados em apicultura, 

houve reuniões nas comunidades dos três 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

municípios  foram selecionados 16 jovens, 

sendo metade mulheres. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

5.2 Relatorio sobre a 

implantação e a politica de 

funcionamento dos sistemas 

de producão e 

comercializacão do mel. 

Houve a implantação de 16 apiários e os 

jovens realizaram a primeira colheita do mel e 

já fizeram a sua comercialização em 

consonância o sistema de produção e 

comercialização. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

5.3 Relatório sobre o processo 

de formação(curso)  dos 

jovens em apicultura 

Curso de Apicultura e Implantação de 16 

apiários – foram realizados curso de apicultura 

para 17 jovens Kalunga, sendo 8 mulheres e 8 

homens, tendo participado um membro da 

equipe do projeto. Foram implantadas 16 

apiários, sendo que o projeto cedeu em 

comodato os equipamentos, materiais e EPI 

para os participantes do curso, que consistiu 

de duas fases, sendo que na primeira foram 

ministradas aulas teóricas e práticas, realizada 

no Campos Avançado de Agricultura Familiar – 

Sítio Bagagem, tendo duração de 41 horas 

aulas. A segunda fase foi de consultoria 



 

Template version: 1 June 2020  Page 15 of 41 

 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

técnica realizada no território Kalunga onde as 

aulas eram práticas, já desenvolvendo a 

implantação dos apiários dos 16 jovens que ao 

final da consultoria foram todos implantados, 

sendo um sucesso. A primeira safra de mel já 

foi colhida e toda comercializada. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

5.4 Relatorio sobre aquisicão e 

entrega dos equipamentos e 

materiais  destinados a 

implantação do projeto 

piloto de apicultura. 

Realizou-se a aquisição e a transferência dos 

equipamentos e materiais destinados a 

implantação do projeto piloto de apicultura 

para os 16 jovens. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

5.5 Relatório sobre o contrato de 

comodato, da AQK com cada 

jovem, para a entrega e 

cuidados com a conservação 

e  o uso dos materiais e 

equipamentos. 

Foram assinados 16 contratos de contrato de 

comodato, da AQK com cada jovem, definindo 

na entrega os cuidados com a conservação e o 

uso dos materiais e equipamentos e as demais 

condições. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

5.6 Relatório bimestral do 

acompanhamento do 

processo de produção. 

Esta havendo um processo de 

acompanhamento permanente e sendo 



 

Template version: 1 June 2020  Page 16 of 41 

 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

realizada uma avaliação bimestral do processo 

de produção. 

5.0 Implantação de Projeto 

Piloto de apicultura e 

agrofloresta, visando 

difundir essas atividades 

geradoras de renda entre 

o povo kalunga, fazer um 

melhor aproveitamento do 

meio  ambiente 

preservado e ampliar a 

consciência da importância 

da biodiversidade 

5.7 Relatórios sobre o 

treinamento de 50 pessoas 

Kalunga e a implantação de 

agrofloresta demonstrativa 

em 2 ha 

Realizou-se o curso sobre agro floresta no  

Sítio Bagagem, as (os) alunas (os) 

observaram as vantagens da conservação 

dessas áreas para o aproveitamento dos 

recursos hídricos e aplicação das boas práticas 

para o extrativismo no Cerrado. Observaram o 

manejo agroflorestal com a matéria orgânica 

utilizada para cobertura vegetal e adubação 

verde, não necessitando de adubações 

externas, bem como os diversos tipos de 

podas em plantas nativas e exóticas .Ainda 

nas oficinas de “Sistemas Agroflorestais e 

Implementação de Sistemas Agroflorestais”, 

os (as) alunos (as) realizaram na prática uma 

implementação de uma agrofloresta de 6.000 

m². O sistema agroflorestal desenhado por 

eles permite que seja consorciados mudas 

nativas com o plantio de café, abacaxi, arroz, 

milho, pimenta, mandioca, abóbora e feijão, 

conservando suas principais culturas 

cultivadas no território Kalunga. Desenvolveu-

se atividades de consultoria agroflorestal nas 

comunidades Kalunga do Engenho II e Vão de 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Almas, durante 145 horas aulas, abordando 

todos os temas referentes a matéria. Por fim, 

foram realizados dois cursos de sistemas 

agroflorestais com duração de 16 horas cada, 

capacitando 70 alunos ao total. 

6.0 Instalção de internet 6.1 Relatório com especificaçãoe 

e notas fiscais 

Todas as notas fiscais foram relatadas e 

enviadas pelo sistema. 

6.0 Instalção de internet 6.2 Instalação de três torres de 

internet para atender as 

familias que moram em uma 

vasta região do território 

visando melhorar a gestão 

ambiental e territorial. 

Foram construídas quatro torres de Internet 

que está facilitando a comunicação interna e o 

processo de Gestão Ambiental e Territorial do 

SHPCK, está propiciando o acesso à internet 

para as famílias residentes nas regiões Vão de 

Almas, Vão Moleque, das comunidades de 

Monte Alegre de parte significativa das 

famílias do quilombo Mimoso Kalunga, bem 

como os membros do Conselho de 

Representantes da AQK. Para os estudantes 

das escolas primárias, secundarias e de nível 

superior, está sendo de grande relevância pois 

este canal de comunicação é muito importante 

para continuar os estudos em tempos de 

pandemia. O processo de ligação da rede em 

cada casa está sendo mais lento do que 

esperávamos, pois depende da vontade e de 

recursos financeiros de cada família, mas 

estimamos que o sinal de internet está 

disponível para aproximadamente 600 

famílias, destas um grande número já se 

encontram conectados e satisfeitos com o 

serviço. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

6.0 Instalção de internet 6.3 Relatório sobre o Mutirão de 

construção das torres. 

Foram realizados quatro mutirões com a 

participação dos Kalunga das comunidades 

para levar os materiais e equipamentos para 

os locais sobre as serras onde foram fixadas 

as torres. 

7.0 Ecoturismo 7.1 Relatório sobre o processo 

de divulgação dos atrativos. 

Foram produzidos e divulgados quatro vídeos 

sobre os atrativos turísticos e notícias para a 

grande mídia sobre a reabertura dos atrativos 

turísticos. 

7.0 Ecoturismo 7.2 Relatório sobre a divulgação 

realizada 

Arrefecida a pandemia os dirigentes da AQK 

tomaram a decisão em maio para reabrir a 

visitação no mês de junho de 2021, mas com 

um protocolo definido, bem como com um 

amplo processo de divulgação pelas redes 

sociais, pela imprensa e outros meios de 

comunicação. Foram produzidos vídeos, flyer e 

outros conteúdos. Houve assessoria de 

imprensa para atender a demanda e o debate 

que foi muito intenso em função das 

exigências dos Kalunga.  Mas antes do fim do 

ano a pandemia agravou e foi suspenso por 

mais um período. Definiu-se que a aquisição 

do voucher seria pago via internet para a 

visitação no Engenho II. Hoje encontra-se 

aberto também para visitação na comunidade 

do Vão do Moleque. As outras comunidades 

neste ano vão se preparar para receberem 

turistas. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

8.1 Relatório sobre a 

continuidade da capacitação 

dos representantes e de 

O processo de capacitação dos representantes 

e de membros das comunidades sobre a 

utilização do SIG para realizar a gestão das 
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famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

membros das comunidades 

sobre a utilização do SIG 

para realizar a gestão das 

areas ocupadas pelas 

comunidades. 

áreas ocupadas pelas comunidades é 

permanente e todos os representantes das 

comunidades e professores da rede estadual 

já tem acesso ao SIG. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.2 Relatório sobre o 

treinamento de nove Chefes 

das três Brigadas  Kalunga 

de Combate a Incêndios 

Florestais que atuam no 

SHPCK e demonstrando pelo 

menos 50% dos roçados 

queimados com a 

particiapação das brigadas 

do PREVFOGO, e o apoio dos 

representantes das 

Foram treinados 21 Kalungas brigadistas do 

Programa PREVFOGO/IBAMA, um pouco mais 

que os noves inicialmente previsto. Todos os 

brigadistas foram treinados e capacitados a 

executar o seu trabalho e orientar melhor os 

Kalungas no momento de escolher o local de 

sua nova roça, bem como, para fazer um 

melhor uso do solo do SHPCK, respeitando 

cada vez mais as limitações do meio 

ambiente. O treinamento permitiu aos 

brigadistas usar no aplicativo Alpine Quest, os 

mapas de hipsometria, de declividade, de 

hidrografia com as APPs demarcadas no mapa, 

os mapas de solos e de aptidão agrícola e das 

estradas. Agora eles podem salvar imagens 

em alta resolução e navegar offline o que 

facilita muito o seu trabalho. Agora eles 

podem servir de exemplos de proteção 

ambiental e multiplicadores dessas 

informações para a comunidade. O 

treinamento além de capacitá-los a usar todos 

os mapas disponibilizados, deu uma atenção 

especial na explicação de como navegar e 

encontrar a linha limítrofe das APPs de 

nascentes, córregos e rios, em campo. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.3 Relatório das ações para a 

solução de conflitos internos 

e sobre o enfrentamento dos 

crimes ambientais e 

territóriais ocorridos no 

perímetro do SHPCK e  

sobre a ocupação de novas 

áreas desapropriadas. 

A diretoria da AQK desenvolve uma ação 

permanente para gerenciar e resolver os 

diversos conflitos internos e estabeleceu uma 

parceria com a SEMAD, DEMA, a Polícia Militar 

Ambiental e o IBAMA para combater os crimes 

ambientais. Para o enfrentamento com os 

fazendeiros estamos recorrendo ao Poder 

Judiciário e ao Ministério Público Federal cujas 

últimas atividades, decorrentes de estudos e 

análises documental, possibilitados pelo 

Projeto do CEPF, foram possíveis propor duas 

ações possessórias e estimular o MPF que em 

decorrência propôs uma “Notícia Fato” e uma 

Ação Civil Pública. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.4 Relatório sobre o processo 

de filiação na AQK. 

O processo de assessorar a Diretoria e 

Conselho de  Representantes da AQK visando 

fazer um esforço de filiação das famílias 

Kalunga na AQK, com a meta de elevar o 

numero de filiados de 5% para 25% foi 

alcançado, pois o numero de filiados hoje é de 

1143 filiados o que ultrapassa bastante a 

meta estabelecida. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.5 Relatório sobre as famílias 

com Declaração de Aptidão 

ao Pronaf, passando de 10% 

para 20%. 

A meta não foi alcançada porque dependíamos 

dos técnicos da EMATER para fazer as 

Declaração de Aptidão ao Pronaf e o Governo 

Estadual com a direção da empresa definiram 

outras prioridades para desenvolver na 

Microrregião da Chapada dos Veadeiros e isso 

impossibilitou o avanço. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.6 Relatorio das atividades 

realizadas sobre a 

comercialização dos 

produtos das famílias 

Kalunga 

Apesar de já ter a loja no site não 

conseguimos organizar as famílias para ofertar 

os produtos na loja do site. No entanto a 

equipe do projeto e a Diretoria da AQK apoiou 

os Kalunga na comercialização da farinha de 

mandioca e também na venda da mandioca in 

natura para a empresa AMBEV para a 

produção de cerveja Esmera. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.7 Relatório sobre as famílias 

cadastradas no CAR coletivo 

da Associação Quilombo 

Kalunga- AQK. 

Foram cadastrados no  CAR mais 605 famílias, 

a meta de 61% não foi alcançada, pois 

dependia sempre da vontade da família. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.8 Vídeos, podcast, matérias 

para a grande midia e 

conteudos para  as redes 

sociais, e do Site da AQK. 

A produção de conteúdo realizado pelo projeto 

foi significativa, com a produção de Vídeos, 

podcast, matérias para a grande mídia e 

conteúdo para as redes sociais e o Site da 

AQK. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

8.9 Relatório da cerca 

construida, com fotografias 

e mapas. 

Associação Quilombo Kalunga criou a Reserva 

Kalunga do Córrego Santo Antônio que foi 

cercada numa extensão de 3,4 km com cerca 

de arame liso, com balancins e madeira de 

eucalipto tratado. Referida reserva visa 

recuperar a degradação de uma vereda do 

Córrego Santo Antônio que foi prejudicada 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

florestais e desmatamento 

de APPs 

pela voçoroca provocada pela mudança de um 

traçado na rodovia GO 241, em uma das 

nascentes do referido córrego que acabou 

levando o material do solo e subsolo erodido 

depositando-os na vereda o que provocou a 

morte de buritis, pindaíbas e ou vegetais. Em 

função disso resolveu-se cercar a área para 

que a vegetação pudesse ser recuperada. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.11 Certidões de inteiro teor de 

aproximadamente 45 

imóveis rurais, organizar 

arquivo com memoriais 

descritivos e plantas 

topográficas visando 

preparar ações 

administrativas ou judiciais 

para regularização fundiária. 

O Cartório de Registro de Imóveis não 

conseguiu entregar todas as certidões 

solicitadas em tempo hábil, emitiu somente 24 

certidões de inteiro teor. Conseguimos cópias 

de 186 processos de desapropriação 

administrativa tramitando no INCRA e de três 

judiciais. Conseguimos também cópia de um 

processo de regularização fundiária da SEAPA-

GO. Toda esta documentação foi estudada e 

analisada do ponto vista cartorial, topográfico 

e jurídico. Foram elaborados mapas e 

memoriais descritivos em PDF e em shape file, 

cujas cópias foram encaminhadas ao RIT. Com 

base nestes estudos foram preparadas sete 

minutas de petições visando propor Ações de 

Usucapião nos seguintes imóveis: Ticum, 

Paclumim, Choco, Poções, Capivara, Bonito e 

Soledad, no entanto a direção da AQK e  a 

direção da Coordenação Nacional de 

Articulação de Quilombos – CONAQ em função 

do momento político que o país atravessa e do 

crescente número de lideranças quilombolas 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

assassinadas no País, decidiram não ajuizar as 

Ações de Usucapião. 

8.0 Capacitação e 

fortalecimento da 

organização da AQK e das 

famílias kalunga; combate 

aos desmatamentos 

criminosos, aos incendios 

florestais e desmatamento 

de APPs 

8.12 Relatório sobre o processo 

de aquisição de 

equipamentos e material de 

consumo para as 3 Brigadas 

Kalunga, a rede Contra Fogo 

e ACEC/BRIVAC 

Aquisição de equipamentos e EPI para as três 

Brigadas do PREVFOGO/IBAMA, para a 

ACECE/BRIVAC e para a REDE CONTRA FOGO 

DE ALTO PARAISO. Foram adquiridos 17 

Soprador Stihl BR 600, 8 Radio Comunicador 

Walkie-Talkie Boafeng kit com 2  aparelhos; 4 

Roçadeira sthil FS 290, 3 motosserra sthil 

382; 4 Bomba costal rígida; Mascara Bala 

clava, Óculos ampla visão (dane), Luvas  

vaqueta cano longo,  Cinto Tático Guepardo, 

Cantil, Lanterna de cabeça, Coturno, Meias 

cano longo, Máscara Proteção de Filtro de 

Fumaça NFT. Todo os equipamentos, materiais 

(EPI) e insumos foram entregue para as 

respectivas Brigadas, conforme o 

planejamento conjunto da Diretoria da AQK 

com os respectivos representantes das 

Brigadas e definidos no orçamento. Os 

coordenadores das Brigadas ficaram muito 

satisfeitos com a iniciativa do CEPF, IEB e AQK 

pois agora ele vão ficar melhor equipados para 

desempenhar esta difícil tarefa de prevenir e 

combater os incêndios florestais. 

9.0 Gerenciamento do Projeto 

do CEPF e monitoramento 

de conformidade 

9.1 Aumento da capacidade 

institucional e compreensão 

das questões de gênero da 

AQK, como evidenciado pela 

comparação da Ferramenta 

de Rastreamento da 

Aumento da capacidade institucional e 

compreensão das questões de gênero da AQK, 

como evidenciado pela comparação da 

Ferramenta de Rastreamento da Sociedade 

Civil e da Ferramenta de Rastreamento de 

Gênero no início e final do projeto, houve um 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Sociedade Civil e da 

Ferramenta de 

Rastreamento de Gênero no 

início e final do projeto 

significativo avanço (de 50 para 79.5 de um 

máximo  de 100 para a CSTT, e de 0 para 13, 

de um máximo de 20 para a GTT). Só para 

dar um exemplo hoje de cinco Diretores da 

Associação Quilombo Kalunga , quatro são 

mulheres. 

9.0 Gerenciamento do Projeto 

do CEPF e monitoramento 

de conformidade 

9.2 As políticas de salvaguarda 

para Estrutura do Processo 

para Restrições 

Involuntárias, e Avaliação 

Social são efetivamente 

implementadas e 

monitoradas, conforme 

evidenciado pela seção 

relevante do relatório e pela 

obtenção de um FPIC. 

As políticas de salvaguarda para Estrutura do 

Processo para Restrições Involuntárias e 

Avaliação Social foram  efetivamente 

implementadas e monitoradas, conforme 

evidenciado pela seção relevante do relatório 

e pela obtenção de um FPIC. 

9.0 Gerenciamento do Projeto 

do CEPF e monitoramento 

de conformidade 

9.3 Os relatórios financeiros e 

programáticos do CEPF são 

enviados on-line a tempo e 

com precisão. 

Os relatórios financeiros e programáticos do 

CEPF foram enviados on-line, relativamente a 

tempo e com  precisão. 

9.0 Gerenciamento do Projeto 

do CEPF e monitoramento 

de conformidade 

9.4 Os impactos do projeto são 

monitorados e relatados on-

line no final do projeto. 

Os impactos do projeto foram monitorados e 

relatados on-line no final do projeto. 

9.0 Gerenciamento do Projeto 

do CEPF e monitoramento 

de conformidade 

9.5 Materiais de comunicação e 

informações 

georreferenciadas são 

compartilhados com o RIT 

por email ou outro software 

de transferência de dados 

on-line. 

Materiais de comunicação e informações 

georreferenciadas foram compartilhados com 

o RIT por e-mail ou outro software de 

transferência de dados on-line. 
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Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
1 - O uso do Open Data Kit - ODK para elaborar e aplicar os questionários no levantamento socioeconômico e de uso do solo. 

 

2 - Utilização do aplicativo Alpine Quest para auxiliar na navegação no território, utilizando imagens de alta resolução, o que 

vem facilitando a definição do uso do solo em campo, tanto pelas representantes das comunidades como para os brigadistas do 

Programa PREVFOG/IBAMA. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

2.3 At least 10% of 

indigenous, 

quilombola and 

traditional 

community lands, 

located in the 

priority corridors, 

integrated in the 

planning and 

strategies for 

conservation and 

sustainable 

development at 

macro scale, 

respecting 

traditional 

knowledge and 

culture, as an 

alternative form of 

protection and 

management of 

lands outside of the 

officialnational 

system (SNUC). 

  261,999 O número de hectares de 

terras comunitárias para o 

corredor prioritário 

Veadeiros, Pouso Alto  

Kalunga integrados no 

planejamento de 

conservação em escala 

macro dentro do território 

do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural 

Kalunga. 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

3 At least 60 local and 

indigenous 

communities are 

empowered and 

directly benefit from 

sustainable use of 

resources and/or 

restoration of 

ecological 

connectivity at the 

landscape scale. 

  14 De todas as 39 

comunidades fortalecidas 

pelo projeto, tivemos 14 

comunidades que foram 

beneficiadas e fortalecidas 

com ações de:  

- Apicultura - Focado na 

produção de mel para 

consumo quanto para 

venda, visando a geração 

de renda para as 

comunidades; 

- SAFs - Sistemas 

agroflorestais implantados 

no território visando a 

produção de alimentos para 

as comunidades, buscando 

uma maior segurança 

alimentar, bem como a 

venda do excedente da 

produção para gerar 

incrementos de renda aos 

produtores. 

As comunidades são 

Córrego Tapera, Vargem 

Grande, Gameleira, 

Vazantão, Capela, 

Congonhas, Diadema, 

Prata, Vão do 

Moleque/Capela, Engenho 

II, Parida, Buriti, Cocos e 

Ema. 

2.1 At least ten studies 

and analyses carried 

  1 A Associação Quilombo 

Kalunga recebeu do Estado 

de Goiás a Reserva 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

out to justify the 

creation or 

expansion of public 

protected areas in 

priority corridors 

and/or to promote 

conservation and 

sustainable use of 

biodiversity while 

valuing local and 

traditional culture 

within management 

plans of protected 

areas. 

Biológica no município de 

Monte Alegre de Goiás com 

área de 14.207 hectares, 

que hoje integra o território 

do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultura Kalunga. 

Foi cercada, a partir de 

memórias descritivos e 

outros documentos, uma 

área de 34,1ha, que foi 

denominada Reserva 

Kalunga  do Córrego Santo 

Antônio. 

1 Number of hectares 

of production 

landscapes with 

improved 

management for 

biodiversity 

conservation or 

sustainable use 

within four corridors 

targeted by CEPF 

grants (target: At 

least 500 000). 

  231,093 O número de KBAs 

prioritários que que fazem 

interseção com o território 

do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural 

Kalunga, na verdade são 

seis e que possuem as 

seguintes quantidades de 

hectares de paisagens de 

produção manejadas para 

biodiversidade ou uso 

sustentável dentro do 

território Kalunga, que são 

as seguintes: 1 -Montes 

Claros (TO46) - 14.435,98; 

2 - Sucuri (GO139) – 

44.314,90; 3 - Laranjal 

(GO64) – 13.020,56; 4 - 

Maquiné (GO67) – 

67.756,70; 5 - Rio Claro -  

GO 109 – 9.386,92; 6 - São 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Bartolomeu - GO125 – 

890,46. Ainda há o KBA GO 

144- TQ Kalunga, que não é 

prioritário e possui 

81.288,3843hectares 

dentro do SHPCK, 

totalizando 231.093,91 

hectares. 

6.5 Number of 

publications (books, 

manuals, technical 

reports, websites, 

etc.) or awareness 

raising actions 

(broadcasting spots, 

public 

campaigns and 

media outreach) on 

the Cerrado 

biodiversity, 

ecosystem services, 

protected areas, 

restoration, 

sustainable 

practices and 

climate resilience 

and civil society 

participation 

published (target: At 

least 20). 

  6 1 Elaborou-se um relatório 

técnico sobre o 

geoprocessamento do Sítio 

Histórico e Patrimônio 

Cultural Kalunga. 

2- Relatório encaminhado a 

SEMAD contendo as 

residências 

georreferenciadas, fonte de 

abastecimento de água, 

sobre as condições de 

saneamento existente nas 

unidades habitacionais etc. 

visando a elaboração de um 

plano de saneamento 

básico para as famílias 

residentes no SHPCK 

3 – Relatório encaminhado 

a Secretaria Estadual de 

Saúde onde constava os 

dados georreferenciados 

das habitações e dos 

galinheiros, pois é um local 

onde os barbeiros, inseto 

transmissor do protozoário 

Trypanosoma cruzi, 

costumam ser encontrados 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

e, ainda, o número de 

cachorros criados por cada 

família, isto em função de 

aprofundar os estudos 

sobre a leishmaniose canina 

que pode ser transmitida 

para os seres humanos 

através de um mosquito.  

4 – Foi estruturado o Site 

da AQK : 

www.quilombokalunga.org 

5 – Foi realizado um grande 

estudo para estruturar o 

Sistema de Informações 

Geográficas – SIG, que 

conta com informações 

sobre o uso e ocupação do 

solo do Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural pelas 

famílias Kalunga. 

6 - Realizou-se uma grande 

campanha de divulgação 

das 19 espécies ameaçadas 

no Cerrado da Chapada dos 

Veadeiros,  em parceria 

com os municípios de Alto 

Paraíso, Cavalcante, 

Campos Belos, Monte 

Alegre de Goiás e Teresina 

de Goiás. Foram 

distribuídos 4 000 mil 

calendários e 100 banners 

nas escolas das redes 

Estadual e Municipal, 

acompanhando as palestras 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

sobre estas espécies 

ameaçadas. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 

(Hectares)
** 

New 
Protected 

Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 

or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Montes Claros TO46  14,435 

Sucuri GO139  44,314 

Laranjal GO64  13,020 

Maquiné GO67  67,756 

Rio Claro GO109  9,386 

São Bartolomeu GO125  890 

Kalungas Quilombola land GO144  81,288 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

Gestão 

sustentável da 

paisagem no 

Quilombo 

Kalunga 

13.436484 47.394619 231,093 Geoprocessamento de 

todo o território 

Kalunga, permitindo 

identificar áreas para 

extrativismo, 

agricultura 

sustentável, usos 

coletivos, áreas de 

conservação e 

identificação de corpos 

hídricos, visando o 

monitoramento e a 

gestão do território. 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 
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Number of 

Men Trained 

Number of 

Women Trained 

Topics of Training 

497 

270 

Programação de formulários para pesquisa e 

levantamento em campo utilizando os aplicativos 

Open Data Kit- ODK e Alpine Quest; Curso de 

apicultura e implantação de apiários; Aplicação do 

Regimento Interno da AQK na gestão ambiental e 

territorial; Curso sobre o uso do Sistema de 

Informações Geográficas na gestão territorial e 

ambiental; Curso de fotografia; Curso sobre 

Sistemas Agroflorestais; e Geoprocessamento e 

Gestão da Água; brigadistas e condutores. 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 

262 

124 

As 16 pessoas que implantaram os apiários 

já comercializaram a primeira safra e 

auferiram recursos financeiros.  

As pessoas treinadas como condutores de 

visitantes nas três primeiras turmas tiveram 

a oportunidade de exercerem a sua 

profissão na área de turismo antes do inicio 

da pandemia e, com isso, tiveram uma boa 

remuneração, ja as pessoas treinadas na 

ultima turma, cujo curso encerrou as 

vésperas do inicio da pandemia, somente 

agora começam a ter a oportunidade de 

trabalhar, mas lentamente. 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Ema, Limoeiro, 

Soledad. 
                

Brazil 174 142 

Diadema                 Brazil 316 258 

Ribeirão                 Brazil 149 121 

Pé da Serra                 Brazil 44 36 

Boa Sorte/Ursa                 Brazil 46 38 

Faina ou faz. do 
Meio 

                
Brazil 26 21 

Bom jardim                 Brazil 30 25 

Tinguizal                 Brazil 153 125 

Contendas                 Brazil 19 15 

Barra                 Brazil 29 24 
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Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Riachão                 Brazil 105 102 

Sucuri/ Saco 

Grande 
                

Brazil 194 158 

Areia/ Sereia                 Brazil 70 57 

São Pedro                 Brazil 100 81 

Carolina                 Brazil 19 15 

Curral de Taboca                 Brazil 30 25 

Vargem Grande                 Brazil 168 136 

Pequizeiro                 Brazil 33 27 

Vazantão                 Brazil 97 79 

Buriti                 Brazil 19 15 

Lagoa                 Brazil 70 57 

Cocos                 Brazil 68 55 

Gonçalo                 Brazil 19 15 

Forno                 Brazil 32 27 

Terra Vermelha                 Brazil 42 34 

Engenho II                 Brazil 441 358 

Muchila                 Brazil 29 25 

Parida 
/Capivara/barra 

                
Brazil 235 191 

Córrego de Tapera                 Brazil 60 49 

Serra                 Brazil 15 11 
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Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Choco                 Brazil 44 36 

Buriti Só                 Brazil 115 95 

Salinas                 Brazil 56 45 

Prata                 Brazil 324 272 

Maiadinha                 Brazil 305 248 

Taboca                 Brazil 112 91 

Congonhas                 Brazil 81 66 

Capela                 Brazil 224 181 

Buriti/Capela                 Brazil 44 36 

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 
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“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 

Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 

Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 

where Practice was 
Adopted 

Instituto Pererne Captação de Recursos para implantar fogões a lenha eficiente no 

território Kalunga e nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre de 

Goiás e Teresina de Goiás, ao todo vão ser construídos 1700 fogões 

que economizam 60% de lenha em relação ao fogão tradicional dos 

Kalungas. 

 

Brazil 

Instituto de 

Reflorestamento Éden 

Está implantando o Projeto de Restauração Ecológica Kalunga para 

a preservação, a restauração ecológica e a regeneração natural 

assistida em áreas indicadas pela Associação Quilombo Kalunga, 

tendo por base a participação comunitária local com remuneração 

de longo prazo. 

 

Brazil 

 

Networks and Partnerships 
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Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

PREVFOGO/IBAMA 

2018 Brazil No A partir da criação do conselho das 

comunidades houve a integração da gerencia 

estadual do IBAMA junto com a AQK e as 

brigadas, buscando uma melhor prevenção e 

combate a incêndios na região. A queimada 

das roças estão sendo supervisionadas pelos 

agentes do IBAMA. 

Rede Pouso Alto 

2019 Brazil No Parceria estabelecida para a promoção de 

cursos de aproveitamento dos frutos e 

também o fortalecimento do extrativismo, 

fornecendo caixas e freezers, bem como dois 

(2) geradores de energia elétrica. 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

1 - Ao elaborar a proposta discutir com todas as comunidades a serem envolvidas no 

projeto, para que haja um comprometimento com a sua execução, e para diminuir possíveis 

erros. 

 

  2 - Definir claramente as as metas que se quer alcançar, as atividades a desenvolver e 

quais produtos serão entregues ao longo da implantação do projeto até a sua conclusão. 

Que sejam bem objetivos. 

 

  3 - Definir com clareza os impactos que se quer alcançar com a implantação do projeto. 

 

  4 - Consideraria a capacidade da juventude lidar com as novas tecnologias e dos anciãos 

de transmitir a sabedoria secular, de ensinar 

 

 5 - Montar a equipe do projeto com o mínimo de técnicos e mais pessoas pertencentes a 

comunidade tradicional. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

1 - Gestão de Incêndios – O CEPF/IEB e AQK realizou uma ação emergencial para dotar as 

três Brigadas Kalungas do Programa PREVFOGO/IBAMA, a ACECE - Associação de 

Condutores em Ecoturismo de Cavalcante e Entorno - através de seu Departamento de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – BRIVAC e da e Associação Rede Contra o 

Fogo  do município de Alto Paraiso com equipamentos e EPIs visando melhorar as condições 

técnicas para desenvolver o difícil trabalho fazer a prevenção e combater os incêndios 

florestais.  Foi uma grande iniciativa que já produziu e vai continuar a trazer bons 

resultados para os Kalungas e para a Chapada dos Veadeiros. Esse exemplo deveria ser 

estendido para todas as regiões do País, pois todos os anos os incêndios florestais 

acontecem praticamente em todos os biomas, prejudicando muito a biodiversidade no 

território nacional. Este apoio deveria ser estendido para todas as brigadas de prevenção e 

combate a incêndios florestais do País. 

 

2 Cooperação da Diretoria e do Conselho de Representantes da AQK com as três Brigadas 

Kalungas do Programa PREVFOGO/IBAMA 

A equipe do Projeto promoveu o treinamento para os componentes das três brigadas sobre 

o Sistema de Informação Geográfica e a sua aplicação em seus trabalhos de prevenção e 

combate aos incêndios florestais e na orientação aos Kalunga na escolha de para implantar 

roças novas pois foi baixado os limites das áreas de APP e foi baixado em seus celulares o 

aplicativo Alpine Quest que permite salvar grandes áreas com imagem de alta resolução e 

usa-las em campo. Com a criação do Conselho de Representantes da AQK e sua integração 

com as três Brigadas Kalunga do PREVFOGO/IBAMA, melhorou muito a gestão da prevenção 

e combate aos incêndios florestais no território do SHPCK, devendo destacar a queima das 

roças que são realizadas num trabalho de cooperação do Kalungas com os integrantes das 

Brigadas. Um exemplo a ser replicado em todas as comunidades tradicionais em seus 

territórios. 

 

4 -  Apicultura - O exemplo dos jovens implantando e desenvolvendo a apicultura, pela 

primeira vez, no território Kalunga, dando início ao aproveitamento das extensas áreas 

preservadas e contribuindo para a conservação das  Áreas de Preservação Permanente – 
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APP de nascentes, córregos e rios, está sendo  um importante aliado da biodiversidade, pois 

os jovens começam a discutir a importância das abelhas para o meio ambiente e  ao mesmo 

tempo descobriram como gerar renda e simultaneamente contribuir para a preservação da 

fauna e da flora. Esta atividade proporcionada pelo Projeto do CEPF para 16 jovens Kalunga 

(8 homens e 8 mulheres) está servindo de exemplo para os jovens Kalungas e de toda a 

Microrregião da Chapada dos Veadeiros de como gerar emprego e renda de forma 

sustentável, em sintonia com o bioma cerrado. 

 

5 - Agro floresta - O Curso realizado sobre Sistemas Agroflorestais e Implementação de 

Sistemas Agroflorestais teve a primeira fase realizado no Sítio Bagagem, onde as (os) 

alunas (os) puderam observar as vantagens da conservação dessas áreas para o 

aproveitamento dos recursos hídricos e aplicação das boas práticas para o extrativismo no 

Cerrado. Na ocasião eles também observaram o manejo agroflorestal com a matéria 

orgânica utilizada para cobertura vegetal e adubação verde, não necessitando de adubações 

externas, bem como os diversos tipos de podas em plantas nativas e exóticas., podendo 

consorciar mudas nativas com o plantio de café, abacaxi, arroz, milho, pimenta, mandioca, 

abóbora e feijão, conservando suas principais culturas cultivadas no território Kalunga. O 

curso teve a segunda fase de aulas práticas realizada nas comunidades Kalunga do Engenho 

II e Vão de Almas, onde foram implantadas duas agro florestas com área de 1 hectare cada. 

Foram utilizadas energia solar para captação de água com sistema de irrigação por 

gotejamento.  Foram capacitados 70 alunos kalunga. Está servindo de exemplo para os 

Kalunga e para toda a região pois é um modelo de exploração sustentável do cerrado e uma 

experiência inovadora para o povo Kalunga. E a repercussão alcançada nos meios de 

comunicação atraiu o Instituto de Reflorestamento Éden que fez uma parceria com a AQK 

para reflorestar áreas degradadas no SHPCK e já foram plantadas 100.000 arvores neste 

ano para recuperar diversas nascentes do Território Kalunga. 

 

6- A estruturação do Sistema de Informações Geográficas - GIS foi um sucesso e a sua 

atualização permanente é o grande desafio, pois precisamos treinar as pessoas das 

comunidades a fazer a atualização do banco de dados via o site da AQK e a gerencia do 

banco de dados. 

 

 7 - O grande sucesso foi o avanço na organização do povo Kalunga coma a criação do 

Conselho de Representantes das Comunidades como órgão da direção da Associação 

Quilombo Kalunga, a cada dia que passa mais atuante estão ficando mais atuantes na 

gestão ambiental e territorial do SHPCK. 

 

8 - Outro  grande sucesso foi o Registro Internacional do SHPCK como TICCAs, alcançou 

uma grande repercussão e fortaleceu o povo Kalunga, isto deve ser amplamente replicado. 

 

9 - O grande desafio a sustentabilidade da biodiversidade do território é o avanço dos 

fazendeiros que estão tentando quebrar a integridade do território e avanças com a 

monocultura, mas estamos lutando judicialmente para impedi-los de alcançar o seu 

objetivo. No entanto conseguimos combater o desmatamento e a introdução de rebanho de 

búfalos no território do SHPCK. 

10 - Com a construção da rede de energia elétrica pela ENEL Brasil no território do SHPCK, 

que já esta mais 60% pronta, as famílias estão comprando freezer, geladeiras e com isso 

tem aumentado o aproveitamento dos frutos do cerrado, cuja comercialização ainda é feita 

individualmente por cada família. Isto com certeza vai ajudar na sustentabilidade do 

território, contribuindo para a preservação da fauna e da flora. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 
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As salvaguardas foram amplamente divulgadas, no entanto não houve qualquer ocorrência 

que pudesse requerer alguma ação. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

1 - Quero enaltecer a ação do IEB/CEPF no bioma cerrado, mas as vezes ocorre uns atrasos 

nos repasses em função da imensa burocracia nacional e internacional, que cria uma porção 

de dificuldades e uma das maiores é o desanimo da equipe, que acaba atrapalhando um 

pouco. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 

Additional Funding 
Actually Secured 
(USD) 

$615,075.00 

Breakdown of 
Additional Funding 

1 - A ENEL Brasil,  empresa concessionária de distribuição de 

energia elétrica, esta construindo as redes de energia no 

território Kalunga e contratou a Elion Consultoria e Assessoria 

para desenvolver o Projeto Fortalecendo Redes de Lideranças 

do Território Kalunga, no valor de US$ 49,624.00. o que , que 

tem por objetivo fortalecer as redes de parcerias e 

aprendizado no Território do Quilombo Kalunga, visando 

implantar duas lavouras comunitárias com 20 hectares cada, 

uma na comunidade Maiadinha e outra na comunidade Taboca, 

participando 20 famílias em cada uma, totalizando 40 famílias. 

O projeto visa ensinar a produção de biofertilizantes e sua 

utilização no plantio das roças, bem como melhorar as o 

processo de cooperação entre as famílias na implantação de 

duas roças coletivas.  Para tanto foram contratados 

especialistas agrônomo, engenheiro ambiental e profissionais 

de serviços sociais. 

juntamente com 40 famílias foram escolhidas as áreas, que 

estão em processo de licenciamento na SEMAD para realizar a 

supressão vegetal, para iniciar o processo de preparo do solo. 

 

 

2 -A WWF-Brasil assinou um CONTRATO DE PARCERIA 

TÉCNICO-FINANCEIRA com a Associação Quilombo Kalunga 

visando contribuir técnica e financeiramente para o Projeto 

denominado Monitoramento do Desmatamento do Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, que foi realizado ao 

arrepio da lei, na fazenda Pequi e Alagoas, que integram o 

território do Sítio histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. O 

projeto financiou a aquisição de um DRONE, um notebook e 

uma câmera fotográfica, além do treinamento de quatro 

jovens na operação do drone e dos aplicativos correspondente, 

combustível e demais custos administrativos decorrente das 

atividades de monitoramento. o Valor do projeto foi de 

US$8,907. 
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3 - INCRA/EMATER - Durante o período de duração do projeto 

foram realizados pelo INCRA/AQK o cadastramento de 

aproximadamente 700 famílias Kalunga para terem acesso ao 

credito inicial, ao Crédito Fomento e ao Credito mulher. O 

Crédito inicial saiu para 399 famílias totalizando R$2.069.600 

e a EMATER elaborou projetos para 425 famílias para obter o 

Credito fomento e o Crédito Mulher dos quais foram aprovados 

e liberados, no dia 21/12/2021, recursos para 139 projetos 

totalizando R$745.400,00, totalizando R$2.815.000,00, sendo 

que foram liberados para 303 mulheres e 117 homens. Ao 

todo foram liberados US$556,544.00 . 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

aqkalunga@gmail.com 
 


